Azonosító: 006839
1. oldal

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Ágazat: Kulturális feladatok

Tervezet
ENGEDÉLYOKIRAT

1. számú módosítás
adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	József Attila Színház részleges felújítása
	A feladat jellege:

	címe:
	1134 Budapest, Váci út 63-67.
	Felújítás


	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	Nem kötött


	A beruházó/felújító megnevezése:
	József Attila Színház Nonprofit Kft.  

	címe:
	1134 Budapest, Váci út 63-67. 


	A feladat teljes költsége:
	    250,400
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	2013-2015.


	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	Nincs

	A jóváhagyott célokm. száma és kelte:
	Nincs

	Megvalósításának módja:
	Részleges felújítás

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	    . év    . hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	    . év    . hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2013. év  07. hónap

	A kiv. befejezésének tervezett időpontja:
	2015. év  12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Becslés

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	    250,400

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	Fővárosi Önkormányzat

	üzemeltetője:
	József Attila Színház Nonprofit Kft.

	Tervezett éves fenntartási költség:
	      0,000

	Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	A tűzjelző és az RWA (füst és hő elvezető) rendszer korszerűsítése; a tartalékvilágítás, a szünetmentes tápegység (UPS), a biztonsági világítás felújítása; fűtéskorszerűsítés, a légtechnikai hálózat részleges felújítása, az öltözők és a vizesblokkok felújítása, a színpadtéri nyílászárók és a függönyök cseréje, a nézőtéri helyiségek és a kiszolgáló helyiségek részleges felújítása, a hatásvilágítási rendszer és a hangrendszer korszerűsítése, az elektromos hálózat és világítási berendezések részleges felújítása, a nézőtéri székek cseréje, a külső nyílászárók cseréje, a főbejárati és nézőtéri előcsarnok üveg portál cseréje, az 1311 m2 tetőszigetelés teljes cseréje és a kapcsolódó egyéb járulékos munkák

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Részben


	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	József Attila Színház Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 63. Hrsz.: 0027817/0001/A001
	József Attila Színház Nonprofit Kft.
	Fővárosi Önkormányzat
	


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük:
	Költségek megnevezése
	2013 tény
	2014 terv
	2015 terv
	2016 terv
	2017 terv
	2018 terv
	2019 terv
	2020 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	b) építés, bontás
	46,575
	105,866
	32,613
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	185,054

	c) gép, jármű
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	
	
	0,300
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,300

	f) lebonyolítás
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	g) egyéb
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	- hitelkamat
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	- immateriális javak vásárlása
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	- első készletbeszerzés
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	h) tartalék
	
	8,189
	3,622
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,811

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	46,575
	114,055
	36,535
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197,165

	II. általános forgalmi adó
	12,575
	30,795
	9,865
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,235

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	IV. feladat teljes költsége összesen
	59,150
	144,850
	46,400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250,400


Teljes költség forrásai és éves ütemezésük:
	Pénzügyi források
	2013 tény
	2014 terv
	2015 terv
	2016 terv
	2017 terv
	2018 terv
	2019 terv
	2020 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	59,150
	144,850
	46,400
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	250,400

	b) beruházási hitel
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	c) központi ktv. források összesen
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	- cél- vagy címzett támogatás
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	- egyéb állami támogatás
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	d) EU támogatás
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	f) intézményi ktv. előirányzat
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	

	Források összesen
	59,150
	144,850
	46,400
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	250,400

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	
	
	
	  
	  
	 
	 
	 
	 
	


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése

	
	Kbt vonatkozó §-a beírásával
	2013. év
	2014. év
	2015. év
	2016. év
	2017. év
	2018. év
	2019. év
	2020. év
	2021. év
	2022. év

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	f) lebonyolítás
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	g) egyéb
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat szöveges indoklása:
1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása:
A József Attila Színházban nagyobb beruházás, felújítás 1986-ban volt, amely azonban nem érintette a ház kiszolgáló helyiségeit, az öltözőket, a vizesblokkokat, a külső nyílászárókat, a folyosókat. A színpadi felsőgépeket 1986-ban lecserélték, de a gépek kialakítása, kivitele az akkori biztonságtechnikai követelményeknek sem felelt meg, és az elmúlt 30 év során történt elhasználódás következtében pedig elengedhetetlenül szükséges a biztonságos üzemeltetés érdekében a gépek cseréje. Az épület általános műszaki állapota rossz. A színpad padlóját 2000-ben cserélték, nem jó minőségű anyagból, ennek megfelelően a színházi üzem során teljesen elhasználódott, több helyen beszakadt, baleset veszélyessé vált. 

Az intézmény vezetése 2012. évben önerőből 28 millió forint összegű felújítást, beruházást (a nézőtér padlószőnyegezése, a folyosók festése, és padlóburkolatának részleges felújítása) hajtott végre a biztonságos üzemeltetést előtérbe helyezve, a nézők kényelme és a színészek, dolgozók körülményeinek javítása érdekében, mérlegelve a legfontosabb teendőket. A színpad padlóját felújították, megfelelő karbantartás mellett 6 évig újabb cserét nem igényel. A színpadi gépek legfontosabb elemeinek, kötélzeteinek részleges cseréje megtörtént, használatuk biztonságosabb, de korszerűsítésük szükséges. A tervezett felújítási feladatok elsősorban a biztonságos üzemeltetést, másodsorban pedig komfortérzetet javító feladatokat tartalmazza rangsorolva a munkákat. 

A 2013. évre tervezett feladatok (tűzjelző és RWA rendszer korszerűsítése; tartalékvilágítás, szünetmentes tápegység, biztonsági világítás felújítása; fűtéskorszerűsítés I. ütem-hőközpont; légtechnikai hálózat részleges felújítása; színész öltözők teljes felújítása; nézőtéri helyiségek, kiszolgáló helyiségek felújítása I. ütem-Szervezési Osztály kialakítása) megvalósításra kerültek, az éves 59,150 millió Ft teljes előirányzat kifizetésre került. A 2014. évre tervezett feladatok (fűtéskorszerűsítés II. ütem-fűtési hálózat, radiátor csere; dolgozói vizesblokkok teljes felújítása; színpadtér nyílászárói, függönyök cseréje; hatásvilágítási rendszer korszerűsítése; hangrendszer korszerűsítése; elektromos hálózat és világítási berendezések felújítása I. ütem; nézőtéri székek cseréje; külső nyílászárók cseréje) megvalósítása folyamatban van. Az önerőből megvalósuló éves intézményi felújítási munkák között tervezett tetőjavítás műszaki feltárásánál megállapításra került, hogy a tetőfelület szigetelése egy átázott cellulóz szigetelés. A javítása nem lehetséges, a teljes szigetelést a legalsó bitumenes rétegig el kell bontani és új szigetelést kell felrakni, mely becsült költsége 28,0 milió Ft+áfa. A Főváros a megvalósításhoz bruttó 20,0 millió Ft-ot biztosít. A többlet pénzügyi fedezet biztosítása érdekében szükséges az engedélyokirat 1. sz. módosítása.
2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése. Hatósági engedélyhez nem kötött beruházás vagy felújítás esetében az erről szóló nyilatkozat:
A feladat megvalósításához építési engedély nem szükséges, szakhatósági hozzájárulás (Tűzoltóság) szükséges.
3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények:
Várható élettartam 15-20 év, szükség szerinti karbantartással.
4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzete, várható hatása a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére: Az alapközmű, alapút helyzete változatlan, a környezet állapota javul, a felújítás növeli az üzemeltetés biztonságát, az infrastruktúra terhelése nem változik.
5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása: A felújítás következtében a működtetés költsége változatlan.
6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei: Egyéb források, pályázatok a feladat megvalósításához nem vehetők igénybe.
7. Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják:
A feladat megvalósítója a József Attila Színház Nonprofit Kft. Megvalósítási Megállapodás keretében.
8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése:
A felújítással érintett területen a törvény előírásai részben biztosításra kerülnek.
Egyéb rendelkezések: 

A feladat megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai figyelembevételével kerülhet sor.
Jelen engedélyokirat 1. sz. módosítása aláírásával hatályát veszti az 1157/2013.(VI.12.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott engedélyokirat.
Dátum: Budapest, 2014. 
Ellenjegyző a Főjegyző megbízásából:


Jóváhagyó nevében:

.............................................



.............................................

Nágel Ilona





Csomós Miklós
                Közgazdasági és Koordinációs



     főpolgármester-helyettes
                      Referatúra vezetője

