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    I/2. számú melléklet
Okmány jóváhagyásának száma és kelte:
Ágazat: Vízgazdálkodási feladatok
ENGEDÉLYOKIRAT

15. számú módosítás
adatokat mFt-ban kell megadni
	A feladat megnevezése:
	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei.
	A feladat jellege:

	címe:
	Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep:
Bp., XXI. Nagy Duna sor; szivattyútelep átalakítások és nyomóvezeték építések: Ferencvárosi átemelő telep: Bp., IX. Soroksári út 31., Kelenföldi átemelő telep: Bp. XI. Budafoki út 72-74., Albertfalvai átemelő telep: Bp. XI. Hunyadi J. út 16.; Budai Duna-parti Főgyűjtő: Bp. II. Zsigmond tér 4., II., I., XI. Budai alsó és felső rakpart, XI. Goldmann Gy. tér - Irinyi J. u. - Bogdánfy u.; tehermentesítő gyűjtőcsatornák: VI., VIII., IX., X., XI., XIV., II., VIII., IX., X., XIV. ker., csatornázás: XXI. ker.;
	Beruházás


	A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez:
	  Kötött


	A beruházó/felújító megnevezése:
	Budapest Főváros Önkormányzata                                      

	címe:
	1052, Budapest Városház u. 9-11.                                    


	A feladat teljes költsége:
	165 834,950 mFt
	A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja:
	1999-2016.


	A feladat adatai
	

	A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte:
	1944/2012.(X.3) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 10. sz. módosítása)

763/b/2012.(V.9.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 9. sz. módosítása)

3557/2011.(11.30.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 8. sz. módosítása)

109/2011.(I. 31.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 7. sz. módosítása)

450/2010.(III.11.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 6. sz. módosítása)

2333/2009.(12.17.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 5. sz. módosítása)

1018/2009.(06.25.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 4. sz. módosítása)

1121/2008.(VI.26.) Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 3. sz. módosítása)

	A jóváhagyott célokmány száma és kelte:
	933/2006.(V.25.)  Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 2. sz. módosítása)
276/2006.(II.23.)  Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat 1. sz. módosítása)

2024/2004. (X. 28.)   Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat)

2328/2003. (XII.18.) Főv. Kgy. sz. határozat.

2124/2003. (XI.27.)  Főv. Kgy. sz. határozat 

1323/2000. (VI.24.)  Főv. Kgy. sz. határozat (eng. okirat)
2366/1999.(XII.16.) Főv. Kgy. sz. határozat (célokmány)

2017/1999 (X.28.) Főv. Kgy. sz. határozat (BDF eng. okirata)

	Megvalósításának módja:
	Új építés

	Az előkészítés kezdési időpontja:
	1999. év 05. hónap

	Az előkészítés befejezési időpontja:
	2004. év 12. hónap

	A kivitelezés kezdési időpontja:
	2006. év 03. hónap

	A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:
	2016. év 12. hónap

	Költségtervezés módja:
	Költség becslés alapja: pénzügyi-gazdasági elemzés a Kohéziós Alap és a költségvetési támogatáshoz, tervezői költségbecslés az időközben elkészült vízjogi létesítési eng.tervekhez, a tényleges vállalási ár a projekt építési beruházási közbeszerzési eljárásaiban nyertes vállalkozásokkal kötött szerződések, valamint a vállalkozói követelések alapján.

	Teljes bekerülési összege (áfával):
	165 834,950 mFt

	A megvalósult beruházás tulajdonosa:
	 Fővárosi Önkormányzat, illetve a kiváltásra kerülő közművek vonatkozásában a közműtársaságok (BKV Zrt, FV Zrt, FŐGÁZ Kft, BDK Kft)

	üzemeltetője:
	A szennyvíztisztító telep esetében:

2009.08.01-től 2011.11.30-ig terjedő időszakban közbeszerzési eljárásban nyertes (bér)üzemeltető (BKSZT Kft.),

2011.12.01-től közbeszerzési szabályoknak megfelelően kiválasztott, az új tulajdonosi struktúra szerint működő BKSZT Kft. 

2013.06.01-től a Fővárosi Vízművek Zrt. a BKSZT Kft. Fővárosi Vízművek Zrt-be történő fúziójával összefüggésben a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítása alapján 

A csatornák és szivattyútelepek esetében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

A Főgyűjtő esetében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Bekötőút és műtárgyai esetében a Fővárosi Önkormányzati tulajdonú közutak kezelője, a bekötő út feletti HÉV híd felszerkezete és a vasúti pálya esetében BKV Zrt.

A monitoring busz esetében az FTSZV Kft.

KA módosító határozatba beemelt új alprojektek esetében a módosítási kérelemben és a támogatási előírásokban foglaltak szerint

(tulajdonjogi és üzemeltetési rendezés kizárólag a jogszabályi és támogatási előírások szerint lehetséges)

	Tervezett éves fenntartási költség:
	Az FCSM Zrt. az általa üzemeltetett létesítmények fenntartását a csatornahasználati díj árbevételéből finanszírozza. A BKSZT Kft. a szennyvíztisztító telep fenntartását a tisztításért az FCSM-től befolyó árbevételből finanszírozza. 

A keletkező szennyvíziszap elszállítását és ártalmatlanítását az FTSZV Kft. végzi, amelynek díját a Fővárosi Önkormányzat továbbszámlázza a BKSZT Kft-nek.


	 Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:
	2010-ig megvalósult projektelemek:

Szennyvíztisztító mű: 350.000 m3/d szennyvízre, illetve 900.000 m3/d csapadékkal higított szennyvízre, bekötőúttal és árvízvédelmi töltéssel.
3 db szivattyútelep bővítése: 0,42-6,0 m3/sec kapacitásra

Nyomócső építése: 2 x DN400-1400 mm, 2 x 3,18 km hosszban.

Budai Duna parti főgyűjtő: 3,3 m³/sec csapadékkal higított szennyvízre, DN 1200-2200 mm átmérővel, 6,687 km hosszban, közművek szükség szerinti kiépítésével, kiváltásával.

Kiváltásra kerülő vagyontárgyak:

    BKV Zrt: 3320 vm nagypaneles felépítmény és hozzá tartozó felsővezeték  bontása,  ~3270  vm új vágány, felsővezeték hozzá tartozó oszlopokkal,  BKV  egyenáramú  földkábel, Siemens-TraffiCOM kábel építése.
    Szerződéses ár:   6.883.476.- EUR
     Fővárosi Vízművek Zrt.: ~300  fm  DN150  vízcsőkiváltás  Várkert  rkp-on, Döbrentei  tér-  Ybl  M.  tér  között,  Bem József térnél      összesen;  ~30 fm DN500 vízcsőkiváltás Bem József térnél;  ~965 fm DN1200, ~17 fm DN400, ~25 fm DN300 vízcsőkiváltás a Margit híd környezetében.

    Szerződéses ár:   1.341.044.- EUR
     FŐGÁZ Földgázelosztási Kft: ~300  fm  DN300 gázcsőkiváltás az alsó rkp-on, az  Erzsébet hídtól D-re; ~33 fm DN600, ~966 fm DN400, ~80 fm

    DN300,   ~318   m   DN150   gázcsőkiváltás   a   Bem  tér környezetében.

    Szerződéses ár:   432.694.- EUR
     BDK Kft.: Út-  és  vágányépítéssel  érintett  szakaszokon a meglévő közvilágítás bontása, új létesítmények megépítése felépítményekkel,     lámpatestekkel, kábelekkel és szerelvényekkel.

    Szerződéses ár:   339.071.- EUR
Próbaüzemi iszapkezelés: A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a próbaüzem ideje keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása/hasznosítása tárgyú szolgáltatási szerződés finanszírozása, legalább 13% szárazanyag tartalmú 70.000 t. iszap+20% mennyiségre.

Szennyezett talaj elszállítása: A kivitelezés során feltárt ~60 000 t. tömegű szennyezett talaj elszállítása és ártalmatlanítása.

3 db szivattyútelep záporoldal: (Ferencvárosi, Kelenföldi és Albertfalvai Szivattyútelepek II. ütemű átépítése, záporoldalainak végleges állapotra történő kiépítésével 

Ferencvárosi Szivattyútelep
mértékadó max. 26,5 m3/s vízmennyiség
Kelenföldi Szivattyútelep
max. 12,3 m3/s vízmennyiség
Albertfalvai Szivattyútelep
max. 4 m3/s vízmennyiség
Tehermentesítő gyűjtőcsatornák:
COL1,2 Új gyűjtőcsatornák (gravitációs VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) 15 047 m
Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése:
Levegő mérések berendezései 

Talajvíz mérések berendezései 

Talaj és talajvíz mérések berendezései 
Mérőbusz

TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)
Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek a 2010-ig megvalósítandó alprojektek megvalósításának felügyeletére
Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához

COL3, gyűjtőcsatornák, COL4 XXI. kerület csatornázása, Vas Gereben utcai szivattyútelep, felvezetés (nyomócsőpár), kisátemelők: tenderdokumentáció elkészítése

2012-ig megvalósult projektelemek:

Tehermentesítő gyűjtőcsatornák: 
COL3 Új gyűjtőcsatornák (gravitációs II, VIII., IX., X., XIV. ker.) 9 065 m
COL4 LOT3 (XXI. ker. csatornázás és kisátemelő 2 db)
BIRK (Budai Irgalmasrendi Kórház szennyvízelvezetése, közterületi átemelő, illetve járulékos műtárgyak)

III. tisztítási fokozat:
Mellékáramú záporvízkezelés új műtárggyal,

Fölösiszap elősűrítő,

Mellékáramú nitrogéneltávolítás újműtárggyal,

Nitrát-recirkuláció fokozása,

Egy további iszapcentrifuga beépítése,

Primer szivattyúk bővítése,

Vasklorid tartály és szivattyú bővítése,

Udvartéri vezeték rendszer kiépítése és átalakítása,

Folyamatirányító rendszer összehangolása,

Új FIDIC Mérnök(ök) a COL3,4-re, a III. tisztítási fokozat megvalósítására

Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához

2013-ig megvalósult projektelemek:

COL4 LOT1 XXI. ker. Vas Gereben utcai szivattyútelep max.0,475m3/s vízmennyiség és felvezetés (nyomócsőpár),
COL4-LOT2 (XXI. ker. csatornázás) 43 670m csatorna;
III. tisztítási fokozat:
próbaüzem lefolytatása (6 hónap),

létesítményen belüli munkarészek elvégzése,

komplex próbaüzem megkezdése.

III. tisztítási fokozat megvalósításából adódó többlet vízigény (max. 60 m3/nap)

FIDIC Mérnök a COL4 projekt megvalósítására;

PR tanácsadó a COL4 projekt megvalósítására;

TA Auditor;

Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása:

megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon-elemzés
2014-ig megvalósult projektelemek:

III. tisztítási fokozat: komplex próbaüzem befejezése
    TA-Auditor
2015-ig megvalósult projektelemek

III. tisztítási fokozat: Vállalkozói teljesítés miatt szükséges hiányzó munkarészek megvalósítása

2016-ig megvalósítandó projektelemek, feladatok:
Szennyvíziszapok hosszú távú kezelését célzó KEHOP projekt előkészítés

Vállalkozói követelések lezárása 
Lebonyolítói tevékenység
Aktiválás, projektzárás

	A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:
	Nem


	A beruházás/felújítás telepítési helye

	ssz.
	megnevezése, címe, hrsz.
	Az ingatlan jelenlegi
	az ingatlan-megszerzés módja

	
	
	használója/üzemeltetője
	tulajdonosa
	

	1.
	Bp. XXI. Hrsz. 210007/1                                                                                                                                                                                                                                   
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	megvásárolva                                                                                        

	2.
	Bp. XXI. Hrsz. 210007/2                                                                                                                                                                                                                                   
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                   
	megvásárolva                                                                                        

	3.
	Bp. XXI. Hrsz. 210007/3                                                                                                                                                                                                                                   
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	megvásárolva                                                                                        

	4.
	Bp. XXI. Hrsz. 210020/1                                                                                                                                                                                                                                   
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	megvásárolva                                                                                        

	5.
	Bp. XXI. Hrsz. 209990/2                                                                                                                                                                                                                                   
	FADESA Zrt.                                                                                         
	FADESA Zrt.                                                                                         
	tulajdonos hozzájárulását megadta a kivitelezéshez, az út (209990/4. hrsz.) telkének kiszabályozást

	6.
	XXI. Szabadkikötő út Hrsz. (209996)                                                                                                                                                                                                                       
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	A közútkezelői hozzájárulás kiadva.                                                                 

	7.
	Bp. XXI. Hrsz. (209997) HÉV területe                                                                                                                                                                                                                      
	BKV Zrt.                                                                                            
	BKV Zrt.                                                                                            
	Tulajdonos hozzájárulását megadta, Átjárási szolgalmi és vezetékjogra vonatkozó megállapodás létrejött

	8.
	Bp. XXI. Hrsz. 210007/1                                                                                                                                                                                                                                   
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                    
	megvásárolva                                                                                        

	9.
	Soroksári út 37. Hrsz.:38040                                                                                                                                                                                                                              
	FCsM ZRt                                                                                            
	FCsM ZRt                                                                                            
	Tulajdonosi hozzájárulás beszerezve                                                                

	10.
	Hrsz.:38086/66                                                                                                                                                                                                                                            
	Közforgalmú vasút                                                                                   
	IX. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	11.
	(Hrsz.:38086/67)                                                                                                                                                                                                                                          
	Közforgalmú út                                                                                      
	IX. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	12.
	(Hrsz.:38086/4)                                                                                                                                                                                                                                           
	Üzemi terület                                                                                       
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	13.
	Hrsz.:38086/78                                                                                                                                                                                                                                            
	VITUKI Rt.                                                                                          
	VITUKI Rt és 4 más tulajdonos                                                                       
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	14.
	(Hrsz.:38086/33)                                                                                                                                                                                                                                          
	BKV ZRt. (HÉV pálya)                                                                                
	BKV ZRt.                                                                                            
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	15.
	(Hrsz.:38093)                                                                                                                                                                                                                                             
	Duna folyam (KÖVIZIG)                                                                               
	Magyar Állam                                                                                        
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	16.
	(Hrsz.:209999/3)                                                                                                                                                                                                                                          
	Duna folyam (KÖVIZIG)                                                                               
	Magyar Állam                                                                                        
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	17.
	Hrsz.:210001                                                                                                                                                                                                                                              
	KDVIZIG Irodaépület + lakóépület                                                                    
	Magyar Állam, Dr. Rohoska János                                                                     
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	18.
	(Hrsz.:210000)                                                                                                                                                                                                                                            
	Közterület                                                                                          
	XXI. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	19.
	Hrsz.:43587/3                                                                                                                                                                                                                                             
	FCsM ZRt                                                                                            
	FCsM ZRt                                                                                            
	Tulajdonosi hozzájárulás beszerezve                                                                 

	20.
	Hrsz.:(43588) Közterület (Hunyadi J. út)                                                                                                                                                                                                                  
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve                                                    

	21.
	Hrsz.:(43609) (Hunyadi J. út)                                                                                                                                                                                                                             
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve                                                    

	22.
	Hrsz.:(43622) Közterület (Hunyadi J. út)                                                                                                                                                                                                                  
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve                                                    

	23.
	Hrsz.:(4003) Közterület (Budafoki. út)                                                                                                                                                                                                                    
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi és útkezelői hozzájárulás beszerezve                                                    

	24.
	Hrsz.: 4005                                                                                                                                                                                                                                               
	FCsM ZRt.                                                                                           
	FCsM ZRt.                                                                                           
	Tulajdonosi illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve                                              

	25.
	Hrsz.: 4008                                                                                                                                                                                                                                               
	FCsM ZRt. és Track Hungária Kft.                                                                     
	FCsM ZRt. és Track Hungária Kft.                                                                     
	Tulajdonosi, illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve                                              

	26.
	Hrsz.: 4006/4                                                                                                                                                                                                                                             
	 
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi, illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve                                              

	27.
	Hrsz.: 4009                                                                                                                                                                                                                                               
	 
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                  
	Tulajdonosi, illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve                                              

	28.
	Hrsz.: 4004/2                                                                                                                                                                                                                                             
	 
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi, illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve                                              

	29.
	Hrsz.: 4006/3                                                                                                                                                                                                                                             
	 
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi, illetve útkezelői hozzájárulás beszerezve                                              

	30.
	Hrsz.: (4004/2) Közút                                                                                                                                                                                                                                     
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                   
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	31.
	Hrsz.: (23813/1)                                                                                                                                                                                                                                          
	KDVIZIG (Duna meder)                                                                                
	Magyar Állam                                                                                        
	Tulajdonosi illetve kezelői hozzájárulás beszerezve                                                 

	32.
	Hrsz. 210006                                                                                                                                                                                                                                             
	MAHART Zrt.                                                                                         
	MAHART Zrt.                                                                                         
	Vezetékjog megvásárolva a tulajdonostól                                                             

	33.
	Hrsz: (4106/1) Bogdánfy u.                                                                                                                                                                                                                                
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                    
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	34.
	Hrsz.: (4107/52) Irinyi J u.                                                                                                                                                                                                                              
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                   
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	35.
	Hrsz.: 4107/53) Goldmann György tér                                                                                                                                                                                                                       
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                    
	XI. ker. Önkormányzat                                                                                     
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	36.
	Hrsz.: (4108/1) Műegyetem rakpart                                                                                                                                                                                                                         
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve                                         

	37.
	Hrsz.: (5536/2) Szent Gellért tér                                                                                                                                                                                                                         
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve                                         

	38.
	Hrsz.: (5537/7) Szent Gellért rakpart                                                                                                                                                                                                                     
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve                                         

	39.
	Hrsz: (6229/1) Budai alsó rakpart                                                                                                                                                                                                                         
	I. ker. Önkormányzat                                                                                     
	I. ker. Önkormányzat                                                                                     
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         


	40.
	Hrsz: (6229/2) Várkert rakpart                                                                                                                                                                                                                            
	I. ker. Önkormányzat                                                                                     
	I. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	41.
	Hrsz.: (14386) Ybl Miklós tér                                                                                                                                                                                                                             
	I. ker. Önkormányzat                                                                                     
	I. ker. Önkormányzat                                                                                     
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	42.
	Hrsz.: (14387/2) Várkert rakpart                                                                                                                                                                                                                          
	I. ker. Önkormányzat                                                                                     
	I. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	43.
	Hrsz.: (14477/4) Budai alsó rakpart                                                                                                                                                                                                                       
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	44.
	Hrsz.: (14477/6) Bem rakpart                                                                                                                                                                                                                              
	I. ker. Önkormányzat                                                                                    
	I. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	45.
	Hrsz.: (14440/11) Aranyhal u.                                                                                                                                                                                                                             
	I. ker. Önkormányzat                                                                                  
	I. ker. Önkormányzat                                                                                    
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	46.
	Hrsz: (14472) Fő u.                                                                                                                                                                                                                                       
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve                                         

	47.
	Hrsz.: (13542) Bem J. u.                                                                                                                                                                                                                                  
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                  
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve                                         

	48.
	Hrsz.: (13506) Bem J. tér                                                                                                                                                                                                                                 
	Főpolgármesteri Hivatal                                                                             
	Fővárosi Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Fővárostól beszerezve                                         

	49.
	Hrsz.: (13464/2) Üstökös u.                                                                                                                                                                                                                               
	II. ker. Önkormányzat                                                                                    
	II. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	50.
	Hrsz.: (13484) Lipthay u.                                                                                                                                                                                                                                 
	II. ker. Önkormányzat                                                                                    
	II. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	51.
	Hrsz.: (13469) Lipthay u.                                                                                                                                                                                                                                 
	II. ker. Önkormányzat                                                                                  
	II. ker. Önkormányzat                                                                                  
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	52.
	Hrsz.: (14478/2)                                                                                                                                                                                                                                          
	II. ker. Önkormányzat                                                                                    
	II. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	53.
	Hrsz.: (14479/1) Germánus Gyula park                                                                                                                                                                                                                      
	II. ker. Önkormányzat                                                                                    
	II. ker. Önkormányzat                                                                                  
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	54.
	Hrsz.: (14478/7) Újlaki alsó rakpart                                                                                                                                                                                                                     
	II. ker. Önkormányzat                                                                                   
	II. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	55.
	Hrsz.: (14617/5) Árpád fejedelem útja                                                                                                                                                                                                                     
	II. ker. Önkormányzat                                                                                  
	II. ker. Önkormányzat                                                                                   
	Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a kerülettől beszerezve                                         

	56.
	Hrsz: (23807/3) Duna meder II. ker. partszakasz                                                                                                                                                                                                           
	Vízügyi Igazgatóság kezelésében                                                                     
	Magyar Állam                                                                                        
	Részleges megvétel                                                                                  

	57.
	Hrsz: (23809/2) Duna meder II. ker. partszakasz                                                                                                                                                                                                           
	Vízügyi Igazgatóság kezelésében                                                                     
	Magyar Állam                                                                                        
	Részleges megvétel                                                                                  


	58.
	XI. Brassó u. -i csatorna (Budaörsi út - Dayka Gábor út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz.                    
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	59.
	XI. Dombóvári út (Szerémi út - Fehérvári út) - Szerémi út (Hauszman Alajos u. - Dombovári út) csatorna az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. szT
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	60.
	XI. Mezőkövesd u.-i csatorna (Szerémi út - Fehérvári út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz.                    
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	61.
	XI. Építész u.-i csatorna (Szerémi út - Fehérvári út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz.                        
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	62.
	XI. Október 23.-a utcai csatorna (Budafoki út - Körösy József u.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz.            
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 


	63.
	XI.  Bocskai úti csatorna (Fadrusz u. - Karolina út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz.                         
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	64.
	XI.  Bocskai úti csatorna (Fadrusz u. - Karolina út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a XI. kerületi Önkormányzat XIV.-35723-262008 sz. tulajdonosi hozzájárulása tartalmazza. Vízjogi eng. száma: KTVF 35477-21/2008 sz.                         
	IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	65.
	VIII. - IX. Dandár u.-Thaly Kálmán. u.- Szigony u. - Baross u- i csatorna (Soroksári út - Kálvária tér) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 26522-17/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                 
	VIII., IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                      
	VIII., IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                      
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	66.
	VI. Andrássy úti csatorna (Dózsa Gy út - Kodály Körönd) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 24203-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                   
	VI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	VI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	67.
	XIV. Olof Palme sétány - Zichy Mihály út (Dózsa Gy út - Churchill sétány) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 4846-4/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                  
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	68.
	XIV. Cházár András u. - Ajtósi Dűrer sor - Tábornok u. - Francia úti csatorna                                                                                                                                                                             
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	A vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban a tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.

	69.
	XI. Sasadi úti csatorna (Törökbálinti út - Budaörsi út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 9484-1/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                    
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	70.
	VIII. kőbánya - közép tehermentesítő csatorna (Rezső tér - Elnök u.)                                                                                                                                                                                      
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	 A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                              


	71.
	X. Sibrik Miklós út (Vaspálya u.- Gyömrői út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 14857-3/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                              
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                                 

	72.
	X. Maglódi út (Sírkert u.-Venyige u.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 5036-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                                      
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve                                     

	73.
	X. Maglódi út (Újhegyi út-Sírkert u.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 5036-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                                      
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                     

	74.
	II. Kis Rókus utca (Aranka utca- Rét utca) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                                 
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve                                     

	75.
	II. Lotz Károly utca (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                               
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                  

	76.
	II. Törökvész út (Bég utca - Vérhalom utca) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                                
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                     

	77.
	II. Vérhalom utca (Törökvész út - Vérhalom u. 43.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 2128-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                         
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok
                                                            
	II. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                     

	78.
	XI. Beregszász út (Beregszász tér-Háromszék u.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 32163-17/2007 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                          
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                     

	79.
	XI. Sárbogárdi út (Ecsedi utca-Fejér Lipót-köz) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 32163-17/2007 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                          
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                     


	80.
	XI. Sárbogárdi út (Mohai utca-Ecsedi utca) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 32163-17/2007 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                               
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	XI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                    

	81.
	XIV. Róna utca (1-0-0 ág - Kerepesi út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 1030-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                                    
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                  

	82.
	XIV. Róna u.- Kerepesi út (Egressy út - Kerepesi út) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 1030-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                       
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                     

	83.
	XIV. Róna u.- Kerepesi út (Róna u. - Örs vezér tere) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 1030-2/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                       
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	XIV. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                    

	84.
	VIII. Baross u. (Mária utca - József krt.) az érintett ingatlanok helyrajzi számait a KTVF 16434-8/2008 sz. vízjogi engedélye tartalmazza.                                                                                                                
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                     

	85.
	VIII. Baross u. (József krt. - Szigony u.) elvi vízjogi létesítési engedély van                                                                                                                                                                           
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                   

	86.
	VIII. Horváth M. tér (Baross u. - Tavaszmező u.) elvi vízjogi létesítési engedély van                                                                                                                                                                     
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                   

	87.
	VIII. Mária u. (Baross u. - Üllői út) elvi vízjogi létesítési engedély van                                                                                                                                                                                
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.

	88.
	VIII. Őr u. (József u. - Tavaszmező u.) elvi vízjogi létesítési engedély van                                                                                                                                                                              
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	VIII. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                           
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                    

	89.
	IX. Kinizsi u. (Üllői út - Közraktár u.) elvi vízjogi létesítési engedély van                                                                                                                                                                             
	IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	IX. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                             
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                    

	90.
	X. Népliget (Kőbányai út- Könyves Kálmán krt.)                                                                                                                                                                                                            
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	X. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                              
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezve.                                    

	91.
	XXI. kerületi csatornák elvi vízjogi létesítési engedély van                                                                                                                                                                                              
	XXI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	XXI. kerületi és Fővárosi Önkormányzatok                                                            
	A tulajdonosi és kezelői hozzájárulások beszerezése folyamatban.                                     


A feladat tervezett költségei és éves ütemezésük
	Költségek megnevezése
	2014 dec. 31-ig tény
	2015 terv
	2016 terv
	További évek
	Összesen

	Feladat ráfordításai (áfa nélkül)
	
	
	
	
	

	a) előkészítési költségek (áfa nélkül)
	 
	 
	 
	 
	

	b) építés, bontás
	117 672,976
	              77,028
	217,000
	 
	117 967,004

	c) gép, jármű
	21,014
	
	
	 
	21,014

	d) ingatlan kármentesítésének költsége
	
	
	
	 
	

	e) műszaki-gazdasági tervezés  
	1 500,513
	
	
	 
	1 500,513

	f) lebonyolítás *
	4 574,723
	130,000
	120,000
	 
	4 824,723

	g) egyéb *
	7 762,658
	            405,130
	2,000
	 
	8 169,788

	- hitelkamat
	1 370,878
	
	
	 
	1 370,878
	
	
	
	
	
	

	- telepítési hely, ingatlanmegszerzés
	3 329,800
	
	
	 
	 3 329,800

	- immateriális javak vásárlása
	
	
	
	 
	

	- első készletbeszerzés
	
	
	
	 
	

	h) tartalék
	
	
	
	 
	

	I. feladat ráfordításai összesen (áfa nélkül)
	136 232,562
	612,158
	339,000
	 
	137 183,720

	II. általános forgalmi adó *
	28 503,227
	56,473
	91,530
	 
	28 651,230

	III. végleges pénzeszköz-átadás
	
	
	
	 
	

	IV. feladat teljes költsége összesen
	164 735,789
	668,631
	430,530
	 
	        165 834,950


* Ezen sorokból 2015 évi dologi kiadás bruttó összesen 570 805 ezer Ft, 2016 évi dologi kiadás bruttó 
154 940 ezer Ft
Teljes költség forrásai és éves ütemezésük

	Pénzügyi források
	2014 dec. 31-ig tény
	2015 terv
	2016 terv
	További évek
	Összesen

	a) önkormányzati ktv. előirányzat
	45 242,927
	668,631
	430,530  
	 
	74 342,088

	b) beruházási hitel
	23 582,285  
	  
	  
	 
	23 582,285

	c) központi ktv. források összesen
	29 938,257  
	  
	  
	 
	29 938,257

	- cél- vagy címzett támogatás
	  
	  
	  
	 
	

	- egyéb állami támogatás
	29 938,257  
	  
	  
	 
	29 938,257

	d) EU támogatás
	65 972,320  
	  
	  
	 
	65 972,320

	e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	  
	  
	  
	 
	

	f) intézményi ktv. előirányzat
	  
	  
	  
	 
	 

	g) egyéb külső forrás, mégpedig:
	  
	  
	  
	 
	 

	Források összesen
	164 735,789
	668,631
	430,530
	
	165 834,950

	Ebből: visszaigényelhető áfa
	28 503,227
	148,002
	91,530
	
	28 651,229


A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:

	A megvalósítás főbb feladatai
	a megbízott kiválasztásának módja
	A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése
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	a) előkészítés tényleges időtartama
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b) építés, bontás
	 
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c) gép, jármű
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	d) ingatlan kárment.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e) műszaki-gazdasági tervezés
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	f) lebonyolítás
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	x
	x
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	x
	x
	x
	x
	x
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	g) egyéb
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	- telepítési hely, ingatlan megszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- immateriális javak vásárlása
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- első készletbeszerzés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	- beüzemelés (próbaüzem)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


A feladat szöveges indoklása 

1.) A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indokolása, a jelenlegi ellátottság bemutatása. 

Az EU 91/271/EGK Irányelv és a Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) kormányrendelet előírta, hogy 2010. december 31-ig a 15.000 lakosegyenérték terhelést meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén meg kell oldani a biológiai szennyvíztisztítást. 

A projekt megvalósítása előtti időszakban Budapest Főváros területén a csatornázással összegyűjtött kommunális és ipari szennyvizek mintegy 60%-a tisztítatlanul ömlött a Dunába. A hosszú távon tarthatatlan helyzet komplex megoldása érdekében vált szükségessé a szennyvizek összegyűjtése, a Budapesti Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telepre vezetése, megtisztítása, a tisztított víz Dunába vezetése, valamint a szennyvízből kivont szerves iszap kezelése és végleges elhelyezése.                                                                                            

A program megvalósításával Budapesten az elvezetett szennyvizek tisztítási aránya teljes körűvé vált (A 2143/2007. (XII.20.) Főv. Kgy. sz. határozat szerint nem épül meg a Dél-Budai Szennyvíztisztító telep, hanem a Budapest Dél-budai részén és Budaörsön keletkező szennyvízmennyiség a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre kerül elvezetésre).

Az Európai Unió Kohéziós Alap (KA) Bizottsága 2004. december 17-ei, CCI 2004 HU 16 C PE 001 számú határozatában döntött a "Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" (BKSZT) projekt megvalósítását célzó támogatás odaítéléséről.

A projekten képződött jelentős megtakarítások felhasználása céljából, valamint élve az EU auditok megállapításai következtében felmerült 40,5 millió euró összegű pénzügyi korrekció miatti Kohéziós Alap támogatás újrafelhasználásának lehetőségével, új projekt elemek megvalósítását és a projekt befejezési határidejének 2012-ig történő meghosszabbítását célzó Kohéziós Alap határozat módosítási kérelem 2009. február 17-én került benyújtásra az Európai Bizottság részére. 

Az Európai Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt határozatával döntött a BKSZT projekt Kohéziós Alapból történő támogatásáról szóló határozat módosításáról (teljes projekt 2010-es véghatáridővel), azonban ez a döntés nem biztosította, hogy a Főváros a benyújtott módosítási kérelemben foglalt ütemezés szerint az egyes projektelemek megvalósítására kötelezettséget vállalhasson.

Az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt határozatával döntött a BKSZT projekt Kohéziós Alapból történő támogatásáról szóló határozat módosításáról, melynek keretében módosította a projekt elszámolhatósági határidejét 2012. december 31. napjára. 

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. decemberben írt ki nyílt közbeszerzési eljárást a BKSZT-n a harmadik tisztítási fokozat kiépítésére, melynek eredményeként 2012 áprilisában 28. napján került sor a szerződéskötésre 12.8 m € értékben, a Csepel 2012 ACS Konzorcium (A-Híd, Colas-Alterra, Strabag) tagjaival. 

A szerződés teljesítési határideje 2013. június 10. volt.

A műszaki átadás-átvételi eljárás a szerződéses határidőhöz képest fél éves eltéréssel, 2013. december 12-én zajlott le az ÁF (FIDIC) 9.4 Alcikkely utolsó bekezdése alapján. Megrendelő a Létesítményt értékcsökkenéssel vette át. Az értékcsökkentést a következő kulcsfontosságú munkarészek hiánya indokolta. A szerződésben előírt paraméterek üzemszerű biztosításához az alábbi munkarészek elvégzése lett volna szükséges:

· vegyszeradagolás megoldása az ammónia mentesítéshez,

· tisztított szennyvíz hozzávezetés megoldása a fölösiszap sűrítőkhöz,

· záró zsiliptábla megemelése a B0 műtárgyban.

A harmadik tisztítási fokozat kiépítésének feltételeit a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által KTVF 50811-8/2011. számon kiadott vízjogi létesítési engedély határozza meg. Az Engedély értelmében a Beruházás részeként minimum 1 év próbaüzemet kell elvégezni, amelyből a komplex üzemre vonatkozó próbaüzem időtartama nem lehet kevesebb 6 hónapnál. Az engedély szerint a megvalósított fejlesztés elemeit a 2010 augusztusa óta üzemelő BKSZTT rendszerével együttesen, komplex módon is szükséges kipróbálni, mely komplex próbaüzem időtartama 6 hónap. 

Tekintettel arra, hogy a komplex próbaüzem elvégzése a BKSZTT üzemeltetésétől elválaszthatatlan, a 34/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendeletben biztosított kizárólagos jog alapján a komplex próbaüzemet az FV Zrt. folytatta le.

A komplex próbaüzem célja annak bizonyítása, hogy a beruházásban megvalósított új elemek alkalmasak a BKSZTT üzemelő létesítményeivel együttesen működni.

2013. július 4-én a FV Zrt.-vel Megállapodás került aláírásra a Komplex próbaüzem lefolytatására, melyben szabályozták Üzemeltető komplex próbaüzemmel kapcsolatos feladatait, azok határidejét, továbbá beruházás részét képező komplex próbaüzemi feladatból az Üzemeltetőnél felmerülő többletköltségek megtérítését.

Tekintettel arra, hogy a próbaüzem során igazolást nyert, hogy a létesítmény a szerződésben meghatározott tisztítási hatásfokot csak a 3 hiányzó munkarésszel együtt tudja teljes körűen és szerződésszerűen integrált üzemmódban biztosítani, indokolttá vált a hiányzó munkarészek pótlása. 

A következő műszaki indokok is szükségessé tették a hiányzó három munkarész végleges kiépítését.

Mérnök a Létesítmény Átadás-átvételi eljárása előtt, és az eljárás során is kifejtett, majd a jegyzőkönyvben foglalt nyilatkozatában is megerősített álláspontja szerint:

„A próbaüzem során bizonyítást nyert, hogy a Létesítmény a kívánt paraméterek elérését, üzemszerűen és integrált módon biztosítani nem képes. A szerződésben előírt paraméterek üzemszerű biztosításához az alábbi munkarészek elvégzése szükséges:

· vegyszeradagolás megoldása az ammóniamentesítéshez,

· tisztított szennyvíz hozzávezetés megoldása a fölösiszap sűrítőkhöz,

· záró zsiliptábla megemelése a B0 műtárgyban.

Vállalkozónak tudatában kellett volna lennie, hogy az általa tervezett és telepített technológia érzékeny a lúgosság mértékére, módjában állt volna ellenőrző méréseket végezni és a teljes technológiai vonal telepítését a BKSZTT centrátvízének lúgosságához igazítani. 

A tisztított szennyvíz hozzávezetés szükségességét alátámasztja, hogy az üzempróbák, és az azokat követő próbaüzem időszakában Vállalkozó is használta a tisztított szennyvizet a T épületben, a hozzávezetést ideiglenes vezetéken oldva meg. A vezeték kiépítésére több, a beépített technológia működtetéséhez szükséges okból is szükség van. Részben a fölösiszap sűrítő (bármely meghibásodása, karbantartása, illetve egyéb okból történő) kiesése miatt a (Demon technológia hűtésére felhasznált) csurgalékvíz pótlására, másrészt a hőcserélő meghibásodása esetén a tisztított vízzel (közvetlen hozzákeverés útján) történő hűtésre. Továbbá a fölösiszap sűrítőn megjelenő iszap változó ülepedő képességének kiegyenlítéséhez (például a tél végi időszakban), hígításra is használható. Vállalkozó által telepített technológiák működtetéséhez a próbaüzem, illetve a komplex próbaüzem tapasztalatai alapján is elengedhetetlen a tisztított szennyvíz hozzávezetés kiépítése. 
A tiltó beépítésével kapcsolatos feladatok megvalósítása elengedhetetlen, hiszen jelenleg a zsilip nem biztosítja teljes körűen a beérkező záporvíz U műtárgyba juttatását. Ezen megoldás nélkül a homokfogókról távozó csapadékvíz teljes mennyiségének kezelése nem lehetséges.
A fent bemutatott komplex próbaüzem során az üzemeltető FV Zrt. a hiányzó elemeket a szükséges mértékig ideiglenesen biztosította. Az integrált és üzembiztos működéshez azonban elengedhetetlen a végleges kiépítés, amelyet a Fővárosi Vízművek Zrt. – a 2014. június 4-én létrejött megvalósítási megállapodás alapján – 2015. március 15-ig teljesített. A hiányzó munkarészek teljesítését követően jelenleg a Csepel 2012 ACS Konzorciummal fennálló vállalkozási szerződés lezárása, a vitás követelések és megrendelői igények rendezése szükséges.
A BKSZT projekt részeként valósult meg a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt - COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei (LOT2) Csepeli hálózatfejlesztés I. projektelem és ennek kapcsolódó beruházásaként a COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei (LOT2) Csepeli hálózatfejlesztés I. kapcsolódó csatornázási munkák” projektelem. A COL4 LOT2 kapcsolódó beruházás megvalósítása során a műszaki tartalom csökkent, így a szerződés nettó vállalkozási díja 214.133,60 € összeggel csökkent.
A COL4 LOT2 kapcsolódó beruházásból fennmaradó forrás felhasználását Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata együttműködési megállapodás keretében rendezi.

A teljes BKSZT projekt a következő elemekből áll:

· Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep megépítése, a Pestről és Budáról hozzávezető csatornamű elemekkel (Duna alatti nyomócsöves átvezetésekkel), 3 db szivattyútelep bővítésével és az árvízvédelmi töltéssel, illetve a csatlakozó úttal együtt,

· Budai Duna-parti Főgyűjtő kiépítése az alsó és a felső rakparton,

· Próbaüzemi iszapkezelés 

· TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)

· 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései

· Tehermentesítő csatornák COL1, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

· Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

· Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők COL4 (XXI. ker.)

· Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

· III. tisztítási fokozat

· Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés)

· Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához

· Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához

2010-ig megvalósult projektelemek:

· Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

· Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna

· Átemelő Telepek (Ferencváros, Kelenföld, Albertfalva)

· Folyó alatti átvezetések

· Árvízvédelmi Töltés

· Külső Közlekedési Infrastruktúra

· Próbaüzemi iszapkezelés 

· TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor)

· 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései

· Tehermentesítő csatornák COL1, COL2 (VI., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)

· Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése

· Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához (2009 - 2010)

· Új PR Tanácsadó az új projekt elemek megvalósításához (2009 - 2010)

· Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) előkészítési munkák 

· Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, kisátemelők COL4 (XXI.ker.) előkészítési munkák

2012-ig megvalósított új projektelemek:

· Tehermentesítő csatornák COL3 (II., VIII., IX., X., XI., XIV. ker.) kivitelezése, BIRK

· Csatornaépítés, kisátemelők COL4 LOT3 (XXI. ker.) kivitelezése

· Új FIDIC Mérnök(ök) a 2012-ig megvalósítható építési munkák mérnöki felügyeletére

· Új PR Tanácsadó(k) a 2012-ig megvalósítható projektelemekre

2013-ig megvalósított új projektelemek:

· Csatornaépítés, szivattyútelep bővítés és nyomócsőpár, tehermentesítő csatorna, COL4 LOT1 (XXI. ker.) kivitelezése

· Csatornaépítés COL4-LOT2 (XXI. ker.) kivitelezése, valamint COL4-LOT2 kapcsolódó csatornázási munkák

· Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés),

· III. tisztítási fokozat (Támogatási Szerződés 3. sz. módosításában foglaltak szerint),

· TA szolgáltatások (pénzügyi audit),

· FIDIC Mérnök a COL4 projektelemre,

· PR tanácsadó a COL4 projektre.

2014-ig megvalósult projektelemek:

III. tisztítási fokozat: komplex próbaüzem

TA szolgáltatások (Pénzügyi audit)

2015-ig megvalósult projektelemek, feladatok:

III. tisztítási fokozat: hiányzó munkarészek kivitelezése
2016-ig megvalósítandó projektelemek, feladatok:

Szennyvíziszapok hosszú távú kezelését célzó KEHOP projekt előkészítés

Vállalkozói követelések lezárása
Lebonyolítói tevékenység
Aktiválás, projektzárás

a.) BKSZT üzemeltetése

A szennyvíztisztító telep sikeres technológiai próbaüzeme után egy korlátozott idejű (4 éves) üzemeltetés is a feladat része. Ennek során a telep gazdaságos üzemeltethetőségét lehet meghatározni és kontrollálni. 

A Fővárosi Önkormányzat 2005. november 16-án egyedüli tagként alapította a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaságot (BKSZT Kft.), amelynek kizárólagos feladata a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (a „BKSZTT”) üzemeltetése. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep tervezésére, kivitelezésére és korlátozott idejű üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertes Csepel 2005 FH Konzorcium tagjai között 2006. január 27-én jött létre Szindikátusi Szerződés, amely szabályozta a felek jogviszonyait a Társaság irányításával és a BKSZTT üzemeltetésével kapcsolatban. A Szindikátusi Szerződés értelmében a Fővárosi Önkormányzat 50 % + 1 szavazatot biztosító, vagyis 50,2 %-os részesedése mellett, a Konzorcium – mint 50 % -1 szavazatot biztosító, vagyis 49,8 %-os részesedésű kisebbségi tulajdonos – volt jogosult a BKSZT Kft. irányítására.

A Főváros Önkormányzat érdekei alapján történő költséghatékony üzemeltetés és a III. fokú tisztítási fokozat határidőben történő megvalósítása érdekében a Közreműködő Szervezet hozzájárulásával 2011. november 25-én Megállapodás jött létre a Csepel 2005 FH Konzorciummal a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének átadás és átvétele, valamint a BKSZT Kft. üzletrészei 49,8%-ának adásvétele tárgyában. A Megállapodás alapján a Csepel 2005 FH Konzorcium BKSZT Kft-ben lévő 49,8% üzletrészét a BVK Holding Zrt. megvásárolta, így a szennyvíztelep üzemeltetését már az új tulajdonosi struktúra szerint működő BKSZT Kft. végezte. 

A Fővárosi Közgyűlés 2013.04.24-én hozott határozatai alapján 2013. június 1-től a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését kizárólagos jog alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el.

Fentiekre tekintettel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a III. tisztítási fokozat tervezési, kivitelezési munkáinak megvalósításához kiadott vízjogi engedély előírása szerinti komplex próbaüzem lefolytatását a Fővárosi Közgyűlés által 2013. június 12-én elfogadott Megállapodás alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. végzi.

b.) Iszapkezelés

Az EU Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt Módosító Határozatában rögzítésre került, hogy mivel a Cséry telepi komposztáló mű nem kerül megvalósításra, a BKSZT-én keletkező iszap szállítását, bármilyen egyéb kezelést, felhasználását vagy lerakását egy vállalkozó fogja biztosítani az elkövetkező 10 évben, aminek a vonatkozó EU jogszabályoknak megfelelően kell történnie.

A Fővárosi Önkormányzat 2009. február 16-i ülésén döntött (117/2009.(II.16.) Főv. Kgy. hat.) arról, hogy a BKSZT-én keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, elhelyezése/hasznosítása érdekében közbeszerzési eljárás kerül meghirdetésre.
A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen, a próbaüzem ideje alatt keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás a Telep próbaüzemének megkezdése előtt eredményesen lezárult, a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésre került. A szerződés finanszírozása beruházási forrásból történik, KA támogatás felhasználásával.

A próbaüzem (1 év) lezárását követően meghosszabbításra került a szállítási szerződés, legkésőbb 2011.03.31-ig. 

2010. évben a Fővárosi Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága 569/2010.(08.25.) sz. határozata alapján "A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen a keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása két éves időtartamra" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. 

2010 decemberében a nyílt eljárás eredménytelensége okán a Fővárosi Közgyűlés 2432/2010.(12.15.) Főv. Kgy. sz. határozata alapján közösségi eljárási rend szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása” tárgyban.

A szerződés időbeli hatálya: 2011. április 1. napjától a szerződés tárgyára kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés hatályba lépésének napjáig, de legkésőbb 2011. december 31.

A Fővárosi Közgyűlés döntése alapján 2012. január 1-jétől a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap átvételével, elszállításával és ártalmatlanításával/hasznosításával kapcsolatos feladatokat – a BKSZT projektre vonatkozó EU Bizottsági döntésben foglalt követelmények maximális betartásával – a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (az FTSZV Kft.) látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A szerződés aláírására 2011.09.30-án került sor.
A Fővárosi Önkormányzat jelenleg vizsgálja a fővárosi tisztítótelepeken keletkező szennyvíziszap hasznosításának hosszú távú lehetőségeit, ennek érdekében a KEHOP forrás terhére történő beruházási lehetőségeket.
Jelen – 15. sz. – engedélyokirat módosítás a 2015. évi fővárosi költségvetéssel való egyezőség érdekében és a 2016. évre áthúzódó feladatok miatti határidő módosítás okán vált szükségessé.
2.) Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

 A beruházás minden eleme engedélyköteles, nevezetesen:

· Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep: Vízjogi létesítési engedély, környezetvédelmi engedély (mindkettő rendelkezésre áll)

· Szivattyútelepi munkák: Vízjogi létesítési engedély (rendelkezésre áll), építési (bontási) engedély (rendelkezésre áll)

· Folyó alatti átvezetések: vízjogi létesítési engedély (rendelkezésre áll)

· Budai Duna-parti Főgyűjtő: Elvi vízjogi engedély, vízjogi létesítési engedély, környezetvédelmi engedély (rendelkezésre áll)
· 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései: vízjogi létesítési engedélyek (rendelkezésre állnak), építési engedélyek (rendelkezésre állnak)

· Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és XXI. ker. csatornázás: vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak,

· Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése: nem engedélyköteles

· Próbaüzemi iszapkezelés: hasznosítási engedély, hulladékkezelési engedély, környezetvédelmi engedély (szállításhoz) (mindegyiket vállalkozó szerzi be) 

· Duna vízminőség mérés: akkreditált laboratórium (vállalkozó biztosítja)

· III. tisztítási fokozat: vízjogi létesítési engedély (tervező szerzi be)

3.) A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények

A nagy értékű földalatti műtárgyak tervezésekor funkció alapján meghatározott élettartama 100 év, de tapasztalatok mutatják, hogy megfelelő karbantartás esetén a tényleges élettartam hosszabb lehet a tervezettnél. (Pl. a Nagykörúti főgyűjtő több mint 100 éves és jó állapotban van.)

A felszíni létesítmények várható élettartama különböző, de megfelelő fenntartás mellett is lényegesen rövidebb, mint a földalatti műtárgyaké. Legrövidebb a gépek és műszerek élettartama (5-10 év), amelyek cseréjét technikai elavulásuk is előidézheti.

A földalatti létesítményeknél mintegy 25-30 évre, a felszíni létesítményeknél pedig 10-12 évre becsülhető a felújítás gyakorisága.

A beruházás megvalósítása során közműkiváltásokra is sor kerül, az ily módon létrehozott kiváltott közmű helyetti új közművek a beruházás befejezésekor térítésmentesen átadásra kerülnek a tulajdonos társaságok részére.

4.) A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függő hatása az alapközmű és alapút hálózatra, valamint a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A szennyvíztisztító létesítése rendkívül fontos környezetvédelmi beruházás. Megvalósítása következtében Budapest legnagyobb népsűrűségű területeinek szennyvize kerül megtisztításra a Dunába (mint befogadóba) történő bevezetés előtt.

A beruházás hatásaként javul a Duna vízminősége, ami emeli Budapest lakosságának életminőségét. A javulás egyik fő tényezője a fővárosi ivóvízbázis környezeti terhelésének csökkentése. A kedvező hatással érintettnek tekinthetők a lakosságnak azon rétegei, akik a Dunával rendszeresen, vagy alkalomadtán kapcsolatba kerülnek.

A kivitelezés környezetet terhelő hatásai a hatástanulmányokban előírt munkavégzés esetén nem lépik túl az elviselhetőség határát.

A létesítendő szennyvíztisztító közműellátása (víz, gáz, elektromos ellátás, csatornázás) a közüzemi hálózatról biztosítható, ezt az előtervek vizsgálták. A közlekedés-ágazati beruházásokban kiépítésre került csepeli gerincút (Szabadkikötő út - Mag u. között) jelentősen javítja majd a térség közlekedési viszonyait, és mentesíti az építés és üzemeltetés többletforgalmától a jelenlegi úthálózatot.

5.) A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása

Az elkészült létesítmények bérüzemeltetésbe kerülnek Fővárosi Csatornázási Művek ZRt-nek, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt-nek, így az üzemeltetés költsége a bérüzemeltetőnél merül fel. Forrása a fogyasztóktól beszedésre kerülő csatornahasználati díj.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és hozzá kapcsolódó beruházások 2011. évi üzemeltetési költségeire az alábbi összegek kerültek tervezésre, amelyek évente hasonló nagyságrendben jelentkező költségek:

· BKSZT tisztítási díj



2.708.300 e Ft
· BKSZT iszapszállítás,- elhelyezés költsége

1.164.000 e Ft

· BKSZT bérleti díj



2.878.802 e Ft

· kapcsolódó létesítmények bérleti díja 
  
   785.120 e Ft

· kapcsolódó létesítmények üzemeltetési költsége
   334.800 e Ft

6.) A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségek, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségei

A tárgyi ágazati fejlesztés előkészítése már több éve beindult, a kormányzati és az uniós támogatásra történő pályázás érdekében. 

A beruházás tartalma az előkészítés során többször változott, kiegészült, mígnem 2003 végére az alábbi három feladatban véglegesült:
· Budapesti Központi (Csepeli) Szennyvíztisztító Telep a hozzávezető budai és pesti szennyvíz nyomócsöves rendszerrel, átemelő telepekkel, árvízvédelmi töltéssel és bekötőúttal.

· Budai Duna-parti Főgyűjtő csatorna,

· Komposztáló telep a szennyvíz iszapok részére a XVIII. ker. Cséry telepen - KA határozat módosítási kérelem szerint törlésre került
A Projekt további elemekkel egészült ki:

· Próbaüzemi iszapkezelés 

· TA szolgáltatások (szakértői bázis, Duna vízminőség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)

· Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és XXI. ker. csatornázás (COL 1,2,3,4)

· 3 db szivattyútelep záporoldali bővítései 

· Környezetvédelmi monitoring eszközök beszerzése 

· III. tisztítási fokozat

· Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve ártalmatlanítása (tanulmány)
· Szennyvíztelepi régészeti munkálatok

· Új FIDIC Mérnök(ök) az új projekt elemek megvalósításához

· Új PR Tanácsadó(k) az új projekt elemek megvalósításához

A 2004. március 31-én a jogszabályokban meghatározott hivatalos úton jóváhagyásra továbbították a Projekt támogatási kérelmét az Európai Unió Bizottsága felé. A Bizottság júliusban nyilatkozatával hivatalosan is befogadta kérelmet. A Kormány 2061/2004. (III. 12.) Korm. határozatában vállalta a programban elszámolható (az EU által is támogatott) költségek 20%-ának állami társfinanszírozását és felhatalmazta a környezetvédelmi és vízügyi minisztert a Támogatási Szerződés megkötésére. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat 2004. december 2. napján támogatási szerződést kötöttek a projektnek Kohéziós Alap támogatásból, valamint állami forrásból történő finanszírozására. A projektet az Európai Unió Bizottsága 2004. december 17-ei CCI 2004 HU 16 C PE 001 számú határozatában fogadta el.
A Kohéziós Alap támogatásra vonatkozó határozat módosítása iránti kérelem (új projektelemek beruházásba való beemelésére vonatkozóan is) az EU Bizottság C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt határozatával (Módosító Határozat) elbírálásra került. Bár a kért többlettámogatást az új projektelemekre megadták, azonban a Bizottság az eredeti 2010.december 31. időpontot határozta meg a projekt véghatáridejeként a kért 2012. év végi befejezési időpont helyett. 

Az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt határozatával döntött a BKSZT projekt Kohéziós Alapból történő támogatásáról szóló határozat módosításáról, melynek keretében módosította a projekt elszámolhatósági határidejét 2012. december 31. napjára. 

Az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt határozatában foglaltak végrehajtása a projekt Támogatási Szerződése és annak módosításaiban foglaltak szerint történhet.
A beruházás önrészének finanszírozása részben az Európai Beruházási Bank (EIB) 100 millió eurós hitelkeretéből történik a Fővárosi Önkormányzat és az EIB között 2005. július 18-án létrejött, valamint 2010. július 13-án módosított (1. sz. módosítás) hitelszerződés alapján. Az 1. sz. szerződésmódosítás alapján a hitelszerződés csak a 2010. december 31-ig megvalósult projektelemekre terjedt ki. A 2014. június 30-ig megvalósuló új projektelemek önrészének EIB hitelből történő finanszírozása EIB hitelszerződés 2. sz. módosításában (2011.04.19) és 3. sz. módosításában (2011.11.18.) foglaltak alapján történik.
A 2014. évre átnyúló költségek 100%-ban a Kedvezményezettet terhelik az EIB hitelkeret teljes igénybevétele mellett.

A projekt támogatás pénzügyi zárásának határideje 2012. december 31. A 2012. IV. negyedévben beérkező számlák esetében nem volt lehetőség a támogatás 2012. évben történő lehívására, tekintettel a Támogatási Szerződésben és a Pénzügyi Megállapodásban rögzített támogatás lehívási rend időigényére. A Közreműködő Szervezet írásos nyilatkozatban vállalt kötelezettséget a Főváros által 2012. december 31-ig saját forrásból előfinanszírozott vállalkozói számlák támogatott részének 2013. évben történő utólagos megtérítésére. Az így kifizetett számlák részét képezik az Európai Unióval történő elszámolásnak. 

7.) Mindazon egyéb tények, körülmények, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják

A projekt megvalósítása az Európai Bizottság határozataiban (2004. december 17-ei CCI 2004 HU 16 C PE 001 számú, C(2009)4607 számú, 2009. június 10. napján kelt Módosító Határozata, valamint C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt Módosító Határozata) és a hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint történik.

A BKSZT próbaüzemi időszakára fizetendő vízterhelési díj és bírság pénzügyi fedezete a beruházás egyéb költségei között került megtervezésre (kifizetése saját forrás terhére történik, támogatás felhasználása nélkül). A vízterhelési díj, mint adójellegű kötelezettség teljesítésére a vonatkozó jogszabályok irányadóak.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep megvalósításakor 330 m3/nap vízigény került lekötésre, azzal, hogy a jövőben felmerülő igényeket az üzemeltető/fogyasztó téríti meg a szolgáltatónak. A III. tisztítási fokozat megvalósítása során felmerülő többlet vízigény a vonatkozó hatályos jogszabályok figyelembevételével, az igény tényleges felmerülésekor kerül rendezésre. 

A jelen beruházási engedélyokirat az Európai Bizottság C(2010)5663 számú, 2010. augusztus 12. napján kelt Módosító Határozatában és a projekt Támogatási Szerződése 4. sz. módosításában foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelő műszaki és pénzügyi tartalommal került kidolgozásra.
A BKSZT projekt során igénybe vett Kohéziós Alap és központi költségvetési támogatás elszámolása jelenleg engedélyokirat elfogadásával egyidejűleg is zajlik. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) és az Irányító Hatóság által a projekt zárójelentésével kapcsolatban megfogalmazott megállapításokat a kedvezményezett Fővárosi Önkormányzat teljes mértékben vitatja, mely vitás kérdések rendezése 2016. évben záródhat.

A projekt pénzügyi zárását érinti a folyamatban lévő választottbírósági és várható rendes bírósági eljárások kimenetele. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság előtt 2015.07.23-án a WTP projektelem szerződését érintően a Csepel 2005FH Konzorcium francia tagjai terjesztettek elő keresetet 1.274.159,15 € és kamatai megfizetése iránt. További választottbírósági kereset várható a 2010 előtti műszaki ellenőri feladatokat ellátó Mérnök Konzorcium (Oviber Kft., Eurout Kft., Utiber Kft. és Óbuda-Újlak Zrt.) réséről is.
Egyéb rendelkezések:

Az EU Bizottság 2012-es véghatáridőt jóváhagyó döntése rendelkezésre áll. 

Jelen 15. sz. módosított engedélyokirat aláírásával egyidejűleg a 1004/2014.(VI.30.) Főv. Kgy. sz. határozattal jóváhagyott és 14. sz. módosításként kiadott korábbi engedélyokirat hatályát veszti.

A Projekt megvalósítására a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben, az 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletben, illetve a 16./2013.(I.21.) számú Budapest Főváros Önkormányzatának és Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának Közbeszerzési szabályzatáról szóló főpolgármesteri intézkedésben foglaltak figyelembe vételével kerül sor.

Figyelemmel arra, hogy 2014.. júniustól a harmadik tisztítási fokozat projektelem üzemeltetését a Fővárosi Vízművek fogja végezni a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének részeként, így a hivatkozott feladatok pótlása az üzemeltetési tevékenységtől elválaszthatatlan.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (5) bekezdése alapján „amennyiben a víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési jogviszony tartalma szerint nem kötelezettje, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján nem kivitelezője a víziközműre irányuló beruházásnak, vagy a tervszerű rekonstrukciós, felújítási és pótlási munkáknak, kötelezettsége azok bonyolítási feladatait a víziközmű-szolgáltatás érdekében felmerülő tevékenységei részeként elvégezni”.

Fentiek értelmében a Megvalósítási Megállapodás nem minősül a Fővárosi Önkormányzat részéről szolgáltatás beszerzésére irányuló visszterhes jogügyletnek, így az a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 5. § szakasza értelmében nem tartozik a Kbt. hatálya alá.

Budapest Főváros Önkormányzata a III. tisztítási fokozat hiányzó munkarészeinek kivitelezését a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 2014. június 4-én megkötött – az 1. pontban részletezett - Megvalósítási Megállapodással építtette meg. 

Budapest, 2015.  
                              Ellenjegyző:                                                      Jóváhagyó nevében:

                Nágel Ilona                                                      Dr. Szeneczey Balázs
                                aljegyző                                                         főpolgármester-helyettes
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