
Olimpia 2024 Budapest – Helyszínkiválasztási javaslat: Változások bemutatása, 2016. december
OLIMPIAI HELYSZÍNEK 

Változással érintett létesítmény

Zóna Helyszíncsoport Létesítmény 2015. december 2016. augusztus 2016. december Változás indoklása

Olimpia Stadion atlétika, nyitó- és záróünnepség atlétika, öttusa atlétika

A nyitó- és záróünnepségek megtartása a Puskás Ferenc Stadionban elsősorban 
a létesítmény rendelkezésre álló kapacitása miatt indokolt. Az eredetileg 60.000 
férőhelyesre tervezett – utóhasznosításban 15.000 férőhelyes – létesítmény 
55.000 férőhellyel megvalósítható, amely jelentős költségcsökkenést jelent az 
Olimpiai Park helyszíncsoport kialakításánál.

Budapest X-Park
kajak-kenu (szlalom), kerékpár 

(BMX)
kajak-kenu (szlalom), kerékpár 

(BMX)
kajak-kenu (szlalom), kerékpár 

(BMX)

Budapest Teniszközpont tenisz, kézilabda (döntők) tenisz tenisz

Az eredetileg elhúzható tetővel tervezett tenisz centerpálya (mely a 
kézilabdadöntőknek is helyet adott volna) monofunkciós stadionként tervezett az 
olimpiai játékok idejére. A 10.000 férőhelyes lelátó állandó szerkezete helyett 
ideiglenes szerkezettel épülne meg. A 2. számú kemény pálya (5.000 férőhely) 
megmarad utóhasznosításban az országos teniszközpont részeként.

Budapesti Olimpiai Aréna - vívás, kézilabda (döntők) vívás, kézilabda (döntők)

Fentiekből következően a kézilabda-döntők lebonyolításához javasolt egy új 
csarnok megvalósítása a területen. A csarnok kihasználtságát az olimpia idejére 
növeli a vívás versenyek ide történő áthelyezése a Vásárközpont területéről, e 
mellett a közvetítőközpont áthelyezésére is lehetőség adódik. A tervezett 12.500 
férőhelyes nézőszám biztosítja a magyarországi sikersportág nagyobb közönség 
számára való elérhetőségét. A csarnok olimpia után fedett atlétikai 
edzőközpontként kerül hasznosításra.

Triatlonközpont triatlon triatlon triatlon

Kongresszusi Központ súlyemelés súlyemelés súlyemelés

Dunai Evezősközpont - evezés evezés

Az evezés sportesemény áthelyezése Szegedről Budapestre biztosítja, hogy a 
régóta tervezett budapesti evezős versenyhelyszín utóhasznosítása révén 
megélénkül a dunai vízi sport, az utóhasznosítás biztosított. A szegedi 
létesítmény korábban tervezett, jelentősebb átalakítása így nem szükséges.

Tüskecsarnok - öttusa (vívás selejtezők) öttusa (vívás selejtezők)

Az öttusa vívás selejtezőit a Nemzetközi Sportszövetség kérésének megfelelően 
javasolt áthelyezni a Népliget Arénából a Tüskecsarnokba. A módosítás biztosítja, 
hogy az öttusa számok a versenynaptár első hetében megrendezésre 
kerülhessenek.

Kossuth téri Íjászközpont íjászat (döntők) íjászat (döntők) íjászat (döntők)

Iharos Sándor Atlétikai Centrum íjászat (selejtezők) íjászat (selejtezők) íjászat (selejtezők)

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda vízilabda (selejtezők) vízilabda (selejtezők) vízilabda (selejtezők)

Dagály Úszóaréna
úszás, műugrás, szinkronúszás, 

vízilabda (döntők)
úszás, műugrás, szinkronúszás, 

vízilabda (döntők)
úszás, műugrás, szinkronúszás, 

vízilabda (döntők)

Óbuda Aréna - ökölvívás ökölvívás

Az ökölvívó-versenyek Vásárközpont helyszíncsoport 'D1' csarnokából történő 
áthelyezése a nézőszám növelése miatt a Nemzetközi Spotszövetség kérése volt. 
Ennek megfelelően az Óbudai-sziget Live Site, valamint a Dagály Úszóaréna 
közvetlen környezetébe javasolt a sportág áthelyezése. A terület jelenleg állami 
tulajdonban van, így magántulajdonban lévő telkeket nem érint a beruházás.

Óbudai Velodrom pályakerékpár pályakerékpár pályakerékpár

Hősök tere
atlétika (maratonfutás, gyaloglás), 

kerékpár (országúti)
atlétika (maratonfutás, gyaloglás), 

kerékpár (országúti)
atlétika (maratonfutás, gyaloglás), 

kerékpár (országúti)
Városliget Strandröplabdaközpont strandröplabda strandröplabda strandröplabda

Puskás Ferenc Stadion labdarúgás (döntők)
labdarúgás (selejtezők, döntők), 

nyitó- és záróünnepség
labdarúgás (selejtezők, döntők), 

nyitó- és záróünnepség

A nyitó- és záróünnepségek megtartása a Puskás Ferenc Stadionban elsősorban 
a létesítmény rendelkezésre álló kapacitása miatt indokolt. Az eredetileg 60.000 
férőhelyesre tervezett – utóhasznosításban 15.000 férőhelyes – létesítmény 
55.000 férőhellyel megvalósítható, amely jelentős költségcsökkenést jelent az 
Olimpiai Park helyszíncsoport kialakításánál.

Papp László Sportaréna kosárlabda (selejtezők, döntők) kosárlabda (selejtezők, döntők) kosárlabda (selejtezők, döntők)

SYMA Rendezvényközpont 'B' tornasportok tornasportok tornasportok

'D1' csarnok cselgáncs, bírkózás asztalitenisz asztalitenisz

'D2' csarnok ökölvívás cselgáncs, bírkózás cselgáncs, bírkózás

'G' csarnok tollaslabda, taekwondo nemzetközi közvetítőközpont nemzetközi közvetítőközpont

Kincsem Park - - öttusa

A Nemzetközi Sporszövetséggel folytatott folyamatos egyeztetések nyílvánvalóvá 
tették, hogy az Olimpiai Stadionban az atlétika versenyszámok előtt kevés az idő 
a megfelelő pályaalakítások elvégzéséhez. A Kincsem Park tervezett fejlesztéseit, 
valamint a meglévő infrastruktúráját kihasználva lehetőség nyílik egy komplex, 
ideiglenes öttusaközpont kialakítására. A metró közelsége, valamint a nagy tér 
lehetőséget ad 20.000 férőhely kialakítására. Fontos kiemelni, hogy a területet 
állami tulajdonú cég üzemelteti és tulajdonolja, amely megkönnyíti a területen való 
rendezést. 

Népliget Aréna vívás, öttusa tollaslabda, taekwondo tollaslabda, taekwondo
Az IBC egy részének a Vásárközpont helyszíncsoport 'G' csarnokába való 
áthelyezésével a taekwondo és tollaslabda versenyek helyszíne az öttusa 
helyszínének módosulásával felszabadult Népliget Arénába került.

Népliget Gyeplabdaközpont gyeplabda gyeplabda gyeplabda

Népliget Öttusaközpont öttusa - -

A Nemzetközi Sporszövetséggel folytatott folyamatos egyeztetések nyílvánvalóvá 
tették, hogy az atlétika előtt kevés az idő a megfelelő pályaalakítások 
elvégzéséhez. A Kincsem Park tervezett fejlesztéseit (nemzeti öttusaközpomnt), 
valamint a meglévő infrastruktúráját kihasználva lehetőség nyílik egy komplex, 
ideiglenes öttusaközpont kialakítására. A metró közelsége, valamint a nagy tér 
lehetőséget ad 20.000 férőhely kialakítására. Fontos kiemelni, hogy a területet 
állami tulajdonú cég üzemelteti és tulajdonolja, amely megkönnyíti a területen való 
rendezést. 

Ferencvárosi Stadion labdarúgás (selejtezők), rögbi labdarúgás (selejtezők), rögbi labdarúgás (selejtezők), rögbi

Etele tér röplabda (selejtezők, döntők) röplabda (selejtezők, döntők) röplabda (selejtezők, döntők)

Budapest-Nagytétényi Lőtér lövészet lövészet lövészet

Testvérhegy kerékpár (MTB) - kerékpár (MTB)

A Nemzetközi és Hazai Sportszövetséggel, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóságával, valamint a II. kerülettel folytatott folyamatos egyeztetések 
alapján a testvérhegyi helyszínen nyílik nagyobb lehetőség az olimpia utáni 
utóhasznosításra (állandó MTB pálya, valamint a terep- és tájrendezés miatt a 
városnak egy új, rekultivált zöldterülete jöhet létre).

Hármashatár-hegy - kerékpár (MTB) -

A 2016. szeptemberi változás az eredeti koncepciók szerint – kerékpárosok által 
jelenleg is használt – a hármashatár-hegyi helyszín jelenlegi használata, valamint 
a sokkal természetközelibb megvalósíthatósági és utóhasznosítási lehetőségei 
miatt került áthelyezésre a Testvérhegyről. A Hármashatár-hegy érintett területei 
állami tulajdonban vannak, amelyek jelentősen megkönnyítették volna a 
rendezési, kivitelezési feladatokat.

Bozsik Stadion - labdarúgás (selejtezők) labdarúgás (selejtezők)
A FIFA-val történt egyeztetések nyomán szükséges volt két új labdarúgó stadion 
pályázatba való bevonására. A Bozsik Stadion újjáépítése nyomán pedig 
alkalmas lesz selejtezők lebonyolítására. 

Olimpiai falu Nagyvásártelep Nagyvásártelep Nagyvásártelep

Médiafalu #1 Soroksári út - -

Az eredeti koncepció szerint négy médiafalu került volna elhelyezésre a város 
különböző pontjain. A szálláslehetőségek további vizsgálatával, egyéb 
lehetőségek kihasználásával ez a szám csökkent; a jelenlegi koncepció szerint 
három médiafalu elegendő a szükséges média szállásférőhelyek kiszolgálására. 
A Gubacsi úti médiafalu helyszínének megszüntetése a sajtó- és 
közvetítőközpont Vásárvárosba történő áthelyezésével függ össze. A Józsefvárosi 
pályaudvarra tervezett médiafalu bővítése indokolt, hiszen így a teljes terület egy 
városszerkezeti egységként tud fejlődni.

Médiafalu #2 Lágymányos - Budafoki út Lágymányos - Budafoki út Lágymányos - Budafoki út

Médiafalu #3 Józsefvárosi pu. Józsefvárosi pu. Józsefvárosi pu.

Médiafalu #4 FOKA-öböl FOKA-öböl FOKA-öböl

Sajtóközpont (MPC) Gubacsi út Vásárközpont Vásárközpont

A központ új tervezett helyszíne a Vásárközpont (Hungexpo) területe. A már 
jelenleg is meglévő 'A' (~20.000 m2 alapterületű), valamint 'G' (~9.500 m2 
alapterületű) csarnokokat igénybe véve, valamint ideiglenes csarnokok 
elhelyezésével a sajtó- és közvetítőközpont itt gazdaságosabban megvalósítható. 
A csarnokokat tulajdonosi igény alapján tovább használhatóak rendezvény- és 
konferenciapavilonokként, amely racionálisabb utóhasznosítást jelent.

Nemzetközi közvetítőközpont (IBC) Gubacsi út Vásárközpont Vásárközpont

A sajtó- és közvetítőközpont helyszínének módosítása a Gubacsi út 
környezetéből a Vásárközpont területére javasolt. A Gubacsi út menti 
magántulajdonú telkek (~19 ha) megvásárlására így nincs szükség, valamint a 
Vásárközpont területén a tulajdonos által – olimpiától függetlenül – tervezett, 
valamint meglévő létesítmények felhasználásával jelentős költségcsökkenés 
érhető el.

Üllő, Dóra-major lovaglás lovaglás lovaglás

Székesfehérvár, Alba Aréna asztalitenisz - - A Vásárközpont területén tervezett fejlesztések miatt lehetőség nyílt a teljes 
sportágat fővárosi helyszínen elhelyezni, amely jelentősen erősíti a pályázatot.

Szeged, Olimpiai Központ evezés, kajak-kenu kajak-kenu kajak-kenu

Az evezés sportesemény áthelyezése Szegedről Budapestre biztosítja, hogy a 
régóta tervezett budapesti evezős versenyhelyszín utóhasznosítása révén 
megélénkül a dunai vízi sport, az utóhasznosítás biztosított. A szegedi 
létesítmény korábban tervezett, jelentősebb átalakítása így nem szükséges.

Balatonudvari golf golf golf

Balatonfüred vitorlázás, hosszútávúszás vitorlázás, hosszútávúszás vitorlázás, hosszútávúszás

Debrecen, Főnix Csarnok kosárlabda (selejtezők) röplabda (selejtezők) röplabda (selejtezők)
A Nemzetközi Röplabda Szövetség kérésére a debreceni arénába kerültek a 
röplabda selejtezők.

Debrecen, Nagyerdei Stadion labdarúgás (selejtezők) labdarúgás (selejtezők) labdarúgás (selejtezők)

Győr, Aréna röplabda (selejtezők) kosárlabda (selejtezők) kosárlabda (selejtezők)
A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség kérésére a debreceni arénába kerültek a 
kosárlabda selejtezők.

Győr, ETO Stadion labdarúgás (selejtezők) labdarúgás (selejtezők) labdarúgás (selejtezők)

Miskolc-Diósgyőr, DVTK Stadion labdarúgás (selejtezők) labdarúgás (selejtezők) labdarúgás (selejtezők)

Veszprém, Aréna kézilabda (selejtezők) kézilabda (selejtezők) kézilabda (selejtezők)

Az IBC egy részének a 'G' csarnokba való áthelyezésével a taekwondo és 
tollaslabda versenyek helyszínének módosítása szükséges (javasolt a Népliget 
Aréna). A vívás versenyek áthelyezésére azért került sor a Vásárközpont 
területéről az Olimpiai parkba, hogy a kézilabda-döntőkhöz megvalósuló 
sportcsarnok kihasználtsága optimalizálódjon, valamint biztosítja a 
közvetítőközpont áthelyezését egy már meglévő helyszínre. Az ökölvívó 
versenyek Vásárközpont helyszíncsoport „D1” csarnokából történő áthelyezése 
egy attraktívabb térségbe, valamint a nézőszám növelése a Nemzetközi 
Sportszövetség kérése volt.

Duna 

Olimpiai park

Margitsziget

Óbudai-sziget

Városliget

Olimpiai városok

Puskás

Népliget

Hősök

Önálló versenyhelyszínek

Nem-verseny 
létesítmények

Vásárközpont

1. sz. melléklet



Olimpia 2024 Budapest – Helyszínkiválasztási javaslat: Változások bemutatása, 2016. december
PARALIMPIAI HELYSZÍNEK 

Változással érintett létesítmény

Zóna Helyszíncsoport Létesítmény 2015. december 2016. augusztus 2016. december Változás indoklása
Olimpia Stadion atlétika atlétika atlétika

Budapest Teniszközpont
kerekesszékes tenisz, football 5-a-

side
kerekesszékes tenisz kerekesszékes tenisz

Az IPC-vel folytatott egyeztetések alapján módosult a football 5-a-side 
helyszíne, így a gyeplabda speciális műfüvén könnyebb játékosmozgás érhető 
el, valamint több edzési lehetőséget nyújt a helyszíncsoport.

Budapesti Olimpiai Aréna - kerekesszékes vívás kerekesszékes vívás

Az új, állandó csarnok ideális nézőszámot, valamint infrastruktúrát nyújt a 
kerekesszékes vívás számára. Az áthelyezéssel lehetőség nyílt a Népliget 
Arénába helyezni a tollaslabda és taekwondo versenyeket, amelyeket a sajtó- 
és közvetítőközpont Gubacsi útról való áthelyezésével új létesítményben kellett 
volna megrendezni.

Triatlonközpont triatlon triatlon triatlon
Kongresszusi Központ erőemelés erőemelés erőemelés

Dunai Evezősközpont - evezés evezés

Az evezés sportesemény áthelyezése Szegedről Budapestre biztosítja, hogy a 
régóta tervezett budapesti evezős versenyhelyszín utóhasznosítása révén 
megélénkül a dunai vízi sport, az utóhasznosítás biztosított. A szegedi 
létesítmény korábban tervezett, jelentősebb átalakítása így nem szükséges.

Tüskecsarnok - -
kerekesszékes kosárlabda 

(selejtezők)

A Tüskecsarnok Olimpiai Játékokba való bevonásával lehetőség nyílik rá, hogy 
bár kisebb nézőszámmal, de a kerekesszékes kosárlabda selejtezőit meg 
lehessen rendezni és így a SYMA 'B' csarnoka felszabadulhatott a csörgőlabda 
eseményei számára.

Kossuth téri Íjászközpont íjászat (döntők) íjászat (döntők) íjászat (döntők)
Iharos Sándor Atlétikai Centrum íjászat (selejtezők) íjászat (selejtezők) íjászat (selejtezők)

Dagály Úszóaréna úszás úszás úszás

Óbuda Aréna - ülőröplabda ülőröplabda
Az Óbuda Aréna megépülésével lehetőség nyílik az eredetileg Vásárközpont 
'D1' csarnokába tervezett ülőröplabda versenyének lebonyolítására, mely így 
nagyobb nézőközönség számára lesz elérhető.

Óbudai Velodrom pályakerékpár pályakerékpár pályakerékpár
Különálló 

versenyhelyszín
Hősök tere

atlétika (maratonfutás), kerékpár 
(országúti)

atlétika (maratonfutás), kerékpár 
(országúti)

atlétika (maratonfutás), kerékpár 
(országúti)

Papp László Sportaréna
kerekesszékes kosárlabda 

(döntők)
kerekesszékes kosárlabda 

(selejtezők, döntők)
kerekesszékes kosárlabda 

(selejtezők, döntők)

Az új, ideiglenes és olimpiától függetlenül is megvalósuló létesítmények miatt a 
teljes kerekesszékes kosárlabda verseny lebonyolítása lehetségessé válik a 
Papp László Sportarénában.

SYMA Rendezvényközpont 'A' csörgőlabda - -
A csörgőlabda verseny áthelyezésével az 'A' csarnok a Paralimpiai Játékok 
során egy kiemelt edzéshelyszín lehet.

SYMA Rendezvényközpont 'B'
kerekesszékes kosárlabda 

(selejtezők)
csörgőlabda csörgőlabda

Az új, ideiglenes és olimpiától függetlenül is megvalósuló létesítmények miatt a 
teljes kerekesszékes kosárlabda verseny lebonyolítása lehetségessé válik a 
Papp László Sportarénában, így nagyobb nézőközönség előtt lehet lebonyolítani
a csörgőlabda versenyt.

'D1' csarnok ülőröplabda asztalitenisz asztalitenisz
A Vásárközpont területén tervezett fejlesztések miatt lehetőség nyílt a teljes 
sportágat fővárosi helyszínen elhelyezni, amely jelentősen erősíti a pályázatot. 

'D2' csarnok cselgáncs, bocsa cselgáncs, bocsa cselgáncs, bocsa

'G' csarnok tollaslabda, taekwondo nemzetközi közvetítőközpont nemzetközi közvetítőközpont
Az IBC egy részének a 'G' csarnokba való áthelyezésével a taekwondo és 
tollaslabda versenyek helyszínének módosítása szükséges (javasolt a Népliget 
Aréna).

Népliget Aréna vívás tollaslabda, taekwondo tollaslabda, taekwondo
Az IBC egy részének a Vásárközpont helyszíncsoport 'G' csarnokába való 
áthelyezésével a taekwondo és tollaslabda versenyek helyszíne az öttusa 
helyszínének módosulásával felszabadult Népliget Arénába került.

Népliget Gyeplabdaközpont - football 5-a-side football 5-a-side
Az IPC-vel folytatott egyeztetések alapján módosult a football 5-a-side 
helyszíne, így a gyeplabda speciális műfüvén könnyebb játékosmozgás érhető 
el, valamint több edzési lehetőséget nyújt a helyszíncsoport.

Etele tér kerekeszékes rögbi
kerekesszékes kosárlabda 

(selejtezők), kerekesszékes rögbi
kerekesszékes rögbi

A 2016. augusztusában az akkori tervek szerint még a Tüskecsarnok 
edzőközpontként lett számításba véve, így egy létesítmény híján szükséges volt 
a kerekesszékes kosárlabda selejtezőinek egy részét az Etele téri csarnokba 
helyezni.

Budapest-Nagytétényi Lőtér lövészet lövészet lövészet
Paralimpiai falu Nagyvásártelep Nagyvásártelep Nagyvásártelep

Sajtóközpont (MPC) Gubacsi út Vásárközpont Vásárközpont

A központ új tervezett helyszíne a Vásárközpont (Hungexpo) területe. A már 
jelenleg is meglévő 'A' (~20.000 m2 alapterületű), valamint 'G' (~9.500 m2 
alapterületű) csarnokokat igénybe véve, valamint ideiglenes csarnokok 
elhelyezésével a sajtó- és közvetítőközpont itt gazdaságosabban 
megvalósítható. A csarnokokat tulajdonosi igény alapján tovább használhatóak 
rendezvény- és konferenciapavilonokként, amely racionálisabb utóhasznosítást 
jelent.

Nemzetközi közvetítőközpont (IBC) Gubacsi út Vásárközpont Vásárközpont

A sajtó- és közvetítőközpont helyszínének módosítása a Gubacsi út 
környezetéből a Vásárközpont területére javasolt. A Gubacsi út menti 
magántulajdonú telkek (~19 ha) megvásárlására így nincs szükség, valamint a 
Vásárközpont területén a tulajdonos által – olimpiától függetlenül – tervezett, 
valamint meglévő létesítmények felhasználásával jelentős költségcsökkenés 
érhető el.

Üllő, Dóra-major lovaglás lovaglás lovaglás

Székesfehérvár, Alba Aréna asztalitenisz - -
A Vásárközpont területén tervezett fejlesztések miatt lehetőség nyílt a teljes 
sportágat fővárosi helyszínen elhelyezni, amely jelentősen erősíti a pályázatot.

Szeged, Olimpiai Központ evezés, kajak-kenu kajak-kenu kajak-kenu

Az evezés sportesemény áthelyezése Szegedről Budapestre biztosítja, hogy a 
régóta tervezett budapesti evezős versenyhelyszín utóhasznosítása révén 

megélénkül a dunai vízi sport, az utóhasznosítás biztosított. A szegedi 
létesítmény korábban tervezett, jelentősebb átalakítása így nem szükséges.

Paralimpiai városok

Önálló versenyhelyszínek

Nem-verseny 
létesítmények

Duna 

Olimpiai park

Margitsziget

Óbudai-sziget

Hősök

Puskás

Vásárközpont

Népliget
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Változással érintett létesítmény

Zóna Helyszíncsoport Létesítmény 2015. december 2016. augusztus 2016. december Változás indoklása

Olimpia Stadion
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Budapest X-Park
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Budapest Teniszközpont
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Budapesti Olimpiai Aréna -
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
Triatlonközpont ideiglenes ideiglenes ideiglenes

Kongresszusi Központ
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Dunai Evezősközpont -
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
Tüskecsarnok - meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Kossuth téri Íjászközpont ideiglenes ideiglenes ideiglenes

Iharos Sándor Atlétikai Centrum meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Dagály Úszóaréna meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Óbuda Aréna - ideiglenes ideiglenes

Óbudai Velodrom
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
Hősök tere ideiglenes ideiglenes ideiglenes

Városliget Strandröplabdaközpont ideiglenes ideiglenes ideiglenes

Puskás Ferenc Stadion meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Papp László Sportaréna meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

SYMA Rendezvényközpont 'B'
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

'D1' csarnok
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

'D2' csarnok
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
'G' csarnok meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Kincsem Park - - ideiglenes

Népliget Aréna
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Népliget Gyeplabdaközpont
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Népliget Öttusaközpont
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
- -

Ferencvárosi Stadion meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Etele tér ideiglenes ideiglenes ideiglenes

Budapest-Nagytétényi Lőtér ideiglenes ideiglenes ideiglenes

Testvérhegy ideiglenes - ideiglenes

Hármashatár-hegy - ideiglenes -

Bozsik Stadion - meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Olimpiai falu
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Médiafalu #1
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
- -

Médiafalu #2
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Médiafalu #3
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény

A Józsefvárosi pályaudvar helyén tervezett médiafalura nincs olyan 
tervezési előzmény, amely indokolná a terület lakáscélú hasznosítását, 
valamint a hatályos TSZT/FRSZ, valamint HÉSZ-ben sem lakásó, vagy 
vegyes terület, így mindenképpen az olimpia megrendezéséhez 
szükséges létesítmény kategóriába sorolandó.

Médiafalu #4
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Sajtóközpont (MPC)
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
ideiglenes ideiglenes

Az IBC/MPC Vásárközpontba való áthelyezésével a sajtóközponthoz 
mindössze egy ideiglenes csarnok felépítése szükséges a meglévő 
csarnokok mellé.

Nemzetközi közvetítőközpont (IBC)
az olimpia megrendezéséhez 

szükséges létesítmény
meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Az IBC a jelenleg meglévő csarnokokat hasznosítja a Vásárközpont 
helyén.

Üllő, Dóra-major
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

Székesfehérvár, Alba Aréna
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény
- -

Szeged, Olimpiai Központ
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény

Balatonudvari
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény

Balatonfüred
tervezett, olimpiától függetlenül 

megvalósuló létesítmény

ideiglenes / tervezett, olimpiától 
függetlenül megvalósuló létesítmény 

(vitorlázás)

ideiglenes / tervezett, olimpiától 
függetlenül megvalósuló létesítmény

A hosszútávúszás ideiglenessé tétele a vitorlázás létesítményétől való 
szeparáció miatt történt.

Debrecen, Főnix Csarnok meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Debrecen, Nagyerdei Stadion meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Győr, Aréna meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Győr, ETO Stadion meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Miskolc-Diósgyőr, DVTK Stadion meglévő létesítmény meglévő létesítmény meglévő létesítmény

Veszprém, Aréna
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény
meglévő, de permanensen 

bővítendő/átalakítandó létesítmény

Olimpiai városok

Nem-verseny 
létesítmények

Az 1839/2016. (XII. 23.) Korm. Határozat (Kemény Ferenc 
Sportlétesítmény-fejlesztési Program) értelmében a sportlétesítmény az 
olimpiától függetlenül is megvalósulna. 

Puskás

Vásárközpont

Népliget

Önálló versenyhelyszínek

Hősök

Városliget

Duna 

Olimpiai park

Margitsziget

Óbudai-sziget
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