
MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
Széli Kálmán tér fejlesztése érdekében

9. számú módosítása

(továbbiakban: 9. sz. Módosítás), amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., bankszámla 
szám: 11784009-15490012-00000000, adószám: 15735636-2-41, törzskönyvi azonosító szám: 
735638, ÁHTI azonosító: 745192, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411- 321-01) képviseli: 
Karácsony Gergely főpolgármester, a továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat”,

másrészről a
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966­
4-44, KSH szám: 23028966-4931-114-01, csoportazonosító szám: 17781372-5-44, számlavezető 
bank: CIB Bank Zrt., bankszámla szám: 10700024-67032082-52700000, képviseli: dr. WalterKatalin 
vezérigazgató) a továbbiakban: „BKK”,

(a továbbiakban együttesen, mint „Felek” külön-külön mint „Fél”) között az alulírott helyen és időben 
az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

Felek rögzítik, hogy 2014. május 26. napján a „Széll Kálmán tér fejlesztése érdekében” 
Megvalósítási Megállapodást (továbbiakban: „Megállapodás”) kötöttek, amelyet 2014. december 
09. (1. sz. Módosítás), 2015. május 15. (2. sz. Módosítás), 2016. április 27. (3. sz. Módosítás), 2016. 
július 7. (4. sz. Módosítás), 2017. június 28. napján (5. sz. Módosítás), 2018. június 27. (6. sz. 
Módosítás), 2019. április 09. (7. sz. Módosítás) és 2020. április 23. napján (8. sz. Módosítás) 
módosítottak.

2. A Megállapodás 9. sz. módosításának indokai

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósítása előrehaladtával 
szükségessé vált a Feladat műszaki és pénzügyi ütemezésének felülvizsgálata, amelyre 
figyelemmel szükségessé vált a Megállapodás egyes feltételeinek módosítása.
A Felek részéről a kapcsolattartóra vonatkozó adatokban változás következett be, amely 
Megállapodásban is átvezetésre kerül.

Fentiekre tekintettel Felek jelen megállapodás-módosítás aláírásával a Megállapodást közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

3. A Megállapodás 9. sz. módosítása

3.1. A Megállapodás IV. 2.3. pontjának „A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési 
időpontja” második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Feladat tervezett befejezési időpontja: 2021. december 31.”

3.2. A Megállapodás 12. pontja, a „Kapcsolattartás” 12.1. alpontjában a kapcsolattartókra vonatkozó 
bekezdés helyébe, az alábbi rendelkezés lép:

„Fővárosi Önkormányzat részéről:
Név: Németh László főosztályvezető
Budapest Főváros Főpolgármesteri hivatal,
Városüzemeltetési Főosztály
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
tel.: +36 1 327 1132
NemethL@Budapest.hu

BKK Zrt. részéről:
Név: Gál-Tóth Tímea, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, Projektmegvalósítás szervezeti egység
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
tel.: +36 30 774 1252
timea.toth@bkk.hu”
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3.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás 1. számú hivatkozott mellékletét 
képező Engedélyokirat helyébe a jelen 9. számú Módosítás 1. számú hivatkozott 
mellékletét képező Engedélyokirat (9. sz. Módosítása) lép.

4. A jelen 9. sz. Módosítás a Felek általi kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a 
megállapodás-módosítást a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás 
időpontjában lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás jelen 9. sz. Módosítással nem érintett 
rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

A jelen 9. sz. Módosítás 9 (kilenc) egymással mindenben megegyező példányban készült. A 9. sz. 
Módosítást a Felek szerződéskötési joggal rendelkező képviselői elolvasták, annak tartalmát 
megértették, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták, és abból a 
Fővárosi Önkormányzatot 6 (hat), a BKK-t pedig 3 (három) darab eredeti példány illeti meg.

Melléklet: 1. számú hivatkozott melléklet: Engedélyokirat 9. sz. Módosítása (azonosító szám: 6999, 
megnevezése: Széll Kálmán tér fejlesztése,)

Budapest,  Budapest,

Budapest Főváros Önkormányzata BKK Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A főpolgármester hatáskörében eljárva: 
Tüttő Kata

főpolgármester-helyettes

dr. Walter Katalin 
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Nágel Ilona 
aljegyző
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