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Megvalósítási Megállapodás 

a Budapest III. kerület Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítményhez kapcsolódó 
befejező tervezési és környezetrendezési munkáinak megvalósításához 

kapcsolódóan 

 

(a továbbiakban: „Megállapodás”) 

amely létrejött egyrészről  

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., törzskönyvi 
azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, 
bankszámlaszám: 11784009-15490012, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester), a 
továbbiakban: „Fővárosi Önkormányzat”, 

 
másrészről a  

Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (rövidített elnevezése: 
FŐKERT Nonprofit Zrt., székhelye: 1073 Budapest, Dob u. 90., cégjegyzékszáma: 01-10-042452; 
adószáma: 10903894-2-42; statisztikai számjele: 10903894-8130-573-01, képviseli: Zakar András 
vezérigazgató), a továbbiakban: „Főkert Nonprofit Zrt.”, vagy „Megvalósító”  

 
(a továbbiakban együttesen: Felek, külön-külön a Fél) között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint.  

 

I. Előzmények, a Megállapodás célja 
 
1. A Pünkösdfürdői árvízvédelmi létesítmény kivitelezője, a Swietelsky Építő Kft. a - vállalkozási 
szerződés Budapest Főváros Önkormányzata által 2020. március 30-án történt felmondását követően  
- elhagyta a munkaterületet annak ellenére, hogy a létesítmény nem készült el, az árvízvédelmi mű 
üzemeltetésbe adása nem történhetett meg. A védmű környezete befejezetlen, rendezetlen, a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák akadályozzák az üzemeltetésbe adást. Annak 
érdekében, hogy az árvízvédelmi mű és környezete üzemeltetésre alkalmas legyen, a szükséges 
befejező tervezési és kivitelezési munkákat el kell végezni. 
 
Az árvízvédelmi mű és környezetének (továbbiakban: Fejlesztési terület) rendezésére, a befejező 
tervezési és kivitelezési (kertészeti és környezetrendezési) feladatok elvégzésére (továbbiakban: 
Projekt) a FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FCSM Zrt. kerül megbízásra, oly módon, hogy mindkét cég a 
saját profiljához közel álló és így számára hatékonyan szervezhető, kivitelezhető feladatokat végzi el a 
területen. 
 
A FŐKERT Nonprofit Zrt. által elvégzésre kerülő munkák költségigényének meghatározása érdekében 
az árvízvédelmi létesítmény befejező környezetrendezésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítésével a 
FŐKERT Nonprofit Zrt. került megbízásra a 2021. január 7-én megkötött Tervezési Szerződés 
keretében.  
 
A Kossuth II. árvízkapu és a Pünkösdfürdő utca közötti kb. 150 méteres szakaszon a gátépítési 
munkálatok nyomán végleg tönkrement a korábban is rossz állapotú, csak részben aszfaltozott, nem 
egységes burkolatú gyalogos sétány. E projektelem tervezését a fentiekben hivatkozott Tervezési 
Szerződés nem tartalmazta, ezért a sétányfelújítás szakági (útépítési és kapcsolódó vízelvezetés) 
kiviteli terveinek elkészítésére és a sétányfelújítás kivitelezésére a jelen Megállapodás keretében, míg 
a sétányfelújítás környezetrendezési kiviteli terveinek elkészítésére a FŐKERT Nonprofit Zrt. és 
Fővárosi Önkormányzat között …………………….. napján létrejött Vállalkozási Szerződés keretében 
kerül sor. Szintén a jelen Megállapodás keretében kerülnek teljesítésre a befejező környezetrendezési 
feladatok, mely magában foglalja a Swietelsky Építő Kft. által el nem végzett munkák okozati 
következményei miatt szükségessé váló munkákat (rézsűképzés, rendezés), valamint a FŐKERT 
Nonprofit Zrt. eredeti, Pünkösdfürdő park környezetrendezési feladatába nem sorolt és a Swietelsky 



2/12 

Építő Kft. feladatkörébe sem sorolható, de az érintett terület egységes rendezése és kezelése okán 
felmerülő új tételeket (pl.: aszfalt út átépítése, 3 db kandeláber áthelyezése, öntöző kutak létesítése). 
 
A Projekthez kapcsolódó Engedélyokirat (mely a Megállapodás 2. sz. melléklete) az „Aranyhegyi-patak 
árvízvédelme, Pünkösdfürdői védvonalszakasz árvízvédelme” megnevezésű 007575 azonosítószámú 
engedélyokirat. 
 
2. Jelen Megállapodás célja a Fejlesztési terület rendezéséhez kapcsolódó, a II. és IV. pontban rögzített 
feladatok Fővárosi Önkormányzat javára történő megvalósításának magas szakmai színvonalon történő 
ellátása, a szerződő Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megteremtése érdekében, 
fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony 
feladatellátásra, a forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a 
Megvalósító egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával. 
 
3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. 
pontja szerinti fővárosi önkormányzati feladat részeként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, 
vagyonkezelésében, használatában, fenntartásában lévő zöldterületek, zöldfelületek, valamint a 
fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásáról a Fővárosi Önkormányzat a 100 %-os tulajdonában 
lévő BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 %-os 
tulajdonú leányvállalata, a  Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság, mint 
közszolgáltató útján gondoskodik.  
 
A Fővárosi Önkormányzat a Megvalósítónak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: 
Vagyonrendelet) 4. melléklet 17. pontja alapján kizárólagos jogot biztosított az Mötv. 23. § (4) bekezdés 
12. pontja szerinti fővárosi önkormányzati feladatok részeként a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, 
vagyonkezelésében, használatában, fenntartásában lévő zöldterületek, zöldfelületek, valamint a 
fővárosi helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével 
kapcsolatos közszolgáltatási feladatok, továbbá a 23. § (4) bekezdés 1. pontja szerinti közútkezelői 
feladatok részeként a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak zöldterületeinek, 
zöldfelületeinek, fenntartásával, üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
ellátása tekintetében. 
 
Fentiekre tekintettel a II. és IV. pontban ismertetett feladatok elvégzésével Fővárosi Önkormányzat 
Megvalósítót bízza meg. 

II. A Megállapodás tárgyát képező fejlesztés 
 
1. Jelen Megállapodás magában foglalja a Fejlesztési terület rendezéséhez, ezen belül a Kossuth II. 
árvízkapu és a Pünkösdfürdő utca közötti kb. 150 méteres szakaszon elhelyezkedő gyalogos sétány 
felújításához kapcsolódó tervezési (útépítésre és a kapcsolódó vízelvezetésre vonatkozó szakági kiviteli 
tervek) és a sétányfelújítás kivitelezési, továbbá egyéb befejező – nem kertészeti - környezetrendezési 
feladatok megvalósítását a Projekt mindenkori Engedélyokiratában, valamint a jelen Megállapodás 1. 
sz. mellékletét képező Műszaki Dokumentációban és a jelen szerződés IV. pontjában részletezettek 
szerint (a továbbiakban: Feladat). 
 
2. Szerződő Felek megállapítják, hogy a Feladat ellátása a Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és 
megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Beruházási 
Rendelet) hatálya alá tartozik. 
 
3. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás kapcsán Megvalósító a tevékenység elvégzése során díjat 
nem számít fel, Megvalósító a jelen Megállapodásban rögzített megvalósítási, lebonyolítási feladatait 
ellenszolgáltatás nélkül látja el, így a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 3. § 24. pontjára és a 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglaltakra figyelemmel a jelen Megállapodás 
megkötése kapcsán a Kbt.-t nem kell alkalmazni.  
 
4. A Fővárosi Önkormányzat megbízásából Megvalósító a jelen Megállapodásban foglalt feltételek 
szerint ellátja a Feladatot, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező, a Feladatra vonatkozó 
részletes műszaki tartalmat meghatározó Műszaki Dokumentáció szerint, betartva a Beruházási 



3/12 

Rendelet előírásait. Megvalósító a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósításából eredő 
feladatait nem adhatja tovább, azonban azok elvégzéséhez szükség esetén közreműködőt igénybe 
vehet, amelynek teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 
5. A Feladat megvalósításához esetlegesen szükséges tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és egyéb 
hozzájárulások megszerzése Megvalósító feladata.  
 

III. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontjai 

 
1. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési időpontja 2021. május 1., tervezett befejezési 
időpontja (műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontja): 2021. október 31. 
 
3. A Feladat tervezett záró elszámolásának (zárójelentés benyújtásának) időpontja: műszaki átadás-
átvétel napját követő 60 napon belül. 
 
 
IV. A Megvalósító egyes feladatai 
 
1. Megvalósító kötelezettséget vállal arra, hogy a Feladatot ingyenesen, a Projekt mindenkori 
Engedélyokiratában és a Műszaki Dokumentációban foglalt műszaki tartalom szerint, az abban 
részletezett műszaki és pénzügyi ütemezés alapján, a Beruházási Rendelet előírásait betartva végzi. 
Megvalósító tudomásul veszi, hogy a Feladattal kapcsolatban a jelen Megállapodásban foglaltakon 
túlmenően sem jelen Megállapodás megkötésekor, sem a jövőben semminemű igényt nem támaszthat 
a Fővárosi Önkormányzattal szemben.  

2.  A Feladat megvalósítását követően keletkezett azon vagyonelemek üzemeltetését, amelyek nem az 
árvízvédelmi létesítmény fenntartásával függenek össze, a – a Fővárosi Önkormányzat és a 
Megvalósító között hatályban lévő közszolgáltatási szerződés alapján - Megvalósító látja el. Az 
árvízvédelmi létesítmény fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési feladatokat – külön megállapodás 
alapján – az FCSM Zrt. látja el. 

3. Megvalósító minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi-, műszaki-, pénzügyi- 
és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint megvalósuljon. 
 
4. Megvalósító a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a Feladat 
megvalósításáról, annak előkészítéséhez, tervezéshez, kivitelezéséhez és befejezéséhez kapcsolódó 
feladatok ellátásáról az alábbiak szerint: 
 

a. Fővárosi Önkormányzat által jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet terhére, a 
rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségében lefolytatja a megvalósításhoz 
szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat, 
 
b. gondoskodik a szükséges engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások beszerzéséről, az 
eljárások lefolytatásáról, továbbá a szükséges tervek elkészíttetéséről. Megvalósító kötelezettsége 
különösen a. 1. sz. mellékletet képező Műszaki dokumentációra vonatkozó hatósági, üzemeltetői 
és vagyonkezelői engedélyek és jóváhagyások megszerzése, továbbá a Műszaki dokumentációnak 
az engedélyekben, jóváhagyásokban meghatározottak szerinti átdolgozása, módosítása 
 
c. saját nevében megköti az előkészítéshez, tervezéshez és kivitelezéshez szükséges 
szerződéseket azzal, hogy a létrejött tervek, alkotások a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növelik, 
figyelemmel a jelen Megállapodás X. pontjában foglaltakra, 
 
d. ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a megvalósítással 
összefüggő peres és peren kívüli képviseletet is, 
 
e. folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal és a megvalósítás során 
érintett hatóságokkal, szervezetekkel, a Feladat megvalósításával érintett ingatlan kezelőivel, 
 
f. ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé tovább számlázásra kerülő számlákat, 
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g. gondoskodik a minőségellenőrzés és minőségbiztosítási feladatok elvégzéséről, 
 
h. a Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesíti a Fővárosi 
Önkormányzat felé, 
 
i. a Fővárosi Önkormányzat írásbeli kérésére döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi 
Önkormányzat részére, szakmai támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések 
meghozatalában, 

 
j. gondoskodik az aktiváláshoz szükséges dokumentumok összeállításáról, a beárazott műszaki 
leltár elkészítéséről a Fővárosi Önkormányzat számviteli politikájában meghatározott formában és 
tartalommal,  
 
k. a Fővárosi Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatja minden olyan körülményről, amely jelen 
Megállapodás teljesítését befolyásolja. 

 
5. Megvalósító tudomással bír arról, hogy a Feladat megvalósításával párhuzamosan zajlanak a 
pünkösdfürdői védmű fejlesztésének befejező munkái, továbbá a Budai III-as főnyomóvezeték kiváltási 
munkái. Megvalósító köteles a Feladat megvalósítását úgy végezni és ütemezni, hogy azzal az 
árvízvédelmi beruházást érintő munkálatokat és vízvezeték kiváltási munkálatokat ne akadályozza, 
ennek részeként köteles együttműködni a kivitelezést végző vállalkozókkal, valamint az üzemeltető 
FCSM Zrt-vel és FV Zrt-vel, valamint a jelen pontban tárgyalt munkálatok kapcsán a műszaki ellenőri 
feladatokat ellátó Enviroduna Kft.-vel.  
 
 
V. A Feladat tervezett költsége és forrása, számviteli rendelkezések 
 
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Feladat tervezett költségigénye összesen 90.408.160 HUF (azaz 
kilencvenmillió-négyszáznyolcezer-százhatvan forint), amely költség tartalmaz építési engedélyköteles 
feladatokat és nem építési engedélyköteles feladatokat. 
A nem építési engedélyköteles feladatok költsége összesen: nettó 54.612.724,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
69.358.160,- Ft. 
Az építési engedélyköteles feladatok költsége összesen: nettó 21.050.000,- Ft- 
A tervezett költségigény magában foglalja a Feladat előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével, 
befejezésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget. 
 
2. A Feladat tervezett, teljes és részletes költségeit és ütemezését a jelen Megállapodás 1. sz. 
mellékletét képező Műszaki Dokumentáció tartalmazza azzal, hogy a Kossuth II. árvízkapu és a 
Pünkösdfürdő utca közötti kb. 150 méteres szakaszon elhelyezkedő gyalogos sétány felújításához 
szükséges tervek részben a jelen Megállapodás, részben az I.1. pont negyedik bekezdésében említett 
Vállalkozási Szerződés keretében kerülnek elkészítésre, ezért a sétányfelújítás tervezett költsége 
előirányzat. 
 
3. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban rögzített, Fővárosi Önkormányzat által a fentiek szerint 
biztosított forrás terhére Megvalósító saját teljesítményt nem számolhat el.  
 
4.  Megvalósító vállalja, hogy a Feladat megvalósítására rendelkezésre álló tervezett forrást kizárólag a 
Feladat megkezdésétől azok befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, a cél 
megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó, igazolható költségekre, használja fel, és a jelen 
Megállapodásban, valamint a Műszaki Dokumentációban rögzített műszaki tartalmat valósítja meg.  
 
5. Felek megállapodnak abban, hogy a Feladat műszaki tartalmát, ütemezését, vagy bekerülési 
költségét módosítani kizárólag a Megállapodás módosításával lehetséges. Megvalósító a Műszaki 
Dokumentációban foglalt műszaki tartalmat egyoldalúan nem módosíthatja.  
 
6. A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez 
szükséges fedezetet Megvalósító által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott 
esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé történő 
tovább számlázása alapján, az abban részletezett összegnek Megvalósító részére történő átutalásával 
biztosítja. 
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7. Megvalósító köteles  
 
a) az általa kiállított számlán feltüntetni, hogy „a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz”, valamint a 
számlázás jogosságát alátámasztó továbbszámlázott számla sorszámát,  
 
b) az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását 
megalapozó, a Feladat elvégzését, összegszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom 
valódiságát igazoló, Megvalósító által kiadott szakmai teljesítésigazolást, valamint a továbbszámlázott 
számla másolatát. 
 
8. Ha a benyújtott számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a Megállapodás 
rendelkezéseinek, továbbá az előírt mellékletek nem kerülnek benyújtásra, illetve a dokumentumok nem 
támasztják alá a számla tartalmát, a Fővárosi Önkormányzat – határidő megjelölésével – jogosult 
hiánypótlást kérni. A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, így a vállalkozó felé történő 
késedelmes teljesítésért is a Megvalósító felel. A Fővárosi Önkormányzat fenntartja magának a jogot, 
hogy a benyújtott számlák formai és tartalmi követelményeknek való megfelelését megvizsgálja, 
amennyiben bármilyen hiányosságot vagy hibát észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogásolható 
számlát 5 napon belül írásban megkifogásolja Megvalósító felé. A Fővárosi Önkormányzat a számlák 
kifizetését csak azok kijavítását követően indítja meg, így a kijavítást követően a kifizetés napja a fenti 
határidőkkel meghosszabbodik.  
 
9. Megvalósító által benyújtott számla ellenértékét a számla ellenőrzését követően a Fővárosi 
Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő 15 (tizenöt) napon belül utalja át 
Megvalósító Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (K&H Bank) vezetett, 
10400205-00032717-00000000 számú bankszámlájára. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési 
határidőt meghosszabbítja. 
 
10. Megvalósító a Feladat elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésénél a fenti eljárásrendre 
figyelemmel a mindenkor hatályos közbeszerzési jogszabályokban foglalt rendelkezések szerinti fizetési 
határidőt köteles kikötni a szerződő partnerei felé. 
 
11. Megvalósító hibájából eredő késedelmi kamat, adó, önellenőrzési pótlék, egyéb bírság a 
Megvalósítót terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet a Fővárosi 
Önkormányzattal szemben. 
 
12. Megvalósító kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások 
adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés 8 (nyolc) munkanapon belül történő teljesítéséről a Fővárosi 
Önkormányzat számára. 
 
13. Megvalósító köteles a Feladat megvalósítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat által bármilyen 
formában és jogcímen rendelkezésére bocsátott pénzeszközöket az általa kezelt egyéb 
pénzeszközöktől számvitelileg elkülönítetten kezelni oly módon, hogy a kezelt összegek ellenőrzése és 
nyomon követése 5 (öt) évig folyamatosan biztosított legyen. 
 
13. Megvalósító vállalja, hogy a Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében felmerült 
költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket 
a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) és a saját számviteli szabályzatában foglaltak 
betartásával. 
 
14. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Megvalósító elektronikus úton bocsássa rendelkezésre 
a számláját/számláit az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (2) bekezdés 
a) pont rendelkezéseinek megfelelően. Az elektronikus formában kiállított számát/számlákat minősített 
elektronikus aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként az 
Önkormányzat eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail címére szükséges továbbítani. 
Önkormányzat ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához 
és megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik. 
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VI. Adatszolgáltatás, zárójelentés 
 
1. Megvalósító a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása 
érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé. 
 
2. Megvalósító a Feladat megvalósításának befejezését követő 60 napon belül záró szakmai 
beszámolót és pénzügyi elszámolást (a jelen Megállapodás alkalmazásában szakmai beszámoló és 
pénzügyi elszámolás együttesen: zárójelentés) készít a Fővárosi Önkormányzat felé, amelyben 
ismerteti a Feladat megvalósításának tárgya összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a 
teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, 
tevékenységeket. 
 
3. A zárójelentésben Megvalósító köteles a Feladatra felhasznált teljes összeget olyan bontásban 
bemutatni, mely alkalmas lesz az aktiválás alátámasztására. Az erre vonatkozó megbontási mintát 
Fővárosi Önkormányzat köteles Megvalósító rendelkezésére bocsátani. 
A Fővárosi Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb a benyújtástól számított 30 napon 
belül írásban köteles nyilatkozni. 
 
 
VII. Felelősségvállalás 
 
1. Megvalósító felelősséggel tartozik a Megállapodásban foglalt feladatok magas szakmai színvonalú 
és kellő gondosságú, továbbá szakszerű ellátásáért, a közpénzzel gazdálkodó szervezetekre nézve 
irányadó jogszabályi követelmények maximális betartásáért. 
 
2. Megvalósító felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy feladatai teljesítése 
során a Megállapodásban foglalt követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, illetve szakmai 
követelmények megszegésével jár el, illetve kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle 
elvárható fokozott gondosságot. 
 
3. Megvalósító köteles a Feladat teljesítése során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek 
felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani. 
 
4. Fővárosi Önkormányzatot a Megvalósítónak a jelen Megállapodásban foglalt tevékenységével, 
valamint a megvalósítási feladatok elvégzésével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és 
jogi felelősség nem terheli. 
 
 
VIII. A Fővárosi Önkormányzat és az egyéb ellenőrzésre jogosult szervek ellenőrzései  
 
A Fővárosi Önkormányzat ellenőrzése 
 
1. A Fővárosi Önkormányzat jogosult Megvalósító teljesítésével kapcsolatos ellenőrzéseket saját maga, 
vagy megbízott szakértő, szakértői szervezet útján végezni, illetve végeztetni. A Fővárosi 
Önkormányzat a jogszabályban meghatározott műszaki ellenőri feladatokra harmadik felet vesz 
igénybe. 
 
2. Megvalósító köteles az ellenőrzés és az információ-szolgáltatás során a Fővárosi Önkormányzattal, 
képviselőivel, illetve az általa bevont szakértőkkel, egyéb közreműködőkkel együttműködni, számukra 
minden, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges támogatást megadni. Ennek érdekében köteles a 
pénzügyi, számviteli nyilvántartásokba való betekintést, az építési helyszín megtekintését biztosítani, a 
gazdálkodására vonatkozó minden rendelkezésre álló vagy ésszerű erőfeszítéssel kinyerhető adatot és 
információt megadni, azokhoz hozzáférést biztosítani; a Feladathoz kapcsolódó, megfelelő 
dokumentumokat, számlákat, az annak megvalósítását igazoló okmányokat, bizonylatokat 
rendelkezésre bocsátani, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatát a helyszínen is lehetővé tenni és 
segíteni. 
 
3. A Fővárosi Önkormányzat ellenőrzési jogának érvényesítése érdekében Megvalósító köteles továbbá 
információt szolgáltatni különösen a Fővárosi Önkormányzat testületei, vezető tisztségviselői, valamint 
az ellenőrzésre feljogosított más hivatali szervek vagy személyek, illetve a hivatali belső ellenőrzési 
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munkaterv szerint ellenőrzést végző személyek felkérésére. Megvalósító köteles tűrni az ezen szervek 
általi ellenőrzést, és ezzel kapcsolatban adatot szolgáltatni. 
 
4. Megvalósító tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat előzetes bejelentés nélkül is folytathat 
ellenőrzést, ha az előzetes bejelentés az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné. 
 
5. A Megállapodással összefüggésben Megvalósító a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott 
határidőn belül köteles a Fővárosi Önkormányzat által kért információt, iratot átadni; intézkedési tervet, 
közreműködést végrehajtani; intézkedést tűrni; egyéb szerződéses tevékenységet elvégezni.  
 
A Fővárosi Önkormányzat értesítése 

 
1. Megvalósító a Fővárosi Önkormányzat kapcsolattartóját ésszerű határidőn belül értesíti (írásban, e-
mailben, vagy telefonon) a Feladattal kapcsolatos minden lényeges információról, változásról. 
 
2. A Fővárosi Önkormányzat kapcsolattartója vagy az általa kijelölt személy tanácskozási joggal részt 
vehet különösen, de nem kizárólag Megvalósító vállalkozókkal vagy egyéb szervekkel történő 
megbeszélésein, helyszíni bejáráson, korábban megkezdett munkaszakasz eltakarásával járó munka 
megtekintésén. 
 
 
Külső szervek által végzett ellenőrzések 
 
1. Megvalósító köteles más külső ellenőrző szervek (pl. Állami Számvevőszék) ellenőrzését tűrni, és 
mind a Fővárosi Önkormányzatnál, mind Megvalósítónál történő ellenőrzés esetén az előírt határidőben 
adatot szolgáltatni, illetve a Fővárosi Önkormányzat adatszolgáltatása érdekében a Fővárosi 
Önkormányzattal együttműködni.  
 
2. Megvalósító köteles az ellenőrző szervek megállapítása alapján tett javaslatokra készített 
önkormányzati intézkedési tervben meghatározott feladatokat végrehajtani, ezen belül a Megvalósító a 
külső ellenőrző szerv vagy a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott határidőn belül köteles a 
Fővárosi Önkormányzat által kért információt, iratot átadni; intézkedési tervet, közreműködést 
végrehajtani; intézkedést tűrni; egyéb szerződéses tevékenységet elvégezni.  
 
 
IX. A Megállapodás hatálya és időtartama 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodás az aláírása napján lép hatályba, és a Feladat jelen 
Megállapodásban foglalt műszaki tartalom szerinti megvalósításáig, az azzal kapcsolatos feladatok 
teljeskörű elvégzéséig tart. 
 
 
X. A Feladat megvalósítása során létrejövő vagyonnövekmény, alkotások aktiválása, 
hasznosítása 
 
1. Felek rögzítik, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint 
megvalósuló Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá a vagyoni értékű jogok (a 
továbbiakban: alkotások) a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik.  
 
2. A létrejövő alkotások tulajdonjoga, felhasználói joga a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg azzal, hogy 
Megvalósító jogosult a terveket felhasználni, többszörözni, átdolgozni, illetve átdolgoztatni, 
nyilvánosságra hozni, valamint harmadik személy számára – a Fővárosi Önkormányzat előzetes 
értesítése mellett - rendelkezésre bocsátani. A Megvalósító területi korlátozás nélküli, határozatlan 
időtartamú, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló 
felhasználási jogot köteles szerezni a Fővárosi Önkormányzat javára. A Megvalósító a tervezésre 
vonatkozó szerződéseket a jelen pontban írtaknak megfelelő tartalommal és feltételekkel köteles 
megkötni. 
 
3. Megvalósító az általa készíttetett tervek egy eredeti példányát a Feladatok fizikai megvalósítását 
követően – a zárójelentéssel egyidejűleg – átadja a Fővárosi Önkormányzat részére. Megvalósító a 
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Feladatok megvalósítása során létrejövő/létrejött tervezési szerződésekben kizárólagos felhasználási 
jogot biztosít a Fővárosi Önkormányzat részére. 
 
4. Az aktiváláshoz Megvalósító köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az aláírt és 
beárazott műszaki leltárt, amely értékcsökkenési kulcsok szerint megbontva tartalmazza a beruházás 
során létrehozott eszközöket. A megvalósítás során előállított eszközök, alkotások aktiválását a 
Fővárosi Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 
 

XI. Közbeszerzési rendelkezések 

1. Megvalósító kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési szabályoknak 
megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, saját nevében, önálló ajánlatkérőként – a hatályos 
közbeszerzésekről szóló törvény előírásainak teljes körű figyelembevételével – közbeszerzési 
eljárásokat folytat le, amennyiben azok szükségesek. Amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény 
hatálya az adott beszerzésre nem terjed ki, Megvalósító a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, 
diszkriminációmentes eljárást alkalmaz. 
 
2. Megvalósító köteles a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződésekben a 
teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, 
összhangban a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény erre irányuló rendelkezéseivel. 
 
 
XII. Kapcsolattartás 

 
1. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a 
következők szerint: 

 
Fővárosi Önkormányzat részéről: 
név: Németh László főosztályvezető, 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály 
1052 Budapest, Városház utca 9-11. 
tel.: +36 1 327 1132 
e-mail: NemethL@budapest.hu  
 
Megvalósító (FŐKERT) részéről: 
FŐKERT Nonprofit Zrt. 
név: Biró Borbála zöldfelület-fejlesztési főosztályvezető 
1073 Budapest, Dob u. 90. 
tel: + 36 20 582 6787 
e-mail: biro.borbala@fokert.hu 

 
2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség 
szerint tértivevényes levélben, e-mailben kell megküldeni. A Megállapodás módosításával, 
megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt levél, melyet 
tértivevényes küldeményként kell feladni. 
 
 
XIII. A Megállapodás módosítása, megszűnése 
 
1. Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a 
Megállapodás tárgyának megvalósítása, a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetve 
egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely 
fél számára jelentősen megnehezül, úgy Felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. 
A Megállapodás – beleértve a mellékleteket is – módosítása kizárólag írásban érvényes. 
 
2. A Megállapodás megszűnik: 
 

a.) Megállapodásban foglalt Feladat megvalósulásával és a Feladat megvalósításáról szóló 
zárójelentés elfogadásával, 
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b.) a Felek erre irányuló közös megegyezésével, 
c.) a Felek elállása vagy a Megállapodás felmondása következtében. 

 
3. A megvalósítást akadályozó, vagy azt befolyásoló körülményekről, tényezőkről Megvalósító a 
Fővárosi Önkormányzatot köteles haladéktalanul, írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztásából 
eredő minden késedelemért és kárért a felelősség kizárólag a Megvalósítót terheli. 
 
4. Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal 
felmondhatják. 
 
5. Megvalósító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 
 

a.)  a Megállapodásban foglaltaktól eltérő műszaki tartalom megvalósítása, a Feladat 
megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása; költségkeret túllépése, nem a 
Megállapodásban meghatározott műszaki tartalomra történő forrás felhasználás, illetve 
kötelezettségvállalás, 
b.)  valótlan adatok, tények, körülmények közlése, 
c.) írásbeli felszólítást követően is az elszámolási, vagy beszámolási kötelezettség elmulasztása,  
d.) elszámolás, vagy beszámolás hiánypótlást követő elutasítása,  
e.) a Megállapodás szerinti tájékoztatási, értesítési kötelezettségek megszegése, 
f.) a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése, 
g.) ha a Megvalósítónak felróhatóan a Feladat bármelyikének megvalósítása meghiúsul, 
h.) a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése. 

 
6. A Fővárosi Önkormányzat súlyos szerződésszegésének minősül különösen:  
 

a) a megvalósításhoz szükséges adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, 
b) együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése. 

 
7. Megvalósítónak a Megállapodás XIII. 2. b.) és c.) pontjai szerinti megszűnése esetében, a 
megszűnést követő 10 napon belül zárójelentést kell benyújtania, amelyben ismerteti a megbízás tárgya 
összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, az elvégzett és el nem végzett 
feladatokat, tevékenységeket. A zárójelentésben meg kell jelölni a Megvalósítóval szerződő felek 
követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. 
 
8. A Megállapodás megszűnése esetén Felek kötelesek egymással elszámolni. 
 
9. Megvalósító köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás teljesítése során vagy 
annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni a Fővárosi Önkormányzat 
képviselőjének. 
 
10. Megvalósító tudomásul veszi, hogy a zárójelentés tartalma az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében 
közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén 
nem tagadhatja meg. 
 
 
XIV. Záró rendelkezések 
 
1. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint a Beruházási Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók. 
 
2. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük a Megállapodással kapcsolatban 
felmerül. 
 
3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, a Megállapodás megkötése után felmerülő, a 
Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról írásban, 8 (nyolc) 
munkanapon belül értesítik egymást. 
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4. Felek a Feladat megvalósítása során teljes körűen és kölcsönösen együttműködnek, megállapodnak 
a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben bármely, a műszaki tartalomban vagy 
a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a 
Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetve annak módosítását teszik 
szükségessé. 
 
5. Megvalósító köteles a Fővárosi Önkormányzatot 3 (három) munkanapon belül írásban értesíteni, 
amennyiben bármely Feladat részben vagy teljesen meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik. 
 
6. Megvalósító köteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperációs értekezletek 
idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 3 munkanappal előbb 
egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztályával. A fentiekkel 
kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére 
 
7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közérdekű adatok közzétételéről szóló mindenkori 
jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek. 
 
8. Szerződő Felek a Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, 
információk, valamint a mellékletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak 
és hitelesek. 
 
9. Szerződő Felek a Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az 
alulírott napon és helyen 8 (nyolc) eredeti példányban, amelyből a Fővárosi Önkormányzatot 5 (öt), a 
Megvalósítót 3 (három) példány illet meg. 
 
10. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 
1. sz. melléklet: Műszaki dokumentáció  
2.     sz. melléklet: 007575 sz. engedélyokirat 
 
 
Budapest, 2021. ……………… „…”    Budapest, 2021. ……………… „…” 

 

 

Fővárosi Kertészeti Zártkörűen 

Működő Nonprofit Részvénytársaság 

képviseletében 

 

 

 

 

….....………………….………………….. 

                     Zakar András 

                     vezérigazgató 

 

Budapest Főváros 
Önkormányzata 

A főpolgármester hatáskörében eljárva 

 

 

 

 

……………………………………………. 

Tüttő Kata 

főpolgármester-helyettes 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2021. 

 

……………………… 

Nágel Ilona 

pénzügyekért felelős aljegyző 
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1. számú melléklet – Műszaki dokumentáció 
 
 

ELŐZMÉNYEK 

A fejlesztési terület a 2019-2020. években megvalósult árvízvédelmi létesítmény fejlesztéséhez 

kapcsolódik, annak elmaradt, rendeltetésszerű használatot akadályozó zöldfelületrendezési elemeit 

orvosolja. E feladat megvalósításával párhuzamosan zajlik a Pünkösdfürdői park kivitelezése, melyet 

szintén a FŐKERT valósít meg, így a két terület összehangolása, egységesítése megtörtént. 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

A terület helyrajzi szám szerint az alábbi ingatlant érinti: HRSZ: 63624  

A terület Budapest III. kerületéhez tartozik, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Közép-

Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának egyaránt 1/1-1/1 

hányadú vagyonkezelésében áll. Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonkezelői jogát 2013. 

július 31-ei keltezéssel jegyezték be 99 évre. A tervezési terület nagy részének övezeti besorolása: Z-

KP-III (Közpark) Kisebb területének övezeti besorolása: VT-VB-III (Vízgazdálkodási területek övezete) 

MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

A pünkösdfürdői töltés gyepes földmű, a töltés tetején burkolt úttal. A töltésen 13 helyen sólya-pályák 

futnak keresztül.  

Az árvízvédelmi beavatkozás nyomán a tereprendezés nem történt meg megfelelően, így erózió, 

vízmosás nyomai jellemzik a területet. A teljes védmű északi és déli határterületein a legmarkánsabbak 

ezek a károk, így ezeket a területeket tartalmazza jelen tervdokumentáció. 

Északi terület: a Barát patak melletti területrész: 2080 m2 

A megépült szervízút menti rézsűfelület meredek, a területen található aknafedlapok erős bevágásba 

kerültek, így állandó eróziónak van kitéve a rézsű. Zöldfelülete: gyep. 

Burkolat nem található. 

Déli terület: a Pünkösdfürdő utcától D-re eső területrész: 9500 m2 

A Pünkösdfürdő utca végén lévő csomópont átépítésre szorul, állapota rendkívül rossz, a vízelvezetés 

nem megoldott, valamint a gátra felvezető aszfaltút nyomvonala és felületének minősége nem 

megfelelő. A területbe ékelődő FCSM-telep megközelítését biztosítani kell. Az FCSM-teleptől Délre eső 

beton sólyapálya megsüllyedt, így állandó vízelvezetési problémák adódnak a területen. A gát déli íves 

szakasza rendkívül meredek rézsűvel kapcsolódik a környező tereppel, így állandó eróziós problémák 

léptek fel. 

 

Célmeghatározás – tervezési koncepció 

A kivitelezési munka zömében tereprendezési feladatkör, hiszen fő cél az erózió megszűntetése, a 

rézsű stabilitásának biztosítása, a vízelvezetés megoldása. Emellett jelentős munkarészt képvisel a 

burkolatok szükség szerinti átépítése, a tervezett park megközelítésének biztosítása. 

A Kossuth II. árvízkapu és a Pünkösdfürdő utca közötti kb. 150 méteres szakaszon a gátépítési 

munkálatok nyomán végleg tönkrement a korábban is rossz állapotú, csak részben aszfaltozott, nem 

egységes burkolatú gyalogos sétány. Éppen ezen a szakaszon van a BKV sportegyesület vízitelepének 

kijárata, ahonnan az egyesület stégje így nehezen megközelíthető. E projektelem tervezési feladatai 

közül a sétányfelújítás szakági (útépítési és közmű) terveinek elkészítése is e műszaki tartalom részét 

képezi. 

Kivitelezési feladatok 
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• Bontás: A területen a burkolatok elbontásra kerülnek, melynek egy része a kapcsolódó 

Útépítési szakág munkarészeiben szerepel. Környezetrendezési szakági munkarész a déli 

területen lévő betonburkolatú sólyapálya (321,8 m2) bontását tartalmazza. A tervezett 

terepváltozások miatt közműaknák szintbehelyezése tervezett: a déli területen: 5 db. A 

kitermelt, elbontott törmeléket minősített lerakóhelyre kell elszállítani. A teljes zöldfelületet a 

munka megkezdése előtt szárzúzóval tarra kell vágni. 

• Tereprendezés, vízelvezetés: A tereprendezés tervezése során a földtömegegyensúlyt vettük 

figyelembe, kerülve az el- vagy beszállítást. Mivel a tereprendezés után a zöldfelület 

létesítéséhez 10 cm termőföld-terítést kell végezni, így a földtömegszámításnál a tervezett terep 

– 10 cm magasságokat vettük figyelembe. A Tükörtervek azt mutatják, hogy az eredeti 

terepmagasságok és a tervezett terep – 10 cm magasságok hogyan viszonyulnak egymáshoz, 

tehát hol vannak azok a területek, ahol tölteni, illetve bevágni kell, valamint ezek mennyiségét 

is. Ehhez a tervhez kapcsolódnak a Metszetek is, az egyes területeken 10 m-ként vettük fel a 

metszeteket. A Tereprendezési tervek a végleges, 10 cm termőfölddel kialakított, 

finomtereprendezési adatokat tartalmazza, végleges burkolatmagasságokkal. A déli 

területrészen lévő, jelenleg erősen problémás szakaszon mélypontokat alakítottunk ki. Ezeken 

a területrészeken szükséges a mára már összetömörödött altalaj lazítása 80-100 cm mélységig. 

• Utak, burkolatok: Sepert betonburkolat gyalogos forgalomra - A sólyapályák betonburkolattal 

tervezettek. Oldallejtése 1,5%. Hosszlejtését a Burkolati terv tartalmazza. A burkolat a 

zöldfelület fölé emelkedik 5 cm-rel. 

• Öntözőhálózat: A területen biztosítjuk a későbbi cserje- és fatelepítés fenntartását segítő kézi 

öntözés kiépítését. Az átépített aszfaltút alatt 6 fm védőcső beépítése szükséges, mely 

lehetőséget ad a majdani park öntözőhálózatához való csatlakozásra. 12 fm szárnyvezeték 

kiépítésével (40 cm mélységben) 3 db földbe süllyesztett locsolócsap telepítése tervezett. 

• Közműhálózat: A területen négy darab közműaknát kell szintbe emelni. A meglévő közműveket 

egyesített közműterv tartalmazza, melyek az E-közmű oldalra feltöltésre kerültek. A kivitelezés 

megkezdéséhez szükségesek a közműszolgáltatók engedélyei, hozzájárulásai.  

A kivitelezés során az alábbi szakfelügyeletek szükségesek: 

▪ Régészeti szakfelügyelet – BTM 

▪ Kertészeti szakfelügyelet – FŐKERT Nonprofit Zrt. 

▪ Közmű szakfelügyelet – VÍZMŰVEK, FCSM, ELMŰ, BDK, Magyar Telekom, FŐKERT 
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