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Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 
és az Óbudai Ganz Vízisport Egyesület 
közötti, 63632/2 helyrajzi számú ingatlanon 
edzőterem építése tárgyában kötött 
beruházási megállapodás 2. számú 
módosítására

Előterjesztés

a Tulajdonosi Bizottság részére

Tisztelt Bizottság!

Jelen előterjesztés tárgya, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság, 2224/2018. (10.29.) 
számú határozatával jóváhagyott, majd a Tulajdonosi Bizottság 17/2019. (11.26.) számú határozata alapján 
módosított megállapodás a Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) és az 
Óbudai Ganz Vízisport Egyesület (továbbiakban: Egyesület) közötti, a 63632/2 helyrajzi számú ingatlanon 
létesítendő edzőterem kialakítása tárgyában kötött megállapodás 2. számú módosítása, amely az edzőterem 
kialakításának jogi-, műszaki- és pénzügyi feltételrendszerét tartalmazza. A megállapodás-módosítás a jelen 
előterjesztés 3. számú melléklete.

Előzmények

A 63632/2 helyrajzi számú ingatlan a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll. A Fővárosi Önkormányzat és az 
Egyesület között 2005-ben létrejött haszonkölcsön szerződés alapján az Egyesület 2035-ig használja a fent jelzett 
ingatlant. A haszonkölcsön szerződés 9.4. pontja értelmében a működési célú, kisebb fejlesztések és átalakítások 
és az állagmegóváshoz szükséges munkálatok kivételével minden beruházásra, fejlesztésre, átalakításra, 
átépítésre, bővítésre és lebontásra a feleknek külön szerződésben kell megállapodniuk, és e szerződés 
megkötéséig az Egyesület harmadik személlyel a munkálatok tárgyában semmiféle kötelezettséget nem vállalhat. 
Tekintettel a haszonkölcsön szerződésben foglaltakra, az Egyesület abban az esetben építhet a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon edzőtermet, ha annak feltételeit a felek külön megállapodásban rögzítik. 
Idézett rendelkezés alapján, az Egyesület kérelmére, az edzőterem építése tárgyában, annak jogi-, műszaki- és 
pénzügyi feltételrendszerét a felek külön megállapodásban rögzítették, melyet 2018. november 22-én aláírták, és a 
felek által történő aláírással hatályba lépett (a megállapodás iktatószáma: FPH079/457-9/2018). A megállapodás 
értelmében, annak elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki tartalom szerint, az Egyesület saját költségén 
építteti meg az edzőtermet a Fővárosi Önkormányzatot nem terheli semmiféle pénzügyi kötelezettség. A 
megállapodást a Felek első alkalommal 2019 december 19.-én módosítottak (1. számú módosítás).A Felek a 
Megállapodás 2. számú módosítását kezdeményezték tekintettel arra, hogy a Megállapodás 2.4. pontja alapján a 
beruházási határidő meghosszabbítása szükséges további 1 évvel, tekintettel a Covid19 általi megbetegedések 
magas számára és a megszorító intézkedésekre, valamint az Egyesület további beruházási támogatásban részesül 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által és ez alapján szükséges a műszaki tartalmat a meghatározott összeghez 
igazítani.
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A megállapodás módosításának tartalma

1. A megállapodás-módosítás rögzíti, hogy az edzőterem építésének befejezési határideje - igazodva a 2020. 
évi LVIII. törvény 163.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti építési engedély automatikus egy évvel történő 
meghosszabbodásához - 2021. december 31.

2. A megállapodás-módosítás pontosítja a beruházás fedezeteként szolgáló pénzügyi források tételét. A 
beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetből 303.425.000,- Forintot, azaz 
háromszázhárommillió-négyszázhuszonötezer forintot támogatási megállapodás alapján a Magyar Kajak­
Kenu Szövetség (az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött külön támogatási megállapodás szerint), 
10.000.000,- Forintot, azaz tízmillió forintot pedig Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata biztosít a Ganz 
Vízisport Egyesület részére.

3. A megállapodás módosítása rögzíti, hogy a tulajdonosi részről módosult a kapcsolattartásáért felelős 
személy.

A megállapodás egyéb pontjai nem módosulnak, azaz a megállapodás továbbra is kizárja annak lehetőségét, hogy 
az ingatlanba épített alkotórészek tekintetében közös tulajdon keletkezzen, azaz az Egyesület lemond tulajdoni 
igényéről annak ellenére, hogy az építkezés eredményeképpen az ingatlan forgalmi értéke emelkedik. A beruházás 
eredményeként létrejövő vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül és azzal kapcsolatban 
Ganz Vízisport Egyesület semmilyen követeléssel nem élhet a Fővárosi Önkormányzat felé. A megállapodásban 
meghatározott konstrukciók alapján a beruházás Fővárosi Önkormányzat általi elvi támogatása a továbbiakban is 
fenntartható.
A beruházási megállapodás megkötésekor elvégzett ingatlanvagyon-értékelés szerint az ingatlan forgalmi értéke 
106 400 000 Ft+áfa volt.

Hatáskör

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati 
rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2.3. sora szerint a Tulajdonosi Bizottság gyakorolja az ötmillió forintot 
meghaladó, de egymilliárd forintot meg nem haladó egyedi értékben a Budapest Főváros Önkormányzata 
korlátozottan forgalomképes vagy üzleti vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, kivéve a főpolgármesterre 
átruházott jogokat.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és egyetértés esetén a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy:

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati 

rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2.3. sora szerinti átruházott hatáskörben eljárva, jóváhagyja a Budapest 

Főváros Ónkormányzata és az Óbudai Ganz Vizisport Egyesület közötti, a Budapest, III., Királyok útja 297/b. számú, 

a 63632/2 helyrajzi számú ingatlanra épülő edzőterem kialakítási munkálatainak jogi-, pénzügyi- és műszaki 

feltételeit tartalmazó megállapodás módosításának megkötését a jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 

tartalommal, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva írja alá.

határidő 
felelős.

Döntést követő 15 nap
Karácsony Gergely főpolgármester
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Határozathozatal módja:

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Budapest, 2021. április fi.fi

Gy. Németh Erzsébet

főpolgármester-helyettes
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mellékletek:

1. Beruházási megállapodás

2. Beruházási megállapodás 1. számú módosítása

3. Beruházási megállapodás 2. számú módosítása
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