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Előterjesztés 

a Közgyűlés részére  

Tisztelt Közgyűlés! 

Budapest Főváros Önkormányzata és az Építési és Közlekedési Minisztérium együttműködésében valósul 

meg a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú „Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, 

vízminőség és kapacitás kockázatok kezelése” című projekt, melynek tervezési és kivitelezési feladatainak 

teljes körű, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint történő ellátásával Budapest Főváros Önkormányzata  

2021. június 6-án létrejött Vállalkozási Szerződés (1. sz. függelék) keretében a P-C Víztermelő Kutak 

Konzorciumot (a továbbiakban: Vállalkozó) bízta meg a. A fizikai teljesítési határidő 2023. október 31. napja. 

A projekt részeként kerül sor a Dél-pesti főnyomó vezeték átépítésére. A kivitelezést a XXIII. kerületben 

6 helyen (egy-egy helyszínen a Hunyadi utcában és a Sodronyos utcában, két-két helyszínen a János Apostol 

utcában és a Haraszti úton) az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. (a továbbiakban: Közműszolgáltató) 

üzemeltetésében álló, meglévő gázelosztó vezetékek akadályozzák, ezért ezeken a helyeken a gázvezetékek 

áthelyezésére van szükség. A Vállalkozó elkészítette a kiváltás kiviteli terveit, melyeket a Közműszolgáltató 

felülvizsgált és azokat kivitelezésre alkalmasnak találta (3. sz. függelék) azzal, hogy a vezetékek 

áthelyezéséhez Budapest Főváros Önkormányzata mint Építtető költségviselése, valamint az Építtető és a 

Közműszolgáltató között létrejövő, a közműkiváltás feltételeire vonatkozó Együttműködési Megállapodás 

megkötése esetén járul hozzá. 

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozóval létrejött Vállalkozási Szerződés elválaszthatatlan részét képező 

„Megrendelő általános követelményei” megnevezésű 3/1. kötet (2. sz. függelék) 1.2 fejezete rögzíti, hogy a 

Vállalkozó feladatát képezi a szükséges közműkiváltások elvégzése, valamint a Vállalkozási Szerződés 

3.3. pontja alapján a szerződéses ár a Vállalkozónak a szerződésben rögzített kötelezettségeihez tartozó 

valamennyi költséget tartalmazza, a kiváltás költsége – tervezetten nettó 29 355 000 Ft – a Vállalkozót terheli 
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és a költségeket a Vállalkozási Szerződésben szereplő szerződéses ár tartalmazza. Az Együttműködési 

Megállapodás megkötéséhez így nem szükséges forrást biztosítani.  

Jelen előterjesztés keretében a Közműszolgáltatóval egyeztetett tartalommal előkészített – az előterjesztés 

mellékletét képező – Együttműködési Megállapodás elfogadására teszek javaslatot. A „Budapest Főváros 

víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőség és kapacitás kockázatok kezelése” projekt véghatáridejének 

tarthatósága érdekében az Együttműködési Megállapodást mielőbb szükséges megkötni. A Közműkiváltás 

eredményeként megvalósítandó új létesítmények a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 

14. § (1) bekezdése alapján térítésmentesen a Közműszolgáltató tulajdonába kerülnek az üzembehelyezés 

tényével, ezért Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II.5.) 

önkormányzati rendelet 40.§ h) pont értelmében a döntéshez minősített szavazattöbbség szükséges. 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozat i  javas lat  

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1.  

Jóváhagyja a Budapest Fővárosi Önkormányzata és az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. között létrejövő 

Együttműködési Megállapodás megkötését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a 

főpolgármestert, hogy a megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá. 

határidő: azonnal 

felelős:  főpolgármester 

Határozathozatal módja: 

Minősített szavazattöbbség szükséges. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 

 

melléklet: 
MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft-vel kötendő Együttműködési Megállapodás tervezete 
függelékek: 
1. Vállalkozási Szerződés 
2. Ajánlati Dokumentáció 3/1. kötet: Megrendelő általános követelményei a Vállalkozási szerződés a „Budapest Főváros víztermelő 

kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése” projekt keretében megvalósuló feladatokhoz 
3. MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. által kiadott Elosztói Szakvélemény 
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E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  M E G Á L L A P O D Á S  
 

Amely létrejött egyrészről a 

 

Budapest Főváros Önkormányzata  

Székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefon: +36-1-327-1000 

Azonosító szám (törzsszám): 735638 

Adószám: 15735636-2-41 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11784009-15490012-00000000 

Képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester 

 

 

továbbiakban „Építtető”  

 

másrészről a MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. 

 Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

 Levélcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

 Telefon, fax: +36-40-474-474, +36-1-477-1236  

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt. 

Számlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 

Adószám: 13899893-2-44 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-878954 

Képviseli: Berkes Gábor műszaki igazgató és 

Fekete György központi beruházási szakterületvezető 

 

mint Közműszolgáltató (a továbbiakban: Közműszolgáltató), 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen, a Közműszolgáltató 

tulajdonában és kezelésében lévő alább írtak szerinti közmű(vek) kiváltása tárgyában, a jelen 

Együttműködési Megállapodásban meghatározott feltételekkel. 

A Felek megállapítják, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező vezetékkiváltással kapcsolatos 

engedélyezési eljárásban a Közműszolgáltató is részt vesz, mégpedig úgy, hogy a Közműszolgáltató 

lesz az építési engedély jogosultja, de a tényleges kiváltási munkák megvalósítása és pénzügyi 

finanszírozása az Építtető által és hatáskörében valósul meg. 

 

 

 

 

I. FEJEZET 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA  

 

1.) Felek rögzítik, hogy a jelen Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: 

„Megállapodás”) tárgyát a 3. sz. melléklet szerint meghatározott földgáz-elosztóvezeték és 

tartozékai, továbbá a kapcsolódó tartozékjellegű létesítmények (továbbiakban egységesen: 

„Közmű”) kiváltása (továbbiakban: „Közműkiváltás”) jelenti. 
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2.) Felek kölcsönösen és egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás 

keretei között és szabályai szerint szándékukat fejezik ki és együttműködnek annak érdekében, 

hogy a Közműkiváltás során, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célok jogi, számviteli és 

szakmai szempontjai érvényesüljenek. 

Egyben a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében 

folyamatosan együttműködnek, tájékoztatják egymást a teljesítés menetéről, az esetleges 

akadályozó, késleltető, gátló tényezőkről, helyzetekről, amelyeket felek közös együttműködésük 

alapján kívánnak rendezni. 

 

3.) Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodásban rögzített Közműkiváltási munkák azért váltak 

szükségessé mert az Építtető által megrendelt munkálatok megvalósítását akadályozzák a 

Közműszolgáltató üzemeltetetésében álló, meglévő, üzemelő gázelosztó vezetékek. A gázelosztó 

vezetékek áthelyezéséhez Közműszolgáltató az Építtető költségviselése és jelen Megállapodás 

megkötése esetén járult hozzá.    

Építtető a jelen Megállapodásban rögzített, a KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú 

projekt II/4. szakasz: Budapest XXIII. DN1200 SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése kapcsán 

szükséges Közműkiváltási munkákat (G-1-G-6 jelű vezetékek) a közbeszerzési eljárás 

eredményeként 2021. június 4-én megkötött „Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.5-16-

2017-00001 azonosító számú „Budapest Főváros víztermelő kutjainak fejlesztése, vízminőségi és 

kapacitáskockázatok kezelése” projekt tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a 

FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (KDVV1.)” tárgyú kivitelezési szerződés keretében valósítja 

meg a P-C Víztermelő Kutak Konzorcium – melynek tagja a PENTA Általános Építőipari Kft. 

(székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. adószáma: 10452556-2-44; cégjegyzékszáma: 13-

09-079473) és a Colas Alterra Építőipari Zrt. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 73. adószáma: 

13961149-2-44; cégjegyzékszáma: 01-10-048283) – a továbbiakban: Vállalkozó útján.  

 

 

 

II. FEJEZET 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

  

1.) Felek a jelen Megállapodás vonatkozásában rögzítik, hogy a Megállapodás tárgyát képező 

Közműkiváltási munka alatt az alábbi tevékenységek összességét értik: 

A 3. sz. mellékletben meghatározott Közmű és egyéb tartozék jellegű létesítmények feltárását,  

áthelyezését, szerelését, átalakítását, az ehhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek 

elkészíttetését, az elkészült beavatkozás próbaüzemét és üzembe helyezését, műszaki átadás-

átvételét, szükség esetén szolgalmi jog(ok), vagy vezetékjog(ok) alapítását és módosítását a 

Közműszolgáltató javára, valamint a megszüntetendő közmű esetén a felhagyási terv készítését, a 

szolgalmi jog vagy vezetékjog törlését, beleértve a teljes körű földhivatali ügyintézést is, továbbá 

valamennyi olyan járulékos tevékenységet kell érteni, mely biztosítja a Közmű változatlan műszaki 

színvonalon történő rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetését a Közműszolgáltató, mint 

tulajdonos (üzemeltető) részére. 

 

2.) Felek rögzítik, hogy az egyes képviseletre jogosult, kapcsolattartó személyek megjelölését 

és elérhetőségeit a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletben 

határozzák meg. 
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3.) Jelen Megállapodás a Felek által történő aláírása napján lép hatályba azzal, hogy ha a Felek 

nem egyszerre írják alá a Megállapodást, akkor a Megállapodást később aláíró Fél aláírásának 

időpontjában lép hatályba. 

Jelen Megállapodás a Közművön végzendő kiváltáshoz és az erre vonatkozó egyéb 

tevékenységekhez kapcsolódóan a jelen Megállapodásban meghatározott valamennyi feladat, 

valamint az esetleges védelembe helyezési munkák teljes körű elvégzését és a pénzügyi 

elszámolását követően veszti hatályát. 

 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Megállapodás létrejöttéhez, 

jogszabály alapján harmadik személy (közreműködő szervezet, Irányító Hatóság) hozzájárulása 

szükséges, úgy a jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor ezen hozzájárulás írásban 

és (hatósági határozat esetében) jogerősen megtörténik. 

 

5.) A Felek megállapodnak abban, hogy bármely - a jelen Megállapodásból, illetve annak 

teljesítéséből eredő - vitás kérdést előzetes egyeztetéssel, tárgyalással próbálják rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén a Felek jogvitáik eldöntésére a polgári perrendtartás szerint általános 

illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért. Az eljárás 

nyelve és az alkalmazandó jog a magyar. 

 

6.) Jelen Megállapodás kizárólag írásban, valamennyi Szerződő Fél egyező akarata alapján 

módosítható. 

 

7.) Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó hatályos jogszabályok és szabványok előírásai az 

irányadóak. 

 

 

III. FEJEZET 

KÖZÖS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK 

 

1.) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. 

sz. mellékletben határozzák meg a Közműkiváltáshoz és az ezzel szervesen összefüggő szükséges 

egyéb beruházásra (közműszolgáltatás zavartalanságát biztosító új eszköz, berendezés, létesítmény) 

vonatkozó egyes tevékenységekhez kapcsolódó részletes szakmai feladatokat. 

 

2.) Felek rögzítik, hogy a Közműkiváltás megvalósítása céljából az Építtető a jelen 

Megállapodás I.3 pontjában foglaltak szerint lefolytatja - szükség szerint - a közbeszerzési 

eljárás(oka)t, építési-kivitelezési szerződés(eke)t köt a megvalósításra, ellátja a műszaki-ellenőri 

feladatokat, elvégezteti a teljes kivitelezést, gondoskodik az Építési napló szakszerű vezetéséről, 

lebonyolítja a műszaki átadás-átvételt. 

A fentiek szerint Építtető által közbeszerzés útján kiválasztott Vállalkozó a saját feladatkörében, 

saját nevében eljárva, a beruházás előkészítéseként teljes körűen elkészíti a szükséges terveket, 

tanulmányokat, ügyfélként részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, a Közmű 

tekintetében a Közműszolgáltató nevére megszerzi az építési engedélyeket, elvégzi vagy elvégezteti 

a munkaterület előkészítését (beleértve különösen a területszerzést, megelőző régészeti feltárást, 

közműkiváltást, terület-előkészítést).  

 

3.) Felek rögzítik, hogy a Közműkiváltás eredményeként megvalósítandó új létesítmények a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 14. § (1) bekezdése alapján térítésmentesen a 
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Közműszolgáltató tulajdonába kerülnek az üzembehelyezés tényével, az alábbi eljárásrend szerint. 

A 3. sz. mellékletben megnevezett helyszínek közül a legkésőbb kivitelezésre kerülő 

Közműkiváltás műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követő 30 (harminc) napon belül a 

Közműszolgáltató és az Építtető kötelesek egymással elszámolni. A 3. sz. mellékletben rögzített 

valamennyi helyszín vonatkozásában egy közös – 4. sz. mellékletben szereplő minta szerinti – a 

létesítmények (eszközök) térítésmentes átadás-átvételéről és üzembe helyezéséről szóló 

Jegyzőkönyv kerül kiállításra. Az elszámolás a létesítmények (eszközök) térítésmentes átadás-

átvételéről szóló Jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg történik meg. 

 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy az Építtetőt és a Közműszolgáltatót, a hatályos 

jogszabályok szerint, a jelen Megállapodás teljesítés során együttműködési és kárenyhítési 

kötelezettség terheli. 

 

5.) Felek tényként rögzítik továbbá, hogy a Közműkiváltás az Építtető érdekében történik ezért a 

Közműkiváltás végrehajtása és a jelen Megállapodás teljesítése során a Közműszolgáltatót kár nem 

érheti. 

 

 

 

 

IV. FEJEZET 

Általános műszaki szempontú rendelkezések 

 

1.) Felek jelen Megállapodás I. 3 pontjában foglaltak alapján rögzítik, hogy a közműkiváltások 

megvalósítását az Építtető a Vállalkozón keresztül látja el. 

Felek rögzítik, hogy a Közműkiváltás tervezési és kivitelezési munkáira az Építtetővel 

jogviszonyban álló Vállalkozó köteles szerződést kötni a IV.2. pontban írtak szerinti valamely 

minősített alvállalkozóval. 

 

2.) Felek megállapodnak abban, hogy a Közműszolgáltató, a jelen Megállapodás aláírásával 

egyidejűleg, az 5. és 6. sz. mellékletek keretében, átadja az Építtető részére a Közműkiváltás 

tervezésében és kivitelezésében jártas és referenciával rendelkező azon vállalkozók listáját, akik 

közül, mint kijelölt, és az illetékes Bányafelügyelet által engedélyezett minősített vállalkozó, 

választhat a Vállalkozó. 

Az Építtetővel szerződésben álló Vállalkozó az 5. és 6. sz. mellékletekben nem szereplő 

vállalkozót semmilyen körülmények között nem bízhat meg a tervezéssel és/vagy a kivitelezéssel, 

továbbá az 5. és 6. sz. mellékletekben nem szereplő vállalkozó alvállalkozóként, vagy egyéb 

jogcímen sem végezhet tervezési és/vagy kivitelezési munkát a Közműkiváltással összefüggésben. 

Amennyiben az 5. és 6. sz. mellékletekben nem szereplő vállalkozó (bármilyen mértékben) részt 

vesz a Közműkiváltás tervezésében, vagy kivitelezésében, akkor ennek mindennemű 

jogkövetkezménye az Építtetőt terheli, továbbá ennek észlelése esetén a Közműszolgáltatónak 

jogában áll a tervezési, vagy a kivitelezési munkálatokat azonnali hatállyal leállíttatni, egyben 

(indokoltság esetén) az illetékes hatóságot értesíteni erről. 

 

3.) Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás keretében megvalósuló Közműkiváltás nem érinti a 

Közműszolgáltató tulajdonjogát, ezért az Építtetőnek a Közműszolgáltató irányába történő 

felelősségvállalása mellett, a Vállalkozó a kibontott, eltávolított anyagokat a Közműszolgáltató 

részére visszaszolgáltatja, azokról mennyiség alapján elszámol, és azokat a Közműszolgáltató által 

megjelölt helyre, saját költségén elszállítja. 
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Felek tényként jelentik ki továbbá, hogy a Közműkiváltás során létrejövő, a kiváltott Közmű 

helyébe lépő (új) közmű(vek) és tartozékai, továbbá a kapcsolódó létesítmények a 

Közműszolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, mivel a Közműkiváltás az Építtető érdekkörében 

felmerülő ok miatt kerül megvalósításra. 

Felek megállapodnak abban, hogy a Közműkiváltás során létrejövő, a kiváltott Közmű helyébe lépő 

(új) közmű(vek) és tartozékai, továbbá a kapcsolódó létesítmények az üzembehelyezés tényével, 

minden további intézkedés vagy jogcselekmény nélkül a Közműszolgáltató tulajdonát képezik. . 

 

4.) Felek megállapodnak abban, hogy előzetes műszaki egyeztetést követően a 

Közműkiváltáshoz szükséges, illetve ahhoz kapcsolódó fejlesztéséhez, átépítéséhez szükséges 

műszaki tervekhez, azok megfelelősége esetén, a Közműszolgáltató köteles az írásbeli nyilatkozatát 

a hozzá történő benyújtástól számított 30 (harminc) napon belül megadni. 

 

5.) Az Építtető köteles gondoskodni arról, hogy a Közműkiváltás kivitelezése során a 

jogszabályokban, hatósági, üzemeltetői előírásokban, engedélyekben foglalt műszaki-biztonsági 

követelmények maradéktalanul betartásra kerüljenek. Az Építtető a jelen pontban írt kötelezettsége 

keretében köteles kiemelten gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó és annak a tervezést és 

kivitelezést végző minősített alvállalkozói (is) tartsák be a jelen pontban írtakat. 

 

6.) Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési munkákat megkezdeni kizárólag a 

Közműszolgáltató által jóváhagyott, hatóságok által engedélyezett kiviteli tervek alapján és a 

szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában lehet. A Felek és hatóságok által jóváhagyott 

tervtől eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek előzetes egyetértése esetén van mód. A 

módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. A módosítást az Építési 

naplóba be kell jegyezni. 

 

7.) A kivitelezési munkálatok megkezdésének további előfeltétele, szükség esetén a 

Közműkiváltással érintett ingatlanok tulajdonosaival a szükséges kártalanítási megállapodásoknak 

az egyeztetése, és ezzel összefüggésben az ingatlan-tulajdonosok előzetes hozzájárulása a 

munkálatokhoz. 

Az ingatlantulajdonosokkal történő egyeztetéseket és a kapcsolódó megállapodások megkötését a 

Közműszolgáltató, mint jogosult javára kell lefolytatnia az Építtetőnek, vagy a Vállalkozónak, 

továbbá (ezzel összefüggésben) az ingatlantulajdonosok részére járó kártalanítási összegek 

megfizetése teljes körűen az Építtető kötelezettsége és felelőssége. 

 

8.) A kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges feltételeket az Építtető biztosítja, beleértve 

szükség esetén a Közműkiváltással érintett munkaterületek ideiglenes művelés alóli kivonását, 

ugyanitt a területtulajdonosok zöldkárának felmérését és kiegyenlítését, és ezen területek 

kivitelezést követő rekultiválását is, továbbá a közmű tervek elkészíttetését, záradékoltatását, 

szolgalmi jog vagy vezetékjog alapítását, módosítását, törlését, bejegyeztetését és az ezekhez 

kapcsolódó, kártalanítási összegek kifizetésének bonyolítását, valamint az igazolását egyaránt. 

 

9.) Felek megállapodnak abban, hogy a Közműszolgáltató intézkedik a kiviteli tervekkel 

összehangolt, a jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező 2. és 3. sz. mellékletekben 

meghatározott műszaki mentesítés biztosításáról a tervezett kivitelezési munkák idejére. 

 

10.) A Építtető megbízott műszaki ellenőre (a továbbiakban: Mérnök), a közművezeték 

fejlesztésével, átépítésével összefüggésben elvégzett kivitelezési munkák befejezését követően a 3. 

sz. mellékletben meghatározott helyszínenként külön-külön műszaki átadás-átvételi eljárást hív 
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össze, melyre köteles meghívni a Közműszolgáltatót is. A műszaki átadás-átvételi eljárás során 

ellenőrzésre kerül, hogy a Építtető és a Közműszolgáltató között létrejött jelen Megállapodás tárgya 

szerint megvalósított földgázelosztó-vezeték a jelen Megállapodásban és a jogszabályokban előírtak 

alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e, és 

a teljesítés megfelel-e az előírt műszaki és a jelen Megállapodásban vállalt egyéb 

követelményeknek és jellemzőknek. A műszaki átadás-átvételi eljárásokat a 3. sz. mellékletben 

meghatározott helyszínenként a Mérnök folytatja le a Közműszolgáltató közreműködésével. 

Minden egyes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően Vállalkozó elkészíti az átadás-

átvételi dokumentációt, amelyből a szükséges példányt átadja a Közműszolgáltató részére. Jelen 

Megállapodás szerinti feladatok a 4. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv aláírásával és a Feleknek az 

abban foglaltak szerinti elszámolásával  lezárulnak. 

 

11.) Az Építtető a Vállalkozóval szemben a Közműkiváltással kapcsolatosan fennálló jótállási és 

szavatossági jogait, továbbá a Vállalkozó az általa a kivitelezést végző minősített alvállalkozóval 

kötött szerződésben rögzített jótállási és szavatossági jogokat a közműkiváltási munkálatok 

tekintetében, már a jelen Megállapodás aláírásával, a Közműszolgáltatóra engedményezik, a 

műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg és akkortól kezdődő hatállyal. 

A jelen pontban írtak szerinti engedményezésről az Építtető a Vállalkozót, a Vállalkozó az 

alvállalkozóit, legkésőbb a IV.10. pont szerinti műszaki átadás-átvétel napjáig, kötelesek írásban 

értesíteni, mely értesítések megtörténtéről a Közműszolgáltatót tájékoztatniuk kell. 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jótállási és szavatossági időszakban a 

Közműszolgáltató bármely olyan okból kifolyólag, melyért nem felelős nem tudja érvényesíteni a 

jótállási és szavatossági jogokat, vagy a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem kerülnek 

maradéktalanul teljesítésre az alvállalkozó és/vagy a Vállalkozó által és emiatt a Közműszolgáltatót 

kár, vagy egyéb érdeksérelem éri, akkor ezekért a károkért és/vagy érdeksérelemért az Építtető 

teljes felelősséggel tartozik a Közműszolgáltató irányába. 

 

12.) Felek megállapodnak, hogy a fenti műszaki átadás-átvételi eljárások lezárásának feltétele 

egy külön jegyzőkönyv felvétele, amelynek tartalmazni kell a jelen Megállapodás elválaszthatatlan 

részét képező 4. sz. mellékletben meghatározott rendelkezéseket. 

 

13.) Felek rögzítik, hogy az Építtető feladatát képezi az esetleg megváltozott nyomvonalú 

közmű, és azok biztonsági övezete által érintett ingatlanok tekintetében a teljes körű hatósági 

ügyintézés, szolgalmi jog(ok), vagy vezetékjog(ok) bejegyeztetése (alapítása, módosítása, törlése) 

és kártalanítások lebonyolítása és hiánytalan megfizetése. A Közműszolgáltató a jelen 

Megállapodással felhatalmazza és megbízza az Építtetőt, hogy a szolgalmi jogi eljárásokat is ő 

végezze el akként, hogy a jogok jogosultja a Közműszolgáltató kell, hogy legyen, akinek a javára a 

szolgalmi jog, vagy vezetékjog bejegyzésre kerül. Közműszolgáltató a jelen Megállapodás 

részeként, meghatalmazza Építtetőt vagy megbízottját, hogy az Ingatlannyilvántartási eljárás során 

nevében eljárjon, továbbá hozzájárul az Ingatlannyilvántartásba, mint a szolgalmi jog jogosultjaként 

történő bejegyzéshez.    

 

14.) Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Közműkiváltás és/vagy a kiváltott Közmű helyébe 

lépő közmű építése során a Közműszolgáltatót, vagy bárki harmadik személyt kár éri, akkor a kár 

megtérítése az Építtető kötelezettsége és felelőssége. 

A jelen pontban írtakkal összefüggésben, amennyiben a bekövetkezett kár megtérítése céljából a 

Közműszolgáltatóval szemben érvényesítenek igényt, akkor az Építtető köteles a felelősség alól 

mentesíteni a Közműszolgáltatót, és közvetlenül helyt állni az igénylővel szemben. 
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V. fejezet 

Pénzügyi rendelkezések 

 

Felek rögzítik, hogy az elbontott gázelosztó vezeték helyett, eltérő nyomvonalon újonnan 

létesítendő gázvezeték a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 14. § (1) bekezdése 

alapján és a IV.3. pontban írtak szerinti módon és időpontban a Közműszolgáltató kizárólagos 

tulajdonába kerül, azt térítésmentesen átveszi, továbbá saját költségén fenntartja és üzemelteti.  

 

Közműszolgáltató részére térítésmentesen átadásra és aktiválásra kerülő vagyon tételes kimutatását 

jelen Megállapodás 4. számú melléklete tartalmazza.  A térítésmentes átadás az Áfa tv. 11. § (1) 

bekezdése értelmében áfa fizetési kötelezettséggel járhat, ezért Építtető az ügylet 

áfakötelezettségének minősítése céljából a 7. sz. melléklet szerinti Nyilatkozatot teszi. Építtető - a 

Nyilatkozat tartalmával egyezően - számlát bocsát ki az térítésmentes átadásról.  

 

Felek nyilatkoznak, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok, és nincs olyan, az Áfa tv-ben 

szabályozott jogállásuk, mely alapján adó fizetése ne lenne követelhető. 

 

 

 

VI. FEJEZET 

JELEN MEGÁLLAPODÁS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZŐ 

MELLÉKLETEK FELSOROLÁSA 

 

 

1. sz. melléklet: Képviseletre jogosult és kapcsolattartó személyek megjelölése 

2. sz. melléklet: Közműkiváltás részletes szakmai feladatainak leírása 

3/1-3/6. sz. melléklet: Közmű műszaki leírása és műszaki eljárás (dokumentáció) meghatározása 

4. sz. melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalma 

5. sz. melléklet: A Közműszolgáltató által ajánlott, földgázelosztó vezeték kivitelezésében jártas 

és referenciával rendelkező vállalkozók listája 

6. sz. melléklet: A Közműszolgáltató által ajánlott, földgázelosztó vezeték tervezésében jártas és 

referenciával rendelkező vállalkozók listája 

7. sz. melléklet: ÁFA nyilatkozat 

8. sz. melléklet: Közműáthelyezési nyilatkozat 
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Jelen Megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen tudomásul 

veszik, kötelezően elismerik, és jóváhagyólag aláírják. 

Jelen Megállapodás 7 (hét) oldalból áll és az 1-8. sz. mellékletekkel együtt érvényes. 

 

Budapest, 2023.           Budapest, 2023.  

 

 

 

 

 

……………………….………………………... 

MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

Fekete György 

központi beruházási szakterületvezető és 

 

Berkes Gábor  

…………………………….…………….. 

Budapest Főváros Önkormányzata 

A Főpolgármester hatáskörében eljárva: 

 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

műszaki igazgató 

 

 

Közműszolgáltató Építtető 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte 

Budapest, 2023.    

 

………………………………… 

Berente Katalin 

gazdasági igazgató 
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1. sz. melléklet 

 

Képviseletre jogosult és kapcsolattartó személyek megjelölése 

 

 

1. Építtető 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

1052 Budapest, Városház utca 9-11.  

Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Telefon: +36-1-327-1000 

Adószám: 15735636-2-41 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11784009-15490012-00000000 

          Képviseli: Karácsony Gergely Szilveszter főpolgármester 

Kapcsolattartó és elérhetősége:  

Németh László főosztályvezető 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal  

Városüzemeltetési Főosztály Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.. 

Telefon: +36-1-327-1132 

E-mail cím: NemethL@budapest.hu  

 

 
 

2.  Közműszolgáltató  

 

 MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. 

 Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

 Levélcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 

 Telefon, fax: +36-40-474-474, +36-1-477-1236  

Számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt. 

Számlaszám: CIB Bank Zrt. 10700024-44632007-51100005 

Adószám: 13899893-2-44 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-878954 

Képviseli: Berkes Gábor műszaki igazgató és 

Fekete György központi beruházási szakterületvezető 

 

Kapcsolattartó és elérhetősége: Jobbágy Béla beruházási csoportvezető 

Levélcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

Telefon: +36-20-778-0351 

Fax: +36-1-477-1236 

E-mail cím: jobbagy.bela@mvm.hu 
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A Közműszolgáltató tájékoztatja az Építtetőt, hogy „az MVM Társaságcsoport tagvállalatai által 

kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes 

személyek személyes adatainak kezeléséről” szóló részletes Adatkezelési Tájékoztatót a 

https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok 

elérhetőségen, „a szerződéses partnerek adott szerződésben név szerint meghatározott természetes 

személy kapcsolattartói személyes adatainak kezeléséhez” készített Érdekmérlegelési tesztet a 

https://www.mvmnext.hu/Adatvedelem/adatvedelmi-tajekoztatok/adatvedelmi-tajekoztatasok 

elérhetőségen tekintheti meg az Építtető és annak a jelen szerződésben feltüntetett természetes 

személy kapcsolattartói. Az Építtető erről köteles a jelen szerződésben feltüntetett természetes 

személy kapcsolattartóját/kapcsolattartóit tájékoztatni és meggyőződni arról, hogy ezen érintett 

természetes személy(ek) a fenti dokumentumokat elolvasta/elolvasták. 
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2. sz. melléklet 

 

Közműkiváltás részletes szakmai feladatainak leírása 

(az adott közmű specialitásától függően kerül kitöltésre) 

 

 

A felek rögzítik, hogy a kiváltás várható költsége: nettó 29.355.000,- Ft   

 

Az elszámolás várható időpontja 2023. IV. negyedév 

 

A fenti költség előirányzat összegének vagy az elszámolás időpontjának változásáról az Építtető 

haladéktalanul tájékoztatja a Közműszolgáltatót.  

 

A jelen fejezetben leírtak a közműkiváltásban közreműködök általános feladatait és kötelezettségeit 

tartalmazzák. A munka részletes műszaki tartalmát, és a gáztalanítással, üzembe helyezéssel, 

felhagyással kapcsolatos feladatokat, azok végrehajtásának módját a 4. sz. melléklet tartalmazza.  

 

A kiváltási munka terveit Építtető vagy Vállalkozó készítteti arra jogosult tervezővel. A 

Közműszolgáltató földgázelosztói engedélyesi nyilatkozatát Építtető, vagy Vállalkozó 

megbízásából eljárva tervező kéri meg 3 pld. tervdokumentáció benyújtásával. A tervekhez 

mellékelni kell Építtető „Építtetői nyilatkozatát”. 

 

A tárgyi gázelosztó vezeték kiváltása a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet – a gázelosztó vezetékek 

biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról – és az 53/2012. 

(III.28.) Korm. rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre 

vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól - szerint a bányafelügyelethez (Szabályozott 

Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához) történő bejelentés alapján, a földgázelosztói szolgáltatói 

nyilatkozatban foglaltak figyelembe vételével megépíthető. A kiváltott vezeték használatba vételét 

Közműszolgáltató engedélyezi Építtető kérelme alapján.  

 

Az építési eljárás a Közműszolgáltató minőségirányítási rendszere szerint történik, amely megfelel 

a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet előírásainak. 

 

A 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet szerinti építési műszaki ellenőri feladatokat az Építtető 

megbízásából eljáró Mérnök a rendelet szerinti jogosultsággal rendelkező építési műszaki ellenőre 

látja el. 

A vezeték építésének szakmai felügyeletét – mint az építési engedély szerinti engedélyes (építtető) 

– Közműszolgáltató műszaki ellenőre biztosítja. 

 

Az építési műszaki ellenőrt és Közműszolgáltató műszaki ellenőrét tájékoztatási és együttműködési 

kötelezettség terheli. Vitás esetekben az építési műszaki ellenőr ésszerű határidőn belül egyeztetést 

kezdeményez a Felek közös álláspontjának kialakítása érdekében.  

 

A kivitelezési munkákat megkezdeni csak a vonatkozó előírásoknak megfelelően, jogerős építési 

engedéllyel (bejelentés alapján megépíthető vezeték esetén kötelezett földgázelosztói engedélyesi 

nyilatkozattal) rendelkező kiviteli terv alapján lehet. 

A munka megkezdését a 18/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet szerinti határidőre és adattartalommal 

Vállalkozó jelenti be a bányafelügyelet, a Közműszolgáltató, és az építéssel érintett szakhatóságok, 

közmű üzemeltetők és építési terület tulajdonosok/kezelők felé. 
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A vezetéképítési eljárásokat (munkaterület átadás-átvétel, műszaki felülvizsgálat, műszaki átadás-

átvétel, szükség esetén használatba vételi engedélyezés előtti szemle) a Mérnök építési műszaki 

ellenőre hirdeti meg a Közműszolgáltató műszaki ellenőrével egyeztetett időpontra. A 

vezetéképítési eljárások sikeres lefolytatásának feltétele – az egyéb jogszabályi feltételek mellett - 

hogy a Mérnök, és Közműszolgáltató műszaki ellenőre azokon elfogadólag nyilatkozzon.  

Munkát kezdeni, a megépült létesítményeket eltakarni, csak az érintettek, a Mérnök, és a 

Közműszolgáltató műszaki ellenőrének hozzájárulása mellett lehet. 

 

A használatba vétel megkéréséhez mellékelni kell – a Közműszolgáltató minőségirányítási 

rendszere szerint összeállított - 2 pl. megvalósulási dokumentációt.  

 

Amennyiben az építés során vezetékjog alapítása szükséges, a használatba vételi engedély 

kiadásának a feltétele, hogy az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas, hiánytalan 

vezetékjogi dokumentáció a földhivatalhoz dokumentáltan benyújtásra kerüljön. A vezetékjogi 

dokumentáció teljességét Közműszolgáltató a műszaki átadás átvételi eljáráson ellenőrzi, az általa 

kiadott megfelelőségi nyilatkozat a használatbavétel feltétele. A vezetékjog alapításával kapcsolatos 

részletes előírások, feladatok Vállalkozó feladatai, kötelezettségei fejezetben szerepelnek. 

 

A megépült vezetéket használatba venni  

- a földgázelosztói engedélyes használatba vételi engedélye alapján lehet. 

 

Az elkészült létesítmény üzembe helyezését Építtető megbízottja a Vállalkozó rendeli meg 

Közműszolgáltatótól. Közműszolgáltató az élőrekötési munkákról számlát állít ki Vállalkozó 

részére, legkésőbb a 4. sz. melléklet szerinti jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg, aki azt 15 napon 

belül megfizeti.  

 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a védelembe helyezés, vezetékkiváltás során megvalósult új 

létesítmények, vezetékszakaszok a Közműszolgáltató tulajdonát képezik az üzembehelyezés 

tényével, minden további intézkedés vagy jogcselekmény nélkül. 

 

A vezeték üzembehelyezését követően a Mérnök építési műszaki ellenőre, a Közműszolgáltató 

műszaki ellenőre hiánymentes teljesítés esetén - az 4. sz. mellékletnek megfelelően - tárgyi projekt 

lezárásaként jegyzőkönyvet vesznek fel, a Megállapodás III.3. pontja szerint. 

Ezen jegyzőkönyv felvétele után tekinthető teljesültnek a jelen Megállapodás. 

 

Az elkészült és használatba vételi vagy próbaüzemi engedéllyel rendelkező gázelosztó vezeték 

üzembe helyezését a Közműszolgáltató területileg illetékes üzemegysége végzi. Amennyiben az 

élőrekötés gázszünettel jár, azt csak a gázszünettel érintett gázfelhasználók jogszabályban foglaltak 

szerinti értesítése mellett, az annak megfelelő időpontban lehet elvégezni.  

 

Vállalkozó feladatai, kötelezettségei: 

 

Vállalkozó a kiváltási munkálatokat a Közműszolgáltató szakfelügyelete és műszaki ellenőrzése 

mellett köteles végezni.  

 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy tárgyi létesítmény tervezéséhez, kivitelezéséhez, geodéziai 

beméréséhez, csak a Közműszolgáltató által minősített, és az illetékes Bányafelügyelet által 

jóváhagyott vállalkozót, ill. alvállalkozót vehet igénybe. A kiválasztott vállalkozók személyéről, a 
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szerződés megkötése előtt Vállalkozó tájékoztatja a Közműszolgáltató kapcsolattartóját. A 

Közműszolgáltató kapcsolattartója megvizsgálja, hogy a kiválasztott vállalkozó az engedélyezett és 

minősített vállalkozók jegyzékében szerepel-e, és erről tájékoztatja a Vállalkozót. Amennyiben 

vállalkozó nem szerepel a minősített vállalkozók listájában, akkor a Vállalkozónak lehetősége van 

kezdeményezni a Közműszolgáltatónál a vállalkozó alkalmazásának engedélyezését. Munkát 

megkezdeni kizárólag a vállalkozó minősítését és Bányafelügyelethez a Közműszolgáltató által 

történő bejelentést követően lehetséges. A Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a kiválasztott 

vállalkozókkal megismerteti és szerződésükbe belefoglalja jelen Megállapodásban foglaltak 

kötelező betartását.  

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó vagy a megbízásából eljáró vállalkozó a 

jelen Megállapodásban rögzített kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelő minőségben tesz 

eleget, vagy bármilyen más módon kárt okoz a szerződés teljesítésével összefüggésben a 

Közműszolgáltatónak az ennek következtében esetlegesen bekövetkező kárért, esetleges 

késedelmes teljesítéséért az Vállalkozó tartozik felelősséggel.  

 
A Közműszolgáltató által jóváhagyott, Bányafelügyeleti építési engedéllyel rendelkező tervtől 
eltérni csak műszakilag indokolt esetben, a Felek írásbeli egyetértése esetén van mód. A 
módosításhoz a szükséges engedélyeztetési eljárást le kell folytatni. 

 

A gázelosztó vezetékek építéséhez, kiváltásához szükséges anyagok kizárólag a Közműszolgáltató 

által elfogadott minőségűek, és a vonatkozó jogszabály szerinti minőségtanúsítással rendelkezők 

lehetnek. 

 

Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles lehetővé tenni a Közműszolgáltató műszaki 

ellenőre számára, hogy az építési naplóba betekintsen, ellenőrzési (vizsgálati) tevékenységet 

végezzen és a vizsgálati megállapításait az építési műszaki ellenőrének szóban és írásban jelezze, 

előírásait érvényesíthesse, az építési naplóba bejegyeztethesse. 

 

A Vállalkozónak vagy megbízottjának kötelessége a kivitelezéssel érintett munkaterületek régészeti 

feltárásának elvégeztetése, a területtulajdonosok előzetes hozzájárulásának beszerzése, a 

munkaterületek ideiglenes mezőgazdasági művelés alóli kivonása, a területtulajdonosok értesítése, 

zöldkárának felmérése, ezen területek kivitelezést követő rekultiválása, a vezetékjogi tervek 

elkészíttetése, záradékoltatása, vezeték/használati jog alapítása, bejegyeztetése a Földhivatali 

nyilvántartásba és az ezekhez kapcsolódó kártalanítási összegek kifizetése.  

Ezzel kapcsolatban a Közműszolgáltatót semmilyen költség (kártalanítás, kártérítés, egyéb jogcímű 

fizetési kötelezettség) nem terheli sem a jelenben, sem a jövőben, és ezért az Vállalkozó/Építtető 

felel a Közműszolgáltató felé. 

 

A vezetékek biztonsági övezetében történő munkálatok idejére Vállalkozó (vagy megbízottja) a 

Közműszolgáltatót illetékes üzeménél szakfelügyeletet köteles rendelni a munkák megkezdése előtt 

8 munkanappal. A megrendelt és teljesített szakfelügyeletet az építési naplóban dokumentálni kell.  

 

Vállalkozó vagy megbízottja, a Közműszolgáltató kérésére, köteles ütemtervet készíteni és 

benyújtani a munka elvégzésére vonatkozóan, legkésőbb az építési engedély jogerőre emelkedésétől 

számított 8 napon belül, különös tekintettel az élőre kötés időpontjára. Vállalkozó vagy megbízottja 

a gázelosztó hálózaton végzendő munkálatok időpontját köteles előzetesen egyeztetni a 

Közműszolgáltató illetékes üzemével. 
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Vállalkozó vagy megbízottja köteles a munkákat úgy szervezni, hogy az egyeztetett időpontban az 

élőre kötés elvégezhető legyen. A megépített gázelosztó vezeték szakaszok élőre kötését lehetőleg 

olyan technológiával kell elvégezni, mely a gázfogyasztóknak nem okoz gázszünetet.  Gázszünettel 

járó élőre kötési munkálatok csak a fűtési idényen (október 15 - április 15.) kívül lehet végrehajtani. 

A fűtési idény előtti (szeptember 15. – október 15.), illetve utáni (április 15. – május 15.) egy 

hónapban is csak abban az esetben lehet gázszünettel járó munkavégzést ütemezni, ha az időjárás 

ezt lehetővé teszi, tehát fűtési felhasználás még nincs, vagy már megszűnt. 

 

A Vállalkozó vagy megbízottja felel minden olyan kárért, amely abból ered, ha rossz előkészítés, 

kivitelezés miatt az élőre kötési munkákat nem lehet elvégezni. 

 

A vezetékjogi ügyintézés során Vállalkozó kötelezettsége megadni – a Közműszolgáltató előzetes 

közlése alapján - a szükséges tájékoztatást a biztonsági övezeti korlátozásokról az érintett 

ingatlantulajdonos részére.  

 

 

Vezetékjog: 

 

A vezetékjogi megállapodások a Közműszolgáltatónál rendszeresített, a földhivatal által elfogadott 

tartalmúak legyenek. 
A vezetékjogi / használati jogi megállapodások előkészítésekor gondoskodni szükséges a 

megállapodásokat aláíró személyek személyazonosságának, és a szerződő fél kinyilvánított akaratának 

ellenőrzéséről. A vezetékjogi / használati jogi megállapodások megkötése, az aláíró személyek 

személyazonosságának, és a szerződő fél kinyilvánított akaratának ellenőrzése a Vállalkozó 

kötelezettsége.  

 

A vezetékjog megállapodással történő alapítása (módosítása, törlése) esetén Vállalkozó vagy 

megbízottja köteles a földhivatali ingatlan nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgáló teljes 

dokumentáció (műszaki és jogi dokumentumok) hat eredeti példányát átadni a Közműszolgáltató 

területileg illetékes hálózatfejlesztési szervezete részére.  

A Közműszolgáltató gondoskodik a saját részéről történő aláírásról és amennyiben vonatkozó 

jogszabály alapján szükséges, akkor ügyvédi/ jogtanácsosi ellenjegyzésről. Aláírást követően, a 

bejegyzési kérelem melléklésével visszajuttatja a vezetékjogi dokumentumokat az Vállalkozó 

részére a Földhivatal felé történő benyújtás céljából. 

 

Közigazgatási eljárás kezdeményezése esetén Vállalkozó vagy megbízottja köteles haladéktalanul 

tájékoztatást adni az eljárás megindításáról a Közműszolgáltató (jelen szerződésben meghatározott 

kapcsolattartója) részére a kérelem egy példányának megküldésével. A Közműszolgáltató a 

közigazgatási eljárásban ügyfélként jogosult részt venni, és nyilatkozatot tenni. 

 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a nyomvonalváltozással érintett 

ingatlan(ok) tekintetében a vezetékjogi bejegyzés (határozat formájában) elmarad, a területileg 

illetékes Földhivatal hiánypótlásra szólít fel, úgy azt a Közműszolgáltató felhívására haladéktalanul 

pótolja, illetve kijavítja. A kijavítás elmaradása, vagy elhúzódása esetén a Közműszolgáltató 

jogosult azt elvégeztetni más vállalkozóval és Építtetőre a költséget áthárítani.  

A tulajdoni lappal igazolt vezetékjogi bejegyzés (min. széljegyen) a műszaki átadás-átvétel 

elengedhetetlen feltétele. 
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Vállalkozó felelős műszaki vezetője a kiváltott gázelosztó vezetékekről, a munka készre 

jelentésével egyidejűleg a Közműszolgáltató minőségbiztosítási rendszerében elfogadott 

tartalomjegyzék szerint 2 példányban összeállított, megvalósulási dokumentációt ad át 

Közműszolgáltató részére, átvizsgálás céljából. A dokumentációkat, megfelelőség esetén, 

Közműszolgáltató visszajuttatja az Vállalkozó részére a használatbavételi engedély megkéréséhez. 

 

A Vállalkozó, vagy megbízottja a megépített létesítményről a Közműszolgáltató Minőségirányítási 

rendszere szerinti, nyíltárkos geodézia bemérés alapján készült, digitális megvalósulási térkép-

dokumentációt ad át a Közműszolgáltató részére a Minőségirányítási rendszerében meghatározott 

adattartalommal és formátumban. 

 

Az élőre kötéshez szükséges anyagokat és gépeket, az alépítményi munkát a Vállalkozó vagy 

megbízottja biztosítja. 

 

A kizárólag a Közműszolgáltató által végezhető tevékenységekkel kapcsolatos költségek (Pl.: 

tervegyeztetés, tervfelülvizsgálat, szakfelügyelet, műszaki ellenőrzés, élőre kötés, lefúvatott, ill. a 

kiváltott vezeték feltöltésére felhasznált gáz díja, bonyolítás), a Vállalkozót terhelik, aki azokat 

közvetlenül, a Közműszolgáltató által a benyújtott számla alapján 15 napon belül egyenlíti ki.  

 

A gázelosztó vezeték kiváltási munkáihoz kapcsolódó vezetékjogi munkarészek illetékes 

földhivatalhoz történő benyújtása és záradékoltatása, valamint a záradékolást alátámasztó 

dokumentumok Közműszolgáltató részére történő átadása, kiinduló feltétele a sikeres műszaki 

átadás átvételi eljárás megkezdésének és lefolytatásának. 

 

A Vállalkozó a fentiek alapján a Közműszolgáltató részéről hozzá benyújtott számlák esetleges 

késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 

A projekt meghiúsulása esetén, amennyiben a gázelosztó vezetéket és védőövezetét érintően a 

megkezdett munkák miatt változás következett be, Vállalkozó köteles az eredeti – vagy azzal 

megegyező – állapotot helyreállítani. 

 

 

Közműszolgáltató feladatai, kötelezettségei 

 

A területileg illetékes Gázüzem részt vesz a kiváltandó (védelembehelyezendő) vezetékszakasz 

műszaki tartalmának, az élőrekötés módjának meghatározásában. Közműegyeztetést végez, 

nyilatkozik az ütemtervvel kapcsolatban. 

 

A 8 nappal a munkakezdés előtt megrendelt szakfelügyeletet teljesíti. A Közműszolgáltató 5 

munkanapon belül megvizsgálja a hozzá benyújtott geodéziai dokumentációt. Annak megfelelősége 

esetén értesíti a benyújtót. Az elfogadott geodéziai dokumentáció – az Minőségirányítási rendszer 

szerinti tartalommal történő - átadásáról jegyzőkönyvet ad ki. Nem megfelelőség esetén, az ismételt 

benyújtástól 5 munkanapos a felülvizsgálati idő.  

 

A használatbavételi engedély kézhezvétele után, az élőre kötéssel kapcsolatban (az előírt 15 napos 

határidőt betartva) kiértesíti a gázfogyasztókat. Megszervezi és a szükséges mértékben részt vesz az 

előrekötési munkákban. 

 

A Közműszolgáltató területileg illetékes egysége 8 napon belül felülvizsgálja a benyújtott terveket. 

Megfelelőség esetén kiadja a szakvéleményét, nem megfelelőség esetén javításra, hiánypótlásra 
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szólít fel. A hiánypótlás után a felülvizsgálat újabb 8 napon belül történik meg. Az ellenőrzésre és 

aláírásra benyújtott vezetékjogi dokumentációt 10 munkanapon belül, aláírva visszajuttatja 

Vállalkozó részére. Nem megfelelőség esetén az ismételt benyújtás után 10 munkanap az 

átvizsgálási idő.   

 

Közműszolgáltatónak a projekt ellenőrzésére kijelölt munkatársai részt vesznek és nyilatkozatot 

tesznek a munkaterület átadási, műszaki felülvizsgálati, műszaki átadás-átvételi, használatba vételi 

eljárásokon. Átvizsgálják és 10 munkanapon belül nyilatkoznak a megvalósulási (’D’ terv) 

dokumentáció megfelelőségéről és visszajuttatnak 1 példányt a használatbavételi engedély 

megkéréséhez. Nem megfelelőség esetén 10 munkanap az átvizsgálási idő. 

 

Közműszolgáltató cégiratait – a földhivatali ügyintézéshez szükséges körben és mértékig – 

Vállalkozó (ill. képviselője) részére annak kérésére átadja, vagy korábbi adatszolgáltatása kapcsán 

már a földhivatalnál rendelkezésre álló adat ügyiratszámát közli. 
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3/1. sz. melléklet 

 

 

Közmű műszaki leírása és műszaki eljárás (dokumentáció) meghatározása 

 

„Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok 

kezelése” tárgyú, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú projekt II/4. szakasz 

Budapest XXIII. DN1200 SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése kapcsán gázvezeték kiváltási 

munkák – G-1 jelű vezeték 

 

 

A közműterveket készítő cég adatai: 

 

Generáltervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Kenyeres Bálint (01-12458) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Szaktervező:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Németh Gábor (GO01-2501) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Tervszám:  26.21.404 

 

Kivitelező cég adatai: ELPO Kft. 

Adószám: 10494334-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-074517 

 

Építési műszaki ellenőr:   ifj. Szabó Károly 

kamarai szám: 01-4157, 01-59975 

ME-GO engedély érvényessége: 2025.04.08. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Budapest XXIII. ker., János Apostol u.  (hrsz.: 186786) 

   

Nyomásfokozat:   0,1 bar 

Épül:     29,5 m dn 160 PE-100/G-SDR 17.6 

 

Felhagyásra kerül:  26 m dn 160 PE 

 

Átkötésre kerülő leágazó:      11,5 m dn 63 PE 

Építési technológia:   nyílt árkos feltárás, 

Korrózióvédelem:   - 

 



Szerződésszám: BO-2023/01 
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3/2. sz. melléklet 

 

 

Közmű műszaki leírása és műszaki eljárás (dokumentáció) meghatározása 

 

„Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok 

kezelése” tárgyú, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú projekt II/4. szakasz 

Budapest XXIII. DN1200 SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése kapcsán gázvezeték kiváltási 

munkák – G-2 jelű vezeték 

 

 

A közműterveket készítő cég adatai: 

 

Generáltervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Kenyeres Bálint (01-12458) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Szaktervező:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Németh Gábor (GO01-2501) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Tervszám:  26.21.404 

 

Kivitelező cég adatai: ELPO Kft. 

Adószám: 10494334-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-074517 

 

Építési műszaki ellenőr:   ifj. Szabó Károly 

kamarai szám: 01-4157, 01-59975 

ME-GO engedély érvényessége: 2025.04.08. 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Budapest XXIII. ker., Haraszti út.  (hrsz.: 186894) 

   

Nyomásfokozat:   0,1 bar 

Épül:     47,0 m dn 200 PE-100/G-SDR 17.6 

 

Felhagyásra kerül:  47,0 m dn 200 PE 

 

Átkötésre kerülő leágazó:      - 

Építési technológia:   nyílt árkos feltárás, 

Korrózióvédelem:   - 
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3/3. sz. melléklet 

 

 

Közmű műszaki leírása és műszaki eljárás (dokumentáció) meghatározása 

 

„Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok 

kezelése” tárgyú, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú projekt II/4. szakasz 

Budapest XXIII. DN1200 SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése kapcsán gázvezeték kiváltási 

munkák – G-3 jelű vezeték 

 

 

A közműterveket készítő cég adatai: 

 

Generáltervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Kenyeres Bálint (01-12458) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Szaktervező:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Németh Gábor (GO01-2501) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Tervszám:  26.21.404 

 

Kivitelező cég adatai: ELPO Kft. 

Adószám: 10494334-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-074517 

 

Építési műszaki ellenőr:   ifj. Szabó Károly 

kamarai szám: 01-4157, 01-59975 

ME-GO engedély érvényessége: 2025.04.08. 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Budapest XXIII. ker., Hunyadi u.  (hrsz.: 187373/1) 

   

Nyomásfokozat:   0,1 bar 

Épül:     42,0 m dn 200 PE-100/G-SDR 17.6 

 

Felhagyásra kerül:  42,0 m dn 200 PE 

 

Átkötésre kerülő leágazó:      1,5 m dn 63 PE 

Építési technológia:   nyílt árkos feltárás, 

Korrózióvédelem:   - 
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3/4. sz. melléklet 

 

 

Közmű műszaki leírása és műszaki eljárás (dokumentáció) meghatározása 

 

„Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok 

kezelése” tárgyú, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú projekt II/4. szakasz 

Budapest XXIII. DN1200 SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése kapcsán gázvezeték kiváltási 

munkák – G-4 jelű vezeték 

 

 

A közműterveket készítő cég adatai: 

 

Generáltervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Kenyeres Bálint (01-12458) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Szaktervező:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Németh Gábor (GO01-2501) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Tervszám:  26.21.404 

 

Kivitelező cég adatai: ELPO Kft. 

Adószám: 10494334-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-074517 

 

Építési műszaki ellenőr:   ifj. Szabó Károly 

kamarai szám: 01-4157, 01-59975 

ME-GO engedély érvényessége: 2025.04.08. 

 

 

 

 

 

Helyszín: Budapest XXIII. ker., János Apostol u.  (hrsz.: 186786) 

   

Nyomásfokozat:   0,1 bar 

Épül:     9,0 m dn 160 PE-100/G-SDR 17.6 

 

Felhagyásra kerül:  9,0 m dn 160 PE 

 

Átkötésre kerülő leágazó:      1,0 m dn 63 PE 

Építési technológia:   nyílt árkos feltárás, 

Korrózióvédelem:   - 
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3/5. sz. melléklet 

 

 

Közmű műszaki leírása és műszaki eljárás (dokumentáció) meghatározása 

 

„Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok 

kezelése” tárgyú, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú projekt II/4. szakasz 

Budapest XXIII. DN1200 SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése kapcsán gázvezeték kiváltási 

munkák – G-5 jelű vezeték 

 

 

A közműterveket készítő cég adatai: 

 

Generáltervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Kenyeres Bálint (01-12458) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Szaktervező:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Németh Gábor (GO01-2501) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Tervszám:  26.21.404 

 

Kivitelező cég adatai: ELPO Kft. 

Adószám: 10494334-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-074517 

 

Építési műszaki ellenőr:   ifj. Szabó Károly 

kamarai szám: 01-4157, 01-59975 

ME-GO engedély érvényessége: 2025.04.08. 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Budapest XXIII. ker., Haraszti út (hrsz.: 186894) 

   

Nyomásfokozat:   6 bar 

Épül:     18,0 m dn 150 acél 

 

Felhagyásra kerül:  18,0 m dn 150 acél 

 

Átkötésre kerülő leágazó:      - 

Építési technológia:   nyílt árkos feltárás, 

Korrózióvédelem:   - 
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3/6. sz. melléklet 

 

 

Közmű műszaki leírása és műszaki eljárás (dokumentáció) meghatározása 

 

„Budapest Főváros víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok 

kezelése” tárgyú, KEHOP-2.1.5-16-2017-00001 azonosító számú projekt II/4. szakasz 

Budapest XXIII. DN1200 SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése kapcsán gázvezeték kiváltási 

munkák – G-6 jelű vezeték 

 

 

A közműterveket készítő cég adatai: 

 

Generáltervező: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Kenyeres Bálint (01-12458) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Levelezési cím: 1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Szaktervező:  FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

 Név:  Németh Gábor (GO01-2501) 

Cím:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

Tervszám:  26.21.404 

 

Kivitelező cég adatai: ELPO Kft. 

Adószám: 10494334-2-43 

Cégjegyzékszám: 01-09-074517 

 

Építési műszaki ellenőr:   ifj. Szabó Károly 

kamarai szám: 01-4157, 01-59975 

ME-GO engedély érvényessége: 2025.04.08. 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: Budapest XXIII. ker., Sodronyos u.  (hrsz.: 187230/2) 

   

Nyomásfokozat:   0,1 bar 

Épül:     50 m dn 160 PE-100/G-SDR 17.6 

 

Felhagyásra kerül:  50,0 m dn 160 PE 

 

Átkötésre kerülő leágazó:      8 m DN63 PE 

Építési technológia:   nyílt árkos feltárás, 

Korrózióvédelem:   - 
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4. sz. melléklet 

JEGYZŐKÖNYV 
létesítmények (eszközök) térítésmentes átadás-átvételéről 

      

 

 

Tárgy: __________________________________________      

 

Felek:  

Beruházó: ____________________________________________ 

 

Beruházással létesített eszközt átadó (Átadó): _______________________________________ 

 

Beruházással létesített eszközt átvevő (Átvevő): 

________________________________________________________ 

    

 

A tárgyi beruházás keretében a (műszaki adatok, meghatározások): _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________ című létesítmény elkészült és azt az Átvevő rendszeres 

használatra alkalmas állapotban az Átadótól átvette. 

 

A létesítmény Beruházónál nyilvántartott értéke 

 

a) amennyiben az Átadó ÁFA alany: _____________________________ Ft + ÁFA, azaz 

__________________________________________________________ Ft + általános forgalmi adó 

A Nyilatkozat (7. sz. melléklet) kitöltése kötelező! 

 

b) amennyiben az Átadó magánszemély, vagy ÁFA fizetésére nem kötelezett:  

 ________________________________ Ft, azaz 

_____________________________________________________Ft (ÁFA-val növelt érték), 

 

 A létesítmény az átvételt követően Átvevőnél kerül üzembe helyezésre. 

 

A létesítményért jótállási felelősséget vállaló: 

 tervező: 

 kivitelező: 

 

Dátum: _____________________ 

 

 ___________________ ______________________ ___________________ 

 átadó beruházó átvevő 
 

 
 

 

 ___________________  ___________________ 

 tervező  kivitelező 
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5. számú melléklet 

 

 

Az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. által ajánlott, földgázelosztó-vezeték kivitelezésében 

jártas és referenciával rendelkező, az Építtető által választható vállalkozók listája 

 

Sor-

szám 
Cég neve Címe Telefon E-mail 

Kapcsolattartásra kijelölt személy 

Neve Telefonszáma 

1 
Adonyi Vagyonkezelő 

Kft. 

Magyarország 1173 Budapest, 

Kaszáló utca 47. 
+36-70-430-7453 aklara@kaszalo47.hu  

Adonyi József 

Adonyi Klára 

+36-70-430-7453 

+36-70-430-7439 

2 COLAS-ALTERRA Zrt. 
Magyarország 1113 Budapest, 

Bocskai út 73. 
+36 1-883-1440 alterra@colas.hu  Piukovics Antal +36-30-513-4926 

3 Gázkar Kft. 
Magyarország 1022 Budapest, 

Lórántffy Zs. u. 2. 
+36-1-487-0955 info@gazkar.hu  

Halász Bence 

Halász Iván 

+36-30-960-6939 

+36-30-966-0153 

4 Pulzus Plusz Kft. 
Magyarország 1112 Budapest, 

Repülőtéri út 4. 
+36-1-249-9511 info@pulzuspluszkft.hu  

Hajnal Károly 

Rajncsák Dávid 

+36-30-970-5169 

+36-30-251-0964 

5 Ramico Kft. 

Magyarország 1126 Budapest, 

Ugocsa u. 4/a.  

Postacím: 1531 Budapest Pf. 

68. 

+36-23-431301 ramico@t-online.hu  László Gyula +36-30-940-2483 

6 
SADE-Magyarország 

Mélyépítő Kft. 

Magyarország  2040 Budaörs, 

Szabadság út 301. 
+36/23/513-937 

kozbeszerzes@sade.hu 

zsolt.futo@veolia.com  

Futó Zsolt +36/30/3438876 

7 VABEKO Kft. 
Magyarország 8600 Siófok, 

Fő utca 260. 
+36-84-311-310 jbernula@vabekokft.hu  Bernula János +36/30/936-6127 

8 
ELPO Mérnöki 

Szolgáltató Kft. 

Magyarország 1112 Budapest 

Mikes Kelemen u. 47. 
+36-1-919-1290 kiss.szilveszter@triaszfem.hu  Kiss Szilveszter +36/30/560-5512 

9 
KÖZMŰ-TESZT 

Építőipari Szolgáltató Kft. 

Magyarország 1148 Budapest, 

Kaffka Margit u. 28. 
+36-30-317-1711 kozmuteszt@kozmuteszt.hu  Deli András +36-30-317-1711 

10 MULTI Kft. 
Magyarország 1037 Laborc u. 

2/A 
+36-30-350-1351 multi@multi-kft.hu  Schnabel György +36-30-350-1351 

 

A nevesítésre kerülő társaságok a Közműszolgáltató által támasztott minőségi, szakmai stb. 

alkalmasságukat a Közműszolgáltató kiválasztási eljárása során igazolták.  

A területileg illetékes Bányafelügyelet által nem engedélyezett vállalkozó igénybevétele esetén, az 

Építtető köteles a Közműszolgáltató Integrált Vállalatirányítási Rendszerében megfogalmazottak 

szerint előzetesen kérni a bevonni kívánt vállalkozó minősítését és a kiszervezés engedélyezését a 

Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény és annak végrehajtási utasításában foglaltak szerint. A 

Közműszolgáltató előzetes jóváhagyása és az illetékes Bányafelügyelet kiszervezést jóváhagyó 

határozata nélkül a vezeték kiváltási munkákat nem lehet megkezdeni. 

 

 

mailto:aklara@kaszalo47.hu
mailto:alterra@colas.hu
mailto:info@gazkar.hu
mailto:info@pulzuspluszkft.hu
mailto:ramico@t-online.hu
mailto:kozbeszerzes@sade.hu
mailto:kozbeszerzes@sade.hu
mailto:jbernula@vabekokft.hu
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6. számú melléklet 

 

 

Az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. által ajánlott, földgázelosztó-vezeték tervezésben 

jártas és referenciával rendelkező, az Építtető által választható vállalkozók listája 

 
 

Tervező cég vezető város utca telefon e-mail cím 

DINAMIKA Kft. Kopácsy Zoltán Budapest Szugló utca 176. +36209345133 dinamika@mail.externet.hu  

FŐMTERV Zrt. Laborczi Tamás Budapest Lövőház u. 37. +36307581109 laborczi.tamas@fomterv.hu  

GÁZLÁNG Kft. Monok Anita Szentendre Áfonya u. 4. +36303269425  kft.gazlang@gmail.com 

MÉLY-TERV Kft. Lakatos János Budapest Lónyay utca 28. III/17. +36309221471 lakatos.janos@melyterv.hu 

MULTI Kft. Schnabel György Budapest Laborc utca 2/A. +36303501351 multi@multi-kft.hu 

N+F Kft. Nikolov István Eger Vörösmarty u. 17. +36309655121 nfgazterv@t-online.hu 

RENOVO Kft. Kerekes Árpádné Budapest 
Margit körút 62. félemelet 

3. 
+36204496901 tervezes@renovo.hu 

UVATERV Zrt. Bretz Gyula Budapest Dombóvári út 17-19. +3613714000  

KARIMA SYSTEMS Kft. Varga Tamás Kékkút Fő utca 10. +36300138780 iroda@ksterv.hu 

 

 

A nevesítésre kerülő társaságok a Közműszolgáltató által támasztott minőségi, szakmai stb. 

alkalmasságukat a Közműszolgáltató kiválasztási eljárása során igazolták.  

A területileg illetékes Bányafelügyelet által nem engedélyezett vállalkozó igénybevétele esetén, az 

Építtető köteles a Közműszolgáltató Integrált Vállalatirányítási Rendszerében megfogalmazottak 

szerint előzetesen kérni a bevonni kívánt vállalkozó minősítését és a kiszervezés engedélyezését a 

Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény és annak végrehajtási utasításában foglaltak szerint. A 

Közműszolgáltató előzetes jóváhagyása és az illetékes Bányafelügyelet kiszervezést jóváhagyó 

határozata nélkül tervezési munkát nem lehet végezni. 

 
 

 
 

mailto:dinamika@mail.externet.hu
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7. számú melléklet 

 

  

NYILATKOZAT 
a térítésmentesen átadott/átvett létesítmények ÁFA elszámolásával kapcsolatban 

 

 

 

1. Amennyiben az Átadó ÁFA alany, ezúton nyilatkozik, hogy a beszerzéshez kapcsolódó 

ÁFÁ-t levonásba helyezte (MEGJEGYZÉS: a nyilatkozattétel során figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a beruházás fordított adózása esetén az ÁFA szintén levonható!): 

 

IGEN / NEM 

 

 

IGEN válasz esetén az Átadó nyilatkozik: 

 

1. Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés ja) pont előírása alapján új ingatlan (létesítmény) üzembe 

helyezés előtti átadása történik. Az ingatlan átadásáról a jegyzőkönyv (4. sz. melléklet) 

aláírásának időpontjában Átadó kiszámlázza Átvevő felé a jegyzőkönyvben szereplő ÁFA 

értékét, melyet az Átvevő megtérít. 

 

2. Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés jb) pont előírása alapján - első rendeltetésszerű 

használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély véglegessé válása, vagy 

használatbavétel-tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő 

tudomásulvétele és az átadás között még nem telt el 2 év - új ingatlan (létesítmény) átadása 

történik. Az ingatlan átadásáról a jegyzőkönyv (4. sz. melléklet) aláírásának időpontjában Átadó 

kiszámlázza Átvevő felé a jegyzőkönyvben szereplő ÁFA értékét, melyet az Átvevő megtérít. 

 

3. A Vagyont átadó ezúton nyilatkozik, hogy az átadott ingatlan nem minősülő új ingatlannak, 

azonban az Áfa tv. 88.§ -a alapján ingatlan értékesítés tekintetében ÁFA fizetési kötelezettséget 

választott.  Az ingatlan átadásáról a jegyzőkönyv (4. sz. melléklet) aláírásának időpontjában a 

fordított adózás előírásainak megfelelően állítja ki számláját.  

Az ÁFA megfizetésére, a kiállított számla alapján, a Vagyont átvevő köteles. 

 

4. Ingó átadás - A Vagyont átadó ezúton nyilatkozik, hogy az átadott eszköz nem minősül 

ingatlannak. Az eszköz átadásáról a jegyzőkönyv (4. sz. melléklet aláírásának időpontjában 

Átadó kiszámlázza Átvevő felé a jegyzőkönyvben szereplő ÁFA értékét, melyet az Átvevő 

megtérít. 

 

 

Dátum: _____________________ 

 

 

 

___________________ 

Átadó 
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Németh Gábor úr 

Tervező 

FŐMTERV Zrt. 

1027 Budapest 

Lövőház u. 37. 

 

Beruházási osztály 

Iktatószám:1211210006655 

Ügyintéző: Jobbágy Béla 

Tel: +3620/778-0351 

Mail: jobbagy.bela@mvm.hu 

Budapest, 2022. 07. 21.

 

Tárgy: Budapest Főváros Víztermelő kútjainak fejlesztése, vízminőségi és kapacitáskockázatok kezelése 

II. Sentab ívóvíz főnyomóvezetékek és Duna keresztezés fejlesztése, II/3 RSD keresztezés fejlesztése, 
gázvezeték kiváltás, ill. 
II. Sentab ívóvíz főnyomóvezetékek és Duna keresztezés fejlesztése,II/4 Budapest, XXIII. ker. DN 1200 
SENTAB főnyomóvezeték fejlesztése, gázvezeték kiváltások 
Közmű áthelyezési nyilatkozat 

 
 
Tisztelt Tervező Úr! 
 
Önök azzal keresték meg társaságunkat, hogy a tárgyi helyszínen tervezett beruházás miatt - DN 1200 SENTAB 
főnyomóvezeték kiváltása - a lent felsorolt helyszíneken üzemelő gázelosztó vezetékeink kiváltását kérjék a 
beruházó megbízásából. A gázelosztó vezetékek a jelenlegivel azonos műszaki paraméterek megtartása mellett 
áthelyezhetők.  A munkálatok közmű áthelyezés keretében történő megvalósításához társaságunk hozzájárulását 
adja a Beruházó költségviselése mellett. 

 
II/3 ütem: 

Helyszín: Bp. XXIII. ker. Horgász part-János apostol utca csomópont (G jelű vezeték) 

Nyomásfokozat: növelt kisnyomás 

Épül: kiváltásra kerül dn 110 PE gázelosztó vezeték 10,0 fm, 

         kiváltásra kerül dn 32 PE leágazó vezeték 10,0 fm, 

megszüntetésre kerül dn 110 PE gázelosztó vezeték 10,0 fm, 

megszüntetésre kerül dn 32 leágazó vezeték 5,0 fm. 

 

II/4 ütem: 

Helyszín: Bp. XXIII. ker. János apostol utca-Haraszti út csomópont (G-1 jelű vezeték) 

Nyomásfokozat: növelt kisnyomás 

Épül: kiváltásra kerül dn 160 PE gázelosztó vezeték 30,0 fm, 

         levágandó dn 63 PE és DN 50 a. leágazó vezeték (nincs fogyasztás. Lidl Áruház) 

megszüntetésre kerül dn 160 PE gázelosztó vezeték 27,0 fm. 

 

Helyszín: Bp. XXIII. ker. Haraszti út (Orbánhegyi dűlő és a Zsilvölgy u. között) (G-2 jelű vezeték) 

Nyomásfokozat: növelt kisnyomás 

Épül: kiváltásra kerül dn 200 PE gázelosztó vezeték 47,0 fm, 

         levágandó dn 63 PE leágazó vezeték (ellátva az Orbánhegyi dűlő felől), 

megszüntetésre kerül dn 200 PE gázelosztó vezeték 47,0 fm. 

 

Helyszín: Bp. XXIII. ker. Hunyadi utca (Elvira u. és a Karmazsin u. között) (G-3 jelű vezeték) 

Nyomásfokozat: növelt kisnyomás 

Épül: kiváltásra kerül dn 200 PE gázelosztó vezeték 42,0 fm, visszaköt dn 110 PE 3,0 fm, 

         kiváltásra kerül dn 63 PE leágazó vezeték 2,0 fm, 

megszüntetésre kerül dn 200 PE gázelosztó vezeték 40,0 fm, dn 110 PE elosztó vezeték 3,0 m, 

megszüntetésre kerül dn 63 leágazó vezeték 2,0 fm. 

 

Helyszín: Bp. XXIII. ker. János apostol utca a Jakab apostol út csomópontban (G-4 jelű vezeték) 

Nyomásfokozat: növelt kisnyomás 

Épül: kiváltásra kerül dn 160 PE gázelosztó vezeték 9,0 fm, 

         kiváltásra kerül dn 63 PE leágazó vezeték 5,0 fm, 
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megszüntetésre kerül dn 160 PE gázelosztó vezeték 9,0 fm, 

megszüntetésre kerül dn 63 leágazó vezeték 5,0 fm. 

 

Helyszín: Bp. XXIII. ker. Haraszti út az Orbánhegyi dűlő csomópontban (G-5 jelű vezeték) 

Nyomásfokozat: nagyközépnyomás 

Épül: kiváltásra kerül DN 200 acél gázelosztó vezeték 18,0 fm, 

megszüntetésre kerül DN 200 acél gázelosztó vezeték 14,0 fm. 

 

Helyszín: Bp. XXIII. ker.  (G-6 jelű vezeték) 

Nyomásfokozat: növelt kisnyomás  

Épül: kiváltásra kerül dn 160 PE gázelosztó vezeték 50,0 fm, 

         kiváltásra kerül dn 63 PE leágazó vezeték 5,0 fm, 

megszüntetésre kerül dn 160 PE gázelosztó vezeték 47,0 fm, 

megszüntetésre kerül dn 63 leágazó vezeték 5,0 fm. 

 

Építési technológia: nyílt árkos 

Korrózióvédelem: acél vezetéknél szükséges 

 
A gázelosztó vezeték kiváltási munkái kizárólag fűtési szezonon kívül végezhetők. 
 
A gázelosztó vezetékek tervezett áthelyezése a Beruházó és az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. között 
megkötésre kerülő Együttműködési megállapodás aláírását követően lehetséges. A vezetéképítés teljeskörű 
lebonyolítása a Beruházó feladata. Társaságunknál gázelosztóvezeték tervezést kizárólag a Bányafelügyelet 

kiszervezési hozzájárulásával rendelkező tervező végezhet. Kérjük a kiviteli tervek elkészíttetését és 
engedélyeztetését. A kiviteli és felhagyási tervek tartalmi és formai követelményeit a 12/2022 SZTFH (I.28.) rendelet 
tartalmazza. A kiviteli terv részét kell képezze – amennyiben magánterületet érint a beruházás - az előzetes 
vezetékjogi és a Bt. 38/D. § szerinti használati jogi dokumentáció, illetve a földhivatali beadást igazoló irat. Ezzel 
kapcsolatban a hálózati osztály előzetes megkeresése szükséges. A vezetékjog és a használati jog bejegyeztetése 
a Beruházó feladata.  
Tájékoztatom, hogy az MVM FŐGÁZ Földgázhálózati Kft. működési területén gázelosztóvezeték építést kizárólag 

társaságunknál nyilvántartott, minősített kivitelező végezhet. 
A vezeték építésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötése és a lebonyolítás miatt az MVM FŐGÁZ 
Földgázhálózati Kft. ismételt megkeresése szükséges. 
Saját forrásból fenti helyszínen társaságunk nem tervez fejlesztést. 
 
Nyilatkozatunk egy évig érvényes. 

 

 

Tisztelettel 

 

 

  Fekete György 

 Központi beruházási szakterületvezető 
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