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Előterjesztés 

a Tulajdonos i  Bizottság részére 

Tisztelt Bizottság! 

 

2018. évben a korábbi elnevezésű Békés Megyei Kormányhivatal ellenőrzést tartott a Fővárosi 

Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona (székhely: 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.) épületében és kötelezte 

az intézményt, hogy alakítson ki maximum 4 férőhelyes szobákat, az egy főre jutó minimum 6 m2 terület 

biztosításával. A Békés Megyei Kormányhivatal és Budapest Főváros Önkormányzata 2018. december 21-én 

BE/15/586-4/2018. ügyiratszámon megkötött Hatósági szerződés (1. számú függelék) 2.1.4. pontja három 

évben határozta meg a feladatok elvégzésének határidejét, azonban a tárgyi feltételek ez idő alatt nem 

valósultak meg, mivel a beruházáshoz nem sikerült megteremteni a megfelelő nagyságú fedezetet.  

Az engedélyezéshez szükséges terveket a Gyulai Idősek Otthona készíttette el céljelleggel támogatott 

intézményi beruházásként, az örökségvédelmi engedélyt 2022 márciusában kapta meg a Fővárosi 

Önkormányzat. A beruházás nagysága miatt azonban a terveket 3 ütemre kellett bontani, ezek közül csak az 

I. ütem megvalósítása kezdődött meg 2023. első félévében, melynek fedezete a Knézits utcai telephely 

eladásából származik. Mindezek okán a Budapest Fővárosi Önkormányzata és a Békés Vármegyei 

Kormányhivatal 2023. február 20-án BE/15/76-3/2023. ügyiratszámon új Hatósági szerződést (2. számú 

függelék) kötöttek. Az új Hatósági szerződés alapján a fenntartó Fővárosi Önkormányzat újabb három éves 

időtartamban vállalta a tárgyi feltételek vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő megteremtését, ezek 

között az intézmény területén a szerződésben foglaltak szerinti új épületszárny megvalósítását.  

A 2023. évben kötött Hatósági szerződésben vállaltak teljesítése érdekében az új épületszárny megvalósítását 

célzó „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás 

folyamatban van, az ajánlati felhívás 2023. május 16. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben, 

8725/2023 iktatószámon. 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) és d) 

pontja, valamint a (6) bekezdése alapján kötelező építési műszaki ellenőrt írásbeli szerződés útján megbízni 

az építési napló vezetéshez kötött építési tevékenység esetén, tekintettel arra, hogy, hogy jelen építési 
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beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik és az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló 

építményt érint. 

Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 

közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 

értelmében az építtetőnek legkésőbb a kivitelezési szerződés megkötésének időpontjában rendelkeznie kell 

építési műszaki ellenőrrel. 

Jelen előterjesztés az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

1053 Budapest, Curia utca 3., a továbbiakban: ENVIRODUNA Kft./Társaság) megbízására tesz javaslatot. A 

Társaság a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló társaság, melynek éves nettó árbevétele 

80%-ot meghaladóan a tulajdonossal kötött szerződések teljesítéséből származik. A Társaság felett a 

Fővárosi Önkormányzat a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással 

rendelkezik a Társaság stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 

meghozatalában. A Társaságban magántőke-részesedés nincsen. A társaság továbbá rendelkezik azokkal a 

kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek az építési műszaki ellenőri feladatok teljesítéséhez szükségesek. 

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás-tervezet alapján a műszaki ellenőri feladatok 

ellenértéke nettó 19.685.039,- Ft + áfa, azaz bruttó 25 000 000 Ft (2023-ban 12 700 000 Ft, 2024-ben 

12 300 000 Ft kerül biztosításra) , amely díjra a projekt fizikai megvalósulásával arányosan jogosult a 

Társaság. A díjazás összege nem haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a 

Társaság független árelemzést készíttetett, mely árelemzés a megállapodás mellékletét képezi. 

A megállapodásban rögzített díj fedezete Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont 

költségvetéséről szóló 46/2022. (XII.22.) önkormányzati rendeletben a „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek 

Otthona rekonstrukció I. ütem” feladaton rendelkezésre áll, 2023. évben bruttó 12.700.000,- Ft összegben, 

2024. évben bruttó 12.300.000,- Ft összegben. 

Az 1111/2022. (XII.14.) Főv. Kgy. határozat hagyta jóvá a 008210 azonosító számú „Fővárosi Önkormányzat 

Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát, amelyben a 

feladat teljes költsége 1 018 125 000 Ft-ban lett meghatározva és tervezett befejezési határideje 2024. 12. 

hónap. Az engedélyokiratban rögzítésre került, hogy a kivitelezés műszaki ellenőrzését és lebonyolítói 

feladatait az ENVIRODUNA Kft. fogja elvégezni. A hatályos engedélyokirat az előterjesztés 3. számú 

függeléke. A jelen műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó megállapodás jóváhagyásával 

összefüggésben az engedélyokirat módosítása nem indokolt. 

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 1. melléklet 6.2 sora alapján – a 15 millió Ft értékhatárt elérő és az 5 milliárd Ft 

értékhatárt el nem érő beruházás vagy felújítás engedélyokiratának jóváhagyása, valamint döntés az okirathoz 

kapcsolódó pénzeszközátadási megállapodásról, megvalósítási megállapodásról és fejlesztési 

megállapodásról, kivéve az éves költségvetéssel egyidejűleg benyújtott, valamint az adott költségvetési évet 

túllépő kötelezettséggel járó beruházás, illetve felújítás engedélyokiratát, azzal, hogy a kivétel az 

engedélyokirat módosítására nem terjed ki – a Tulajdonosi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik. 
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Határozat i  javas lat  

A Tulajdonosi Bizottság úgy dönt, hogy: 

1.  

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 05.) 

önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6.2. sorában foglaltak alapján, átruházott 

hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és az ENVIRODUNA Kft. között a 

„Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

létrejövő megállapodás megkötését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a 

főpolgármestert, hogy a megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá. 

határidő:  döntést követő15 napon belül 

felelős:  főpolgármester 

 

Határozathozatal módja:  

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

Bősz Anett dr. 

főpolgármester-helyettes 

 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 

 

melléklet: 

1. számú: Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megállapodás tervezete 

függelékek: 

1. számú: Budapest Fővárosi Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal között BE/586-4/2018. ügyiratszámon megkötött Hatósági szerződés 

2. számú: Budapest Fővárosi Önkormányzata és a Békés Vármegyei Kormányhivatal között BE/15/76-3/2023. ügyiratszámon megkötött Hatósági 

szerződés 

3. számú: 008210 azonosító számú a „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” megnevezésű beruházási feladat 

hatályos engedélyokirata 
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MEGÁLLAPODÁS 

 

(a továbbiakban: Megállapodás) amely létrejött 

 

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester 

Törzskönyvi azonosító szám: 735638 

Adószáma: 15735636-2-41 

KSH statisztikai számjele: 15735636-8411-321-01 

ÁHTI azonosító: 745192 

mint Főváros (a továbbiakban Főváros) 

 

és  

 

másrészről az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1053 Budapest, Curia utca 3. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-704285 

Adószám: 12804980-2-41 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók 11794008-20511966 

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető, 

mint Társaság (a továbbiakban Társaság)  

 

(Főváros és Társaság a továbbiakban együttesen Felek, a Felek közül bármelyik a továbbiakban 

Fél) 

 

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel: 

 

 

PREAMBULUM 

 

(A) A Főváros beruházásában valósul a Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona 

(székhely: 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.) rekonstrukció I. ütem részeként új épületszárny 

építése a BE/ETDR-EPO/613-21/2022 ügyiratszámú építési engedély alapján (a 

továbbiakban: Projekt). A Projekt részletes ismertetését a Megállapodás 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

(B) Felek rögzítik, hogy a Projekt kivitelezési munkáihoz az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv. rendelet) 

16. § (1) bekezdés a)-b) és d) pontjában, valamint a (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel 

építési műszaki ellenőr írásbeli megbízása szükséges.  

 

(C)  Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja figyelembevételével kötik meg. 

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjára tekintettel Felek megállapítják, hogy a Társaság a 

Főváros kizárólagos tulajdonában álló társaság, melynek árbevétele 80%-ot meghaladóan a 

Fővárossal kötött szerződések teljesítéséből származik. A Társaság felett a Főváros a saját 

szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik a 

Társaság stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős 

döntéseinek meghozatalában. A Társaságban magántőke-részesedés nincsen.  
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Felek rögzítik, hogy a fentiek értelmében a Társaság a Főváros által kizárólagosan 

kontrollált, egyben a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontja szerinti in house gazdasági társaság, 

így a jelen Megállapodás megkötésére a Főváros közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 

jogosult. 

 

(D)  A Társaság rendelkezik azokkal a kompetenciákkal, erőforrásokkal, amelyek az építési 

műszaki ellenőri feladatok teljesítéséhez szükségesek, ezért a Főváros a Projekt 

megvalósításához – a (B) pontban bemutatott kötelezettségből eredően – a Társaságtól 

műszaki ellenőri szolgáltatást kíván igénybe venni. A műszaki ellenőri feladatokat a jelen 

Megállapodás és elválaszthatatlan 2. számú melléklete (Részletes Feladatmeghatározás) 

szerint kell elvégezni, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal, hatósági 

engedélyekkel és a Fővárosnak a Projekt megvalósítására hatályban lévő 

kötelezettségvállalásaival összhangban. 

 

(E)  A megbízás során ellátandó feladatok díjazása teljes mértékben a piaci áraknak megfelelően 

történik. A Megállapodás 5.6. pontjában meghatározott díj – független szakértő által is 

hitelesített – árelemzés (a Megállapodás 3. számú melléklete) alapján kerül kialakításra.  

 

(F)  A fentiekre tekintettel a Felek - a Megállapodás teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos 

jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen Megállapodást kívánják megkötni. Felek 

megállapítják és vállalják, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt minden 

feltételnek megfelelnek, az ott előírt kötelezettségeket maradéktalanul teljesítik és azt a 

Megállapodás teljes időtartama alatt is biztosítják.  

 

1. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 

1.1 Felek jelen Megállapodásban szabályozzák a Projekttel kapcsolatos műszaki ellenőri 

feladatokat, továbbá a Feleket megillető jogokat és kötelezettségeket (a továbbiakban: 

Feladat).  

 

Jelen Megállapodás célja továbbá, hogy Felek meghatározzák a Feladat tartalmát, feltételeit 

és a Feladat ellátásának részletszabályait. A Társaságnak a Feladat teljesítésével 

kapcsolatos részletes kötelezettségeit a Megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza. 

Társaság az előírt Feladatokat – a Megállapodás 11.1.3 pontjában meghatározott – 

főmérnökének irányításával végzi. 

 

2.  A PROJEKT BERUHÁZÓJA 

 

2.1 A Projekt beruházója a Főváros, aki egyben az Épkiv. rendelet 7. §-ban meghatározott 

építtető. 

 

2.2 A Társaság feladatköre a Projekt részét képező építési tevékenységek megvalósításának 

műszaki ellenőrzése, felügyelete a Fővárossal együttműködésben.  

 

3. A TÁRSASÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

3.1  A Társaság a Feladatot a szakvállalattól elvárható gondossággal ellátja és kijelenti, hogy a 

Feladatot szakmai képességeinek legmagasabb szintű, a Feladat ellátásához szükséges 

szakértelem folyamatos biztosításával, a szakma legjobb gyakorlatának és a mindenkor 

hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, határidőre teljesíti. 
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A Társaság köteles általában elvárható intézkedést megtenni a Projekt kivitelezésére kötött 

kivitelezési munkák határidőre történő, műszakilag kifogástalan és költségeiben 

leggazdaságosabb, tárgyi szerződéseknek megfelelő megvalósítása érdekében.  

A Társaság köteles betartani és betartatni a kivitelezési munkákra vonatkozó jogszabályi, 

szakmai és hatósági előírásokat, szabályokat, ideértve az érintett szabványokat is. 

 

3.2 A Társaság vállalja, hogy a jelen Megállapodás 2. számú melléklete szerinti feladatokat 

határidőben elvégzi, továbbá a jelen Megállapodás időtartama alatt a Megállapodás szerinti 

Feladat elvégzése és a Főváros támogatása céljából folyamatosan a Főváros rendelkezésére 

áll, és biztosítja a Megállapodás teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és 

technikai hátteret.  

  

3.3 A Társaság a Feladat teljesítése során a Főváros utasításait is köteles figyelembe venni. Ha 

a Társaság megítélése szerint az adott utasítás túllépi a jelen Megállapodás kereteit, 

jogellenes, szerződésellenes, szakmailag indokolatlan, szakszerűtlen vagy azzal szemben 

egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás kézhezvételétől számított lehető legrövidebb 

és az utasítás jellege által elvárható határidőn belül, legfeljebb 8 (nyolc) munkanapon belül 

értesíti a Fővárost úgy, hogy az értesítés részletes indokolást tartalmaz Társaság 

fenntartásairól. Amennyiben a Főváros az utasítást a Társaság értesítésében foglaltak 

ellenére megerősíti – és annak végrehajtásával Társaság, illetve képviselője sem 

szabálysértést, sem bűncselekményt nem valósít meg, illetve jogszabály a Társaságot 

egyébként nem mentesíti a végrehajtás kötelezettsége alól – a Társaság köteles az adott 

utasítást végrehajtani. 

 

3.4 A Társaság kijelenti, hogy: 

a) a Megállapodás megkötésekor a hatályos magyar jogszabályok szerint alapított és 

működő gazdasági társaság, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget csőd-, 

végrehajtási, felszámolási, illetve a Kbt-ben foglalt – különös figyelemmel a Kbt. 62-

63. §-aira - kizáró ok vagy ezek bármelyikével egy tekintet alá eső eljárás, amely jelen 

Megállapodás teljesítését akadályozná. A Társaság ezen feltételeket a Megállapodás 

teljes hatálya alatt biztosítani köteles; 

b) a Megállapodás teljesítésére a Főváros, vagy bármely hatóság által megkövetelt módon 

és tartalommal műszakilag, gazdaságilag és pénzügyileg alkalmas, továbbá 

rendelkezik a szükséges hozzájárulásokkal, jogosultságokkal, biztosításokkal, 

engedélyekkel; 

c) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve 

jogosultságát, a jelen szerződés teljes időtartama alatt fenntartja;  

d) a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérőként a Közbeszerzési Hatóság 

ajánlatkérői nyilvántartásában AK17855, továbbá az Elektronikus Közbeszerzési 

Rendszerben EKRSZ_97467834 számon szerepel. 

 

3.5 A Társaság kijelenti és szavatol azért, hogy a Feladat tevékenységi körébe tartozik, továbbá 

az annak elvégzéséhez szükséges jogosultságokkal, tapasztalattal, szakértelemmel, 

valamint műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan 

rendelkezni fog.  

 

3.6 A Társaságnak mindenkor lojálisan, mint a Főváros megbízható tanácsadója és partnere, 

szakmája etikai és egyéb szabályai szerint, a szakma legjobb gyakorlatának (best practice) 

megfelelően és kellő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. 

 

4.  A FŐVÁROS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4.1 Elfogadás és költségtérítés 
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A Főváros köteles a Társaság szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá szerződésszerű 

teljesítés esetén a díjazást a jelen Megállapodás vonatkozó pontjaiban foglaltak szerint a 

Társaság részére hiánytalanul megfizetni. 

 

4.2 Adatszolgáltatási kötelezettség 

 

4.2.1 Általános adatszolgáltatási kötelezettség 

 

4.2.1.1. A Főváros jelen Megállapodás hatályban léte alatt köteles mindazon tényt, 

információt vagy dokumentumot a Társaság kérésére rendelkezésére bocsátani, 

amelyek a jelen Megállapodás megfelelő teljesítéséhez szükségesek. 

 

4.2.1.2. A Társaság csak olyan információ, tény vagy dokumentum rendelkezésre 

bocsátását és ezeket is csak olyan mértékben követelheti a Fővárostól, amelyet 

más forrásból, vagy önmaga tevékenységének eredményeként beszerezni nem tud 

és amely hiánytalanul a Főváros rendelkezésére áll az adatszolgáltatás kérésének 

időpontjában. 

 

4.2.1.3. A Főváros vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti határidőre a szükséges 

nyilatkozatait megadja, és döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban 

- meghatározza. 

 

4.2.1.4. A határidő Főváros általi elmulasztása esetén a Társaságot az adatszolgáltatási 

kötelezettség elmulasztásával összefüggő késedelmes vagy egyébként hibás 

teljesítés, illetve nem-teljesítés miatt felelősség nem terheli. 

 

4.2.2 Eseti adatszolgáltatási kötelezettség 

 

4.2.2.1. Amennyiben az 1. pontban meghatározott Feladat teljesítéséhez a Társaságnak a 

Főváros részéről a 4.2.1. pont körébe eső adatra vagy dokumentumra van 

szüksége, erről haladéktalanul, legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül írásban 

vagy e-mail útján értesíti a Fővárost. 

 

4.2.2.2. A Főváros köteles a Társaság által kért adatokat írásban közölni a Társasággal. A 

Főváros köteles a Társaság által megjelölt dokumentumokat a dokumentumok 

írásbeli jegyzékével a Társaság részére átadni, a Társaság felhívását követő 5 (öt) 

munkanapon belül.  

 

4.2.2.3. Amennyiben a Főváros a Társaság által megjelölt adatszolgáltatási, illetve 

dokumentum-rendelkezésre bocsátási kötelezettségének határidőben nem tesz 

eleget, a Társaság az ebből eredő késedelemért, illetve a késedelem 

következményeiért felelősséggel nem tartozik.  

 

4.3  A Főváros kötelezettségei a műszaki ellenőri feladatok Társaság általi szerződésszerű 

teljesítése érdekében: 

 

4.3.1. A Főváros a Megállapodás hatálya alatt meghozza a szükséges döntéseket és 

megadja a Megállapodás teljesítésének érdekében kialakított állásfoglalásait, 

amelyek irányadók a Társaság tevékenysége során. 

4.3.2. A Főváros köteles részt venni a Társaság által kezdeményezett egyeztetéseken, 

bejárásokon, tárgyalásokon, eljárásokon – melyekre vonatkozóan a Társaság 



6 

 

legalább 5 (öt) munkanapon belül a kezdeményezést írásban megküldi – vagy 

távolmaradását előzetesen jelzi. 

4.3.3. A Főváros – a 4.2 pontban foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége körében - 

megfelelő időben átadja a Társaság részére a Megállapodás teljesítéséhez 

szükséges és más forrásból be nem szerezhető rendelkezésére álló minden 

szabályzatot, adatot, információt, dokumentációt, tervet, számítást, koncepciót stb. 

 

 

4.4 Azon szerződő Fél köteles mentesíteni és kártalanítani a másik Felet minden kárért és 

bármely harmadik féltől származó kárigénnyel vagy követeléssel szemben, amennyiben a 

kárt, kárigényt, vagy követelést kizárólag saját gondatlansága vagy mulasztása, vagy a jelen 

Megállapodásban meghatározott kötelezettségeinek megszegése okozta, illetve saját 

hibájából megszegett bármilyen, a szolgáltatásokra vagy azok valamilyen összetevőjére 

vonatkozó jogszabályi vagy egyéb előírást. 

 

4.5 A Társaság a Főváros nevében - előzetes írásbeli jóváhagyás, kifejezett hozzájárulása nélkül 

- kötelezettséget nem vállalhat, jogról nem mondhat le, Társaság a Projekt kivitelezőjének 

teljesítését könnyebbé, Főváros teljesítését terhesebbé nem teheti, követelést nem ismerhet 

el, figyelemmel a Megállapodás 2.2 pontjában foglaltakra is. 

 

5. A TÁRSASÁG DÍJAZÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

5.1. A Társaság a jelen Megállapodás 1. pontjában meghatározott Feladat teljesítésével 

kapcsolatban a 5.6. pontban meghatározott, a Felek által kölcsönösen megállapított díjra 

jogosult. 

 

5.2. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás alapján a Társaságot megillető díjazás összege 

nem haladhatja meg a mindenkori piaci árat. A piaci ár alátámasztására a Társaság független 

árelemzést készíttetett, mely árelemzés a Megállapodás 3. számú mellékletét képezi. A 

Társaság a Feladatot haszonszerzési cél nélkül végzi, a díjazás összege nem nyújthat 

fedezetet a Feladattal kapcsolatban a Társaságnál képződő nyereségre.  

 

5.3.  A Társaság az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: 

Áfa tv.) 58. §-a szerinti időszakonkénti elszámolás szabályai szerint, az alábbiakban 

meghatározott elszámolási időszakok szerint jogosult számlát kiállítani: 

 

5.3.1. a jelen Megállapodás hatálybalépésétől 2023. december 31. napjáig ellátott 

feladatokról az 5.6. pont szerinti díj 25%-a szerinti összegéről; 

 

5.3.2. a 2024. január 1. - 2024. június 31. napjáig ellátott feladatokról az 5.6. pont szerinti 

díj 25%-a szerinti összegéről; 

 

5.3.3. a 2024. július 1. - 2024. december 31. napjáig ellátott feladatokról az 5.6. pont 

szerinti díj 25%-aszerinti összegéről; 

 

5.3.4.  a 2025. január 1. napjától a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásának napjáig 

ellátott feladatokról az 5.6. pont szerinti díj fennmaradó összegéről. 

 

 A Projekt kivitelezésére vonatkozó Vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó 

előteljesítése esetén az 5.3.3. és 5.3.4. pontok szerinti elszámolási időszakok egy 

elszámolási időszaknak tekintendők.  
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5.4. A Társaság a tárgyidőszaki teljesítéséről teljesítésigazolási jegyzőkönyvet nyújt be a 

Fővárosnak. A teljesítés-igazolási jegyzőkönyv része a tárgyidőszakban végzett 

tevékenységéről és a Projekt előrehaladásáról készített jelentés. A teljesítésigazolási 

jegyzőkönyvet és annak összes mellékletét egyidejűleg, egy csomagban szükséges 

benyújtani a Főváros részére. A Társaság a tárgyidőszakra vonatkozó teljesítésigazolást és 

annak mellékleteit a tárgyidőszak utolsó napjától számított 5 (öt) munkanapon belül nyújtja 

be a Fővárosnak.  

 

A Főváros a teljesítésigazolási jegyzőkönyvet és az alátámasztó dokumentumokat a 

kézhezvételtől számított 5 (öt) munkanapon belül ellenőrzi. 

 

A Főváros a Társaság szerződésszerű teljesítése esetén a Társaság teljesítését igazolja. 

Teljesítésigazolás kiállítására Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztályának mindenkori vezetője jogosult. 

A Társaság a számla benyújtására a teljesítésigazolás rendelkezésére állását követően 

jogosult. A számla ellenértékét a Főváros köteles a számla kelte napjától számított 30 

(harminc) napon belül átutalni a Társaság OTP Bank Központi Fiókjánál vezetett 

11794008-20511966 számú forint alapú bankszámlájára, azzal, hogy a Társaság a számlát 

3 (három) napon belül igazoltan eljuttatja a Főváros részére.  

Fizetési késedelem esetén Társaság késedelmi kamatot jogosult felszámolni, amelynek 

mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

szerinti mindenkori késedelmi kamat mértékével azonos. 

A Társaság a számlán köteles feltüntetni a „6475 Hivatalüzemeltetési és 

Intézményfejlesztési Főosztály” megnevezést, az ennek hiányából adódó fizetési késedelem 

a Társaság kamatkövetelését kizárja.  

 

5.5. Amennyiben a Társaság számlája nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

az Áfa tv. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, a Főváros írásban kéri a 

számla helyesbítését. A helyesbítő számla rendelkezésére állásáig, továbbá a számla 

késedelmes eljuttatása esetén a Főváros fizetési késedelme kizárt. 

 

5.6. A Társaság a Feladat ellátása esetén mindösszesen nettó 19.685.039,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 

25.000.000,- Ft összegű díjra jogosult. 

 

 A díjazás fedezete Budapest Főváros Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésében 

tervezetten a „Fővárosi Önkormányzat Gyulai Idősek Otthona rekonstrukció I. ütem” 

feladaton: 

 2023. évben bruttó 12.700.000,- Ft összegben, 

 2024. évben bruttó 12.300.000,- Ft összegben 

kerül biztosításra.  

 

 Az általános forgalmi adó mértékére és felszámítására a mindenkor hatályos adó 

jogszabályok az irányadók. 

 

 

6. A TELJESÍTÉS HELYE 

 

6.1 A Megállapodás teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumok átadásának helye a Budapest 

Főváros Főpolgármesteri Hivatal székhelye. 

 

6.2 A Főváros által szervezett koordinációk, tárgyalások helyszíne a Főváros székhelye, ettől a 

Főváros jóváhagyásával lehet eltérni. 
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6.3 A Társaság által szervezett tárgyalások helyszíne, egyeztetett időpontban a Társaság 

székhelye, azzal, hogy a Társaság lehetőség szerint a Főváros helyszín kijelölése iránti 

igényeit figyelembe venni köteles. 

 

6.4 A hatósági egyeztetések a hatóságok és jogszabályok által meghatározott helyen történnek. 

 

6.5 A Társaság saját munkáját (írásos anyagok készítése stb.) saját székhelyén szervezi. A 

munkával kapcsolatban a 11.1.3. pontban nevesített kapcsolattartó által személyesen tartott 

beszámolók helyszíne a Főváros székhelye, ettől a Főváros jóváhagyásával lehet eltérni. 

 

6.6 A Társaság a Feladatot köteles a jelen Megállapodásban foglaltak szerinti teljesítés 

szempontjából szükséges mértékben a helyszínen és a Főváros székhelyén jelen lenni, 

tevékenységét a Feladat jellege által indokolt helyen ellátni, és folyamatosan a Főváros 

rendelkezésére állni. 

 

6.7 A Társaságnak a jelen Megállapodás szerinti munkavégzés helye a Projekt 

megvalósításának területe. 

 

7. A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA  

 

7.1. Jelen Megállapodás valamennyi Fél általi aláírást követően, a Projekt kivitelezésére 

irányuló vállalkozási szerződés hatálybalépésének napján lép hatályba és hatálya a Projekt 

sikeres műszaki átadás-átvételéig tart. 

 

7.2. Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt feltételek fennállását a Megállapodás 

hatálya alatt folyamatosan ellenőrzik. 

 

8. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, MEGÁLLAPODÁSSZEGÉS 

 

8.1 Jelen Megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

 

8.2  Felek megállapodnak abban, hogy a Főváros jogosult jelen Megállapodást bármikor, 

indokolás nélkül írásban, 30 (harminc) napos határidő mellett felmondani. 

 

A Megállapodás felmondása esetén a Főváros és a Társaság az addig teljesített feladatok 

alapján elszámolnak. 

 

8.3.  A Főváros rendkívüli felmondási joga 

 

A Főváros a Megállapodást különösen az alábbi esetekben jogosult a Társasághoz címzett 

egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani: 

 

a) a Társaság a Megállapodásban foglalt feladatát nem, vagy nem szerződésszerűen, 

nyilvánvalóan elégtelen színvonalon, vagy nem kellő gondosságú tartalommal vagy 

formában végezte el; 

b) a Társaság kérelmet nyújt be, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indítására 

önmaga ellen; valamint harmadik személy kérelmet nyújt be a Társaság ellen, 

felszámolási vagy cégtörlési eljárás indítására, kivéve, ha a Társaság a Főváros számára 

kielégítő módon 15 (tizenöt) napon belül igazolja, hogy az eljárást alaptalanul vagy 

rosszhiszeműen kezdeményezték, vagy igazolja az eljárás megszüntetését; 

c) a Társaság több ízben késedelmesen teljesít; 

d) a Társaság alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést. 

e) a Társasággal szemben a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok fennállása bekövetkezik. 
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Ha a Megállapodás teljesítése a Társaság érdekkörében felmerült okból meghiúsul vagy 

ellehetetlenül, illetőleg, ha a jelen Megállapodás azonnali hatályú felmondására kerül sor, 

úgy a Társaság köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a 

meghiúsulási kötbér érvényesítésére okot adó elmaradt teljesítés ellenértékének 50%-a.  

 

 

8.4. A Társaság rendkívüli felmondási joga 

 

A Társaság a Megállapodást kizárólag abban az esetben jogosult a Fővároshoz címzett 

egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani, ha a Főváros a megállapodásban 

vállalt fizetési kötelezettségét indoklás nélkül annak esedékességekor nem teljesíti oly 

módon, hogy az a feladat teljesítését ellehetetleníti, és a mulasztását a Főváros a Társaság 

felszólítását követő 30 (harminc) napon belül nem orvosolja. 

  

8.5 Felek a jogviszony megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással. 

 

9. ADATSZOLGÁLTATÁSSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS JOGOK 

ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, KÖZREMŰKÖDŐK IGÉNYBEVÉTELE 

 

9.1 A Főváros felelősséggel tartozik az általa szolgáltatott adatok valóságáért, valamint az általa 

rendelkezésre bocsátott dokumentumok valódiságáért és azok tartalmának valóságáért. A 

Társaság ezek valóságtartalmát nem köteles vizsgálni, azért felelősséggel nem tartozik. 

 

9.2 A Főváros köteles a Társaságot valamennyi, a Projekthez kapcsolódó, azt érintő lényeges 

körülményről, körülményváltozásról haladéktalanul értesíteni. 

 

Felek a Megállapodás ideje alatt folyamatosan biztosítják a felelős képviselők 

közreműködését a Megállapodással kapcsolatos kérdésekben. 

 

Felek a Megállapodás teljesítéséhez szükséges valamennyi információt kölcsönösen 

egymás rendelkezésére bocsátják. Amennyiben az átadott információk szerződéses 

kötelezettségeik teljesítéséhez nem elegendők, Felek jogosultak további információt kérni 

egymástól. 

 

9.3 Közreműködők igénybevétele 

  

9.3.1 A Társaság a  Feladatának ellátásához a Főváros – 11. pontban megjelölt, erre jogosult – 

kapcsolattartójának írásos jóváhagyása alapján, különösen indokolt esetben, a jogszabályi 

feltételeknek – különösen a Kbt.-ben foglaltaknak – megfelelően jogosult közreműködő 

igénybevételére, ha a Feladat ellátásának eredményessége annak egyedi, speciális jellege 

miatt más módon nem teljesíthető. Külső közreműködő igénybevételéhez a Társaság köteles 

a Főváros részére bemutatni a külső közreműködő igénybevételének tárgyát, indokát, 

időtartamát, a külső közreműködő feladatait és díjazását. Felek megállapodnak, hogy a 

közreműködő igénybevételére vonatkozó írásos jóváhagyásnak minősül az elektronikus 

levél útján történő nyilatkozattétel. A Feladat végrehajtásának irányítását közreműködők 

részére nem lehet kiszervezni. 

 

9.3.2 A Társaság köteles bemutatni az igénybe vett közreműködőket. A bemutatásnak ki kell 

térnie legalább a közreműködő megnevezésére, az igénybevételre kötött szerződés címére, 

teljesítési határidejére, a szerződés tárgyára, továbbá annak tényére, hogy a teljesítés 

lezárult-e. 
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9.3.3 A Társaság az esetleges közreműködők kiválasztása vagy a Feladat ellátásához szükséges 

beszerzései során a hatályos Kbt. rendelkezései alapján, saját közbeszerzési és beszerzési 

szabályzatának megfelelően köteles eljárni, biztosítva a nyílt, diszkriminációmentes eljárást 

a kiválasztás során. 

 

9.3.4 A Társaság az általa jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát saját 

maga végezte volna el, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is, amely a közreműködő nélkül nem következett volna be. A Társaság 

köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy a közreműködő tevékenységének 

ellenőrzésére a Főváros is jogosult. 

 

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

 

10.1 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodás alapján az egyik fél által a másik 

félnek átadott vagy feltárt minden információt, tényt, adatot, dokumentumot, megoldást – 

ideértve, de nem csak erre korlátozva know-how vagy más eljárásokat, levelezést, 

számítógépes programokat, belső szabályzatokat, programterveket, ügyfélkör és szerzők, 

szakemberek listáit, adatait, adatrendszerekre, a Felek pénzügyi, gazdasági helyzetére, az 

alkalmazottak bérezésére, a szerződéses jogviszonyokra és tartalmukra vonatkozó 

információkat - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, harmadik személyek számára át nem 

adják. 

 

10.2 A Megállapodás tartalmát a Felek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek 

esetén és azok rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik 

személy, illetve hatóság tudomására hozni. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok 

alapján a Megállapodás azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra 

hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. 

 

 Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodás nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 

minősül, így harmadik személy számára történő kiadása nem tagadható meg. 

 

Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek 

feladat- és hatáskörüknek megfelelően a (köz)beszerzési eljárásokat és az azok alapján 

megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály 

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

 

Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Társaság 

köteles minden segítséget a Főváros részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az 

ellenőrzés hatékonysága és a Főváros kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

 

10.3 A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott 

feladatainak teljesítése során tudomására jutott információkat kizárólag a Megállapodásban 

meghatározott feladatai teljesítéséhez használja fel. 

 

10.4 A Társaság nem publikálhat cikkeket a vállalt szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem 

hivatkozhat azokra a harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Főváros 

előzetes jóváhagyása nélkül.  

 

10.5 A Társaság műszaki ellenőre nem lehet az építészeti-műszaki dokumentáció 

engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének 

építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője vagy kormánytisztviselője. Az 

építési műszaki ellenőr nem végezhet továbbá építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó 
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kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött 

építési-szerelési munka vonatkozásában. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további 

építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi 

műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan 

gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött 

építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, 

az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti 

közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban. 

 

 A Társaság kijelenti, hogy jelen Megállapodás teljesítésével összefüggésben vele szemben 

nem állnak fenn jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi okok. 

 

11. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK 

 

11.1 Értesítések 

 

11.1.1 A Felek egymáshoz intézett nyilatkozatait e-mailben, postai úton vagy személyes kézbesítés 

útján kell elküldeni a Felek értesítési címére, megjelölve azt a felelős személyt is, aki a 

címzettnél a nyilatkozat vételére illetékes. A Megállapodás módosítása vagy megszüntetése 

vonatkozásában a hivatalos kapcsolattartás módja cégszerűen aláírt levél, melyet ajánlott-

tértivevényes küldeményként kell kézbesíteni. A Felek az értesítési címük vagy a vételre 

illetékes személy változásáról a többi Felet a jelen pontban meghatározott módon értesítik, 

amelyet követően az új cím, illetve illetékes személy részére kell a nyilatkozatokat küldeni. 

 Felek közötti kapcsolattartás elfogadott eszköze az email útján történő kapcsolattartás, 

melyet írásbelivel azonos hatályúnak ismernek el, ellenkező közös rendelkezés esetét 

kivéve. 

 

11.1.2 Ha bármely fél adataiban változás következik be, köteles haladéktalanul tájékoztatni a 

másik szerződő felet. 

 

11.1.3 Felek a Megállapodás teljesítése során az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg: 

 

A Főváros részéről: 

 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési 

Főosztály 

Név: Szabó Nándor főosztályvezető 

Tel.: +36 1 327-1749 

Fax: +36 1 327-1897 

E-mail: szabo.nandor@budapest.hu  

 

A Társaság részéről: 

Név: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető 

Tel.: +36 1 328-0298 

Fax: +36 1 328-0297 

E-mail: wertan.zsolt@enviroduna.hu és titkarsag@enviroduna.hu 

 

A Társaság műszaki ellenőr képviselője: 

Név: Csuka Ákos főmérnök 

Tel.: +36 1 328-0512 

Fax: +36 1 328-0297 

E-mail: csuka.akos@enviroduna.hu  

 

mailto:szabo.nandor@budapest.hu
mailto:titkarsag@enviroduna.hu
mailto:csuka.akos@enviroduna.hu
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A fenti adatok megváltozását a Felek 5 (öt) munkanapon belül, írásban közlik egymással, 

amely nem minősül szerződésmódosításnak. A kapcsolattartók kötelesek a teljesítést 

akadályozó körülményekről egymást és illetékes vezetőiket haladéktalanul értesíteni és 

kezdeményezni a szükséges intézkedéseket. 

 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

12.1 A Társaság nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a 

3.§ (1) bekezdés 1.a) pontja alapján átlátható szervezet.  

 

12.2 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. 

 

12.3 A Felek a jelen Megállapodás teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 

egymással, a Megállapodás módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul 

tájékoztatni egymást. 

 

12.4 Felek tudomásul veszik, hogy jelen Megállapodást kizárólag írásban módosíthatják, illetve 

szüntethetik meg. 

 

12.5 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Megállapodás bármely kikötése 

érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a Megállapodás egyéb rendelkezéseit 

nem érinti. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az érvénytelenség, hatálytalanság 

okát orvosolni lehet, úgy mindent megtesznek az adott Megállapodás-rész érvényben, 

illetve hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel 

pótolják, amely a legjobban megfelel az adott Megállapodás-rész szellemének és gazdasági 

célkitűzéseinek. 

 

Mindkét Fél kijelenti, hogy: 

a) kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen Megállapodás aláírására és 

teljesítésére; a jelen Megállapodás aláírását az erre kijelölt vezető testülete 

szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek; 

b) a jelen Megállapodást a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 

jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a Megállapodás 

aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan Megállapodás vagy egyéb 

jognyilatkozat megszegését, amelyben félként szerepel; 

c) nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében levő más körülmény, 

amely kedvezőtlenül hathat a jelen Megállapodásban foglaltak érvényességére, 

teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére; 

d) a Megállapodás hatálya és érvényessége nem függ harmadik személy hozzájárulásától 

vagy egyetértésétől. 

Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Projekt bemutatása 

2. sz. melléklet: Részletes Feladatmeghatározás 

3. sz. melléklet: Árelemzés 
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Jelen Megállapodást a Felek, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, .. (…………….) eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből .. 

(…………………) példány a Fővárost, .. (……………….) példány a Társaságot illet meg. 

 

Kelt: Budapest, 2023.     Kelt: Budapest, 2023. 

 

 

__________________________ 

      Főváros 

Budapest Főváros Önkormányzata  

A főpolgármester hatáskörében eljárva:  

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes 

__________________________ 

Társaság 

ENVIRODUNA Kft. 

Képviseli: Wertán Zsolt Zoltán ügyvezető 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2023. …………. hó ….. nap 

 

………………………. 

Berente Katalin 

gazdasági igazgató 
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1. sz. melléklet 

 

A Projekt leírása 

 

 

Előzmények 

 

2018. évben a korábbi elnevezésű Békés Megyei Kormányhivatal határozatban kötelezte a Fővárosi 

Önkormányzat Gyulai Idősek Otthonát, hogy szüntesse meg a jogszabályellenes állapotot; a sok 

lakóval rendelkező (4 fő ápoltnál több) szobákat, alakítson ki maximum 4 vagy annál kevesebb 

férőhelyes szobákat az egy főre jutó minimum 6 m2 terület biztosításával. Először az intézmény 

2019. évben készíttetett egy n tanulmánytervet, mely 4 változatban megoldotta ezt a feladatot. 

Különböző szobakialakítások közül – a Fővárosi Önkormányzat illetékes belső szervezeti 

egységével együttműködve – a Gyulai Idősek Otthona a Tervező által kidolgozott alaprajzi 

változatot fogadta el. Eszerint a belső oldalfolyosókat beépítve kellett hagyni és az utcára nyíló 

szobák közötti válaszfalakat pedig nem volt szabad áthelyezni. Természetesen a kisebb szobák 

kialakításával csökken a férőhelyszám, s ezt ellensúlyozandó, a Honvéd utcai szabad területen, az 

épületet a régihez hasonló magassággal ki kellett bővíteni. Az új épület elhelyezéséhez a város 

rendezési tervét (Helyi Építési Szabályzatát) is meg kellett változtatni. Ez 2020 tavaszán meg is 

történt, a város Képviselő Testülete elfogadta a változtatást, melynek a lényege a beépítési % 

megnövekedése volt. 

 

 

Az új épületrész funkciói, elhelyezése, kialakítása 

 

Az épület meglévő és megmaradó rendeltetése: idősek otthona. A meglévő műemlék épület 

telekhatáron áll zártsorú beépítési módon, a tervezett bővítmény az épület délnyugati szárnyához 

közvetlenül csatlakozva az épület folytatásaként telekhatáron álló zártsorú módon kerül 

elhelyezésre. 

 

A bővítményben kialakuló helyiségek: 

- a földszinten: 4 db szoba, közlekedő, nővér szoba, raktár, tálaló, akadálymentes WC és tusoló, 

WC, mosdó, tusoló, takarítószer tároló, lépcső, lift, kapualj, fedett rámpa; 

- az 1. emeleten: 3 db szoba, társalgó, közlekedő, nővér szoba, raktár, tálaló, kamra, akadálymentes 

WC és tusoló, WC, mosdó tusoló, lépcső, lift, folyosó; 

- a 2. emeleten: 6 db szoba, közlekedő, nővér szoba raktár, tálaló, akadálymentes WC és tusoló, 

WC és mosdó, tusoló, lépcső, lift, folyosó; 

- a tetőtérben: 5 db szoba, társalgó, közlekedő, nővér szoba, raktár, tálaló, akadálymentes WC és 

tusoló, WC, mosdó, tusoló, lépcső, lift, folyosó. 

A bővítményben új személyfelvonó kerül kialakításra. 

 

A Projekt építési engedélyének adatai: 

Kelt: 2022. március 29. 

Ügyiratszám: 202100128066 

ÉTDR azonosító: IR-000808030/2022 

 

Az I. ütemben az új épületrész kerül kialakításra. 

 

A Megállapodás 5.6. pontja szerinti díj megállapításához figyelembe vett beruházási költség: 

801.673.000,- Ft + ÁFA.  
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2. sz. melléklet 

Részletes feladatmeghatározás 

A Társaság által ellátandó, a Projekt megvalósításával összefüggő műszaki ellenőri 

feladatok a Projekt egyes szakaszaiban 

1. A Társaság feladatai és kötelezettségei az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §-ában meghatározott építési műszaki ellenőri 

tevékenység körében különösen: 

a) Felel és gondoskodik a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzá 

tartozó, jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban, valamint a 

kivitelezési tervekben foglaltak betartásáért; 

b) Amennyiben jogszabály előírja, meghatalmazás alapján elvégzi az E-Építési Napló 

készenlétbe helyezését; 

c) Lefolytatja az építési munkaterület átadási eljárást; 

d) Felel az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének műszaki ellenőrzéséért; 

e) Ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének az építésfelügyeleti 

hatósághoz történő, jogszabályban előírt bejelentését és az ehhez szükséges mellékletek 

meglétét, az ezzel kapcsolatos változások bejelentését, továbbá ellenőrzi az építési-

szerelési munka szakszerűségét, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, 

vizsgálatok megtörténtét a jogerős engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-

műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján, valamint ellenőrzi a 

hatósági engedélyeket, hatósági előírásokat, határidő és minőségi előírásokat, valamint a 

szerződés folyamatos megtartását. 

f) Szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok 

megtörténtének ellenőrzése; 

g) Az (elektronikus) építési napló(k) külön jogszabályban meghatározottak szerinti 

ellenőrzése, abban a szükséges bejegyzések megtétele és egyéb jegyzőkönyvek 

észrevételezése, ellenjegyzése; 

h) Kooperációs megbeszélések összehívása és lebonyolítása 

i) A hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban; 

j) A műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos 

javaslatok megtétele az építtető részére; 

k) A Feladat előrehaladásáról építtető igénye szerint adatszolgáltatást teljesít; 

l) A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése; az eltakarási engedély 

megadása 

m) Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása; 

n) A beépített anyagok, építési termékek, szerkezetek és berendezések teljesítmény 

nyilatkozatai meglétének ellenőrzése; 

o) Az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban; 

p) Műszaki kérdésekben az építtető döntéseinek előkészítése; 

q) Műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására) az építtetőnek;  

r) Pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése; 

s) Teljesítés szakmai igazolása a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló 

értesítés kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül; 
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t) A fővállalkozó kivitelező szerződésében meghatározott vállalkozói díj és a számlázható 

összegre tett javaslat eltérése esetén az eltérés indoklása az építtetőnek; 

u) Annak ellenőrzése, hogy az építménybe csak a tervező által a kivitelezési dokumentációban 

meghatározott, az Étv. 41. §-a szerinti, legalább az elvárt műszaki teljesítményű építési 

termék kerüljön beépítésre, és a szakszerű beépítés ellenőrzése; 

v) Építési naplóban történő rögzítés mellett javaslattétel a tervező által a kivitelezési 

dokumentációban megjelölt építési termék helyett a megadottal azonos vagy annál jobb 

teljesítményértékű helyettesítő építési termék kiválasztására az építtető részére, a tervező 

jóváhagyásával és az építtető egyetértésével; 

w) Összehangolni a felelős műszaki vezetők tevékenységét, és gondoskodik arról, hogy az 

elvégzett építési-szerelési munkák (részmunkák) vonatkozásában az egyes fővállalkozó 

kivitelezők felelős műszaki vezetői által tett nyilatkozatok - az építési napló részeként - a 

használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásakor az építtető rendelkezésére 

álljanak; 

x) Tájékoztatni és haladéktalanul értesíteni az építtetőt a hiba, hiányosság megállapításáról, a 

terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről; 

y) Annak ellenőrzése, hogy az építési napló a hatósági ellenőrzések és eljárások során az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére álljon, továbbá amennyiben 

jogszabály előírja az építési napló elektronikus vezetését, az elektronikus építési napló 

aktiválása megtörténjen; 

z) Annak ellenőrzése, hogy az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához 

szükséges járulékos építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az 

építménnyel együtt valósuljanak meg.    

2. A Társaságnak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint 

meghatározott további feladatai és kötelezettségei különösen 

2.1  A Társaság köteles gondoskodni műszaki ellenőrének/ellenőreinek szükség szerinti helyszíni 

jelenlétéről, a projektelemek megvalósítása folyamán. 

2.2  A Társaság köteles a hozzá beérkezett információt, adatokat és általa jóváhagyott 

tervdokumentációkat a Főváros rendelkezésére bocsátani.  

2.3  A Társaság köteles a Szolgáltatás teljesítése során a vállalkozókkal, szállítókkal szemben 

felmerült vitás kérdésekben dönteni a Fővárossal történt előzetes egyeztetés után.  

2.4  A Társaság a kivitelezési munkákkal kapcsolatos peres ügyekben köteles közreműködni és 

saját közreműködéséről rendszeresen tájékoztatnia kell a Fővárost. 

2.5  A kivitelezés időszakában a Társaság jelen Megállapodás 2. sz. melléklet 1. pontjában felsorolt 

feladatokon túl ellátja az alábbi feladatokat. 

2.5.1 A munkaterület biztosításának előkészítése: 

(1) a vállalkozók által benyújtott dokumentumok és tervek felülvizsgálata, véleményezése 

valamennyi vállalkozási, szállítási szerződésben; 

(2) a tervező és a vállalkozó által a vállalkozási szerződésük értelmében benyújtott tervek 

átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek hozzáfűzése a tervezés valamennyi fázisában, 

majd a kivitelezés alapjául szolgáló tervek jóváhagyása; 

(3) munkahely-munkaterület átadása a vállalkozóknak jegyzőkönyv készítése mellett; 
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(4) a vállalkozóknak, szállítóknak hivatalos átadásra kerülő dokumentációk átvizsgálása, a 

vállalkozók, szállító által tett módosítások és kiegészítések felülvizsgálata és 

véleményezése, jelentés a Főváros részére;  

2.5.2 Folyamatos műszaki ellenőrzés ellátása: 

(5) a műszaki ellenőri tervdokumentációk és iratok kezelése, a tervdokumentációk és a 

hatósági engedélyek, előírások alapján a kivitelezés folyamatos és állandó figyelemmel 

kísérése, a környezetvédelmi előírások végrehajtásának felügyelete, mennyiségi és 

minőségi ellenőrzés, hiba, illetve eltérés esetén a szükséges intézkedések megtétele; 

(6) átfogó fizikai ellenőrzés a műszaki ellenőrökről szóló jogszabályoknak, 

kézikönyveknek és szakmai szabályoknak megfelelően; 

(7) az építési napló vezetésének rendszeres ellenőrzése. A kivitelezéssel kapcsolatos 

észrevételeiről építési naplóbejegyzést tesz, illetve a szerződést érintő kérdések esetén 

a kivitelezői bejegyzésre előirt határidőn belüli válaszokat – a Fővárossal történt 

konzultáció szerint – megadja; 

(8) átfogó pénzügyi ellenőrzés; 

(9) a vállalkozók számára a vállalkozási szerződésben előírt jelentések ellenőrzése, 

jóváhagyása; 

(10) határidők és részhatáridők szerződés szerinti betartásának ellenőrzése; 

(11) a pótmunkák, többletmunkák, változtatási utasítások indokoltságának vizsgálata és 

szükség esetén azok elrendelése vagy elutasítása a Főváros egyetértésével; 

(12) közreműködés a Főváros érdekkörében esetlegesen felmerülő építési akadályok 

elhárításában; 

(13) a Főváros igényei szerint műszaki, pénzügyi jelentések készítése; 

2.5.3 Koordináció: 

(14) valamennyi építési helyszín tekintetében a munka-, környezet-, balesetvédelmi és 

biztonsági kérdésekben. 

(15) a számlák (rész- és végszámlák) alaki és tartalmi igazolása és a Főváros részére a 

kifizethetőség igazolása (mennyiségigazolás); 

(16) az esetleges számlaviták eldöntéséhez szükséges bizonylatok összeállítása, a 

számlaegyeztetések lefolytatása. 

2.5.4 Az átadás-átvételi eljárás szabályszerű lefolytatása: 

(17) a vállalkozók készre jelentése alapján a műszaki átadás-átvételi eljárás összehívása, 

valamennyi érdekelt és érintett fél meghívása; 

(18) A műszaki átadás-átvételi eljárás előkészítése, az átadási dokumentáció felülvizsgálata; 

(19) nyilatkozattétel az átvétel tekintetében javaslattétel a Fővárosnak a létesítmény 

átvételéről. 

2.6 A jótállási időszak alatt és annak végén:  

(20) az előírt időn belüli utó-felülvizsgálati eljárás lefolytatása; a feltárt ill. az üzemeltetőtől 

kapott hibajegyzékben jelzett és a jótállási, szavatossági felelősség körébe tartozó hibák, 

hiányosságok kijavíttatása; 

(21) nyilatkozattétel a Főváros felé, a vállalkozók rendelkezésre bocsátott garanciáinak 

felszabadíthatósága tekintetében; 
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Fenti 1., 2. pontban foglaltakon túl Társaság köteles ellátni minden a jogszabályok, illetve 

szakmai szabályok szerint műszaki ellenőr tevékenységéhez tartozó feladatokat, 

kötelezettségeket. 

A Társaság a feladatainak ellátása során, különösen az alábbi jogszabályok 

figyelembevételével köteles eljárni: 

• 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

• 1997. évi LXXVIII. Törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

• 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

• 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 

• 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs 

Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról 

 

3. Társaság műszaki ellenőrei, névjegyzéki jelük és regisztrációs számuk 

 

Csuka Ákos  ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  13-55804 

Narancsik Zsolt ME-G      01-60930 

Bálint András: ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  13-63376 

Csapodi Kristóf: ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  01-65525 

Varga Máté: ME-VZ, ME-M, ME-É, ME-KÉ  01-66239 

Mezei Antal: VZ-TEL, SZV, TV, ME-VZ    13-5874 

Kiss András ME-V, V     01-0511, 01-58054 

Kocsis Imre  ME-V, ME-VI/II    13-65534 
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