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Előterjesztés 

a Főpolgármester  részére  

 

Tisztelt Főpolgármester Úr! 

 

A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros 

Önkormányzata Közgyűlésének 1/2020. (II.5.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szmsz.) 93. § 

(1a) bekezdése, az Szmsz. 93. § (2) bekezdése, az Szmsz. 1. számú mellékletét képező táblázat 2.8a. 

sora, valamint az Szmsz. 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi döntésre teszek javaslatot: 

 

Előzmények 

 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) demonstrátorvárosként vett 

részt a „USER-CHI – Innovatív megoldások a felhasználó-központú töltő infrastruktúrára” elnevezésű 

projektben (a továbbiakban: Projekt, 2020. február 1-től 2024. július 31-ig), amelynek fő célja az e-mobilitás 

városi ösztönzése volt. A Projektben a Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy a 2016-ban készült, a Fővárosi 

Közgyűlés elé nem került e-mobilitási koncepcióját felülvizsgálja. Az e-mobilitási koncepció felülvizsgálata, 

valamint új e-mobilitási stratégia (a továbbiakban: Stratégia) elkészítése érdekében a Fővárosi Önkormányzat 

a Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 48/2016. (VI. 30.) 

főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás (a továbbiakban: Kbsz.) alapján „USER-CHI projekt keretében 

létrehozandó Budapest e-mobilitási stratégiája” tárgyú beszerzési eljárást folytatott le. A beszerzési eljárás 

nyertes ajánlattevőjével 2024. június 24. napján létrejött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés, 

1. sz. függelék) alapján a nyertes ajánlattevő feladata egy legalább 40, legfeljebb 100 A/4-es oldal terjedelmű 

stratégia, egy legalább 20, legfeljebb 30 dia terjedelmű, magyar nyelvű, valamint azonos terjedelmű, angol 

nyelvű, ppt formátumú vezetői összefoglaló, valamint egy legalább 3, legfeljebb 5 A/4-es oldal terjedelmű, 
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adatvizualizációkkal ellátott vezetői összefoglaló jellegű, külsőleg is kommunikálható anyag pdf 

fájlformátumban történő elkészítésével és átadásával kapcsolatos feladatok ellátása, a Szerződés célja egy 

Budapest Főváros e-mobilitási stratégiáját megalapozó dokumentum elkészítése. A Projektben, így a 

Stratégia mindkét mérföldkövének elkészítésében a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. is részt vesz 

szakmai partnerként. 

 

Szerződésmódosítás 

 

A Szerződés alapján a Vállalkozó feladatait két teljesítési részfeladatra osztva köteles teljesíteni, az első 

részfeladatot – koncepcióalkotás a nemzetközi helyzetkép, valamint a lehetőségvizsgálat műszaki leírásban 

meghatározottak szerinti elkészítése – a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette. A Szerződés 4.2. pontja 

szerint a Második Ütemhez tartozó részfeladatok teljesítési és egyben a Szerződés végteljesítési határideje 

2024. szeptember 30. napja, ugyanakkor figyelemmel a Szerződés 6.1. pontjában rögzített konzultációs 

feladatok ellátásának időigényére és arra, hogy  a Szerződés hatálybalépését követően olyan, korábbi 

jogszabályváltozások következtében felmerülő iparági változások történtek, amelyek alapján a Szerződés 

szakszerű és szerződésszerű teljesítése érdekében további érintetti egyeztetések szervezése, valamint a 

szakpolitikai szereplők bevonása szükséges, a Szerződés 4.2. pontjában meghatározott végteljesítési 

határidő 2024. október 31. napjáig történő meghosszabbítása szükséges. 

 

A szerződésmódosítás indoka, hogy a cselekvési tervek egyeztetése számos külső és belső értintett 

(stakeholder) bevonását igényli az ezzel kapcsolatos találkozók, megbeszélések és egyeztetések 

megszervezése – különösen a nyári szabadságolások miatt – a tervezettnél több (átfutási) időt igényel. Az 

egyes, e-mobilitással kapcsolatos jövőbeli feltevések, trendek piaci szereplők bevonásával történő validálása 

a tervezettnél több időt igényel, a kérdőívekkel kapcsolatos adatkezelési, jogszabályi feltételek adminisztratív 

kezelése, biztosítása kapcsán. 2024 augusztusában több jelentős autógyár, szakmai és európai szintű politikai 

szervezet is a 2035-től életbe lépő, belsőégésű üzemanyaggal hajtott járművek forgalomba helyezésének 

tiltásának újabb, jelentősebb mértékű „felpuhítása" mellett érvelt, mely alternatívákat figyelembe kell venni a 

stratégiaalkotásban. Egyes új e-mobilitási irányelvek hazai szabályozásban történő átültetésére vonatkozóan 

a koncepció kialakítása (így különösen az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló uniós rendelet, 

AFIR) várat magára, a piacfejlődést jelentősen befolyásoló e-mobilitási infrastruktúra terjedését támogató 

pályázatok megjelenése a következő hónapokban/őszi hónapokban várható. 

 

Tekintettel arra, hogy a Stratégia meghatározhatja a következő évek munkáját a szakterületen – a Stratégia 

megállapításai és célkitűzései összhangban kell, hogy álljanak, illetve integrálásra kerülnek a magasabb szintű 

fejlesztési dokumentumokba, vállalásokba, úgymint Fővárosi Településterv, SECAP vagy a klímaszerződés –

, kulcsfontosságú, hogy az annak alapját képező szakmai anyag kellő megalapozottsággal rendelkezzen.  

 

A Szerződés jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező módosítása kizárólag a végteljesítési határidő 

meghosszabbítására irányul, a Szerződés egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 
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A Szerződés megkötése nettó 14 650 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 18 605 500 Ft összegű forrás felhasználására 

vonatkozó kötelezettségvállalást jelentett, ezért az Szmsz. 93. (1a) bekezdése, 93. § (2) bekezdése, valamint 

az Szmsz. 1. számú mellékletét képező táblázat 2.8a. sora alapján a Szerződés megkötését a Főpolgármester 

úr a 430/2024. (06.21.) főpolgármesteri határozattal (2. sz. függelék) hagyta jóvá. Tekintettel arra, hogy az 

Szmsz. 46. § (4) bekezdése alapján az átruházott hatáskör gyakorlása – kifejezetten eltérő rendelkezés 

hiányában – magában foglalja a döntés meghozatalát, módosítását és visszavonását, valamint a döntésen 

alapuló jogviszony tartalmának megváltoztatásáról és a jogviszony megszüntetéséről való döntést is, a jelen 

előterjesztés tárgyát képező szerződésmódosítás jóváhagyásához az Szmsz. 1. mellékletét képező táblázat 

2.8a. sora alapján a Tulajdonosi Bizottság döntése szükséges, ugyanakkor az Szmsz. 93. § (1a) bekezdése 

alapján a Fővárosi Közgyűlés két ülése között a főpolgármester halaszthatatlan esetben döntést hozhat a 

Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó bármely önkormányzati ügyben, amely hatáskörét – figyelemmel az 

Szmsz. 93. § (2) bekezdésére – a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörök tekintetében is gyakorolhatja. 

Tekintettel arra, hogy a Szerződés végteljesítési határideje – annak módosítása nélkül – 2024. szeptember 

30. napján lejár, valamint arra, hogy annak szakszerű teljesítéséhez a tárgyi szerződésmódosítás szükséges, 

a tárgyi döntés meghozatala halaszthatatlan, az nem várhat a Fővárosi Közgyűlés következő rendes üléséig. 

A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt Főpolgármester Urat, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét 

képező határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjen. 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Tüttő Kata Zsuzsanna 

főpolgármester-helyettes 

 

 

Láttam: 

dr. Számadó Tamás 

főjegyző 
 

 

Mellékletek: 

1. Főpolgármesteri határozati javaslat 

2. Szerződésmódosítás tervezete 

 

Függelékek: 

1. Vállalkozási szerződés 

2. 430/2024. (06.21.) főpolgármesteri határozat 

 



1. sz. melléklet 

 

………/2024. (……….) főpolgármesteri határozat 

 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93. § (1a) bekezdése, (2) bekezdése, az SZMSZ 1. 

mellékletében foglalt táblázat 2.8a. sorának együttes értelmezése, valamint az SZMSZ 46. § (4) 

bekezdése alapján eljárva jóváhagyom Budapest Főváros Önkormányzata és az EKT Solutions Kft. 

között a jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés módosításának 

megkötését. A vállalkozási szerződés módosítását Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében 

aláírom. 

határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

Kelt Budapesten a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

 

 

 

Karácsony Gergely 

főpolgármester 
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