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Előterjesztés 

a Közgyűlés részére  

Tisztelt Közgyűlés! 
 

 

Budapest városvezetése elkötelezett a nyitott döntéshozatal és a lakosság minél nagyobb fokú bevonása, 

aktivitása mellett. Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) 1 milliárd 

forintot különített el, hogy annak felhasználásáról a budapestiek beküldött ötletei alapján a város lakói 

dönthessenek. A fővárosi közösségi költségvetés keretében a „Gondoskodó Budapest” kategóriában nyertes 

„Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” elnevezésű ötlet megvalósítására 

adtak megbízást a budapesti polgárok. A Fővárosi Önkormányzat fenti ötlet megvalósítása és a beköltöző 

bérlő(k) támogatása érdekében azonos címmel pályázatot írt ki a kiírásban meghatározott szervezetek 

számára. Támogató a pályázat megvalósítására keretösszeggel 50 millió forintot különített el, melyből 

lakásonként maximum 5 000 000 Ft támogatást biztosított. 

ELŐZMÉNYEK: 
 

A pályázati kiírásban meghatározott szervezetek (a továbbiakban: pályázó szervezet) fővárosi kerületi 

önkormányzatokkal (a továbbiakban: kerületi önkormányzat) együttműködve pályázhattak. A partnerség során 

a pályázó szervezet részére a kerületi önkormányzat olyan lakást biztosított, mely – állapota okán – a 

lakásgazdálkodásba nem bevont (nem bérbeadható). A támogatási összegből a pályázó szervezet a lakás 

felújításáról gondoskodik, majd bérlőkijelölési jog vagy bérlőkiválasztási jog alapján az arra rászorulóval 

történő szerződéskötést javasol, vagy köt. A pályázó szervezet segíti a beköltözést, ezt követően 

utógondozást végez a társadalmi reintegráció érdekében. Ilyen módon újabb kerületi önkormányzati lakások 

kerülnek vissza a Fővárosi önkormányzat „lakáspiacára”, melyben arra rászorulók költözhetnek. A Pályázat 

célja hajléktalan emberek számára tartós, megfizethető, biztonságos lakhatás és ehhez kapcsolódó szociális 

munka biztosítása felújított kerületi önkormányzati tulajdonú, az ingatlannyilvántartásban lakásként megjelölt 

lakások bérbeadásával. A Projektben kerületi önkormányzati tulajdonú, üresen álló lakások felújítását, 

rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét végzik a pályázó szervezetek az érintettek bevonásával, majd 
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a kialakított lakások, lakóegységek bérbeadására kerül sor rászorulók számára. A pályázat érvényességének 

feltétele volt a pályázó szervezet és valamely kerületi önkormányzat közötti előzetesen megkötött 

megállapodás(ok) benyújtása, mely szerint a kerületi önkormányzat rendeltetésszerű használatra jelenleg 

alkalmatlan lakást vagy lakásokat a pályázó szervezet részére azzal a céllal rendelkezésre bocsát, hogy azt 

pályázó szervezet bérbeadásra alkalmassá tegye, ezt követően bérlőkijelölési jogát vagy bérlőkiválasztási 

jogát gyakorolja. A megállapodás(ok)ban rögzíteni kellett, hogy pályázó részére a kerületi önkormányzat 

bérlőkijelölési jogot vagy bérlőkiválasztási jogot biztosít minimum öt éves időtartamra, továbbá hozzájárul a 

lakás felújításához és annak használati jogát a felújítás idejére is biztosítja a pályázó szervezet részére.  

Pályázó szervezetnek vállalnia kellett, hogy az első bérleti szerződés megkötése után legalább egy évig 

szociális munka keretében a bérlő számára segítséget nyújt, amely tevékenység a pályázat során elnyert 

összegből finanszírozható.  

 

A kiírt pályázatra négy szervezet nyújtotta be projektjét, melyről szakmai bírálóbizottság döntött, egy pályázat 

elutasításra, míg három támogatásra került. A nyertes pályázókkal Támogatási szerződést kötött a Fővárosi 

Önkormányzat. A pályázat egyik nyertesével a Menhely Alapítvánnyal a projekt megvalósításához 

FPH144/50-48/2023. iktatószámon, 2023. november 30-án került megkötésre a Támogatási szerződés 

(továbbiakban: Szerződés). 1. függelék Az Alapítványok tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Közgyűlés hatásköréből nem ruházható át az 

alapítványi forrás átadása, ezért a támogató döntést a 815/2023.(X.25.) Főv. Kgy. határozattal a Közgyűlés 

hozta meg. 

 

A Menhely Alapítvány a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: 

Józsefvárosi Önkormányzat) által biztosított két önkormányzati lakás felújítását vállalta, a kerülettel kötött 

megállapodás keretében. A megítélt támogatás 9.999.200 forint, mely két program elemből tevődik össze. Az 

I. program elemére (lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúvá tétele) 8.937.000 Ft kifizetésre 

került 2024.01.05. napján. A II. program elemnél beilleszkedést elősegítő tevékenységekre (szociális munka, 

szociális és egészségügyi szolgáltatások biztosítása) feladatok elvégzéséhez megállapított 1.062.200 Ft 

támogatás kifizetésére a kiválasztott bérlővel történő bérleti szerződés megkötésekor lesz lehetőség.  

 

A Szerződésben kerültek a részletszabályok meghatározásra, a Szerződés a pályázat megvalósításához 

kapcsolódó minden feladatot és határidőt egyértelműen tartalmaz. A Szerződésben nyújtott lehetőséggel élve 

a határidő tekintetében szerződő felek 2024. május 28-án a Menhely Alapítvány egyoldalú nyilatkozatának 

benyújtásával a projekt megvalósítási határidejét 90 nappal meghosszabbították. A határidő a felújítás 

tekintetében 2024. szeptember 11. napjára módosult. A Szerződés a megvalósítás határidejének 

módosítására az egyoldalú jognyilatkozattal kizárólag egy alkalommal ad lehetőséget a szerződés időtartama 

alatt.  

 

A Menhely Alapítvány 2024. szeptember 6. napján kelt kérelmében a Szerződés módosítását kérte 

hivatkozással arra, hogy önhibáján kívül nem tudta megkezdeni, valamint a meghosszabbított határidőben 

befejezni a lakások felújítását. A Menhely Alapítvány tájékoztatása szerint két olyan kardinális probléma lépett 

fel a Szerződés teljesítése során, amelyekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé. 2. függelék 
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1. lakás: 1086 Budapest Lujza utca 18. fsz.7. 

A Menhely Alapítvány jelenleg nem rendelkezik közüzemi szerződéssel, ebből kifolyólag ki lett kapcsolva az 

áram az ingatlanban, ezért nem tudták megkezdeni a kivitelezést. A Menhely Alapítvány igazgatója a 

szerződésmódosítás iránti kérelmében részletesen előadta, hogy Alapítványi mivoltuknál fogva a versenypiaci 

fogyasztókhoz való tartozásuk, és a közművek átírásának nehézségei, az ebből fakadó energiahiány a 

munkálatok elkezdését lehetetlenné tették. A Menhely Alapítvány 2023. 06.13-án vette birtokba az ingatlant, 

ezt követően 2023. 06. 28-án megindította a közművek átírásának folyamatát. A Menhely Alapítvány a 

beérkezett hiánypótlási felhívásoknak pár napon belül eleget tett, ugyanakkor a szolgáltató részéről hónapokig 

nem kapott választ. A szolgáltató részéről tapasztalt nagymértékű ügyintézői fluktuáció nagyban 

megnehezítette a szolgáltatóval való egyeztetést. Ebből kifolyólag a szolgáltatóval szerződéskötés még nem 

történt. Nehezítette az ügyintézést hogy az MVM Next szolgáltatási portfólióinak összevonásával leálltak az 

elektronikus szolgáltatások egy időre.  A Menhely Alapítvány 2024. 08. 15-én az ELMŰ-nél panaszt tett az 

ügyintézés során tapasztaltakkal kapcsolatban, arra azonban válasz nem érkezett. A szabályozás változása 

végett az Alapítvány új mérőhelyet köteles kialakítani, de ennek megkezdése sem lehetséges az ELMŰ 

válasza nélkül. A kérdéses időszakban a Kereskedői és Szolgáltatói oldalakon belső átszervezések is 

történtek, aminek következtében informatikai hálózatuk szolgáltatásai szüneteltek. 

 

2. lakás 1089 Budapest Korányi Sándor u. 20. fsz. 2.  

Helyettesítő ingatlan: Budapest VIII. Vajdahunyad utca 11. fsz.4. 

A Szerződésben szereplő ingatlan az oktatási, családügyi, kulturális tárgyú és kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2024. évi XIII. törvény 51 /B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján a Józsefvárosi 

Önkormányzat tulajdonában álló, hivatkozott törvény 2. melléklet A) tábla 9. sorszám alatt megjelölt 36035 

helyrajzi számú ingatlan (természetben Budapest VIII. Korányi Sándor utca 20.) közfeladat ellátása céljára 

2024. július 9. napjától törvény erejénél fogva állami tulajdonba került. Az államosítással ellehetetlenült a 

pályázatban vállalt feladat elvégzése. A Józsefvárosi Önkormányzat másik ingatlant biztosított a projekthez, 

a 2024.07.25. napján megkötött Bérlőkijelölési jogot alapító beruházási és közfeladat-ellátási megállapodás 

alapján, ami a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva került megküldésre a támogatási szerződés 

módosításához. 3. függelék A helyettesítő, Budapest VIII. kerület Vajdahunyad utca 11. fsz.4 sz. alatti ingatlan 

birtokbaadása 2024.08.08. napján megtörtént.  

 

Az ingatlan nyertes projektbe történő bevonásához a Fővárosi Önkormányzat beleegyezésére szükség van. 

A Projekt támogatása vissza nem térítendő támogatás formájában, utólagos elszámolással történő 

finanszírozással valósul meg. Jelen Szerződés módosítás során nincs többletforrásigény, az pénzmozgással 

nem jár a teljes elnyert támogatás rendelkezésre áll. A Szerződés-módosítással a megvalósítási határidő és 

az állami tulajdonba került ingatlan helyett másik ingatlan bevonása történik. Szakmai szempontból a pályázati 

cél megvalósítása érdekében, valamint a Menhely Alapítvány önhibáján kívüli okból felmerülő 

akadályoztatásra tekintettel javasolt a határidő- hosszabbítás megadása, és az állami tulajdonba került 

ingatlan helyében másik lakás bevonása. A határidő- hosszabbítás és a helyettesítő ingatlanhoz kapcsolódóan 

szükséges a Támogatási szerződés módosítása.  

 

A Támogatási Szerződés módosításával az ingatlanokat érintő változás átvezetésre kerül, a 1089 Budapest, 

Vajdahunyad utca 11. fsz. 4. alatti lakás tekintetében újként, míg a 1086 Budapest, Lujza utca 18. fsz.7. alatti 
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lakás tekintetében változtatás nélkül, egy táblázatban feltüntetve az egyértelműség és kezelhetőség végett. 

Az új ingatlan bevonásával szükséges az ingatlan felújítására vonatkozó költségvetés beemelése, így az 

bekerül az 1. mellékletben szereplő költségterv közé. A támogatási összeg nem változik, ezért arról nem kell 

a módosítás során rendelkezni. Az előterjesztésben javasolt módosítások értelemszerűen érintik az alap 

szerződésben meghatározott feladatok elvégzésére előírt határidőket is. Az I. Projekt elem elkészülésének, 

vagyis a lakások lakhatóvá tételének (készre jelentés) határideje 2025. augusztus 8. napjára, míg a teljes 

támogatási összeg elszámolására 2026 szeptember 30. napjára kerül meghatározásra. Visszafizetési 

kötelezettség alapján, amennyiben nem kerül felhasználásra a teljes támogatási összeg, úgy a támogatás 

összege és a felhasznált összeg közötti különbözetet a Menhely Alapítvány köteles az elszámolással 

egyidejűleg, de legkésőbb 2026. szeptember 30. napjáig visszautalni a Fővárosi Önkormányzat 

költségvetési elszámolási számlájára. 

 

Az előterjesztésben javaslatot teszünk a támogatási szerződés módosítására. 
 

Fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozat i  javas lat  

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

1.  

Jóváhagyja az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” nyertes projekt 

megvalósítása céljából a Budapest Főváros Önkormányzata és a Menhely Alapítvány között létrejött 

FPH144/50-48/2023. számú Támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. melléklete 

szerinti tartalommal, amelyre tekintettel 
 

- felújítandó ingatlanok: 1089 Budapest, Vajdahunyad utca 11. fsz. 4. és 1086 Budapest, Lujza utca 18. 

fsz.7., 

- 1089 Budapest Korányi Sándor u. 20. fsz. 2. alatti ingatlan felújítási költségterve helyébe a 1089 

Budapest, Vajdahunyad utca 11. fsz. 4. alatti ingatlan felújítási költségterve lép, 

- a felújításokra vonatkozóan mindkét ingatlan tekintetében a teljesítési határidő lakások lakhatóvá 

tétele (készre jelentés) 2025. augusztus 8. napjára módosul, 

- teljes támogatási összeg elszámolása 2026. szeptember 30. napjával történik,  

- visszafizetési kötelezettség legkésőbb 2026. szeptember 30. napjáig történik, 

- a 9 999 200 Ft támogatási összeg változatlan marad. 

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a Támogatási szerződés 1. számú módosítását Budapest Főváros 

Önkormányzata képviseletében eljárva írja alá. 

 

határidő: a közgyűlési döntést követő 60 napon belül 

felelős:  Karácsony Gergely főpolgármester 
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Határozathozatal módja: 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

 

Számadó Tamás dr. 

főjegyző 
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mellékletek: 

1. Támogatási szerződés 1. számú módosítása 

 

 

függelékek: 

1. Menhely Alapítvánnyal megkötött Támogatási szerződés 

2. Kérelem 

3. Bérlőkijelölési jogot alapító beruházási és közfeladat-ellátási megállapodás 
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 1 módosítás tervezet 
1. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről  
 
Név:    Budapest Főváros Önkormányzata  
Székhelye:    1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
Képviseli:    Karácsony Gergely főpolgármester 
Törzskönyvi azonosító száma:  735638 
Adószáma:    15735636-2-41 
KSH statisztikai számjele:   15735636-8411-321-01 
ÁHTI azonosítója:   745192 
Fizetési (bank)számla száma:  11784009-15490012  
mint támogatást nyújtó (a továbbiakban Támogató), 
 
másrészről  
Név:     Menhely Alapítvány 
Székhelye:    1082 Budapest, Vajdahunyad utca 3. 
Képviseli:   Aknai Zoltán Igazgató 
Nyilvántartási száma:  01-01-0000966 
Adószáma:   19013213-1-42 
KSH statisztikai számjele:  19013213-9499-569-01 
Bankszámla száma:  11600006-00000000-95302777   
mint a támogatásra pályázó (továbbiakban: „Támogatott) 
 
együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal és feltételekkel: 
 
1. ELŐZMÉNYEK 
Felek előzményként rögzítik, hogy köztük a 815/2023.(X.25.) fővárosi közgyűlési határozat alapján 2023. november 30-
án megkötött FPH144/50-48/2023. iktatószámon Támogatási Szerződés (továbbiakban: Támogatási szerződés) jött 

létre. A Menhely Alapítvány a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Józsefváros 
Önkormányzat) által biztosított két önkormányzati lakás felújítását vállalta, a kerülettel kötött megállapodás keretében. 
A megítélt támogatás 9.999.200 forint. A Menhely önhibáján kívül nem tudta megkezdeni a lakások felújítását. Két olyan 
kardinális probléma lépett fel a megvalósítás megkezdésekor, melynek jelentősége, hatása olyan lényeges kérdést vet 
fel, melyet orvosolni kell. 
 
2. Módosítás indokai 

2.1. A Támogatási szerződés 1. számú módosításának (a továbbiakban: Szerződés 1. számú módosítás) indokai, 
hogy Támogatott kérelmet nyújtott be, melyben jelezte, hogy az „Üres lakások felújítása és bérbeadása 
hajléktalansággal küzdőknek” pályázaton nyert támogatás felhasználásának akadályait az alábbiak szerint 

 
2.1.1. A Támogatási szerződés II. 2. pontjában a táblázat 1. sorában meghatározott lakás a Budapest VIII. kerület 

belterület 36035 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben 1089 Korányi Sándor u. 20. fsz. 2. szám 
alatti ingatlan (a továbbiakban Ingatlan1). Az Ingatlan1 Az Ingatlan I. az oktatási, családügyi, kulturális 
tárgyú es kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2024. évi XIII.  (a továbbiakban: Módtv.) törvény 36. 
§- alapján a Módtv hatálybalépését (2024. május 9.) követő 60. napon köznevelési, valamint felsőoktatási 
feladatokkal összefüggő tevékenység ellátása céljára 2024. július 9. napján az állam tulajdonába került. Az 
Ingatlan1 államosításával ellehetetlenült a pályázatban vállalt feladat elvégzése. A Józsefvárosi 
Önkormányzat másik ingatlant (Budapest VIII. kerület belterület 35599 hrsz alatt nyilvántartott, 
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természetben a 1089 Budapest Vajdahunyad utca 11. fsz. 4. szám alatti található ingatlan; a továbbiakban 
Ingatlan2.) biztosított a projekthez, a 2024. július 25. napján megkötött Bérlőkijelölési jogot alapító 
beruházási és közfeladat-ellátási megállapodás alapján, ami a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva került megküldésre a támogatási szerződés módosításához. Az Ingatlan2 birtokbaadása 2024. 
augusztus 08. napján megtörtént. A felújítására a Fővárosi Önkormányzat 5.000.000 forint azaz ötmillió 
forint forrást biztosít, mely változatlanul rendelkezésre áll.  
 

2.1.2. A Támogatási szerződés II. 2. pontjában a táblázat 2. sorában meghatározott lakás a Budapest VIII. kerület 
belterület 35422/A/7 helyrajziszám alatt nyilvántartott, természetben a 1086 Budapest Lujza utca 18. 
fsz.7. szám alatti található ingatlan (továbbiakban: Ingatlan3). Az Ingatlan3-ban a kivitelezés az áram- és 
egyéb szolgáltatások biztosításával összefüggő – a Támogatotton kívül álló - okokból kifolyólag nem 
kezdődhetett meg. A Támogatási szerződés III. pontjában meghatározott A projekt megvalósításának és 
finanszírozásának ütemezése pont alatt lévő, illetve a VI. pont A projekt megvalósításáról szakmai 
beszámoló, elszámolás pontban lévő határidők a kivitelezéshez igazodva módosulnak. 

 
2 2. A Támogatási szerződés VI. 6. pontja szerint Támogatott a támogatási cél megvalósítását akadályozó, 

befolyásoló körülményekről, tényezőkről a Támogatót haladéktalanul írásban köteles értesíteni. A szerződés 
IX. 1. pontban előírtak alapján szabályszerűen eljáró kapcsolattartó értesítette Támogatót a változásról. A 
szerződés XI. 1. pontja értelmében a Felek a szerződés teljesítése során folyamatosan együttműködve, 
egymással egyeztetve járnak el és egymást a szerződést érintő lényeges adataikban bekövetkező esetleges 
változásokról haladéktalanul értesíteni kötelesek. 

 
2.3 Támogatott a jelen 1. sz. Módosítás aláírásával elismeri és kijelenti, hogy a Támogatási szerződés III. 4.1. 

pontjában rögzített 8.937.000 Ft támogatási összeg 2024. január 5. napján a 11600006-00000000-
95302777számú bankszámláján jóváírásra került.  

 
3. A Támogatási Szerződés módosítása 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés II. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A jelen szerződés I.4. pontjában meghatározott támogatási összeg az alábbi lakás(ok)ra fordítható: 

Helyrajzi szám Lakás címe Tulajdonos/ 
tulajdoni hányad 

35599 1089 Budapest, Vajdahunyad utca 11. fsz. 
4. 

8. kerületi önkormányzat 
1/1 

35422/A/7 1086 Budapest, Lujza utca 18. fsz.7. 8. kerületi önkormányzat 
1/1 

 
Jelen pontban meghatározott lakás(ok) a II.1.1. pontban meghatározott munkálatok elvégzését megelőző 
állapotát tükröző jegyzőkönyv a támogatási megállapodás 1/A. mellékletét (Állapotfelmérési jegyzőkönyv) 
képezi.” 
 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés III. 2. pont első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„Az I. Projekt elem elkészülésének (a továbbiakban: készre jelentés) határideje: 2025. augusztus 8. napja.” 
 

3.3.  Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés VI.1. pont első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

„1. A Támogatott a jelen támogatási szerződés I. fejezetében meghatározott támogatási összeggel 2026 
szeptember 30-ig részletes szakmai beszámolóval és elszámolással köteles elszámolni a Támogatónak – a 
Főpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Főosztály számára címezve – benyújtandó beszámolóval, melynek az 
alábbiakat kell tartalmaznia:” 

 

3.4.  Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés VI.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„2. Amennyiben nem kerül felhasználásra a teljes támogatási összeg, úgy a támogatás összege és a felhasznált 
összeg közötti különbözetet a Támogatott köteles az elszámolással egyidejűleg, de legkésőbb 2026. szeptember 
30. napjáig visszautalni a Támogató 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára.” 

 
3.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási szerződés 1. melléklete helyébe a 1089 Budapest, 

Vajdahunyad utca 11. fsz. 4. szám alatti ingatlan felújítására vonatkozó költségterv lép.  

 
4. Egyéb rendelkezések  

4.1. Jelen 1. számú szerződés módosítás Felek kölcsönös aláírásának napján, amennyiben a szerződést a Felek nem 
ugyanazon a napon írják alá, úgy az a későbbi aláírás időpontjában lép hatályba. 

4.2. A Megállapodás jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak, jelen szerződésmódosítással együtt értelmezendők.  

4.3. Jelen 1. számú szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

4.4. A szerződés egymással megegyező – 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 példány Támogatót, 1 példány 
pedig Támogatottat illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
 

Kelt: Budapest, 2024. …………. Kelt: Budapest, 2024. …………… 
 

Támogató 
 

……………………………………… 
Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseli: 
 ………………………………… 

……………………………… 
 

 
Támogatott 

 
……………………………………… 

Menhely Alapítvány 
képviseli: 

Aknai Zoltán  
igazgató 

 
 
 
A pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 
Budapest, 2024. …………… 
 
 
……………………………………. 
Bakó Aliz 
Budapest Főváros Önkormányzata 
gazdasági igazgató 
 
 
Közreműködői záradék 
 
Alulírott, mint a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye:                                       1082 
Budapest, Baross u. 63-67.) képviseletére jogosult, kijelentem, hogy a jelen Támogatási Szerződésben, valamint annak 
elválaszthatatlan részét képező mellékleteiben foglalt kötelezettségeket és feladatokat megismertem és tudomásul 
vettem.  
 
Budapest, 2024. ……………………….. 
 

        Pikó András 
        polgármester 
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