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B E V E Z E T É S

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban Társaság) beruházási tevékenysége rendkívüli jelentőségű. A rendelkezésre álló beruházási összegek felhasználása, célzott ráfordítása jelentősen befolyásolja a fővárosi csatornaművek színvonalát, a szennyvíztisztító telepek, átemelő telepek műszaki állapotát.  

A Társaságon belül a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya feladata a rekonstrukciós, felújítási teendők ellátása, azok szervezése, összehangolása, lebonyolítása és nyilvántartása, valamint a Főváros területén végzett fejlesztési feladatok műszaki felügyelete.

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztályának fontosabb feladatai az alábbiak: 

1. 
beruházási tevékenység

2.
környezetvédelmi tevékenység

3. 
Főváros területén végzett fejlesztési feladatok műszaki felügyelete.

Jelen Szabályzathoz az alábbi főbb dokumentumok kapcsolódnak:

· Közbeszerzési Szabályzat;

· Iratkezelési Szabályzat;

· Raktározási Szabályzat;

· Beszerzési Szabályzat

· Számviteli politika

· Pénzügyi szabályzat

1.) Beruházási tevékenységgel kapcsolatos feladatok


A Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya feladata a Társaság éves saját fejlesztési és rekonstrukciós tervének összeállítása, a környezetvédelmi-, valamint a közbeszerzési célkitűzések és egyes szervezeti egységek igényeinek figyelembevételével, az alábbi részfeladatok elvégzése:

· terület előkészítés

· terveztetés bonyolítása

· engedélyeztetés

· bonyolítás

· szerződések előkészítése

· műszaki ellenőrzés és helyszíni ellenőrzés

· próbaüzem, üzembe helyezési jegyzőkönyvek

· aktiválás

· számlázás ellenőrzése

· pénzügyi és műszaki nyilvántartás

· adatszolgáltatás

· közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű tárgyi eszközök beszerzése, nyilvántartása

· közbeszerzési értékhatárt meghaladó becsült értékű tárgyi eszközök beszerzésének a Közbeszerzési Szabályzatban meghatározottak szerinti kezdeményezése, nyilvántartása

· kapcsolattartás a tervező, kivitelező cégekkel, hatóságokkal a megrendelői érdekek képviselete

· szabadalmak, újítások bírálatában való közreműködés

1.1.) 
A rekonstrukciós feladatok keretében a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya 
feladatai:

A rekonstrukciós feladatok alapvetően a tárgyévben képződő amortizációs forrásból megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódnak. Az éves beruházási terv szerinti rekonstrukciós feladatok előkészítését, bonyolítását a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya végzi az alábbiak szerint:

Közreműködőként:

· tervezések előkészítése

· tervezési feladatok pályáztatásában részvétel

· tervek munkaközi állapotban történő egyeztetése a beruházói szempontok szerint

· tervek véleményezése

· szerződések véleményezése 

· beruházási előterv és a Beruházási Terv előkészítése

Közvetlen tevékenységben, saját döntési jogkörben:

· műszaki ellenőri feladatok ellátása

· átadás-átvételi eljárás lebonyolításában részvétel és beruházói képviselet

· üzembe helyezési eljárásban részvétel

· az éves szükség szerinti garanciális vizsgálatok kezdeményezése,

1.2.)  A Környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos beruházási feladatok

A környezetvédelmi igényeket a Társaság Beruházási Szabályzatában meghatározott módon kell beilleszteni és végrehajtani. 




2.) Cél

Jelen szabályzat célja a Társaság saját forrás felhasználásának szabályozása, mely a Társaság saját beruházási folyamataira vonatkozik.

3.) Személyi hatály

A szabályzat a beruházás folyamatában résztvevő valamennyi alkalmazottra vonatkozik.

4.) Beruházási folyamat

A szabályzat feladata olyan beruházási rend kialakítása, amely biztosítja a szükségletek szerinti beruházások lehetőség szerinti leggazdaságosabb megvalósítását, a megfelelő beruházási mód kialakítását, az elhatározott beruházás gondos előkészítését, a jóváhagyás szerinti megvalósítást, ennek eredményeként a szakterületi források hatékony felhasználását, valamint a beruházás jogszabályok szerinti finanszírozását, elszámolását.

A szabályozás a Társaság által megvalósított fejlesztési, rekonstrukciós  beruházási feladatokra terjed ki.

Fogalmi meghatározások tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályok előírásait kell érteni és a rájuk vonatkozó műszaki, tervezési, pénzügyi, számviteli és statisztikai előírásokat kell alkalmazni.

4.1.) Fogalmi meghatározások

4.1.1.) Beruházás 

Beruházás a tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, előállítása, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatása, átalakítása, felújítása, saját vállalkozásban történő előállítása, valamint az üzembe helyezésig felmerült mindazon tevékenység, ami az eszközhöz hozzákapcsolható. 

A beruházás fogalomkörén belül megkülönböztetetten kell kezelni a fejlesztési, bővítési, rekonstrukciós feladatokat.

4.1.2.) Tárgyi eszköz

Tárgyi eszköz az a vállalkozói tevékenységet közvetlenül, vagy közvetve szolgáló, rendeltetésszerűen használatba vett, tárgyiasult (dologi) eszköz, amely a vállalkozási tevékenységet rendszeres használat mellett tartósan, legalább egy éven túl szolgálja (telek, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű üzemi berendezés, felszerelés, egyéb anyagi eszköz), függetlenül attól, hogy az üzembe helyezésre került-e vagy sem.

4.1.2.1.) Tárgyi eszközök csoportosítása

                 - Ingatlanok

                 - Műszaki berendezések

                 - Berendezések, felszerelések, járművek

                 - Beruházások

(100 ezer forint egyedi beszerzési, vagy előállítási érték alatti eszközök beszerzési vagy előállítási értéke használatba vételkor 100%-os értékcsökkenési leírásként elszámolható.)

A tárgyi eszközöket csoportosítani szükséges annak alapján, hogy milyen finanszírozási forrásból valósult meg a beruházás. A víziközmű fejlesztési hozzájárulásból, valamint a beruházási célú átvett pénzeszközökből létrejött tárgyi eszközökről elkülönített nyilvántartást kell vezetni. 

4.1.2.2.) Beruházásnak nem minősülő ráfordítások

Nem minősül beruházásnak, tárgyi eszköz fenntartásnak az idényszerűen, vagy ideiglenesen, alkalmilag használt, gyakran szétszerelt és összeállított barakkok költségei. Kivétel a barakk tárgyi eszközként való számbavétele, ha az építési hatóság végleges rendeltetéssel adta ki az építési engedélyt.  

4.1.3.) Beruházási kategóriák 

A beruházásokat azok tárgya és forrásai szerint lehet csoportosítani.

4.1.3.1.) Beruházás tárgya szerinti statisztikai meghatározása

4.1.3.1.1.) Nemzetgazdasági beruházás

Új tárgyi eszközök beszerzése, saját vállalkozásban való létesítése és pótlása, a meglévő tárgyi eszközök bővítése, rendeltetésének megváltoztatásával összefüggő átalakítás, a tárgyi eszközök rekonstrukciója, valamint ezek értékét növelő felújítása és mindezek saját vállalkozásban történő megvalósítása.

4.1.3.1.2.) Üzemgazdasági beruházás

Használt tárgyi eszközök beszerzése, vagyis minden olyan tárgyi eszköz beszerzés, amely a beruházó tárgyi eszközállományát növeli, de a nemzetgazdaságét nem. (Korábban már aktivált használt tárgyi eszköz térítés ellenében történő beszerzése, a földterület, telek megszerzésével kapcsolatos költségek, a belföldről lízingbe vett tárgyi eszköznek a szerződés lejártakor fizetett maradványértéke.)

4.1.3.2.) Beruházások forrás oldali meghatározása             



A beruházás forrása szerint megvalósulhat:



- európai uniós támogatásból

- központi költségvetésből származó (állami) támogatásból

- helyi önkormányzati költségvetésből (önkormányzati) származó támogatásból

- saját forrásból (pl. amortizáció, eszközértékesítés, kártalanítás, a csatornahasználati díj fejlesztési hányada /ha van ilyen/)



- víziközmű fejlesztési hozzájárulásból

- államháztartáson kívüli szervezettől átvett beruházási célú átvett pénzeszközből   

- fejlesztési célú hitelből, kölcsönből, kötvénykibocsátásból,

- egyéb forrásból     

- vegyes forrásból (a fent felsorolt legalább kettő, vagy több forrásból együttesen).

4.2.) A beruházások pénzügyi feltételei

4.2.1.) Általános rendelkezés

A beruházás megvalósítását megkezdeni, illetve erre vonatkozó szerződést megkötni                     

csak a megvalósításhoz szükséges pénzügyi keret előzetes biztosítása esetén  lehetséges.

4.2.2.) A beruházások pénzügyi forrásai

· A Társaság a likvid saját vagyonának fejlesztési célra fordítható hányada, melynek forrása részben a képződő amortizáció, részben a csatornahasználati díjban az árhatóság által meghatározott fejlesztési hányad (adózás utáni eredményből).

· Fejlesztési célú juttatás és támogatások:

· Az állami költségvetésből bizonyos célra fordítható fejlesztési célú támogatás (állami támogatás, állami céltámogatás).

· Az önkormányzati költségvetésből, a fejlesztésekre elkülönített saját alapból meghatározott, fejlesztési célra juttatott, visszafizetési kötelezettséggel vagy a nélküli pénzeszköz.

· Hitelintézetek által nyújtott fejlesztési hitelek, meghatározott célra kibocsátott kötvények.

· Egyéb, finanszírozásra felhasználható lehetőségek:

-  vízügyi-, környezetvédelmi-, és egyéb alapok

- gazdálkodó egységek egymás közötti végleges pénzátadása (víziközmű fejlesztési hozzájárulás, fejlesztési célú pénzeszköz átadás)

- egyéb pénzeszközök

4.2.3.) Beruházási források kezelése, elszámolása

A beruházási források elszámolása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Társaság egyéb előírásainak, szabályzatainak betartásával végzendő.

4.3.) A beruházások előkészítése

4.3.1.) Beruházások előkészítése

A beruházások előkészítése alatt egy-egy konkrét beruházás elhatározásától a döntésig, jóváhagyásig terjedő időszakot, annak kötelező és választható javasolt módozatainak teendőit kell érteni. E folyamat alatt kell tisztázni a lehetőségek közül a legmegfelelőbb, leghatékonyabb megoldási lehetőséget. Előkészítés alatt kell dönteni - megfelelő alátámasztó dokumentumok felhasználásával - az elhelyezésről, a tárgyi eszköz megvalósításának tartalmáról, a megvalósítás átfutási idejéről és minden további egyéb részletről, mely az optimális megoldást biztosítja.

A beruházások előkészítéséért a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya felel.

4.4.) Rekonstrukciós tervek készítése, jóváhagyása

4.4.1.) Az Üzleti terv részét képező Éves fejlesztési és rekonstrukciós terv (Beruházási terv) készítése és jóváhagyása

Elkészítésének alapja a Társaság szervezeti egységeinél felmerült, az üzemeltetés zökkenőmentes, üzembiztos működtetését szolgáló igények.

4.4.1.1.) Szervezeti egységek igénybejelentésének módja, határideje

Az üzemeltetés zavartalanságát biztosító beruházási és egyéb igényeket a Mérnöki Szolgáltatási Főosztály részére kell megküldeni, legkésőbb az érintett évet megelőző év harmadik negyedévének végéig. 

A bejelentett igényeket a döntés érdekében legalább tervezet mélységig kell kidolgozni. Több változat esetén a változatok bemutatásán túl a benyújtó által javasolt megoldás indoklását is meg kell adni (rangsorolás). A szervezeti egységek vezetői kötelesek az általuk benyújtott igények gazdaságosságát, megalapozottságát alátámasztani.

Az egyéb igények bejelentésénél sem mellőzhető a több szervezeti egységet érintő előzetes egyeztetés. Különös figyelemmel kell lenni az igénybejelentéseknél a tervezési, előkészítési, valamint a fenntartások során felmerülő előre látható beruházási igények bejelentésére.

4.4.1.2.) Beruházási igények csoportosítása 

A határidőre beérkezett igénybejelentések birtokában össze kell állítani az éves igényjavaslatot. Az igényjavaslat alapja a fejlesztési koncepció időarányos része, beleértve a koncepció zökkenőmentes lefolytatását biztosító előkészítő munkálatokat is.

Ehhez szorosan kapcsolódnak a rekonstrukciós, az üzemeltetés minőségét, az 

üzembiztonságot javító fejlesztési igények. Az egyéb igények között kell szerepeltetni az üzemvitelt korszerűsítő, gazdaságosabb üzemeltetést biztosító üzemviteli fejlesztéseket is.

Külön csoportban kell szerepeltetni a munkavédelem és szociális ellátás fejlesztési igényeit. Mivel az igénylista még nem terv, így az összes előzőekben már említett mélységig kidolgozott igény fontossági sorrendben szerepeltetendő. 

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya az igénylista összeállítása során minősíteni köteles az igények minden tételét. A lista összeállítási határideje október 10.

4.4.1.3.) Az éves beruházási terv megalapozása

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig kimutatást készít a Pénzügyi és Számviteli Főosztály részére a folyó év IV. negyedévében várható fejlesztési teljesítéseiről, különösen a folyó évben befejezésre tervezett, üzembe helyezésre kerülő létesítmények negyedéves értékéről.

Az éves beruházási előterv készítéséhez (a rendelkezésre álló pénzeszközök felmérése érdekében) a Pénzügyi és Számviteli Főosztállyal történt egyeztetés alapján a várható saját forrás a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya részére közlésre kerül a tervévet megelőző év október 10-ig.

4.4.2.) Éves beruházási előterv

A várható és tervezhető pénzforrások ismeretében a társfőosztályok részéről  megvalósításra benyújtott és minősített igények alapján a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya a tervévet megelőző év október 15. napjáig beruházási előterv javaslatot nyújt be a vezérigazgató részére. A beruházási előterv szerkezetét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

Már az előterv során is gondoskodni kell megfelelő tartalék tervezéséről. 

4.4.2.1.) Kiemelt beruházások

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya minden, a beruházási előtervben szereplő, 200 M Ft feletti beruházási tételről, rövid összefoglalót készít. Amennyiben a beruházás időtartama több év, abban az esetben is a beruházás teljes értéke a mérvadó. A leírás részletezettsége az adott beruházási típustól (csatorna, telepfejlesztés, energiahatékonyság stb.) és annak előkészítettségi szintjétől függ:

Az összefoglaló általános sémája

1. fejezet

Fejlesztés szükségszerűségének ismertetése

Helyzetértékelés

Fejlesztési szükségszerűség (jogszabályi, társadalmi, műszaki vagy gazdasági)

Elérendő cél (környezetvédelmi, szolgáltatási stb)

2. fejezet 

Fejlesztés megvalósításának módja

rövid műszaki leírás

üzemeltetés, működtetés

pénzügy (beruházási költség) 

Lebonyolítás

előkészítettség

ütemterv

Az összefoglalót a beruházási előterv mellékleteként kell szerepeltetni hivatkozva a beruházási előterv megfelelő, a beruházást feltüntető sorára. 

Csatornarekonstrukció esetében évente egy leírás készül, ahol feltüntetésre kerül az összes, adott beruházási évben rekonstrukcióra váró csatorna, azok kiválasztási metodikája, majd ez alapján kerül kitöltésre az általános séma. A megvalósítási ütemtervben a csatornarekonstrukció esetén is soronként kell feltüntetni a beruházási tételeket. 

A beruházási előtervet az üzleti előterv részeként, a tervévi díjjavaslattal egyidejűleg, a vezérigazgató terjeszti az Igazgatóság elé. A beruházási előtervet az Igazgatóság megtárgyalja és dönt annak elfogadásáról.

A tárgyévi Üzleti Terv részét képező Beruházási Tervnek a Társaság Közgyűlése általi elfogadásáig, a beruházások megvalósítása (a beszerzési, közbeszerzési eljárások lefolytatása, szerződéskötés, kivitelezés, stb.) a beruházás tárgya és becsült beszerzési értéke alapján, a Társaság Alapszabálya szerint a Társaság Közgyűlésének hatáskörébe tartozó beruházási tételek kivételével, az Igazgatóság által elfogadott beruházási előterv alapján történik. 

4.4.3.) A Beruházási Terv 

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, a tárgyév február 28-áig, felülvizsgálja az adott évre vonatkozó beruházási előtervet és az időközben ismertté és szükségessé vált változásokkal korrigálva, elkészíti és a vezérigazgató részére beterjeszti az éves Beruházási Terv javaslatot. A Beruházási Terv szerkezete megegyezik a beruházási előterv szerkezetével.  Amennyiben a beruházási előtervben bemutatott kiemelt beruházások tárgyában, vagy értékében változás áll be, vagy ha változik a kiemelt beruházások köre, a változással érintett kiemelt beruházásra vonatkozóan az írásbeli összegzést  a javaslat mellékleteként be kell terjeszteni.

A Beruházási Terv javaslat készítése során gondoskodni kell megfelelő tartalék tervezéséről. 

A vezérigazgató a tárgyévi Üzleti Terv részeként, az Igazgatóság elé előterjeszti az éves Beruházási Tervet, kiemelt beruházásokra vonatkozó összefoglalókkal együtt.  Az Igazgatóság a Beruházási Tervre vonatkozó javaslatot megtárgyalja és dönt annak a Társaság Közgyűlése elé terjesztéséről.   

Az éves Beruházási Tervet a Társaság Üzleti Tervének Igazgatóság általi jóváhagyása után - az üzleti tervben foglalt összes fejlesztési forrásra figyelemmel – a Társaság Közgyűlése hagyja jóvá május 31-ig.

A Beruházási Terv Közgyűlés általi jóváhagyásától követő naptól, a beruházási előterv hatályát veszti.

4.4.4.) A beruházási előterv és a Beruházási Terv felülvizsgálata, módosítása

4.4.4.1.) A beruházási előterv és a Beruházási Terv felülvizsgálata

Amennyiben a jóváhagyott beruházási előterv, illetve a Beruházási Terv (a továbbiakban együtt Terv) megvalósítása során bármilyen oknál fogva a Tervtől eltérő beruházási igény merül fel, vagy a tervbe vett beruházás megvalósítása szükségtelenné válik, illetve a tervezett beruházások becsült bekerülési értékében változás áll be, a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya köteles haladéktalanul kezdeményezni a vezérigazgatónál a Terv felülvizsgálatát és előterjeszteni a felülvizsgálatra vonatkozó javaslatot és annak indokolását. 

a) Amennyiben az adott új beruházási igény(ek) és a Tervben szereplő egy, vagy több beruházás szükségtelenné válása ugyanazon, a Tervben nevesített szervezeti egységen belül merül fel, és a változás nem eredményezi az adott szervezeti egység részére jóváhagyott beruházási keretösszeg változását, továbbá a változás nem kiemelt beruházást érint, a vezérigazgató jogosult saját hatáskörben dönteni a felülvizsgálati javaslat jóváhagyásáról.

b) Amennyiben az új beruházási igény(ek) és a Tervben szereplő egy vagy több beruházás szükségtelenné válása nem ugyanazon, a Tervben nevesített szervezeti egységen belül merül fel,  továbbá a szervezeti egységek közötti  forrásátcsoportosítás a Terv társasági szintű beruházási kiadási és forrásoldali főösszegét, valamint a kiemelt beruházásokat nem érinti, a vezérigazgató jogosult felülvizsgálatonként összesen 120 millió Ft, éves szinten összesen 480 millió Ft összegű belső átcsoportosításról saját hatáskörben dönteni.

A vezérigazgató a Terv általa jóváhagyott belső átcsoportosításokról köteles a negyedéves üzleti jelentésekkel egyidejűleg beszámolni az Igazgatóságnak.

c) Amennyiben az új beruházási igény(ek) és a Tervben szereplő egy vagy több beruházás szükségtelenné válása nem ugyanazon, a Tervben nevesített szervezeti egységen belül merül fel, és a  forrásátcsoportosítás a Terv társasági szintű beruházási kiadási és forrásoldali főösszegét, vagy a kiemelt beruházásokat érinti, az Igazgatóság jogosult felülvizsgálatonként összesen 480 millió Ft, éves szinten összesen 1.920 millió Ft összegű belső átcsoportosításról saját hatáskörben dönteni.

d) Amennyiben a Terv társasági szintű beruházási kiadási és forrásoldali főösszegét, valamint a kiemelt beruházásokat nem érintő új beruházási igény(ek) és a Tervben szereplő egy vagy több beruházás szükségtelenné válása nem ugyanazon, a Tervben nevesített szervezeti egységen belül merül fel, de a belső átcsoportosítás összege az adott felülvizsgálatnál összesen meghaladja a 120 millió Ft-ot, vagy a tárgyévben a vezérigazgatói hatáskörben jóváhagyott felülvizsgálatok  kumulált értéke eléri a 480 millió Ft-ot, az Igazgatóság felülvizsgálatonként összesen 480 millió Ft, éves szinten összesen 1.920 millió Ft összegű belső átcsoportosításról saját hatáskörben jogosult dönteni.

4.4.4.2.). A Beruházási Terv módosítása

 Amennyiben az új beruházási igény(ek)  és a Beruházási Tervben szereplő egy vagy több beruházás szükségtelenné válásának elfogadására  az a)-d) pontok szerinti felülvizsgálati eljárások  nem  alkalmazhatóak, a Beruházási terv módosítása válik szükségessé. Ebben az esetben, a Beruházási Terv módosítására vonatkozó javaslatot, az Igazgatóság terjeszti jóváhagyás céljából a Társaság Közgyűlése elé.

A Terv felülvizsgálatáról, illetve módosításáról hozott döntéseket a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya haladéktalanul köteles átvezetni a Tervben.

A Tervben nem szereplő beruházást megvalósítani csak rendkívüli – előre nem tervezhető, az élet-és vagyonbiztonságot, vagy az üzembiztonságot súlyosan veszélyeztető - esemény bekövetkezésekor lehet. Ebben az esetben, az a)-d) pontok szerinti megfelelő felülvizsgálati eljárást utólagosan, haladéktalanul le kell folytatni. 

4.5.) A jóváhagyott Terv alapján történő fejlesztési munka mozzanatai

A beruházási előterv, majd a Társaság Közgyűlése által az éves üzleti terv részeként elfogadott Beruházási Terv végrehajtását a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya koordinálja. Amennyiben a beruházás becsült értéke eléri a mindenkor érvényes közbeszerzési értékhatárt,, a beszerzés során  a Közbeszerzési Szabályzat szerint kell eljárni. 

A jóváhagyott éves beruházási tervben meghatározott közbeszerzési értékhatár alatti feladatokra, beszerzésekre - a magasépítészeti értéknövelő felújítások kivételével - csak a Mérnöki Szolgáltatási Főosztálya adhat fel megrendelést, köthet megállapodást, szerződést. Ehhez – a Pénzügyi és Számviteli Főosztállyal egyeztetett módon, felhasználhatja a Társaság egyéb beszerzéseihez alkalmazott informatikai rendszer szolgáltatásait is. 

A beruházási munkák szerződéseinek, megrendeléseinek, megállapodásainak cégszerű aláírásában egyik aláíró a Mérnöki Szolgáltatási Főosztály vezetője vagy erre feljogosított megbízottja. 

Rendelés módosulás, módosítás esetén, a megrendelő egyetértése mellett, a módosítást is csak a Mérnöki Szolgáltatási Főosztály eszközölheti.

4.5.1.) Fenntartási és rekonstrukciós munkák során felmerülő fejlesztési igények bonyolítása 

Az éves tervben e célra biztosított keret terhére, a fenntartást végző szervezeti egységgel együttműködve, a keret erejéig a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya végzi (szerződés, megrendelés, műszaki ellenőrzés, átvétel, üzembe helyezés stb.) a belső munkamegosztás szerint.

4.5.2.) Beruházási munkák naprakész nyilvántartása

A keretgazdálkodás optimalizálása céljából a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya informatív jellegű naprakész nyilvántartást köteles vezetni oly mélységben, hogy a Társaság vezetése ennek alapulvételével bármikor operatív intézkedést tudjon végrehajtani.

4.6.) A beruházások megvalósítása (Megvalósítási szakasz)

4.6.1.) A megvalósítás általános szabályai

A megvalósítás szakaszában, az értékhatár feletti beruházások esetében a Közbeszerzésekről szóló törvény, a mindenkori módosításai, kiegészítései valamint a Társaság Közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint kell eljárni.

Ezek kiegészítéseként a Társaság vezetése további előírásokat is tehet.

A megvalósítási szakaszban a Társaságot vezérigazgatói megbízással a Mérnöki Szolgáltatások Főosztály vezetője vagy más megbízott (konzulens, műszaki ellenőr,  jogi képviselő, FCSM Zrt. szakértő stb.) képviselheti. A megbízás lehet állandó, ill. egy folyamatra kiterjedő, vagy eseti hatályú.

4.6.2.) A megvalósítás szakaszai

4.6.2.1.) Vízjogi engedélyes tervek megrendelése, hatósági engedélyek beszerzése

Törvényben vagy rendeletben előírt körben minden dokumentáció egyeztetendő. Az egyeztetést célszerű a tervezés során a tervezővel elvégeztetni, a vonatkozó engedélyek és hozzájárulások beszerzése a Mérnöki Szolgáltatások Főosztályának feladata a tervező megbízása útján, még a munkák beindítása előtt.

4.6.2.2.) Szakkonzulensek kijelölése

A fejlesztési munka során a részletkérdések leghelyesebb megvalósítása céljából a vezérigazgató, vagy általa megbízott vezető a részvénytársasági dolgozók közül eseti hatályú megbízással szakkonzulenst jelölhet ki. A szakkonzulens a rábízott részletek tekintetében a Társaság érdekében szakértői munkát végez. 

4.6.2.3.) Tervbírálat

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya  a Társaság jelentős fejlesztési munkái esetében  annak dokumentumait részvénytársasági szakmai bírálaton keresztül véglegesíti.  A szakmai bírálat mélységét, résztvevőit, határidejét - konzultálva a vezérigazgatóval - a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya dönti el, hívja össze és bonyolítja le.

A tervbírálat a Beruházás előkészítési csoport szervezésében történik. Amennyiben egyező vélemények születnek, akkor egyszerűsített tervbírálat történik, míg eltérő vélemények esetén  tervegyeztetés során kerül kiválasztásra a legmegfelelőbb megoldás.

4.6.2.4.) Tender tervek készíttetése

A közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tendertervek elkészítéséről a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya gondoskodik.

4.6.2.5.) Beruházási célú beszerzések

4.6.2.5.1.) Beszerzés közbeszerzési törvény alapján

Az értékhatár feletti versenyeztetési eljárás szabályait a közbeszerzésekről szóló törvény és a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.

4.6.2.5.2.) A Kbt. hatálya alá nem tartozó beruházások beszerzési eljárása

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházási célú beszerzéseket a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, a Társaság Beszerzési Szabályzatának (24-VSZ) VIII. fejezet A-D. pontja szerinti eljárási szabályainak értelemszerű alkalmazásával folytatja le.  

4.6.2.6.) Szerződéskötés

A szerződéskötések során előzetesen meg kell győződni arról, hogy:



- a szerződés a tervezett határidőkhöz igazodik, 



- a hatályos jogszabályoknak megfelel, 



- tartalma és pénzügyi ütemezése megfelelő.

A fentiekért a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya felel azzal, hogy a Társaság érintett szervezeti egységeinek véleményét szükség esetén kikéri. 

4.6.2.7.) Műszaki ellenőrzés

A Társaságot a munkák során a kijelölt műszaki ellenőr minden esetben folyamatra kiterjedő megbízással képviseli, gyakorolja mindazon jogokat, melyeket egyéb rendeletek a munka során kötelezően előírnak, illetve arra lehetőséget biztosítanak. Szakrészletekben a Társaság dolgozói közül szakkonzulenst is igénybe vehet. A műszaki ellenőrt a Beruházási Osztály jelöli ki. 

4.6.2.8.) Kiviteli tervek rendelése

Kiviteli tervek készítésére megrendelést, megbízást éves beruházási terv szerint csak a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya adhat. 

A terv kívánt mélységét a megvalósítás tervezett módozatai határozzák meg. Alkalmazkodni kell azonban a számviteli törvény alapján az üzembe helyezés utáni nyilvántartásba vételhez szükséges bontás (leltáregységi) lehetőségének biztosítására. 

4.6.2.8.1.) Kiviteli tervezés alatti teendők

A tervezési munka szakmai, műszaki szempontból való figyelemmel kísérését a szabályzat 4.6.2.2. pontjában megjelölt szakkonzulensek végzik. A tervező a szakkonzulenssel a tervezés során felmerült részlet megállapodásait köteles írásba foglaltan a Beruházási Osztállyal közölni. Az erről elkészített emlékeztetőt az érintett részvénytársasági egységeknek is eljuttatja tudomásulvétel, illetve véleménynyilvánítás céljából.

Az elkészített tervet a tervező az érdemi tervezői munka lezárása előtt minden esetben köteles az előírt körrel (hatóságok, közművek) egyeztetni, s annak eredményét, előírásait a dokumentációhoz csatolni.

A leszállítás előtt a tervezőnél tartott belső tervbírálaton a megrendelő nevében a szakkonzulensek jelenléte biztosítandó. A szakkonzulensek kérésére e bírálatra a Beruházási Osztály más szervezeti egység dolgozójának részvételéről is gondoskodhat, ami azonban a szakkonzulens felelősségét nem befolyásolhatja. 

4.6.2.8.2.) Tervek jóváhagyása

A leszállított terveket a szabályzat 4.6.2.6. pontja szerint bírálni szükséges, mely után jóváhagyást kell eszközölni. A jóváhagyás során kell intézkedni a közbeszerzési törvény előírásai szerint a megvalósítás módozatáról (előminősítő, meghívásos, nyilvános).

4.6.3.) A kivitelezés folyamata és felelősei

4.6.3.1.) A műszaki ellenőrzés

A beruházások kivitelezése közben végzendő műszaki ellenőrzési tevékenység célja annak biztosítása a Társaság részéről, hogy a beruházások a jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció és a kiviteli szerződésben meghatározott módon az 

érvényes szabványoknak, műszaki előírásoknak és rendeleteknek megfelelő minőségben és mennyiségben valósuljanak meg.

A műszaki ellenőrzést minden beruházás esetén biztosítani szükséges. A műszaki ellenőrzés különösen kiterjed az egyéb kötelezettségeken belül (az egyes tervfázisok, illetve a vállalkozási szerződés véleményezésén túl):

· a kiviteli szerződésben beruházó által természetben vállalt részvénytársasági kötelezettségek teljesítésére

· a kitűzés helyességének ellenőrzésére

· a kivitelezés közbeni talajmechanikai, szilárdságtani és állékonysági vizsgálatok elvégzésére, a veszélyhelyzet elhárítás kezdeményezésére

· egyetemlegesen a tervezővel együtt a tervhűség betartására, az esetlegesen felmerülő módosítások dokumentálására, pót- és többletmunkák szükségességének elbírálására

· a tervtől való jelentősebb eltérés esetén tervzsűri összehívására

· szerződésmódosítás kezdeményezésére

· elfedésre kerülő munkák minőségi és mennyiségi ellenőrzésére (terhelési- és nyomáspróbák, tömörségi vizsgálatok és térképészeti munkák elvégeztetésére)

· építési-, szerelési munkák ütem szerinti végrehajtását gátló körülmények elhárítására, a szükséges intézkedések megtételére

· az elkészült munkák átvételére, szerződés szerinti megvalósítás ellenőrzésére, igazolására

· a csatornavizsgálati engedélyek (geodéziai bemérés, ipari kamerás vizsgálat) készítésére

· műszaki átadás-átvételi, üzembe helyezési eljárás előkészítésére, üzembe helyezési okmány vagyonnyilvántartásra alkalmas módon való elkészítésére

· a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv műszaki tartalmának (leltári adatainak) összeállítására

· próbaüzem, komplex kipróbálás feltételeinek biztosítására

· a garanciális és szavatossági kötelezettségek betartásának ellenőrzésére

· beérkező szerződés szerinti számlák előírások szerinti helyességének ellenőrzésére

· a részvénytársasági beruházói érdekek képviseletére

· közterületen a munkaterület illetéktelen személyek előli előírás szerinti elzárására,

· munkavédelmi figyelemfelhívásra

· beépítésre kerülő anyagok alkalmassági felügyeletére.

A műszaki ellenőr munkája során köteles állandóan együttműködni a későbbi felhasználó (üzemeltető) főosztállyal. Az üzemeltető főosztálynak észrevételezési joga van a megvalósuló beruházással kapcsolatban az egész beruházási folyamat alatt, de észrevételeit csak a műszaki ellenőrön keresztül közölheti. Az üzemeltetői észrevétel megismerése után a műszaki ellenőr saját hatáskörében, vagy a tervező és szakértő bevonásával mérlegeli az észrevételt, s ennek alapján közli azt a kivitelezővel. Az észrevétel azonban a megrendelési tervtől lényegbeli eltérést nem tartalmazhat. 

4.6.3.2.) Üzembe helyezés, aktiválás, vagyonba vétel

A beruházások nagyságától, jellegétől és rendeltetésétől függően az üzembe helyezés történhet:

· külön üzembe helyezési eljárás nélkül

· műszaki átadás-átvételi eljárással együtt

· külön, önálló üzembe helyezési eljárással

· az üzembe helyezéshez, használatbavételhez, használathoz szükséges      
törvényben vagy rendeletben előírt hatósági engedélyek, hozzájárulások 
beszerzése a Mérnöki Szolgáltatások Főosztályának feladata

· munkavédelmi üzembe helyezést a Munkavédelmi szabályzatban (VSZ-
14) foglaltak szerint kell végrehajtani.

Az üzembe helyezéseket a KSH és a számviteli törvény előírásai szerint kell adminisztrálni. Az üzembe helyezés határidőben történő lefolytatásáért, valamint annak eredményét rögzítő okmányok helyes kitöltéséért, annak a Társaságon belüli illetékesekhez való eljuttatásáért a Beruházási Osztály és a felhasználó (üzemeltető önálló szervezeti egység) vezetője egyetemlegesen felelős.

4.6.3.2.1.) Üzembe helyezés külön eljárás nélkül

Az üzembe helyezést a beérkezést követő hat napon belül, de legkésőbb a tárgynegyedév végéig kell lefolytatni és okmányait továbbítani. A Társaság érdeke az azonnali üzembe helyezés.

4.6.3.2.2.) Üzembe helyezési eljárás műszaki átadás-átvételi eljárással együtt

A készre jelentett beruházások kivitelezőtől való átvétele műszaki átadás-átvételi eljárás keretében történik. Az átvétel feltétele, hogy a tárgyi eszköz a jóváhagyott, esetleg időközben módosított terv alapján valósult-e meg, a hatósági előírások betartásra kerültek-e és a tárgyi eszköz működőképes, üzemeltetésre alkalmas. A készre jelentés mellékleteként szükséges a leszámolási dokumentáció átadása.

A leszámolási dokumentációnak a térképészeti beméréssel egyezőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, mely a vagyonba vételnél, az üzemeltetésnél, valamint az egységes közmű nyilvántartás szempontjából elengedhetetlen. A dokumentációnak tartalmaznia kell továbbá minden olyan okmányt (minőségi bizonyítványok, hatósági bizonylatok, jegyzőkönyvek stb.), melyek a megvalósítás során keletkeztek és a tárgyi eszköz használata során akár üzemeltetői, akár bármely más hivatalos megnyilvánulás esetén nélkülözhetetlenek (pl. komplex kipróbálás jegyzőkönyve).

A szabályos készre jelentés átvételét követően a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül ki kell tűzni.

Az átadás-átvétel minden adminisztrációjáért a Beruházási Osztály nevében a műszaki ellenőr a felelős, így többek között az átadás-átvételi jegyzőkönyv, valamint az üzembe helyezési okmány helyességéért is. A Társaság érintett egyéb egységeinek, mint későbbi üzemeltetőnek az eljárásokon minden esetben részt kell venniük és a hivatalos kötelező eljárások után a beruházást a Beruházási Osztállyal együttesen kell megvalósítani.

4.6.3.2.3.) Üzembe helyezés önálló üzembe helyezési eljárással

Nagyobb, komplex beruházások üzembe helyezési eljárását megelőzően a beruházás gépi berendezéseinek gépenkénti kipróbálását üzempróbával, komplex kipróbálását próbaüzemeltetéssel kell elvégezni. Az üzempróba nem azonos a próbaüzemeltetéssel (komplex kipróbálás), üzempróbát (mint alkalmassági vizsgálatot) a műszaki átadás-átvételi eljárás során kell lefolytatni. Próbaüzemeltetés (próbaüzem) kötelező a komplex beruházásoknál az egyes létesítmények, illetve tárgyi eszközök műszaki átadás-átvételét megelőzően. A próbaüzem időtartamát a műszaki előírások, ill. hatósági engedélyek szabályozzák.

A próbaüzem megszervezése és feltételeinek biztosítása a Beruházási Osztály feladata. A próbaüzemet a létesítmény későbbi üzemeltetőjének közreműködésével kell lefolytatni, aki előzetesen biztosítja a Környezetgazdálkodási Főosztály, vagy az Átemelőtelepek Főosztálya közreműködésével a próbaüzemhez szükséges anyagi és személyi erőforrásokat Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya által meghatározott forrásokból. A berendezés kezeléséhez szükséges oktatást, betanítást a próbaüzem során lehetővé kell tenni. 

A próbaüzem annak vizsgálata, hogy a komplex beruházás minden összetartozó egysége és a berendezés összessége teljesíti-e a kivitelezési tervben és a vállalkozási szerződésben meghatározott feladatot. A próbaüzemet megelőzi az egyes gépek, gépegységek üzempróbája, mely alatt az egyes gépek beállítása és üzemi feltételeinek biztosítása értendő.

A szavatossági méréseket lehetőleg a próbaüzemelés során kell elvégezni. A mérések helyét, mennyiségét a tervező javaslata alapján kell beállítani.

Az üzemeltető önálló szervezeti egységnek a próbaüzemeltetésről jegyzőkönyvet kell vezetni és annak eredményét, sikeres befejezésének időpontját rögzíteni szükséges, az elkészült jegyzőkönyvet a Mérnöki Szolgáltatások Főosztályának ellenjegyzés céljából meg kell küldeni. A használatbavétel (aktiválás) időpontja komplex beruházások esetében a sikeres próbaüzemeltetés utolsó napja. A jegyzőkönyvet a Beruházási Osztály megküldi az érdekelteknek.

4.6.3.3.) Az aktiválás folyamata

A sikeres üzembe helyezést, az üzembe helyezési okmány kiállítását követően a Beruházási Osztály a tárgyhónapot követő hó 10-ig folyamatosan készíti el az aktiválási feladást. Ezen feladás egyben az éves, negyedéves statisztikai jelentések számszerű alapja is, következésképpen részleteit a KSH esetenként és általánosságban szabályozza. Az így elkészített aktiválási jegyzőkönyvet a Beruházási Osztály az üzemeltető önálló szervezeti egység részére küldi meg aktiválási bizonylatként.

Beruházó vállalatok, társaságok által megvalósított, és a Társaság tulajdonába kerülő egyes területeket ellátó alapközmű építések (csatornák) esetében aktiválási időpont nem az üzembe helyezési okmány kiállításának időpontja, hanem a közcsatornák műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő üzembe helyezés időpontja. Amennyiben az időpont tárgyévet megelőző időpontú, úgy az üzembe helyezés időpontja a tárgyév január első munkanapja. Ilyen aktiválások esetében az érték előirányzati (tervezett) szinten is megállapítható, de azt a beruházó vállalat végleges elszámolása alapján korrigálni kell. 

Egyes területeket ellátó alapközmű esetében az alap létesítmény (pl. lakóház vagy üzem stb.) használatbavétele az irányadó, tehát az üzembe helyezési okmány záradékában ezen időpontot kell feltüntetni.

4.7.) Szerződés teljesítése és számlázás

Közbeszerzési eljárás során megkötött szerződések esetében,a jelen  Szabályzat teljesítésre és a számlázásra vonatkozó rendelkezéseit a közbeszerzési jogszabályokban előírtak figyelembe vételével kell alkalmazni.

4.7.1.) Szerződés teljesítése és számlázás tervezés esetén

Tervezői szerződés abban az esetben teljesül, ha a szerződés szerinti terveket a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya átvette, a tervek szerződés szerinti tartalommal kerültek leszállításra. A terveket beérkezéskor a Beruházási Osztály vizsgálja alakilag, és egyidejűleg megküldi az igénylő szervezeti egységnek véleményezésre. Számlavita esetén a tervezővel 10 napon belül egyeztető tárgyalást kell a Mérnöki Szolgáltatások Főosztályának összehívnia és az érdekeltek bevonásával lefolytatnia. Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, és csak az egyetértő nyilatkozat lehet mértékadó.

4.7.2.) Szerződés teljesítése és számlázás kivitelezés esetén

A tervek alapján a megvalósítás külső vállalkozó által végzett kivitelezés lehet. Külső kivitelező által végzendő munkákra a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya a jogszabályban előírt formában szerződést köt. Tételes elszámolású szerződés alapján a felmérési naplóban igazolt mennyiségek és a szerződés alapjául szolgáló költségvetési árak figyelembevételével a számlát a kivitelező állítja össze. Egyösszegű szerződés esetén a szerződésben rögzítettek szerint történhet a számla kiállítása.

A kivitelező rész- illetve szakasz számlát nyújthat be, ha arra vonatkozóan a szerződésben megállapodás történt és ha az érvényben lévő jogszabályok erre lehetőséget nyújtanak.

A benyújtott számlát a Beruházási Osztály műszaki ellenőre felülvizsgálja és az általa kollaudált számlát pénzügyi teljesítésre átadja olyan időpontban, hogy késedelmi kamat igény ne keletkezzen. Egyösszegű szerződésnél a műszaki ellenőrnek a számla nagyságát kell összevetni a tényleges teljesítéssel.

4.7.3.) Az elvégzett munkák számlázása

Az elvégzett munkák számlázása az érvényes jogszabályoknak megfelelően történhet. Ezt a Társaságnál külön rendelkezés szabályozza.

4.8.) Befejezetlen beruházások év végi leltározása

Befejezetlen beruházások év végi leltározását az érvényes rendeltek és belső szabályozás szerint kell elvégezni.

4.9.) Utólagos gazdasági és hatékonysági vizsgálat

A kiemelt beruházások utólagos gazdasági értékelését a Beruházási Osztály végzi.

4.10.) Jelentés a Beruházási Terv végrehajtásáról 

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, a negyedéves üzleti jelentések előterjesztési időpontjához igazodva, elkészíti és a vezérigazgató elé terjeszti a Beruházási Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámolót. Ennek a beszámolónak tájékoztatást kell adnia az időszakban üzembe helyezett  tárgyi eszközök működéséről, illetve a működést esetleg gátló körülményekről. A beszámolót a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya a számítógépes adatbázis kezelő rendszer tételeiből állítja össze. A számszaki beszámoló szerkezetét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A vezérigazgató a Beruházási Terv időarányos teljesítéséről szóló beszámolót, az adott negyedéves üzleti jelentéssel egyidejűleg terjeszti az Igazgatóság elé.
4.11.) Nyilvántartások, adatszolgáltatások

A Mérnöki Szolgáltatások Főosztályának feladatai ezzel kapcsolatban:

· a beruházások és befejezetlen beruházások analitikus nyilvántartása; és feldolgozása számítógépes adatkezelő rendszerben

· a kifizetések lebonyolításával kapcsolatos intézkedések megtétele;

· a beruházásokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás;

· befejezetlen állomány nyilvántartása;

· szerződéskötések nyilvántartása;

Beruházói teendők átruházása, átvállalása

Szakterületi beruházás lebonyolítására a Társaság a megbízási szerződés alapján szabadon vállalkozhat. Bármilyen beruházásra vonatkozóan azonban módjában áll a Társaságnak - az érvényes rendelkezések figyelembevételével - a beruházás egész lebonyolítását, vagy annak egy részét megbízási szerződés alapján más vállalattal, illetve társasággal elvégeztetni.

Jelen szabályzatban rögzített, a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya vonatkozó feladatainak megosztását a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya szervezeti egységei között a munkaköri leírások tartalmazzák.

5.) Beruházással kapcsolatos további feladatok

5.1.) A Társaság szervezeti egységeinek fejlesztési feladatai

· Az egyes szervezeti egységek a Társaság koncepciója alapján, azzal összhangban kialakítják saját  munkaterületük fejlesztési irányvonalát.

· A működési területüket érintő kérdésekben meghatározott időben, illetve esetenként fejlesztési javaslatot tesznek.

· Közreműködnek a tevékenységi területüket érintő, fejlesztésre vonatkozó célmeghatározások elkészítésében, majd a terveztetés  során a menet közbeni ellenőrzésben, a tervek véleményezésében, jóváhagyásában.

· Részt vesznek a fejlesztés kivitelezésében.

· Meghatározott időben, illetve esetenként adatokat szolgáltatnak.

5.2.) A fejlesztési igények megjelenése, információáramlás

A fejlesztés tervszerű meghatározásának fontos láncszeme a fejlesztést meghatározó terveken kívül a szükséges igény és az információ megszerzése, értékelése és rendszerezése. 

Ezek lehetnek

- belső igények,




- külső igény

Továbbá

-  rendszeres információk,




-  egyedileg kért információk,




-  beszerzett információk.

5.3.) A csatornamű rekonstrukciójára és bővítésére vonatkozó igények

A vállalati koncepciók, valamint a Hálózati és Vállalkozási Főosztály jelentései alapján készülnek a csatornamű fejlesztésre és rekonstrukcióra vonatkozó éves, illetve középtávú tervek.

A csatornamű fejlesztésének általános műszaki tervei meghatározzák a vízgyűjtő területekről elvezethető szenny- és csapadékvíz mennyiségeket, a csatornázás módját, rendszerét. A mindenkori igények kielégítésének lehetőségét általában korlátozza a meglévő csatornamű kiépítettsége, állapota, üzemeltetési és terhelhetőségi viszonyai. Ezen információk birtokában a jelentősebb város, ipar, közlekedés stb. fejlesztési igények jelentkezésekor a Társaságnak komplex döntéseket kell hoznia a csatornamű fejlesztések vonatkozásában.

Az előzőek szerint a fejlesztési cél meghatározásához szükséges a meglévő csatornamű nyilvántartási adatainak, továbbá állapotának, terhelési viszonyainak,  az üzemzavarok gyakoriságának és okainak ismerete és ezen adatok egységes kezelése.

A Társaság gazdasági egységei ezért aktívan közreműködnek üzemi tapasztalataikkal, adatszolgáltatásaikkal és javaslataikkal a fejlesztési célok meghatározásában.

5.4.) Társaságon belüli adatszolgáltatás, igénybejelentés

Az elfogadott koncepcionális távlati fejlesztési terveknek megfelelő, abba illeszkedő, illetve a mindenkori előírásoknak megfelelő adatszolgáltatás és információadás szükséges az alábbiak szerint:

Hálózati és Vállalkozási Főosztály:

· A csatornák, csatornarendszerek átépítésére vonatkozó egyértelműen  rangsorolt javaslat készítése, állapotjelentéssel és 1:500 méretarányú helyszínrajzzal együtt, évenként összesítve.

· Különleges üzemállapot adatai (elöntések, szakadások stb. ismétlődései esetén) évenként összesítve.

Határidő: szeptember 30-áig.

· Szükségleteknek megfelelően meghatározott csatornák terhelési vízmennyiségi

stb. adatai esetenként.

Átemelőtelepek Főosztálya és Környezetgazdálkodási Főosztály:

· Meglévő átemelő és szivattyútelepek és állomások nyilvántartási adatai.

· Szivattyúzási üzemadatok, üzemi terhelési változások, üzemzavarok adatai.

· Szennyvíztisztítási üzemadatok, üzemi terhelési változások (mennyiségi és minőségi), üzemzavarok adatai.

Határidő nélkül, esetenként.

· Rekonstrukcióra, bővítésre vonatkozó javaslatok évenként.

Határidő: szeptember 30-áig.

5.5.) Döntés előkészítés

5.5.1.) Feltáró adatlapok, feltáró tanulmányok készítése

A főváros mindenkori városfejlesztési programjához kapcsolódó csatornázási és vízrendezési igények meghatározására a Főpolgármesteri Hivatal illetékes szervei részére – erre irányuló igény esetén - feltáró tanulmányokat kell készíteni. Ezek a főváros közép- és hosszú távú terveinek összeállításához a döntés-előkészítést szolgálják.

A feltáró tanulmányokat a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya készítteti el, a csatornamű fejlesztési tervei, illetve a rekonstrukciós igények ismeretében. A munka folyamán vízrendezési és árvízvédelmi kérdésekben az Árvízvédelmi Osztály működik közre. A feltáró adatlapoknak és tanulmányoknak tartalmaznia kell a létesítmények műszaki adatait és becsült költségét.

5.5.2.) A fővárosi agglomeráció szennyvíz elvezetésében és szennyvíz tisztításában való közreműködés

A fejlesztés alapját szolgáló dokumentumok tartalmazzák a főváros csatornaművéhez kapcsolódó agglomerációs települések körét, a bevezethető szennyvíz-mennyiség napi értékének maximumát, amelyet a fővárosi befogadó rendszer kapacitása szab meg. A szennyvizek fogadására csak a feltételek megléte

esetén, illetve a csatornamű fejlesztésével összhangban kerülhet sor, kölcsönös

érdekek mellett.

A felügyeleti szerveknek a fővárosi agglomerációra vonatkozó fejlesztési terveihez a Társaság tevékenységi körét érintő kérdésekben a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya és a Mérnöki Csoport szolgáltat megfelelő színvonalú és részletességű anyagot. Ez lehet a fejlesztési terv véleményezése, adatszolgáltatás, előterv.

A különböző szintű műszaki tervek készítése során a Mérnöki Szolgáltatások Főosztálya, és a Mérnöki Csoport konzultál a tervező, illetve beruházó szervekkel. A konzultációhoz a vállalati egységes álláspontot az érintett gazdasági egységekkel egyeztetve érvényesíti.

6.)  Záró rendelkezések

A módosított Beruházási Szabályzat hatályba lépése után megjelenő, a fejlesztéseket érintő rendeletekkel, jogszabályokkal jelen szabályzatot kiegészíteni, illetve módosítani kell.

A módosított Beruházási Szabályzat hatályba lépése napján a VSZ-3/2003. sz. Beruházási Szabályzat hatályát veszti.

Jelen módosított Beruházási Szabályzatot a Társaság 2011.     -án tartott Közgyűlése hagyta jóvá.

