



\*1000240534342\*

ikt. szám: FPH061 /987 - 2 /2024

tárgy: Javaslat az AFC elektronikus jegyrendszer  
megvalósítására vonatkozó fejlesztési  
feladat lezárásával, valamint a Flórián téri  
felüljáró felújításával kapcsolatos döntések  
meghozatalára

előkészítő: Városüzemeltetési Főosztály

## Előterjesztés

### a Közgyűlés részére

Tisztelt Közgyűlés!

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat vagy Főváros) 2011. áprilisában a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t (a továbbiakban: BKK Zrt. vagy BKK) kérte fel az új elektronikus jegyrendszer (a továbbiakban: **AFC Projekt**) javaslatának kidolgozására.

A BKK Zrt. 2011. év végén készítette el a budapesti elektronikus jegyrendszer megvalósíthatósági tanulmányát, amely kitért az AFC Projekt minden lényeges elemére, így a működési modellre, a jogi környezetre, a bevezetés ütemezésére és a költség-haszon elemzésre.

A Fővárosi Önkormányzat a 28-30/2012. (I.25.) Főv. Kgy. határozatai alapján a BKK Zrt. az AFC Projekt lebonyolítójaként 2012-ben megkezdte az elektronikus jegyrendszer bevezetésének, valamint finanszírozásának előkészítését.

Az AFC Projekt műszaki tartalma szerint a szállítónak egy szerveralapú, online rendszert kellett szállítania, mely utasmédia tekintetében érintésnélküli kártyákat használ (amely lehet közlekedési kártya, elektronikus személyi igazolvány, vagy érintésnélküli bankkártya).

A projekt magában foglalta jegyértékesítő berendezések telepítését mintegy 2251 autóbuszra, villamosra és trolibuszra, valamint 65 HÉV-állomásra (tervezés, engedélyeztetés és telepítés) és a kisföldalatti állomásaira, ezen felül beléptető kapuk és kamerarendszer telepítését 41 metró- és 6 HÉV-állomásra (tervezés, engedélyeztetés és telepítés), mely összességében 13.000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártyaolvasó szállítását és telepítését is jelentette. Szintén a megvalósítás részét képezte a jegyeladási rendszer, ügyfélszolgálati rendszer és tájékoztatási megoldásokra vonatkozó irányítási rendszer (hardverek és szoftverek egyaránt) szállítása és üzembe helyezése.

### **I. Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat tárgyában korábban meghozott közgyűlési határozatok végrehajtása, létrejött szerződések teljesülése**

A BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: **EBRD**) az elektronikus jegyrendszer projekt banki finanszírozására 2013. szeptemberében hitelszerződést (a továbbiakban: **Hitelszerződés**)

kötöttek 54, 5 millió Euro értékben a Fővárosi Önkormányzat 1474/2013. (IX.03.) Főv. Kgy. határozatával összhangban. A feladat megvalósításához szükséges egyes előkészítő, járulékos, az EBRD hitelkeretből nem finanszírozható feladatokra a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között 2012. december 20. napján **Fejlesztési Megállapodás** („elektronikus alapú jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében”) jött létre. A Fejlesztési Megállapodás (vagy FM) összesen 10 alkalommal került módosításra.

A Fővárosi Önkormányzat, a BKK Zrt. és az EBRD 2013. szeptember 6-án háromoldalú megállapodást kötöttek (Önkormányzati Támogatási Megállapodás – Municipal Support Agreement, a továbbiakban: **MSA**), amelyben a Fővárosi Önkormányzat vállalta, hogy elősegíti és biztosítja az AFC Projekt BKK Zrt. által történő megvalósítását és a Hitelszerződésben foglaltak teljesülését.

A finanszírozás biztosításával párhuzamosan folyt az AFC Projekt részletes műszaki tartalmának kidolgozása, valamint a megvalósításra vonatkozó beszerzési eljárás előkészítése. Az akkor hatályos közbeszerzési törvény lehetővé tette, hogy a külföldi hitelintézet által finanszírozott projektek esetében mellőzni lehessen a közbeszerzési eljárást, így a Projekt pályáztatása az EBRD beszerzési szabályzata alapján került lebonyolításra.

A kétfordulós pályázati eljárás során a második fordulóban négy pályázó tett ajánlatot, közülük a Scheidt & Bachmann GmbH (fővállalkozó) és az Octopus Ltd. (alvállalkozó) ajánlotta a legalacsonyabb vállalkozói díjat (91 millió EUR).

A Fejlesztési Megállapodás és a Hitelszerződés alapján a BKK Zrt. az AFC Projekt megvalósítása érdekében 2014. október 8-án vállalkozói szerződést kötött a Scheidt & Bachmann GmbH-val (a továbbiakban: S&B) (a továbbiakban **DBOM Szerződés**) az AFC Elektronikus Jegyrendszer Projekt fejlesztése (**Development**), kiépítése (**Building**), működtetése (**Operation**) és karbantartása (**Maintenance**) tárgyában.

A DBOM Szerződés megszűnéséig tartó időszakban az S&B a hét projektfázisból mindössze négyet (Fázis 0 – 3) fejezett be és adott át a BKK részére, ezen belül a harmadik fázist már csak nagymértékben csökkentett műszaki tartalommal. A vállalkozó késedelmes teljesítése miatt a DBOM Szerződés aláírásakor a szerződés vállalkozói teljesítését és a BKK által kifizetett előlegeket biztosító bankgaranciák lejártak, és az S&B azokat a BKK ismételt felszólítása ellenére sem volt hajlandó meghosszabbítani, illetve újra kibocsátani.

2018. november 21-én a BKK Zrt. – a vállalkozó szerződésszegésére hivatkozással – egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondta a DBOM Szerződést.

## **II. Az AFC Projekt újrastrukturálása, a Fővárosi Viteldíjbeszedési Rendszer (FVR) és a Digitális Közlekedésszervező és Elszámolórendszer Program (DKE)**

A BKK Zrt. a DBOM Szerződés 2018. november 21-ei felmondását követően megkezdte az AFC Projekt koncepcionális újrastrukturálását, amely az akkori elképzelések alapján új vállalkozóval és a szerződés megkötése óta eltelt időszaknak megfelelően frissített műszaki tartalommal történt volna a Fejlesztési Megállapodás 10. számú módosítása és az Engedélyokirat 5. számú módosítása keretén belül.

A Fővárosi Önkormányzat 91/2019 (II.20.) Főv. Kgy. határozatával előírta a BKK részére, hogy az **FVR** (Fővárosi Viteldíjbeszedési Rendszer – AFC Projekt leállítást követően a tervezett új e-jegyrendszer elnevezése) bevezetése és a NEJP Központi Rendszerhez való csatlakozás érdekében részletes koncepciót dolgozzon ki és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Az újratervezés célja volt az elektronikus jegyrendszer és az országos elektronikus jegyrendszer közötti átjárhatóság, biztosítva a fővárosi jegy- és bérlettermékek elektronikus úton történő megvásárlását és online mobil eszközzel történő használatát, a fővárosi integrált viteldíjbeszedési elektronikus rendszer (a továbbiakban: FVR) bevezetésével, csatlakozva a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platformhoz (a továbbiakban: **NEJP**) és a Nemzeti Mobilfizetési Rendszerhez (a továbbiakban: **NMFR**).

A Fővárosi Önkormányzat 91/2019.(II.20.) Főv. Kgy. határozatban megszabott feladatok teljesítése érdekében a BKK Zrt. 2019. márciusában szolgáltatási szerződést kötött a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel (a továbbiakban: **NM Zrt.**) a fővárosi személyszállítási közszolgáltatásokhoz kapcsolódó mobilfizetési díjtermékeknek a nemzeti mobilfizetési rendszeren történő tovább értékesítésének tárgyában, ezzel az NMFR-hez történő csatlakozás megvalósult.

Az elektronikus jegyrendszer új koncepciója kidolgozása során a BKK Zrt. részéről javaslatként fogalmazódott meg az EBRD-vel 2013-ban megkötött Hitelszerződés lezárása és megszüntetése, tekintettel arra, hogy a Hitelszerződés kifejezetten az AFC Projekt megvalósításának érdekében jött létre, és emellett olyan rendelkezéseket tartalmazott, amelyek az EBRD hozzájárulása nélkül nem tették volna lehetővé további hitelszerződés megkötését, illetve meghatározott értéket meghaladó beruházás megvalósítását. A BKK Zrt. javaslatát elfogadva a Fővárosi Közgyűlés 499/2019.(V.29.) Főv. Kgy. határozatában közlekedésszervezői forrást biztosított a BKK Zrt. számára a Hitelszerződés pénzügyi rendezése érdekében.

A Hitelszerződés pénzügyi rendezése 2019. július 29-én megvalósult, ezzel a Hitelszerződés – és ezzel egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat, a BKK Zrt. és az EBRD által 2013. szeptember 6-án aláírt háromoldalú MSA megállapodás is – megszűnt, amely tényről az EBRD 2019. augusztus 2-án kiadott írásbeli nyilatkozata is megerősített.

A 2020-as év során a BKK Zrt.-én belül megindult a NEJP Központi Rendszerhez történő csatlakozással kapcsolatos koncepció kidolgozása. Az elemzőmunka során világossá vált, hogy a BKK Zrt. által használt digitális menetrendi, forgalomfigyelési- és tervezési, felügyeleti, értékesítési és egyéb rendszerei többnyire különálló rendszerek formájában léteznek, ezért indokolt ezen rendszerek egységes koncepció alapján történő további fenntartása és továbbfejlesztése. Ezen alapelvek mentén indult meg a Digitális Közlekedésszervező és Elszámolórendszer Program (**DKE Program**) kidolgozása.

A DKE Program tervezett elemei az alábbiak voltak:

- a BKK Parking applikáció,
- a BKK FUTÁR+ applikáció,
- érvényesítő hálózat kiépítése,
- az új e-jegyrendszer bevezetéséhez szükséges integrációs feladatok;

2021. januárjában több, a közösségi közlekedést kiszolgáló elektronikus alapú projekt elindítása vált szükségessé, így a **FUTÁR+ applikáció (későbbi nevén BudapestGO)** megvalósítása is előtérbe helyeződött, mivel ez teremti meg az alapját az applikáción keresztüli értékesítéssel kapcsolatos szolgáltatások bevezetésének.

### **III. Az elektronikus jegyrendszer, mint cél ütemezett megvalósítása, elsődlegesen az elektronikus és digitális szolgáltatások körének bővítése önálló, belső projektek formájában**

**2021. január 1-től új stratégia kidolgozása indult meg a BKK vezetésének döntése alapján, melynek alapján az alábbi rendező elvek mentén került sor az elektronikus szolgáltatások fejlesztésére:**

- a DKE Program a korábban elfogadott formában nem megvalósítható, mert az egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről szóló 2020. évi CXLV. törvényben meghatározott koncessziós eljárás a törvényben előírt 2021. március 31. napjáig nem (egyebekben azóta sem) indult meg, így sem a jogi, sem a műszaki és közgazdasági feltételek nem adóttak;
- a BKK parking applikáció kialakításának terve elvetésre került;

- egy budapesti e-jegy rendszer jövőbeni bevezetése elengedhetetlen, de annak drága és időigényes kialakítása miatt a **BKK rövidtávú elsődleges célja az elektronikus és digitális szolgáltatások körének bővítése, elsősorban önálló, belső, egymásra épülő (moduláris) projektek formájában.**

#### **Az új koncepció alapján a 2021-2023 közötti időszakban az alábbi fejlesztések valósultak meg:**

##### **- BudapestGO**

Az integrált BKK mobilapplikáció megvalósításáról 2021 elején döntött a BKK, mivel ez teremtette meg az alapját a saját applikáción keresztüli értékesítésnek. A projekt több ütemben valósult meg és a FUTÁR applikációt felváltva teljesen megújulva került bevezetésre 2022. február 14-én BudapestGO néven.

Az applikáció egyetlen felületen biztosítja az útvonaltervezést (a BKK járatai mellett a MÁV és HÉV vonataival és a VOLÁNBUSZ járataival is a fővárosban és az agglomerációban egyaránt), a jegyvásárlást, valamint a valós idejű járatinformációk, forgalmi változások is elérhetők az alkalmazásban.

A BKK a BudapestGO-ban nemcsak a budapesti mobiljegy szolgáltatások értékesítését végzi (díjtermékek kapcsán kiemelendő a vonaljegy, illetve a 30 és 90 perces időalapú termékek bevezetése), hanem az applikációban más városok közösségi közlekedéséhez és helyközi buszjárataihoz kapcsolódó díjtermékei is elérhetők, valamint 2024. március 1-jétől az összes, új tarifarendszerben bevezetett bérlettypusok is (Pest vármegyebérlet és országbérlet is).

A BudapestGO-t aktívan használók száma folyamatosan nő: átlagban havi 1,2 millió aktív felhasználó közlekedését támogatja az applikáció. Összesen már 1,9 millióan regisztráltak, és már több mint 4,7 milliónál jár a letöltések száma. Az ügyfelek havonta 4 millió útvonalat terveznek az applikációban.

A digitális jegy részesedése a BKK teljes bevételéből már meghaladja a 30%-ot (a vonaljegyek 42%-át, a bérletek 36%-át digitálisan vásárolják már az ügyfelek). Valamint a BudapestGO az NM viszonteladók között domináns szereplővé vált: részesedése már eléri a 80%-ot.

Az applikáció a hazai és nemzetközi szakma részéről is elismerésre került, 2023-ban elnyerte az év leginnovatívabb, esztétikai szempontból kiemelkedő termékeinek járó nemzetközi iF Design Award díjat, valamint a Magyar Marketing Szövetség Év applikációja díját is.

A BudapestGO fejlesztése (például 10-es gyűjtőjegy bevezetése; fizetési funkciók fejlesztése: kosár funkció, kuponos fizetési lehetőség megteremtése, termékvásárlás elérhetővé tétele más számára; jegyértékesítés fejlesztése: multijegy-értékesítés, funkciók közötti váltás, stb.) folyamatosan zajlik.

##### **- Bankkártyás pilot**

A BKK - az ügyfélélmény növelése, valamint működtetési tapasztalatok szerzése érdekében - bankkártyás pilotot indított 2023. júniusában a Repülőtéri Expressz buszjáratán (100E), amely egyszerű és kényelmes digitális megoldást tud nyújtani mind a jegyvásárlásra, mind annak érvényesítésre és ellenőrzésére. Az érintés nélküli (NFC) fizetés közvetlenül – fizikai vagy virtuális – bankkártyával, papír alapú jegy vásárlása nélkül biztosítja az utazást az ügyfelek részére. A projekt, amely egy világszerte egyre elterjedtebb megoldás, minimális saját forrás bevonása mellett valósult meg. A program 2023. novemberében kiterjesztésre került az M1 metróvonalra.

A projekt visszaigazolta, hogy a rendszer megbízhatóan működik, az ügyfelek a megoldást egyszerűnek és könnyen használhatónak találják, már a pilotban is kiemelkedően magas, kb. 30%-os részesedést tudott elérni az alkalmi utasok körében. A pilot alapot szolgáltat arra, hogy az ügyfelek visszajelzései és a működési tapasztalatok alapján történő finomhangolások után a rendszer kiterjeszthető legyen. Ennek a koncepciónak a megvalósítási lépéseinek tervezése jelenleg zajlik.

#### **IV. Az AFC Projekttel kapcsolatos jogvita lezárása – a Fejlesztési Megállapodás megszüntetése és a BKK Zrt. záróelszámolásának elfogadása**

##### **a.) A DBOM Szerződéssel kapcsolatos jogvita a BKK Zrt. és az S & B között:**

A BKK Zrt. és az S&B között a DBOM Szerződés 2018. novemberi felmondásával kezdődött meg az AFC Projekttel kapcsolatos elszámolási vita. A felek a vállalkozói szerződés felmondását követően többször tettek kísérletet peren kívüli egyezségekre, de ezek a kísérletek sikertelennek bizonyultak.

A BKK Zrt. az AFC Projekt lezárása érdekében választottbíróági eljárást indított meg az S&B-vel szemben. A BKK Zrt. az eljárási szabályoknak megfelelő előzetes keresetlevelet 2021. szeptember 10-én nyújtotta be az ICC (International Chamber of Commerce) Nemzetközi Választottbíróóságához.

Egy hosszú előkészítő szakaszt követően (amelynek során a két peres fél részletes írásbeli beadványokban ismertette a választottbíróósággal a kereseti kérelmeit), a választottbíróóság 2023. október 16. és 22. között tartotta a per tárgyalását Budapesten. A tárgyalás utolsó napján a választottbíróóság elnöke azzal a javaslattal élt, hogy a peres felek a választottbíróóság tagjainak közreműködésével tartsanak egy személyes egyeztetést 2024. januárjában, amelynek során a választottbíróóság egy előzetes tájékoztatást tart a perben várható ítélet lényegi pontjairól, majd a felek az előzetes jogi álláspont ismeretében kíséreljenek meg egyezséget kötni. A két cég jelenlévő képviselői a javaslatot elfogadták.

A személyes egyeztetésre 2024. január 23-án került sor Budapesten. A választottbíróóság elnöke arról tájékoztatta a felperes és az alperes képviselőit, hogy a választottbíróóság egyezség hiányában

- jogszerűnek mondaná ki a BKK 2018. november 21.-én közölt egyoldalú felmondását, ezáltal
- kötelezné az S&B-t a BKK által a meg nem valósult 4.-6. projektfázisokra kifizetett előlegek visszafizetésére,
- kötelezné az S&B-t a DBOM Szerződésben meghatározott megghiúsulási kötbér megfizetésére, de csak a megvalósult és a meg nem valósult S&B teljesítések arányában (vagyis a választottbíróóság a megghiúsulási kötbér összegét jelentős mértékben mérsékelné),
- az AFC Projekt elhúzódásáért elsősorban a BKK-t mondaná ki felelősnek, ezért a BKK által előterjesztett kártérítési igényeket teljes egészében elutasítaná,
- az S&B által előterjesztett kártérítési igények egy részét megalapozottnak, egy másik részét azonban megalapozatlannak ítélné.

A választottbíróóság elnökének előzetes tájékoztatója alapján a két cég vezetői egyeztetést tartottak, amelynek során sikerült megállapodásra jutniuk.

A 2024. január 23-án írásban megkötött egyezségi megállapodás értelmében az S&B vállalta, hogy az egyezség bírósági ítéletbe foglalásától számított 5 napon belül kifizet a BKK részére 5.950.000.- EUR összeget, és ennek az összegnek a kifizetésével a két cég a jogvitát lezártak tekinti, egymással szemben az AFC Projektre vonatkozóan további követelést nem támaszt.

A választottbíróóság 2024. március 5. napján küldte meg a feleknek az egyezséget magában foglaló ítéletét. Az S&B a következő napon, március 6-án át is utalta a BKK részére az 5.950.000.- EUR összeget, ezzel a választottbíróági per lezárult.

A választottbíróági per jogerős lezárását követően szükséges az AFC-re, annak újrastrukturálására irányuló Fejlesztési Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetése, az Engedélyokirat lezárása, a Fejlesztési Megállapodás könyvvizsgáló által záradékolt elszámolásának elfogadásával.

##### **b) A Fejlesztési Megállapodás megszüntetése, a BKK Zrt. és Főváros közötti Fejlesztési Megállapodás záróelszámolásának elfogadása**

Az AFC Projekt megvalósításával összefüggésben a BKK Zrt. részéről az alábbi források felhasználására került sor:

- a Fejlesztési Megállapodás keretében 1.813 millió Ft,
- a BKK Zrt. Feladat-ellátásról és Közzolgáltatásról szóló Keretmegállapodása (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint hozzávetőlegesen 10.124 millió Ft közlekedésszervezői forrás, melyből az AFC Projekt kivitelezésére felvett EBRD Hitelszerződés tőketörlesztéseire és a végtörlesztésre felhasznált összeg 5.376 millió Ft, a nemzetközi választottbírósi eljárással összefüggésben felmerült jogi, egyéb szakértői és eljárási költség összesen 727 millió Ft, a kivitelezéshez kapcsolódó üzemeltetés, egyéb kiadás 4.021 millió Ft.

A Fejlesztési Megállapodás keretében a BKK Zrt. részére rendelkezésre bocsátott fedezetből a feladat lezárásáig a AFC Projekt előkészítéséhez, bevezetéséhez, illetve újratervezéséhez kapcsolódó, főként jogi-, szakértői-, tanulmányi-, tanácsadási-, mérnöki tevékenységek kerültek kifizetésre.

A DBOM Szerződés felmondására tekintettel a BKK Zrt. 2018. év végén 3.114 millió Ft, 2019-ben 5.009 millió Ft, 2022-ben pedig 274 millió Ft összegű terven felüli értékcsökkenési leírást, illetve anyagjellegű és pénzügyi ráfordítást számolt el. Az AFC Projekt keretében az S&B által leszállított eszközökből nettó 236 millió Ft érték került aktiválásra a BKK Zrt. könyveiben, míg a feladatellátáshoz nem használható eszközök a BKK Zrt. által leselejtezésre kerültek és az AFC Projekttel kapcsolatos ráfordításokat a BKK Zrt. veszteségként leírta.

Az előterjesztésben részletezett körülményekre tekintettel a BKK Zrt. 2022. július 15-én elkészítette a Fejlesztési Megállapodás záróelszámolását (előterjesztés 1. számú melléklete), azonban a Fejlesztési Megállapodás megszüntetése és teljes körű elszámolása a BKK Zrt. és az S & B közötti DBOM Szerződéssel kapcsolatos jogvita miatt csak a választottbírósi eljárás 2024. márciusi lezárásával nyílt meg a lehetőség. A záróelszámolás benyújtása óta a BKK Zrt. a projekttel összefüggő körülményekre tekintettel a Fejlesztési Megállapodás alapján feladatot nem végzett, az FM terhére további forráslehívás már nem történt.

Figyelemmel arra, hogy az AFC Projekttel kapcsolatban felmerült költségeket teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat finanszírozta, valamint arra, hogy a BKK Zrt. Keretmegállapodásának 27.4.2. pontja és az FM 9.3 pontja értelmében a projekt részét képező feladatok ellátása során képződő bármely bevétel forráscsökkentő tényezőnek minősül, amellyel a BKK Zrt. köteles elszámolni a Fővárosi Önkormányzat felé.

A lezárt választottbírósi eljárás alapján befolyt 5.950.000.- euro összeget 393,69 HUF/EUR árfolyamon számolva 2.342.455.500 Ft) a BKK Zrt. az alábbiak szerint szerepeltette a könyveiben:

- a) 1.612.756.282 Ft-ot a BKK Zrt. a könyveiben nyilvántartott, az S&B részére korábban kifizetett előlegre került elszámolásra,
- b) 729.699.218 Ft kötbér jogcímen került elszámolásra egyéb bevételként.

Az elszámolás eredményeként fenti összegekből 1.612.756.282 Ft rendezése a Fővárosi Önkormányzat külön döntését követően, a közlekedésszervezői finanszírozás keretében fog megtörténni, míg 729.699.218 Ft-ot a BKK Zrt. a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti Fejlesztési Megállapodást megszüntető megállapodás alapján legkésőbb 2024. március 31. napjáig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat részére.

A visszautalt összeg az erősen leromlott műszaki állapotban lévő Flórián téri felüljáró felújítására kerül felhasználásra.

Az AFC Projekt lezárultára és a Fejlesztési Megállapodás és kapcsolódó engedélyokirat lezárására tekintettel szükséges a projekt újrastrukturálásával kapcsolatos 91/2019.(II. 20.) Főv. Kgy. határozat és 715/2020.(VI.12.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezése.

## **V. Flórián téri felüljárók felújítása**

Az AFC Projekt lezárásával összefüggésben felszabaduló forrás biztosításával lehetővé válik az erősen leromlott műszaki állapotban lévő Flórián téri felüljáró felújítása az előterjesztésben foglalt javaslat és ütemezés szerint.

### **a) Előzmények, engedélyes és kiviteli tervek beszerzése, a kivitelezésre irányuló korábbi eredménytelen eljárás:**

A Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri felüljárók műszaki állapota erősen leromlott, a vasbeton szerkezet előrehaladott korróziós állapotban van, az acélpázmák rozsdásodása miatt bekövetkező duzzadás miatt a betonfelület több helyen levált. Ezek leesése veszélyeztetheti a híd alatti közúti, villamos, valamint az aluljáró gyalogos forgalmát. Ezen indokok alapján a felüljárók felújításának mielőbbi előkészítése és kivitelezése vált indokolttá.

A BKK Zrt. a közbeszerzésről szóló 2015. évi CLIII. törvény Második része, XV. fejezete szerinti, uniós értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „2015. évi Hídfelújítások tervezési szolgáltatásai – 1. eljárás” tárgyában, amely eljárás nyertese a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. – MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. – Pont- TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. konzorcium lett. A Felek 2016. augusztus 11-én Vállalkozási Szerződés kötöttek, amely tartalmazta a III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók, a VI. kerület Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati pályaudvar) és a XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd (Helsinki út) felújításának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését. A tervezési feladatra vonatkozó pénzügyi forrást a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött „Műtárgy felújítási program előkészítési és tervezetési munkáinak megvalósítására” tárgyú, 2015. augusztus 13-án létrejött Megvalósítási Megállapodás (engedélyokirat: 7050) biztosította.

### **A Flórián téri felüljáró 2. és 1. jelű közúti felüljáró kiviteli terveit 2018. március 23-án szállította le a tervező.**

A tárgyi felüljárók tervezett felújítását a Fővárosi Közgyűlés 89/d/2018. (II.21.) határozatával elfogadott Engedélyokirat és a 217/b/2018. (IV. 25.) határozatával elfogadott, a „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program kivitelezési munkáinak megvalósítására” tárgyú Megvalósítási Megállapodás 8. számú módosítása tartalmazza. A Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2018. december 18-án került feladásra. Az ajánlati felhívásra egy ajánlat érkezett az A-HÍD Zrt. és a STRABAG Általános Építő Kft. (közös ajánlattevő) részéről nettó 2.496.832.577 Ft, azaz bruttó 3.170.977.373 Ft ajánlati árral. A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában az eljárás eredménytelensége a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint került megállapításra a forráshiányra tekintettel, mivel az eljárás során a bontási jegyzőkönyvben ismertetett rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét meghaladó ajánlat érkezett be.

A BKK Zrt. „Budapest, III. kerület, B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújítása” kivitelezési munkái II. eljárás” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeképpen a BKK Zrt. és az A-HÍD Építő Zrt. – STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. 2020. április 7-én vállalkozási szerződést kötöttek azzal, hogy a szerződés akkor léphet hatályba, ha a teljes anyagi fedezete rendelkezésre áll. Azonban a szerződés az aláírást követő 6 hónap múlva automatikusan megszűnt, mivel a hiányzó fedezet nem került biztosításra.

Az elkészült tervek alapján az építési engedélyt a 2017. június 1-én kelt, BP/0802/14-24/2017 ügyiratszámú határozatában adta meg Budapest Főváros Kormányhivatala. Az elkészült engedélyes és kiviteli tervek vonatkozásában a 2022. június 1-ig érvényes építési engedély meghosszabbítása vált indokolttá. A lejárt engedélyek a BKK Zrt. „Flórián téri felüljárók felújítása – Tervfelülvizsgálat és engedélymeghosszabbítás” tárgyában, a 2022. május 19-én FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-vel megkötött Vállalkozási Szerződés útján került meghosszabbításra. **A meghosszabbított építési engedély 2025. június 24-ig érvényes.**

b) a Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése tárgyú új fejlesztési feladat és Megvalósítási Megállapodás

A jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező engedélyokirat elfogadásával és az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti Megvalósítási Megállapodás megkötésével alábbi műszaki tartalommal valósulhat meg a Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése a korábban beszerzett engedélyes és kiviteli tervek és építési engedély alapján:

A hídszerkezet alapvető hibaforrása a közbenső támaszok feletti dilatációk átázása, ezért a felújítás során ezek megszüntetésre kerülnek. A híd végein új dilatációs szerkezet épül, a szegélyek újjáépülnek, melyre H2 visszatartási fokozatú korlátok kerülnek. A hídpálya szigetelése teljes szélességben megújul, ezzel növelve a szerkezet ázás elleni védelmét. Az útpálya burkolatának cseréje, a sérült vasbetonszerkezet felületek javítása (vasak passziválása és levált felületek pótlása), valamint a szerkezet felületeinek megfelelő védőbevonattal történő ellátása is a kivitelezési feladat része.

Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa Szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905-jelű) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa Szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.

A kivitelezési tevékenység engedélyköteles.

A **Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése** a BKK Zrt. kalkulációja alapján, az alábbiakban szerepeltetett forrás biztosításával valósítható meg tervezetten 2025. év végéig:

| Költség                    | Nettó                | ÁFA                  | Bruttó               |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Kivitelezés</b>         | 3 704 953 794        | 1 000 337 525        | 4 705 291 319        |
| <b>Tartalékkeret (10%)</b> | 370 495 379          | 100 033 753          | 470 529 132          |
| <b>Mérnök</b>              | 61 680 738           | 16 653 799           | 78 334 537           |
| <b>Hatósági díj</b>        | 3 937 008            | 1 062 992            | 5 000 000            |
| <b>Tartalék*</b>           | 189 641 742          | 51 203 270           | 240 845 012          |
| <b>Mindösszesen</b>        | <b>4 330 708 661</b> | <b>1 169 291 339</b> | <b>5 500 000 000</b> |

\* A tartalékként szerepeltetett forrásösszeg biztosításának szükségességét a kivitelezés során előre nem látható körülményekből adódó esetlegesen felmerülő további költségek indokolják.

A feladat megvalósításához szükséges bruttó 5.500.000.000 Ft forrás biztosítása érdekében a Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi költségvetésében a „840401 Önkormányzati felújítások” címen tervezett új **„Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése”** feladat megvalósításához szükséges forrás igényét az alábbiak szerint biztosítja: összesen bruttó 5.500.000.000 Ft, amelyből 2024. év bruttó 2.197.000 Ft, 2025. év bruttó 4.768.718.110 Ft, 2026. év bruttó 721.321.159 Ft és 2027. évben bruttó 7.763.731 Ft.

A „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása érdekében az előirányzat rendezése Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításával történik, melyet Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a március 27-i ülésén tárgyal.

Továbbá kötelezettséget vállal a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladat megvalósításához szükséges önkormányzati forrást a mindenkor évi költségvetési rendeletben a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a feladathoz kapcsolódóan 2025-2027. években a következő összegben biztosítja: 2025. évre bruttó 4.768.718.110 Ft, 2026. évre bruttó 721.321.159 Ft, 2027. évre bruttó 7.763.731 Ft.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Beruházási rendelet) 9. § (1) bekezdése szerint minden beruházás vagy felújítás esetében e rendelet 4. számú melléklete szerinti tartalommal engedélyokiratot kell készíteni és jóváhagyásra előterjeszteni. Az engedélyokirathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás, tartalmára és jóváhagyására az engedélyokirat tartalmára és jóváhagyására vonatkozó szabályok az irányadók a Beruházási rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében.

**Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék!**

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy:

### 1.

---

jóváhagyja az AFC Projekt lezárására tekintettel a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. között 2012. december 20. napján az elektronikus alapú jegyrendszer előkészítése és kivitelezése érdekében létrejött Fejlesztési Megállapodás megszüntetéséről szóló megállapodást a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg jóváhagyja a feladat záróelszámolását a jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és lezárja a 875/a/2015. (VI.23.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott 007096 azonosító számú, Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése feladatra irányuló engedélyokiratot, egyben visszavonja a 91/2019.(II.20) Főv. Kgy. és 715/2020.(VI.12.) Főv. Kgy határozatokat.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a megszüntető megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata képviselőületében eljárva írja alá.

határidő: A döntés követő 5 napon belül

felelős: főpolgármester

### 2.

---

megvalósítja a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” tárgyú felújítási feladatot - figyelembe véve az egy éves utófelülvizsgálatot is - 2026. december 31-i tervezett befejezési határidővel, legfeljebb 5.500.000.000 Ft forrás biztosítása mellett a BKK Zrt. útján, Megvalósítási Megállapodás alapján. A forrás felhasználásának éves ütemezése a 2024. év során 2.197.000 Ft, a 2025. év során 4.768.718.110 Ft, 2026. év során 721.321.159 Ft és 2027. év során 7.763.731 Ft.

határidő: azonnal

felelős: főpolgármester

### 3.

---

kötelezettséget vállal arra, hogy a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladat megvalósításához szükséges önkormányzati forrást a mindenkori éves költségvetési rendeletben a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán a feladathoz kapcsolódóan 2025-2027. években a következő összegben biztosítja: 2025. évre bruttó 4.768.718.110 Ft, 2026. évre bruttó 721.321.159 Ft, 2027. évre bruttó 7.763.731 Ft.

határidő: a 2025., 2026. illetve a 2027. évi költségvetés tervezése

felelős: főpolgármester

#### 4.

---

jóváhagyja a 008334 azonosító számú, a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” megnevezésű felújítási feladat engedélyokiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy az 008334 azonosító számú engedélyokiratot Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületében eljárva írja alá.

határidő: A 2024. évi költségvetési rendelet módosítást követő 15 napon belül  
felelős: főpolgármester

#### 5.

---

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. között létrejövő a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” tárgyú Megvalósítási Megállapodás megkötését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a Főpolgármestert, hogy a megvalósítási megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata képviselőtestületében eljárva írja alá.

határidő: A 008334 azonosítószámú engedélyokirat aláírásával egyidejűleg  
felelős: főpolgármester

**Határozathozatal módja:** A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

*Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.*

Tüttő Kata Zsuzsanna  
főpolgármester-helyettes

Kiss Ambrus  
főpolgármester-helyettes

Láttam:

dr. Számadó Tamás  
főjegyző

---

mellékletek:

1. Záróelszámolás
2. Megszüntető Megállapodás tervezete
3. 8334. azonosítószámú, a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” című Engedélyokirat tervezete
4. A „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” című Megvalósítási Megállapodás tervezete

függelékek:

1. Fejlesztési Megállapodás és módosításai
2. 007096 azonosító számú Engedélyokirat
3. 91/2019.(II.20) Főv.Kgy. és 715/2020.(VI.12.) Főv.Kgy határozatok



BUDAPESTI  
KÖZLEKEDÉSI  
KÖZPONT

# Záró elszámolás

*Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése*

## Tartalom

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| I. Előzmények .....                                        | 2 |
| II. Feladat tartalma, műszaki teljesítés bemutatása: ..... | 3 |
| III. Vállalkozói szerződések .....                         | 5 |
| IV. Pénzügyi teljesítés: .....                             | 5 |
| V. Aktiválás .....                                         | 5 |
| VI. Átadás-átvétel .....                                   | 6 |

## I. Előzmények

A Fővárosi Önkormányzat 2011. áprilisában a BKK Zrt-t kérte fel az új elektronikus jegyrendszer javaslatának kidolgozására, aki a Fővárosi Közgyűlés a 28-30/2012. (01.25.) Főv.Kgy. határozatai alapján a projekt lebonyolítójaként 2012-ben megkezdte az elektronikus jegyrendszer bevezetésének, valamint finanszírozásának előkészítését.

### Fejlesztési megállapodás

2012. december 20-án, a 2732/2012. (XII.12.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján a Főváros és a BKK Zrt. Fejlesztési Megállapodást kötöttek nettó 206.697.127 Ft összegről az „Elektronikus jegyrendszer bevezetésének előkészítése érdekében” (a továbbiakban: Megállapodás), melyet több (10) alkalommal módosítottak.

A Megállapodás eredeti célja az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítésével kapcsolatos feladatok egy szerződésben történő rögzítése, az előkészítéshez szükséges további fejlesztési feladatok meghatározása, valamint a rendszer bevezetésének előkészítéséhez szükséges fejlesztési források és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) megkötésre kerülő hitelszerződés önrészenek biztosítása volt.

A Megállapodás 1. számú módosítására és egységes szerkezetbe foglalására 2013. június 19-én került sor a 622/2013.(IV.24.) számú Fővárosi Közgyűlési határozattal, így 5.306.697.127 Ft-ra emelkedik a megállapodás alapján biztosított keretösszeg, mely megteremti a szükséges önerőt a BKK és EBRD között megkötésre kerülő hitelszerződéshez.

A 2063/2013. (XII.11.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján 2013. december 16. napján aláírásra került a Megállapodás 2. számú módosítása, mivel az EBRD-vel megkötött Kölcsönszerződés szerződéskötési díjának elszámolásához és a különböző típusú, az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósításához elengedhetetlen szakértői feladatok egyértelmű elszámolhatósága érdekében a megállapodásban foglalt feladatok pontosítása vált szükségessé.

2014. április 2-án 3. alkalommal is módosult a Megállapodás a Közgyűlés 294/2014.(II.26.) számú határozatával, mely a költségek évek közötti átcsoportosítása és a befejezési határidő 2016. évre kitolódása miatt vált szükségessé.

Az 518/2014.(IV.30.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat értelmében 2014. május 27-én aláírásra került a Megállapodás 4. számú módosítása, amely az éves ütemek rendezése miatt, a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetése és a Megállapodás összhangjának megteremtését célozva vált szükségessé.

A Megállapodás 5. számú módosítására 2015. augusztus 13. napján került sor a 875/a/2015.(VI.23.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján, Ebben a Megállapodás költségkerete 4.576.220.000 Ft-ra módosult, valamint változott az évek közötti pénzügyi ütemezése, a Feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás szabályozása, valamint a BKK számlavezető bankjának változása szintén módosítást tettek szükségessé.

Az 532/a/2016.(04.27.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján 2016. június 15-én kelt 6. számú módosítása a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének értelmében változott a Feladat évekre vetített pénzügyi ütemezése miatt vált szükségessé.

A 1140/2016.(VIII.31.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján 2016. szeptember 28. napján aláírásra került a Megállapodás 7. számú módosítása a Projekt műszaki tartalmának

módosítása miatt vált szükségessé annak érdekében, hogy az elektronikus jegyrendszer bevezetése az időközben módosult jogszabályoknak megfeleltethető legyen.

A 654/2017.(V.10.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján 2017. június 12. napján aláírásra került a Megállapodás 8. számú módosítása. Módosításra a 2016-ban fel nem használt források átütemezése miatt volt szükség.

A 811/2017.(VI.14.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján 2017. július 21. napján aláírásra került a Megállapodás 9. számú módosítása, miszerint Fejlesztési Megállapodás pénzügyi kerete 5.306.697.127 Ft-ra növekszik a Projektre irányuló jogi szabályozás okozta műszaki tartalom módosulás miatt szükségessé vált magasabb önerő biztosítása érdekében, valamint szükségessé vált a finanszírozandó feladatok, jogcímek pontosítása, a befejezési határidő meghosszabbítása is.

A 1163/2018.(XII.12.) számú Fővárosi Közgyűlési határozat alapján 2019. január 21. napján aláírásra került a Megállapodás 10. számú módosítása, mivel a Projekt megvalósítására irányuló szállítói szerződés 2018. november 21-vel felmondásra került, így a Projekt újratervezést igényelt, melynek érdekében szükséges az újratervezést szolgáló új feladatok meghatározása, finanszírozásának biztosítása, a Feladat befejezési határidejének és pénzügyi ütemezésének megfelelő módosítása.

2020 júniusában a Fővárosi Önkormányzat emailen jelezte, hogy a Megállapodás 5.306.697.000 Ft-os összege visszacsökkentésre kerül 3.469.541.000 Ft-tal a BKK autóbusz járműparkjának előfinanszírozási szükségessége miatt. Így az Elektronikus Jegyrendszerrel kapcsolatos feladatok ellátására – a 2019. december 31-ig felhasznált 1.662.710.087 Ft kereten felül – 2020. évre összesen 174.445.913 Ft maradt.

## **II. Feladat tartalma, műszaki teljesítés bemutatása:**

Az Elektronikus jegyrendszer projektet a BKK Zrt. az alábbi három forrásból kívánta megvalósítani:

- EBRD hitel: 54,5 millió euró;
- Fejlesztési Megállapodás: ~5,3 milliárd forint;
- BKK Üzleti Terv (kivitelezés időszaka + 5 év): ~14,7 milliárd forint.

A projekt előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésre kerültek, a projekt finanszírozásával kapcsolatos Kölcsönszerződés és a szállítói szerződés megkötésre került, azonban 2018. novemberében a BKK Zrt. a szállító szerződésszegő magatartása miatt azonnali hatállyal felmondta a szerződést, melynek következtében a projekt befejezése ellehetetlenült.

A szállítói szerződés felmondásáig az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

### **0. fázis leszállított elemei**

A 0. fázisban a projekt rendszerterveit készítette el a szállító, itt a teljes rendszer tervezésénél nem csak az új bevezetendő alkalmazások BKK specifikus rendszerterveit kellett elkészíteni, hanem figyelembe kellett venni a jelenleg is BKK által használt rendszerek integrálását, és egyéb más szervezetek által használt, kötelezően csatlakoztatandó rendszerek kapcsolódását.

### **1. fázis leszállított elemei**

Az 1. projektfázisban a szállító telepítette a két georedundáns szerverközpontot, a tesztelési és oktatási környezetet, valamint átadásra került kb. 25 000 darab BKV/BKK dolgozói tesztkártya, a lefejlesztett szoftverekre és hardverekre vonatkozó oktatási anyagok és a kapcsolódó back office rendszerek, szoftverek. Ezek a következők:

- CRM - ügyfélkapcsolati alkalmazás, ügyfeladatok egységes kezelése
- BCHS - Back Office rendszer, lista kezelés, termékmenedzsment, statisztikák készítése,
- FareGo Data - monitoring szoftver elem, mely lehetővé teszi az üzemeltető számára azt is, hogy figyelemmel kísérje a letelepített/aktivált eszközök (járműves és állomási érvényesítő készülékek és kapuk) állapotát.
- CCS – Front Office rendszer, ügyfél regisztráció, értékesítés, ügyfelekhez hozzárendelt utazási kártyák kezelése, kedvezmények kezelése

Ezen kívül átadásra kerültek az ügyfélközpontokba telepített regisztrációs és értékesítési eszközök és kártyagravírozók, tesztkártyák, illetve a szoftverekhez tartozó tűzfalak és biztonsági modulok.

### **2. fázis leszállított elemei**

A 2. fázisban 600 db MT60 kézi ellenőrző készüléket és az azokhoz kapcsolódó oktatási anyagokat és szoftvert szállították, megkezdődött az ügyfélközpontokban a regisztrációs és értékesítési eszközök telepítése, valamint további szoftverfejlesztések történtek (CRM, CCS, BCHS, FareGo Data). Ezen felül további rendszertervi dokumentumokat szállítottak le.

### **3. fázis leszállított elemei**

A 3. fázis keretében további szoftverfejlesztések történtek (CCS, CRM, BCHS, FareGo Data, teszt eSZIG), újabb rendszertervi dokumentumok és oktatási anyagok kerültek átadásra, valamint bővítésre került az MT60 készülékek memóriája.

### **Eszközök leszállításának, telepítésének státusza**

- 2016-ig a geo redundáns (a szervereken tárolt adatok egy fizikailag távolabb eső, másik szerverteremben kerülnek szinkronizálásra) szerverközpontok letelepítésre kerültek;
- 11 db beléptető kapu és 6 db kamera telepítése az M2 Deák tér Sütő utcai pilot állomáson,
- 12 db állomási érvényesítő készülék telepítése a H6 Közvágóhíd pilot állomáson;
- 73 db járműfedélzeti jegyérvényesítő készülék felszerelése 29 járművön.
- 46 db ügyfélközpontokba telepített, illetve átmenetileg raktárban tárolt regisztrációs és értékesítési eszközök;
- az állomások és a járművek tömeges tervezése megkezdődött, 13 járműtípus tervének elfogadása, 9 db M4 és 1db M2 állomási terv leadva a BKV-nak, 19 db M3 diszpozíciós terv leadása az M3 projekt igazgatóságnak 11 db M1 állomás terve leadva a BKK-nak, melyek közül 2db leadása megtörtént a BKV felé
- 16 db kártyagravírozó
- 13 járműtípus prototípus terve elkészült.

Az EBRD Kölcsönszerződés 2019 nyarán lezárásra került, azonban a szállítói szerződés lezárására irányuló pénzügyi elszámolás – a Fővárosi Önkormányzat vezetésével – még jelenleg is folyamatban van.

### **III. Vállalkozói szerződések**

A BKK Zrt. az EBRD által finanszírozott rendszerkiépítési feladatok teljes körű ellátására 2014. október 8-án a Scheidt & Bachmann GmbH-val megkötötte a „Tervezési, Kiépítési, Üzemeltetési és Karbantartási” Szerződést 44.438.540 euro összegben.

A Fejlesztési Megállapodás keretéből az EBRD-vel kötött hitelszerződésen, valamint a szállítóval kötött szerződésen túl az alábbi, főbb szerződések kapcsán történtek kifizetések:

- Független Ellenőrző Mérnök – Zöld Terasz Kft. (szerződéskötés dátuma: 2016.10.17.)
- Információbiztonsági szakértő - Kürt Információbiztonsági és Adatmentő Zrt (szerződéskötés dátuma: 2016.12.12.)
- Jogi szakértő - Szterényi Ügyvédi Iroda (szerződéskötés dátuma: 2013.03.06.) Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (szerződéskötés dátuma: 2013.03.06.) Pongor Ügyvédi Iroda (szerződéskötés dátuma: 2016.05.10.)
- Egyéb szakértő - Querée Consulting (szerződéskötés dátuma: 2012.01.25.) Mogul Associates Ltd. (szerződéskötés dátuma: 2014.07.22.) Városkutatás Kft. (szerződéskötés dátuma: 2012.11.29.) BCS Kft. (szerződéskötés dátuma: 2014.05.30.) Vialto Consulting Kft. (szerződéskötés dátuma: 2016.02.08.) SecureIT Kft. (szerződéskötés dátuma: 2015.11.19.) Mott MacDonald Limited (szerződéskötés dátuma: 2018.03.09.) Főmterv Zrt (szerződéskötés dátuma: 2018.04.26.)

### **IV. Pénzügyi teljesítés:**

A feladat ellátására a Fővárosi Közgyűlés által rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrás összességében 1.837.156.000 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszázharminchétmillió-százötvenhatezer forint volt.

A rendelkezésre bocsátott fedezetből a feladat lezárásáig elszámolásra került 1.813.240.900 Ft, azaz egymilliárd-nyolcszáztizenhárommillió-kettőszáznegyvenezer-kilencszáz forint, melynek alátámasztását a jelen elszámolás 1. számú mellékleteként a Számlaösszesítő táblázat tartalmazza. A Feladaton további kötelezettségvállalás nincs.

### **V. Aktiválás**

A Fejlesztési Megállapodásból finanszírozott projektelemek nem kerültek aktiválásra a projekt megvalósulásának meghiúsulása következtében. A Fejlesztési Megállapodásból finanszírozott feladatok a vezérigazgatói és projektvezetői döntés alapján egyéb ráfordításként, illetve költségként elszámolásra kerültek.

## VI. Átadás-átvétel

Tájékoztatom Tisztelt Főpolgármester-helyettes Asszonyt, hogy a beszerzések a Fejlesztési Megállapodásban rögzített feltételeknek megfelelően kerültek lebonyolításra, valamint dokumentálásra. A BKK Zrt. székhelyén megtekinthető valamennyi, „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladattal kapcsolatos eredeti dokumentum.

Szakterületi kapcsolattartó:

Név: dr. Kecskés Csaba

Telefon: + 36 30 774 0967

E-mail cím: [Csaba.Kecskes1@bkk.hu](mailto:Csaba.Kecskes1@bkk.hu)

Pénzügyi kapcsolattartó:

Név: Záprelné Rubi Helga Imola

Telefon: + 36 70 490 3738

E-mail cím: [Helga.ZaprelneRubi@bkk.hu](mailto:Helga.ZaprelneRubi@bkk.hu)

Projektmonitoring kapcsolattartó:

Név: Sifkovics Melinda


Telefon: +36 70 390 3437

E-mail cím: [Melinda.Sifkovics@bkk.hu](mailto:Melinda.Sifkovics@bkk.hu)

Kérem a Tisztelt Főpolgármester-helyettes Asszonyt, hogy jelen levelemben részletezett záró elszámolást jóváhagyni szíveskedjen.


Budapest, 2022. július 15.

Tisztelettel:



dr. Kecskés Csaba  
AFC vezető  
Jog

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.



Bozsó Gergely  
Projekttámogatás osztályvezető  
Beruházási Igazgatóság  
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Elszámolási, számlaösszesítő táblázat



Szikvics Melinda  
2022. 07. 15. BKK

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA HOZ**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                                          |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           |                       |                 |                                      | Számola          |                           |                               |                            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése                  | Szerződés<br>azonosítója  | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenység megnevezése                                                                                                                   | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%)<br>összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma         | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |                                      |
| 1       | Monogramma<br>Reklámszervező és<br>Kivitelező Kft. | 1013/83-<br>37/2016/1024. | 17 990 000 Ft                 | 4 857 300 Ft                      | 22 847 300 Ft                  | 6                                      | Megrendelő folyamatos, kampányszerű<br>kommunikációjához kapcsolódó kreatív<br>ügynökségi feladatok ellátása                              | 000110/2017           | 1 017 500 Ft    | 274 725 Ft                           | 1 292 225 Ft     | 2017.05.01-17             | 2017.06.17                    | 2017.06.27                 | 2017.06.21                           |
| 2       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | 000121/2017           | 232 000 Ft      | 62 640 Ft                            | 294 640 Ft       | 2017.07.01-18             | 2017.08.30                    | 2017.09.15                 | 2017.09.01                           |
| 3       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1108-21649          | 100 000 Ft      | - Ft                                 | 100 000 Ft       | 2018.12.17                | 2018.12.17                    | 2018.12.17                 | 2019.01.29                           |
| 4       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1108-09143          | 160 000 Ft      | - Ft                                 | 160 000 Ft       | 2018.05.31                | 2018.05.31                    | 2018.05.31                 | 2018.10.04                           |
| 5       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1107-18348          | 200 000 Ft      | - Ft                                 | 200 000 Ft       | 2017.12.11                | 2017.12.11                    | 2017.12.11                 | 2018.01.31                           |
| 6       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1106-07044          | 80 000 Ft       | - Ft                                 | 80 000 Ft        | 2016.07.22                | 2016.07.22                    | 2016.07.22                 | 2016.11.18                           |
| 7       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1106-06540          | 50 000 Ft       | - Ft                                 | 50 000 Ft        | 2016.07.11                | 2016.07.11                    | 2016.07.11                 | 2016.09.01                           |
| 8       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1106-06053          | 50 000 Ft       | - Ft                                 | 50 000 Ft        | 2016.06.29                | 2016.06.29                    | 2016.06.29                 | 2016.08.29                           |
| 9       |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1106-05413          | 150 000 Ft      | - Ft                                 | 150 000 Ft       | 2016.06.13                | 2016.06.13                    | 2016.06.13                 | 2016.07.21                           |
| 10      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HV1106-00275          | 30 000 Ft       | - Ft                                 | 30 000 Ft        | 2016.09.01                | 2016.10.12                    | 2016.10.12                 | 2016.11.18                           |
| 11      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1106-05414          | 150 000 Ft      | - Ft                                 | 150 000 Ft       | 2016.06.13                | 2016.06.13                    | 2016.06.13                 | 2016.07.21                           |
| 12      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1108-12200          | 100 000 Ft      | - Ft                                 | 100 000 Ft       | 2018.07.18                | 2018.07.18                    | 2018.07.18                 | 2018.09.12                           |
| 13      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | VR0108-00339          | 10 000 Ft       | - Ft                                 | 10 000 Ft        | 2018.03.13                | 2018.03.28                    | 2018.07.26                 | 2018.07.13                           |
| 14      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1108-01612          | 200 000 Ft      | - Ft                                 | 200 000 Ft       | 2018.01.26                | 2018.01.26                    | 2018.01.26                 | 2018.03.02                           |
| 15      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | HE1107-14575          | 100 000 Ft      | - Ft                                 | 100 000 Ft       | 2017.02.10                | 2017.02.10                    | 2017.02.10                 | 2017.03.31                           |
| 16      | NEKSZT Kft.                                        |                           | -                             | -                                 | -                              | -                                      | NEKSZT Kft. Rendszerhasználati díj                                                                                                        | HE1107-01952          | 40 000 Ft       | - Ft                                 | 40 000 Ft        | 2018.05.24                | 2018.06.06                    | 2018.05.24                 | 2018.07.13                           |
| 17      | Scheidt&Bachmann<br>GmbH                           | 014/73-1/2014/10          | 77 602 298 Ft                 | - Ft                              | 77 602 298 Ft                  | Change Order                           | AFC projekt újratervezése (CO13)                                                                                                          | 00594/18              | 77 602 298 Ft   | - Ft                                 | 77 602 298 Ft    | 2015.05.01-<br>2016.12.15 | 2017.06.08                    | 2017.06.07                 | 2017.06.01                           |
| 18      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | 2017/00851/Ft         | 192 232 Ft      | 51 903 Ft                            | 244 135 Ft       | 2018.01.10                | 2018.01.10                    | 2017.02.02                 | 2018.01.22                           |
| 19      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | 2018/00238/Ft         | 56 064 Ft       | 15 137 Ft                            | 71 201 Ft        | 2018.05.10                | 2018.05.10                    | 2018.05.14                 | 2018.05.11                           |
| 20      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | 2018/00338/Ft         | 14 894 Ft       | 4 021 Ft                             | 18 915 Ft        | 2018.06.13                | 2018.06.13                    | 2018.07.09                 | 2018.06.29                           |
| 21      | Afford Fordító és<br>Tolmácsroda Kft.              | 1014/42-<br>6/2017/1024.  | 5 000 000 Ft                  | 1 788 178 Ft                      | 5 178 178 Ft                   |                                        | Fordítási és lektorálási szolgáltatás az<br>elektronikus jegyrendszer megvalósítási<br>feladataival összefüggésben                        | 2018/00559/Ft         | 60 001 Ft       | 16 200 Ft                            | 76 201 Ft        | 2018.08.23                | 2018.08.23                    | 2018.08.30                 | 2018.08.29                           |
| 22      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | 2018/00649/Ft         | 224 447 Ft      | 60 501 Ft                            | 285 048 Ft       | 2018.09.13                | 2018.09.13                    | 2018.09.18                 | 2018.09.17                           |
| 23      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | 2018/00647/Ft         | 60 000 Ft       | 16 200 Ft                            | 76 200 Ft        | 2018.07.30                | 2018.09.12                    | 2018.10.02                 | 2018.10.01                           |
| 24      |                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                           | 2019/00015/Ft         | 52 282 Ft       | 14 116 Ft                            | 66 398 Ft        | 2019.02.13                | 2019.02.13                    | 2019.02.22                 | 2019.02.21                           |
| 25      |                                                    | 1014/19-<br>2/2018/1024   | 4 209 249 Ft                  | - Ft                              | 4 209 249 Ft                   | 2018.03.14                             | Elektronikus jegyrendszer kiépítéséhez<br>kapcsolódó árszakértői feladatok<br>1014/19-2/2018/1024                                         | IN00388357            | 4 209 249 Ft    | - Ft                                 | 4 209 249 Ft     | 2018.03.09-14             | 2018.05.23                    | 2018.06.07                 | 2018.06.06                           |
| 26      | Mott MacDonald<br>Limited                          |                           |                               |                                   |                                | 2018.12.31                             | Elektronikus jegyrendszer kiépítéséhez<br>kapcsolódó árszakértői szolgáltatás<br>1014/19-7/2018/1024                                      | IN00401260            | 13 415 136 Ft   | - Ft                                 | 13 415 136 Ft    | 2018. május-augusztu      | 2018.12.05                    | 2018.12.14                 | 2018.12.13                           |
| 27      |                                                    | 014/19-7/2018/10          | 17 464 688 Ft                 | - Ft                              | 17 464 688 Ft                  | 2018.12.31                             | Elektronikus jegyrendszer kiépítéséhez<br>kapcsolódó árszakértői szolgáltatás<br>1014/19-7/2018/1025                                      | IN00407173            | 4 049 552 Ft    | - Ft                                 | 4 049 552 Ft     | 2018. október-novemb      | 2019.02.03                    | 2019.03.29                 | 2019.03.28                           |
| 28      | Városkutatás Kft.                                  | 8/2013/10531.sz.m         | 27 741 600 Ft                 | 8 053 560 Ft                      | 35 795 160 Ft                  |                                        | Megvalósíthatósági Tanulmány                                                                                                              | SZA00034/2013         | 5 500 000 Ft    | 1 485 000 Ft                         | 6 985 000 Ft     | 2013.07.30                | 2013.08.16                    | 2013.09.13                 | 2013.09.10                           |
| 29      |                                                    |                           | 27 741 600 Ft                 | 8 053 560 Ft                      | 35 795 160 Ft                  |                                        | Megvalósíthatósági Tanulmány<br>1052/5-8/2013/10531.sz.módosítás                                                                          | SZA00047/2013         | 22 241 600 Ft   | 6 568 560 Ft                         | 28 810 160 Ft    | 2013.07.30                | 2013.10.26                    | 2013.10.29                 | 2013.10.28                           |
| 30      |                                                    |                           | 34 975 000 Ft                 | 9 443 250 Ft                      | 44 418 250 Ft                  |                                        | Beszérési eljárásban a műszaki<br>tenderdokumentáció egyes részének<br>elkészítése, valamint tanácsadói<br>szolgáltatás1014/8-7/2014/1024 | 9001202828            | 34 975 000 Ft   | 9 443 250 Ft                         | 44 418 250 Ft    | 2014.10.21                | 2014.12.13                    | 2014.12.18                 | 2014.12.18                           |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projekt kód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                         |                                              |                                          |                                                              |                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                       |                                   |                  |                   |                               |                            | Számola    |            |            |            |  | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése | Szerződés<br>azonosítója                     | Szerződés Nettó<br>összege Ft            | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft                            | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje                                                                                   | Tevékenység megnevezése                                                                                                             | Számlabizonylat száma                                                                                                    | Nettó összeg Ft                                       | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |            |            |            |            |  |                                      |
|         | 1                                 | 2                                            | 3                                        | 4                                                            | 5                              | 6                                                                                                                        | 7                                                                                                                                   | 8                                                                                                                        | 9                                                     | 10                                | 11               | 12                | 13                            | 14                         | 15         |            |            |            |  |                                      |
| 31      | BCS Kft.                          | 014/8-2/2014/101                             | 750 000 Ft                               | 202 500 Ft                                                   | 952 500 Ft                     | 2015.09.30                                                                                                               | Beszerezési eljárásban a műszaki tenderdokumentáció egyes részeinek elkészítése, valamint tanácsadói szolgáltatás1014/8-7/2014/1024 | 9001203092                                                                                                               | 750 000 Ft                                            | 202 500 Ft                        | 952 500 Ft       | 2014.12.31        | 2015.02.27                    | 2015.03.16                 | 2015.03.06 |            |            |            |  |                                      |
| 32      |                                   |                                              | 1 715 281 Ft                             | 463 126 Ft                                                   | 2 178 407 Ft                   |                                                                                                                          | Beszerezési eljárásban a műszaki tenderdokumentáció egyes részeinek elkészítése, valamint tanácsadói szolgáltatás1014/8-7/2014/1024 | 9001203317                                                                                                               | 1 715 281 Ft                                          | 463 126 Ft                        | 2 178 407 Ft     | 2015.05.14        | 2015.05.14                    | 2015.06.02                 | 2015.05.06 |            |            |            |  |                                      |
| 33      |                                   |                                              | 2 250 000 Ft                             | 607 500 Ft                                                   | 2 857 500 Ft                   |                                                                                                                          | Beszerezési eljárásban a műszaki tenderdokumentáció egyes részeinek elkészítése, valamint tanácsadói szolgáltatás1014/8-7/2014/1024 | 9001203674                                                                                                               | 2 250 000 Ft                                          | 607 500 Ft                        | 2 857 500 Ft     | 2015.09.24        | 2015.09.24                    | 2015.09.28                 | 2015.09.28 |            |            |            |  |                                      |
| 34      |                                   |                                              | Bálint, Kállai és<br>Kende Ügyvédi Iroda | 1014/99-1/2016                                               | 2 120 250 Ft                   |                                                                                                                          | 572 468 Ft                                                                                                                          | 2 692 718 Ft                                                                                                             | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1014/99-1/2014/1024 | 2018/00078/FT                     | 2 120 250 Ft     | 572 468 Ft        | 2 692 718 Ft                  | 2017.09.29                 | 2018.03.31 | 2018.03.31 | 2018.04.06 | 2018.03.22 |  |                                      |
| 35      | 178 750 Ft                        | 48 263 Ft                                    |                                          |                                                              | 227 013 Ft                     | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1014/99-1/2014/1025                                                                    | 2018/00079/FT                                                                                                                       | 178 750 Ft                                                                                                               | 48 263 Ft                                             | 227 013 Ft                        | 2017.10.30       | 2018.03.31        | 2018.03.31                    | 2018.04.06                 | 2018.03.22 |            |            |            |  |                                      |
| 36      | 316 250 Ft                        | 85 388 Ft                                    |                                          |                                                              | 401 638 Ft                     | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1014/99-1/2014/1026                                                                    | 2018/00080/FT                                                                                                                       | 316 250 Ft                                                                                                               | 85 388 Ft                                             | 401 638 Ft                        | 2017.11.29       | 2018.03.31        | 2018.03.31                    | 2018.04.06                 | 2018.03.22 |            |            |            |  |                                      |
| 37      | SecureIT Kft.                     | 1014/47-6/2015/1016                          |                                          |                                                              | 15 974 000 Ft                  | 4 312 980 Ft                                                                                                             | 20 286 980 Ft                                                                                                                       | Minőségbiztosítási szolgáltatások az Elektronikus jegyrendszer projekt bevezetéséhez kapcsolódóan<br>1014/47-6/2015/1015 | 2015034                                               | 15 974 000 Ft                     | 4 312 980 Ft     | 20 286 980 Ft     | 2016.01.27                    | 2016.01.27                 | 2016.02.15 | 2016.01.29 |            |            |  |                                      |
| 38      |                                   |                                              | 16 055 500 Ft                            | 4 334 985 Ft                                                 | 20 390 485 Ft                  | Minőségbiztosítási szolgáltatások az Elektronikus jegyrendszer projekt bevezetéséhez kapcsolódóan<br>1014/47-6/2015/1015 | 2016006                                                                                                                             | 16 055 500 Ft                                                                                                            | 4 334 985 Ft                                          | 20 390 485 Ft                     | 2016.03.02       | 2016.03.02        | 2016.03.18                    | 2016.03.11                 |            |            |            |            |  |                                      |
| 39      |                                   |                                              | 7 905 500 Ft                             | 2 134 485 Ft                                                 | 10 039 985 Ft                  | Minőségbiztosítási szolgáltatások az Elektronikus jegyrendszer projekt bevezetéséhez kapcsolódóan<br>1014/47-6/2015/1016 | 2016008                                                                                                                             | 7 905 500 Ft                                                                                                             | 2 134 485 Ft                                          | 10 039 985 Ft                     | 2016.03.26       | 2016.03.26        | 2016.05.13                    | 2016.04.25                 |            |            |            |            |  |                                      |
| 40      |                                   |                                              | Főnterv Zrt                              | 1014/12-7/2018/1024<br>1014/12-9/2018/1024<br>1.sz.módosítás | 20 640 000 Ft                  | 5 572 800 Ft                                                                                                             | 26 212 800 Ft                                                                                                                       | AFC-hez kapcsolódó kutatás és modellezés<br>1014/12-7/2018/1024<br>1014/12-9/2018/1024 1.sz.módosítás                    | 0254/18                                               | 8 256 000 Ft                      | 2 229 120 Ft     | 10 485 120 Ft     | 2018.07.05                    | 2018.08.21                 | 2018.08.27 | 2018.08.24 |            |            |  |                                      |
| 41      | 20 640 000 Ft                     | 5 572 800 Ft                                 |                                          |                                                              | 26 212 800 Ft                  | AFC-hez kapcsolódó kutatás és modellezés<br>1014/12-7/2018/1024<br>1014/12-9/2018/1024 1.sz.módosítás                    | 0401/18                                                                                                                             | 12 384 000 Ft                                                                                                            | 3 343 680 Ft                                          | 15 727 680 Ft                     | 2018.10.15       | 2018.12.10        | 2018.12.01                    | 2018.11.30                 |            |            |            |            |  |                                      |
| 42      | Effektív-Art Kft.                 | 1013/63-21/2013/1024<br>1013/63-34/2013/1014 |                                          |                                                              |                                | Metrokapu-teszt kommunikáció - média keretmegállapodás<br>1013/63-21/2013/1024                                           | E/2013/0515                                                                                                                         | 240 000 Ft                                                                                                               | 64 800 Ft                                             | 304 800 Ft                        | 2013.12.03       | 2014.01.30        | 2014.02.14                    | 2014.02.13                 |            |            |            |            |  |                                      |
| 43      |                                   |                                              |                                          |                                                              |                                | Metrokapu-teszt kommunikáció - média keretmegállapodás<br>1013/63-21/2013/1024                                           | E/2013/0517                                                                                                                         | 2 791 320 Ft                                                                                                             | 753 656 Ft                                            | 3 544 976 Ft                      | 2013.11.29       | 2014.01.30        | 2014.02.14                    | 2014.02.13                 |            |            |            |            |  |                                      |
| 44      |                                   |                                              |                                          |                                                              |                                | Metrokapu-teszt kommunikáció - média keretmegállapodás<br>1013/63-21/2013/1024                                           | E/2013/0513                                                                                                                         | 180 000 Ft                                                                                                               | 48 600 Ft                                             | 228 600 Ft                        | 2013.11.29       | 2014.01.29        | 2014.02.14                    | 2014.02.13                 |            |            |            |            |  |                                      |
| 45      |                                   |                                              |                                          |                                                              | 13 325 000 Ft                  | 3 597 750 Ft                                                                                                             | 16 922 750 Ft                                                                                                                       | Metrokapu-teszt kommunikáció - média keretmegállapodás<br>1013/63-21/2013/1024<br>1013/63-34/2013/1014                   | E/2014/0019                                           | 364 400 Ft                        | 98 388 Ft        | 462 788 Ft        | 2013.11.29                    | 2014.02.17                 | 2014.03.14 | 2014.03.13 |            |            |  |                                      |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés Szállító megnevezése         | Szerződés azonosítója | Szerződés                   |                                |                             | Szerződés lejáratának határideje | Tevékenység megnevezése                                                      | Számilbizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Számla                         |                  |            | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje                  | Számla Kifizetés dátuma | Utalás dátuma Főváros BKK részére |
|---------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|         |                                        |                       | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft |                                  |                                                                              |                       |                 |                                | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft |            |                   |                                             |                         |                                   |
| 46      |                                        | 2                     | 3                           | 4                              | 5                           | 6                                | 7                                                                            | 8                     | 9               | 10                             | 11                             | 12               | 13         | 14                | 15                                          |                         |                                   |
|         |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Metrókapu-teszt kommunikáció - média keretmegállapodás 1013/63-.../2013/1024 | E/2014/0021           | 90 000 Ft       | 24 300 Ft                      |                                | 114 300 Ft       |            | 2013.11.29        | 2014.02.28                                  | 2014.03.14              | 2014.03.13                        |
| 47      | Maxus Hungary Reklámszolgálatásók Kft. | 1013/63-20/2013/1024  |                             |                                |                             |                                  | Metrókapu-teszt kommunikáció - média keretmegállapodás                       | 2013-000324           | 5 213 527 Ft    | 1 407 652 Ft                   | 6 621 179 Ft                   | 2013.12.20       | 2014.01.30 | 2014.03.25        | 2014.03.17                                  |                         |                                   |
| 48      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Metrókapu-teszt kommunikáció - média keretmegállapodás                       | 2014-000001           | 399 840 Ft      | 107 957 Ft                     | 507 797 Ft                     | 2014.01.02       | 2014.02.16 | 2014.03.25        | 2014.03.17                                  |                         |                                   |
| 49      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.06                | 202/2013              | 3 527 500 Ft    | 952 425 Ft                     | 4 479 925 Ft                   | 2013.05.08       | 2013.11.19 | 2013.07.15        | 2013.12.13                                  |                         |                                   |
| 50      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.07                | 212/2013              | 2 655 000 Ft    | 716 850 Ft                     | 3 371 850 Ft                   | 2013.09.06       | 2013.11.19 | 2013.09.06        | 2013.12.13                                  |                         |                                   |
| 51      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.08                | 216/2013              | 4 565 000 Ft    | 1 232 550 Ft                   | 5 797 550 Ft                   | 2013.09.06       | 2013.11.19 | 2013.09.06        | 2013.12.13                                  |                         |                                   |
| 52      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 219/2013              | 3 697 500 Ft    | 998 325 Ft                     | 4 695 825 Ft                   | 2013.09.06       | 2013.11.19 | 2013.09.06        | 2013.12.13                                  |                         |                                   |
| 53      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 225/2013              | 1 512 500 Ft    | 408 375 Ft                     | 1 920 875 Ft                   | 2013.11.28       | 2013.11.28 | 2014.01.10        | 2014.01.09                                  |                         |                                   |
| 54      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 230/2013              | 2 031 250 Ft    | 548 438 Ft                     | 2 579 688 Ft                   | 2013.11.28       | 2013.11.28 | 2014.01.10        | 2014.01.09                                  |                         |                                   |
| 55      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 233/2013              | 3 037 500 Ft    | 820 125 Ft                     | 3 857 625 Ft                   | 2013.11.28       | 2013.11.28 | 2014.01.10        | 2014.01.09                                  |                         |                                   |
| 56      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 130/2014              | 2 568 750 Ft    | 693 563 Ft                     | 3 262 313 Ft                   | 2014.02.28       | 2014.02.28 | 2014.03.14        | 2014.03.13                                  |                         |                                   |
| 57      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 137/2014              | 2 575 000 Ft    | 695 250 Ft                     | 3 270 250 Ft                   | 2014.02.28       | 2014.02.28 | 2014.03.14        | 2014.03.13                                  |                         |                                   |
| 58      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 139/2014              | 293 750 Ft      | 79 313 Ft                      | 373 063 Ft                     | 2014.02.28       | 2014.02.28 | 2014.03.14        | 2014.03.13                                  |                         |                                   |
| 59      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 144/2014              | 2 400 000 Ft    | 648 000 Ft                     | 3 048 000 Ft                   | 2014.02.28       | 2014.02.28 | 2014.03.14        | 2014.03.13                                  |                         |                                   |
| 60      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 148/2014              | 1 975 000 Ft    | 533 250 Ft                     | 2 508 250 Ft                   | 2014.02.28       | 2014.02.28 | 2014.03.27        | 2014.03.26                                  |                         |                                   |
| 61      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 188/2014              | 3 006 250 Ft    | 811 688 Ft                     | 3 817 938 Ft                   | 2014.06.15       | 2014.06.15 | 2014.06.23        | nullass lehvás korábban lehvott áfa terhére |                         |                                   |
| 62      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 195/2014              | 2 175 000 Ft    | 587 250 Ft                     | 2 762 250 Ft                   | 2014.06.15       | 2014.06.15 | 2014.06.23        | nullass lehvás korábban lehvott áfa terhére |                         |                                   |
| 63      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 271/2014              | 1 087 500 Ft    | 293 625 Ft                     | 1 381 125 Ft                   | 2014.08.31       | 2014.08.31 | 2014.08.15        | nullass lehvás korábban lehvott áfa terhére |                         |                                   |
| 64      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 273/2014              | 2 137 500 Ft    | 577 125 Ft                     | 2 714 625 Ft                   | 2014.08.31       | 2014.08.31 | 2014.08.15        | nullass lehvás korábban lehvott áfa terhére |                         |                                   |
| 65      | Szterényi Ügyvédi Iroda                | 1011/38-2/2013/1011   | 67 599 166 Ft               | 18 251 775 Ft                  | 85 850 941 Ft               | keretszerződés                   | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 275/2014              | 3 150 000 Ft    | 850 500 Ft                     | 4 000 500 Ft                   | 2014.08.31       | 2014.08.31 | 2014.08.15        | nullass lehvás korábban lehvott áfa terhére |                         |                                   |
| 66      |                                        |                       |                             |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés 1011/38-2/2013/1011 2013.03.09                | 386/2014              | 2 100 000 Ft    | 567 000 Ft                     | 2 667 000 Ft                   | 2014.12.03       | 2014.12.03 | 2014.12.11        | 2014.12.10                                  |                         |                                   |

**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS L E Z Á R Á S Á H O Z**  
**Projekt kód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                      |                       |                            |                                |                             |                                  |                                                                                                                 |                       |                 |                                |                  |                   |                            |                         |                                   |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|         | Szerződés Szállító megnevezése | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje | Tevékenység megnevezése                                                                                         | Számbabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje | Számla Kifizetés dátuma | Utalás dátuma Főváros BKK részére |
| 67      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés.<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                            | 391/2014              | 3 987 500 Ft    | 1 076 625 Ft                   | 5 064 125 Ft     | 2014.12.03        | 2014.12.03                 | 2014.12.11              | 2014.12.10                        |
| 68      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 397/2014              | 1 850 000 Ft    | 499 500 Ft                     | 2 349 500 Ft     | 2014.12.03        | 2014.12.03                 | 2014.12.11              | 2014.12.10                        |
| 69      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 401/2014              | 12 500 Ft       | 3 375 Ft                       | 15 875 Ft        | 2014.12.03        | 2014.12.03                 | 2014.12.11              | 2014.12.10                        |
| 70      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés.<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                            | 422/2014              | 2 850 000 Ft    | 769 500 Ft                     | 3 619 500 Ft     | 2014.12.26        | 2014.12.26                 | 2014.12.29              | 2014.12.18                        |
| 71      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 467/2014              | 1 325 000 Ft    | 357 750 Ft                     | 1 682 750 Ft     | 2015.01.17        | 2015.01.17                 | 2015.03.04              | 2015.01.16                        |
| 72      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 130/2015              | 1 112 500 Ft    | 300 375 Ft                     | 1 412 875 Ft     | 2015.02.19        | 2015.02.19                 | 2015.04.08              | 2015.02.24                        |
| 73      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 141/2015              | 162 500 Ft      | 43 875 Ft                      | 206 375 Ft       | 2015.03.01        | 2015.03.01                 | 2015.03.18              | 2105.03.06                        |
| 74      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 265/2015              | 350 000 Ft      | 94 500 Ft                      | 444 500 Ft       | 2015.10.25        | 2015.10.25                 | 2015.10.27              | 2015.10.26                        |
| 75      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 266/2015              | 633 333 Ft      | 171 000 Ft                     | 804 333 Ft       | 2015.10.25        | 2015.10.25                 | 2015.10.27              | 2015.10.26                        |
| 76      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 267/2015              | 550 000 Ft      | 148 500 Ft                     | 698 500 Ft       | 2015.10.25        | 2015.10.25                 | 2015.10.27              | 2015.10.26                        |
| 77      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 268/2015              | 558 333 Ft      | 150 750 Ft                     | 709 083 Ft       | 2015.10.25        | 2015.10.25                 | 2015.10.27              | 2015.10.26                        |
| 78      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 269/2015              | 804 167 Ft      | 217 125 Ft                     | 1 021 292 Ft     | 2015.10.25        | 2015.10.25                 | 2015.10.27              | 2015.10.26                        |
| 79      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 270/2015              | 770 833 Ft      | 208 125 Ft                     | 978 958 Ft       | 2015.10.25        | 2015.10.25                 | 2015.10.27              | 2015.10.26                        |
| 80      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 271/2015              | 754 167 Ft      | 203 625 Ft                     | 957 792 Ft       | 2015.10.25        | 2015.10.25                 | 2015.10.27              | 2015.10.26                        |
| 81      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 357/2015              | 595 833 Ft      | 160 875 Ft                     | 756 708 Ft       | 2016.01.11        | 2016.01.11                 | 2016.01.21              | 2016.01.19                        |
| 82      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 363/2015              | 350 000 Ft      | 94 500 Ft                      | 444 500 Ft       | 2016.01.11        | 2016.01.11                 | 2016.02.01              | 2016.01.28                        |
| 83      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 388/2015              | 908 333 Ft      | 245 250 Ft                     | 1 153 583 Ft     | 2016.01.22        | 2016.01.22                 | 2016.02.01              | 2016.01.28                        |
| 84      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 189/2016              | 1 258 333 Ft    | 339 750 Ft                     | 1 598 083 Ft     | 2016.08.11        | 2016.08.11                 | 2016.08.31              | 2016.08.29                        |
| 85      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 135/2016              | 516 667 Ft      | 139 500 Ft                     | 656 167 Ft       | 2016.03.18        | 2016.03.18                 | 2016.03.31              | 2016.03.30                        |
| 86      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 190/2016              | 1 200 000 Ft    | 324 000 Ft                     | 1 524 000 Ft     | 2016.08.11        | 2016.08.11                 | 2016.09.13              | 2016.09.01                        |
| 87      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 198/2016              | 1 825 000 Ft    | 492 750 Ft                     | 2 317 750 Ft     | 2016.09.13        | 2016.09.13                 | 2016.09.23              | 2016.09.12                        |
| 88      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés<br>1011/38-2/2013/1011<br>2013.03.09                                             | 199/2016              | 729 167 Ft      | 196 875 Ft                     | 926 042 Ft       | 2016.09.13        | 2016.09.13                 | 2016.09.23              | 2016.09.12                        |
| 89      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Elektronikus jegyrendszer bevezetését megalapozó megterületési modell összeállítása<br>1014/5-6/2013/1014       | STR-000009/13         | 6 230 000 Ft    | 1 682 100 Ft                   | 7 912 100 Ft     | 2013.06.24        | 2013.07.24                 | 2013.08.28              | 2013.08.28                        |
| 90      | Stratégiai Intézet Kft.        | 1014/31-2/2018/1024.  | 8 900 000 Ft               | 2 403 000 Ft                   | 11 303 000 Ft               |                                  | Elektronikus jegyrendszer bevezetését megalapozó megterületési modell összeállítása<br>1014/5-6/2013/1014       | STR-000011/13         | 1 780 000 Ft    | 480 600 Ft                     | 2 260 600 Ft     | 2013.07.22        | 2013.09.11                 | 2013.10.16              | 2013.10.14                        |
| 91      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Elektronikus jegyrendszer bevezetését megalapozó megterületési modell összeállítása<br>1014/5-6/2013/1014       | STR-000013/13         | 890 000 Ft      | 240 300 Ft                     | 1 130 300 Ft     | 2013.11.05        | 2013.12.19                 | 2014.02.10              | 2014.01.24                        |
| 92      |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó projekt projektmenedzsment támogatása<br>1014/74-6/2015/1014 | K1160011              | 14 800 000 Ft   | 3 996 000 Ft                   | 18 796 000 Ft    | 2016.02.10        | 2016.03.16                 | 2016.04.01              | 2016.03.30                        |
| 93      | Vialto Consulting Kft.         | 1014/74-6/2015/1015   | 24 479 500 Ft              | 6 609 465 Ft                   | 31 088 965 Ft               | keretszerződés                   | Elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó projekt projektmenedzsment támogatása<br>1014/74-6/2015/1015 | K1160016              | 9 679 500 Ft    | 2 613 465 Ft                   | 12 292 965 Ft    | 2016.04.17        | 2016.04.17                 | 2016.04.28              | 2016.04.25                        |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA Hoz  
Projektkód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                                   |                          |                                |                                   |                                |                                        |                                                                                                                                  | Számola               |                                    |                                   |                  |                                    | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |                               |                                                   |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése           | Szerződés<br>azonosítója | Szerződés Nettó<br>összege Ft  | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenységek megnevezése                                                                                                        | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft                    | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma                  |                                      | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma                        |
|         | 1                                           | 2                        | 3                              | 4                                 | 5                              | 6                                      | 7                                                                                                                                | 8                     | 9                                  | 10                                | 11               | 12                                 | 13                                   | 14                            | 15                                                |
| 94      | espeil fordítás és<br>lokalizáció Zrt.      | nr                       | 986 400 Ft                     | 266 328 Ft                        | 1 252 728 Ft                   | nr                                     | angol nyelvű jegyzőkönyvvezetés<br>400/2014                                                                                      | 2014/00527/Ft         | 986 400 Ft                         | 266 328 Ft                        | 1 252 728 Ft     | 2014.07.16                         | 2014.08.15                           | 2014.08.18                    | nullass lelvás<br>korábban lehvott<br>afa terhére |
| 95      | NRC<br>Marketingkutató és<br>Tanácsadó Kft. | 1014/44-<br>7/2013/1024  | 4 200 000 Ft                   | 1 134 000 Ft                      | 5 334 000 Ft                   | nr                                     | utastájékoztatósi feladatokat előkészítő<br>plackutatók<br>1014/44-7/2013/1024                                                   | 385/2013              | 4 200 000 Ft                       | 1 134 000 Ft                      | 5 334 000 Ft     | 2013.11.29                         | 2014.01.26                           | 2014.01.31                    | 2014.01.30                                        |
| 96      | VT-Arriva Kft.                              | 1014/55-<br>2/2017/1014  | 18 978 Ft                      | 5 124 Ft                          | 24 102 Ft                      | megrendelés                            | Autóbusz rendelkezésre bocsátása<br>próbatüzemre                                                                                 | F0171290              | 18 978 Ft                          | 5 124 Ft                          | 24 102 Ft        | 2017. december                     | 2018.02.26                           | 2018.03.12                    | 2018.03.10                                        |
| 97      | IdomSoft Zrt.                               | 1014/32-<br>3/2018/1014  | 1 704 352 Ft                   | 530 971 Ft                        | 2 235 323 Ft                   | 2019.03.31                             | AFC keretében eSZIG elfogadásához<br>kapcsolódó technikai szakértői<br>szolgáltatás                                              | 930005931             | 1 704 352 Ft                       | 460 175 Ft                        | 2 164 527 Ft     | 2018.11.15                         | 2019.03.24                           | 2019.03.14                    | 2019.03.13                                        |
| 98      | Universitas-Győr Kft.                       | 1014/28-<br>2/2018/1014  | 580 000 Ft                     | 156 600 Ft                        | 736 600 Ft                     | megrendelés                            | AFC bevezetéséhez kapcsolódó<br>terméktárgyi kialakításának alapjául<br>szolgáló beszerzéshez tanácsadás és<br>minőségbiztosítás | 2018/00603/Ft/E       | 232 000 Ft                         | 62 640 Ft                         | 294 640 Ft       | 2018.07.31                         | 2018.10.24                           | 2018.11.05                    | 2018.10.31                                        |
| 99      |                                             |                          | 441 960 Ft                     | 93 960 Ft                         | 441 960 Ft                     |                                        | 2018.10.31                                                                                                                       | 2018.12.19            | 2018.12.10                         | 2018.12.07                        |                  |                                    |                                      |                               |                                                   |
| 100     |                                             |                          | 508 000 Ft                     | 108 000 Ft                        | 508 000 Ft                     |                                        | 2018.04.09                                                                                                                       | 2018.06.27            | 2018.07.09                         | 2018.06.29                        |                  |                                    |                                      |                               |                                                   |
| 101     | Reti, Antal és Társai<br>Ügvédi Iroda       | 1014/11-<br>3/2018/1014  | 400 000 Ft                     | 108 000 Ft                        | 508 000 Ft                     | keretszerződés                         | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 33501151              | 1 220 000 Ft                       | 329 400 Ft                        | 1 549 400 Ft     | 2013.02.28                         | 2013.11.11                           | 2013.05.17                    | 2013.12.05                                        |
| 102     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 33501152                          | 427 500 Ft                     |                                        | 115 425 Ft                                                                                                                       | 542 925 Ft            | 2013.03.31                         | 2013.11.11                        | 2013.06.14       | 2013.12.05                         |                                      |                               |                                                   |
| 103     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 33501153                          | 512 500 Ft                     |                                        | 138 375 Ft                                                                                                                       | 650 875 Ft            | 2013.04.30                         | 2013.11.11                        | 2013.06.27       | 2013.12.05                         |                                      |                               |                                                   |
| 104     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 33501154                          | 130 000 Ft                     |                                        | 35 100 Ft                                                                                                                        | 165 100 Ft            | 2013.05.30                         | 2013.11.11                        | 2013.07.19       | 2013.12.05                         |                                      |                               |                                                   |
| 105     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 33501155                          | 230 000 Ft                     |                                        | 62 100 Ft                                                                                                                        | 292 100 Ft            | 2013.06.30                         | 2013.11.11                        | 2013.09.01       | 2013.12.05                         |                                      |                               |                                                   |
| 106     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 33501156                          | 602 500 Ft                     |                                        | 162 675 Ft                                                                                                                       | 765 175 Ft            | 2013.07.31                         | 2013.11.11                        | 2013.09.27       | 2013.12.05                         |                                      |                               |                                                   |
| 107     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 34500091                          | 241 000 Ft                     |                                        | 65 070 Ft                                                                                                                        | 306 070 Ft            | 2013.08.31                         | 2014.01.21                        | 2013             | 2014.02.27                         |                                      |                               |                                                   |
| 108     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 34500095                          | 185 000 Ft                     |                                        | 49 950 Ft                                                                                                                        | 234 950 Ft            | 2014.02.20                         | 2014.02.20                        | 2014.03.04       | 2014.02.27                         |                                      |                               |                                                   |
| 109     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 33501208                          | 50 000 Ft                      |                                        | 13 500 Ft                                                                                                                        | 63 500 Ft             | 2013.12.18                         | 2013.12.18                        | 2014.02.04       | 2014.02.03                         |                                      |                               |                                                   |
| 110     |                                             |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 34500545                          | 43 000 Ft                      |                                        | 11 610 Ft                                                                                                                        | 54 610 Ft             | 2014.06.19                         | 2014.06.19                        | 2014.06.23       | nullass lelvás<br>korábban lehvott |                                      |                               |                                                   |
| 111     | Jogi tanácsadás keretszerződés              | 34500560                 | 205 000 Ft                     | 55 350 Ft                         | 260 350 Ft                     | 2014.06.19                             | 2014.06.19                                                                                                                       | 2014.06.23            | nullass lelvás<br>korábban lehvott |                                   |                  |                                    |                                      |                               |                                                   |
| 112     | Jogi tanácsadás keretszerződés              | 35500104                 | 742 000 Ft                     | 200 340 Ft                        | 942 340 Ft                     | 2015.01.28                             | 2015.02.27                                                                                                                       | 2015.03.20            | 2015.02.24                         |                                   |                  |                                    |                                      |                               |                                                   |
| 113     |                                             |                          | 4 588 500 Ft                   | 1 238 895 Ft                      | 5 827 395 Ft                   |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2013/1097             | 917 500 Ft                         | 247 725 Ft                        | 1 165 225 Ft     | 2014.01.18                         | 2014.01.18                           | 2014.02.06                    | 2014.02.05                                        |
| 114     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2013/1093             | 1 760 000 Ft                       | 475 200 Ft                        | 2 235 200 Ft     | 2014.01.18                         | 2014.01.18                           | 2014.02.06                    | 2014.02.05                                        |
| 115     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2013/1092             | 2 791 250 Ft                       | 753 638 Ft                        | 3 544 888 Ft     | 2014.01.18                         | 2014.01.18                           | 2014.02.06                    | 2014.02.05                                        |
| 116     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0112             | 4 565 000 Ft                       | 1 232 550 Ft                      | 5 797 550 Ft     | 2014.02.28                         | 2014.02.28                           | 2014.03.21                    | 2014.03.20                                        |
| 117     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0113             | 4 442 500 Ft                       | 1 199 475 Ft                      | 5 641 975 Ft     | 2014.02.28                         | 2014.02.28                           | 2014.12.31                    | 2014.03.20                                        |
| 118     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0114             | 1 112 500 Ft                       | 300 375 Ft                        | 1 412 875 Ft     | 2014.02.28                         | 2014.02.28                           | 2014.12.31                    | 2014.03.20                                        |
| 119     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0115             | 4 902 500 Ft                       | 1 323 675 Ft                      | 6 226 175 Ft     | 2014.02.28                         | 2014.02.28                           | 2014.12.31                    | 2014.03.20                                        |
| 120     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0116             | 572 000 Ft                         | 154 575 Ft                        | 727 075 Ft       | 2014.02.28                         | 2014.02.28                           | 2014.03.27                    | 2014.03.26                                        |
| 121     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0462             | 3 372 500 Ft                       | 910 575 Ft                        | 4 283 075 Ft     | 2014.06.18                         | 2014.06.18                           | 2014.06.23                    | nullass lelvás<br>korábban lehvott                |
| 122     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0465             | 5 042 500 Ft                       | 1 361 475 Ft                      | 6 403 975 Ft     | 2014.06.18                         | 2014.06.18                           | 2014.06.23                    | nullass lelvás<br>korábban lehvott                |
| 123     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0647             | 2 420 000 Ft                       | 653 400 Ft                        | 3 073 400 Ft     | 2014.08.06                         | 2014.08.06                           | 2014.08.08                    | 2014.08.06                                        |
| 124     |                                             |                          |                                |                                   |                                |                                        | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                                   | 2014/0648             | 2 875 000 Ft                       | 776 250 Ft                        | 3 651 250 Ft     | 2014.08.06                         | 2014.08.06                           | 2014.08.08                    | 2014.08.06                                        |

(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ  
Projekt kód: IM02.01

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT

| Sorszám | Szerződés Szállító megnevezése                                                                                  | Szerződés azonosítója    | Szerződés                      |                                |                             |              |                                | Szerződés lejáratának határideje | Tevékenység megnevezése | Számílabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Számola          |                   |                                    | Uralás dátuma Főváros BKK részére |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                                                                 |                          | Szerződés Nettó összege Ft     | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés    | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft |                                  |                         |                        |                 |                                | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje         |                                   |
| 125     | Dezso és Társai<br>Ügyvédi Iroda                                                                                | 1011/38-<br>10/2013/1011 | 3                              | 4                              | 5                           | 6            | 7                              | 8                                | 9                       | 10                     | 11              | 12                             | 13               | 14                | 15                                 |                                   |
| 126     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/0649                      | 3 397 500 Ft                | 917 325 Ft   | 4 314 825 Ft                   | 2014.08.06                       | 2014.08.06              | 2014.08.08             | 2014.08.06      | 2014.08.06                     | 2014.08.06       | 2014.08.06        | 2014.08.06                         | 2014.08.06                        |
| 127     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1091                      | 4 052 500 Ft                | 1 094 175 Ft | 5 146 675 Ft                   | 2015.01.03                       | 2015.01.03              | 2015.01.06             | 2015.01.03      | 2015.01.03                     | 2015.01.03       | 2015.01.03        | 2015.01.06                         | 2014.12.18                        |
| 128     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1089                      | 970 000 Ft                  | 261 900 Ft   | 1 231 900 Ft                   | 2014.01.03                       | 2015.01.03              | 2015.01.06             | 2015.01.03      | 2015.01.03                     | 2014.01.03       | 2015.01.03        | 2015.01.06                         | 2014.12.18                        |
| 129     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1096                      | 4 972 500 Ft                | 1 342 575 Ft | 6 315 075 Ft                   | 2014.01.03                       | 2015.01.03              | 2015.01.06             | 2015.01.03      | 2015.01.03                     | 2014.01.03       | 2015.01.03        | 2015.01.06                         | 2014.12.18                        |
| 130     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1097                      | 275 000 Ft                  | 74 250 Ft    | 349 250 Ft                     | 2014.01.03                       | 2015.01.03              | 2015.01.06             | 2015.01.03      | 2015.01.03                     | 2014.01.03       | 2015.01.03        | 2015.01.06                         | 2014.12.18                        |
| 131     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1103                      | 4 032 500 Ft                | 1 088 775 Ft | 5 121 275 Ft                   | 2014.01.03                       | 2015.01.03              | 2015.01.06             | 2015.01.03      | 2015.01.03                     | 2014.01.03       | 2015.01.03        | 2015.01.06                         | 2014.12.18                        |
| 132     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1102                      | 330 000 Ft                  | 89 100 Ft    | 419 100 Ft                     | 2014.01.03                       | 2015.01.03              | 2015.01.06             | 2015.01.03      | 2015.01.03                     | 2014.01.03       | 2015.01.03        | 2015.01.06                         | 2014.12.18                        |
| 133     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1062                      | 4 035 000 Ft                | 1 089 450 Ft | 5 124 450 Ft                   | 2014.12.26                       | 2014.12.26              | 2014.12.29             | 2014.12.26      | 2014.12.26                     | 2014.12.26       | 2014.12.26        | 2014.12.29                         | 2014.12.18                        |
| 134     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1063                      | 112 500 Ft                  | 30 375 Ft    | 142 875 Ft                     | 2014.12.26                       | 2014.12.26              | 2014.12.29             | 2014.12.26      | 2014.12.26                     | 2014.12.26       | 2014.12.26        | 2014.12.29                         | 2014.12.18                        |
| 135     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2014/1132                      | 2 307 500 Ft                | 623 025 Ft   | 2 930 525 Ft                   | 2015.01.06                       | 2015.01.08              | 2015.01.12             | 2015.01.06      | 2015.01.08                     | 2015.01.06       | 2015.01.12        | 2015.01.12                         | 2015.01.10                        |
| 136     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2015/0072                      | 685 000 Ft                  | 184 950 Ft   | 869 950 Ft                     | 2015.02.22                       | 2015.02.22              | 2015.04.30             | 2015.02.22      | 2015.02.22                     | 2015.02.22       | 2015.04.30        | 2015.04.30                         | 2015.02.24                        |
| 137     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2015/0091                      | 227 500 Ft                  | 61 425 Ft    | 288 925 Ft                     | 2015.03.05                       | 2015.03.05              | 2015.04.15             | 2015.03.05      | 2015.03.05                     | 2015.03.05       | 2015.04.15        | 2015.04.15                         | 2015.03.11                        |
| 138     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2015/0484                      | 175 000 Ft                  | 47 250 Ft    | 222 250 Ft                     | 2015.07.04                       | 2015.07.04              | 2015.08.07             | 2015.07.04      | 2015.07.04                     | 2015.07.04       | 2015.08.07        | 2015.08.07                         | 2015.08.24                        |
| 139     |                                                                                                                 |                          | Jogi tanácsadás keretszerződés | 2015/0482                      | 337 500 Ft                  | 91 125 Ft    | 428 625 Ft                     | 2015.07.04                       | 2015.07.04              | 2015.08.07             | 2015.07.04      | 2015.07.04                     | 2015.07.04       | 2015.08.07        | 2015.08.07                         | 2015.08.24                        |
| 140     | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                  | 2015/1028                | 62 500 Ft                      | 16 875 Ft                      | 79 375 Ft                   | 2016.01.10   | 2016.01.10                     | 2016.01.21                       | 2016.01.10              | 2016.01.10             | 2016.01.10      | 2016.01.21                     | 2016.01.21       | 2016.01.19        |                                    |                                   |
| 141     | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                  | 2016/0694                | 225 000 Ft                     | 60 750 Ft                      | 285 750 Ft                  | 2016.03.31   | 2016.09.01                     | 2016.09.30                       | 2016.03.31              | 2016.09.01             | 2016.09.01      | 2016.09.30                     | 2016.09.30       | 2016.09.01        |                                    |                                   |
| 142     | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                  | 2016/0695                | 429 167 Ft                     | 115 875 Ft                     | 545 042 Ft                  | 2016.04.29   | 2016.09.01                     | 2016.09.30                       | 2016.04.29              | 2016.09.01             | 2016.09.01      | 2016.09.30                     | 2016.09.30       | 2016.09.01        |                                    |                                   |
| 143     | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                  | 2016/0696                | 25 000 Ft                      | 6 750 Ft                       | 31 750 Ft                   | 2016.05.30   | 2016.09.01                     | 2016.09.30                       | 2016.05.30              | 2016.09.01             | 2016.09.01      | 2016.09.30                     | 2016.09.30       | 2016.09.01        |                                    |                                   |
| 144     | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                  | 2016/0697                | 58 333 Ft                      | 15 750 Ft                      | 74 083 Ft                   | 2016.06.29   | 2016.09.01                     | 2016.09.30                       | 2016.06.29              | 2016.09.01             | 2016.09.01      | 2016.09.30                     | 2016.09.30       | 2016.09.01        |                                    |                                   |
| 145     | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                  | 2016/0698                | 1 225 000 Ft                   | 330 750 Ft                     | 1 555 750 Ft                | 2016.07.30   | 2016.09.01                     | 2016.09.30                       | 1 225 000 Ft            | 330 750 Ft             | 1 555 750 Ft    | 2016.07.30                     | 2016.09.30       | 2016.09.01        |                                    |                                   |
| 146     | Jogi tanácsadás keretszerződés                                                                                  | 2016/0700                | 1 033 333 Ft                   | 279 000 Ft                     | 1 312 333 Ft                | 2016.08.29   | 2016.09.01                     | 2016.09.30                       | 1 033 333 Ft            | 279 000 Ft             | 1 312 333 Ft    | 2016.08.29                     | 2016.09.01       | 2016.09.01        |                                    |                                   |
| 147     | beszerzési eljárás tárgyalásos szakaszához továbbított                                                          | 2014/0837                | 200 000 Ft                     | 54 000 Ft                      | 254 000 Ft                  | 2014.09.03   | 2014.09.11                     | 2015.03.02                       | 200 000 Ft              | 54 000 Ft              | 254 000 Ft      | 2014.09.03                     | 2014.09.11       | 2015.03.02        | 2015.01.10                         |                                   |
| 148     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 000750                   | 188 750 Ft                     | 50 963 Ft                      | 239 713 Ft                  | 2014.06.22   | 2014.06.22                     | 2014.07.07                       | 188 750 Ft              | 50 963 Ft              | 239 713 Ft      | 2014.06.22                     | 2014.06.22       | 2014.07.07        | nulázás lehívás korábban lehiúzott |                                   |
| 149     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 00807                    | 387 500 Ft                     | 104 625 Ft                     | 492 125 Ft                  | 2014.08.08   | 2014.08.08                     | 2014.08.08                       | 387 500 Ft              | 104 625 Ft             | 492 125 Ft      | 2014.08.08                     | 2014.08.08       | 2014.07.07        | 2014.08.06                         |                                   |
| 150     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 000859                   | 50 000 Ft                      | 13 500 Ft                      | 63 500 Ft                   | 2014.09.25   | 2014.09.25                     | 2014.09.25                       | 50 000 Ft               | 13 500 Ft              | 63 500 Ft       | 2014.09.25                     | 2014.09.25       | 2014.09.23        | 2014.09.22                         |                                   |
| 151     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 000929                   | 10 000 Ft                      | 2 700 Ft                       | 12 700 Ft                   | 2014.11.20   | 2014.11.20                     | 2014.12.04                       | 10 000 Ft               | 2 700 Ft               | 12 700 Ft       | 2014.11.20                     | 2014.11.20       | 2014.12.04        | 2014.12.02                         |                                   |
| 152     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 000930                   | 67 500 Ft                      | 18 225 Ft                      | 85 725 Ft                   | 2014.11.20   | 2014.11.20                     | 2014.12.04                       | 67 500 Ft               | 18 225 Ft              | 85 725 Ft       | 2014.11.20                     | 2014.11.20       | 2014.12.04        | 2014.12.02                         |                                   |
| 153     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 000964                   | 82 500 Ft                      | 22 275 Ft                      | 104 775 Ft                  | 2014.12.21   | 2014.12.21                     | 2014.12.19                       | 82 500 Ft               | 22 275 Ft              | 104 775 Ft      | 2014.12.21                     | 2014.12.21       | 2014.12.19        | 2014.12.18                         |                                   |
| 154     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 000974                   | 272 500 Ft                     | 73 575 Ft                      | 346 075 Ft                  | 2014.12.31   | 2014.12.31                     | 2014.12.18                       | 272 500 Ft              | 73 575 Ft              | 346 075 Ft      | 2014.12.31                     | 2014.12.31       | 2014.12.31        | 2014.12.18                         |                                   |
| 155     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 001033                   | 45 000 Ft                      | 12 150 Ft                      | 57 150 Ft                   | 2015.02.09   | 2015.02.09                     | 2015.02.13                       | 45 000 Ft               | 12 150 Ft              | 57 150 Ft       | 2015.02.09                     | 2015.02.09       | 2015.02.13        | 2015.01.30                         |                                   |
| 156     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 001284                   | 195 833 Ft                     | 52 875 Ft                      | 248 708 Ft                  | 2015.08.15   | 2015.08.15                     | 2015.10.01                       | 195 833 Ft              | 52 875 Ft              | 248 708 Ft      | 2015.08.15                     | 2015.08.15       | 2015.10.01        | 2015.09.29                         |                                   |
| 157     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 001231                   | 50 000 Ft                      | 13 500 Ft                      | 63 500 Ft                   | 2015.07.11   | 2015.07.11                     | 2015.08.06                       | 50 000 Ft               | 13 500 Ft              | 63 500 Ft       | 2015.07.11                     | 2015.07.11       | 2015.08.06        | 2015.08.24                         |                                   |
| 158     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 001329                   | 45 833 Ft                      | 12 375 Ft                      | 58 208 Ft                   | 2019.09.12   | 2015.09.12                     | 2015.09.30                       | 45 833 Ft               | 12 375 Ft              | 58 208 Ft       | 2019.09.12                     | 2015.09.12       | 2015.09.30        | 2015.09.29                         |                                   |
| 159     | Jogi tanácsadás keretszerződés szerint                                                                          | 001330                   | 62 501 Ft                      | 16 875 Ft                      | 79 376 Ft                   | 2015.09.12   | 2015.09.12                     | 2015.09.30                       | 62 501 Ft               | 16 875 Ft              | 79 376 Ft       | 2015.09.12                     | 2015.09.12       | 2015.09.30        | 2015.09.29                         |                                   |
| 159     | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban |                          |                                |                                |                             |              |                                |                                  | 0091                    | 1 678 917 Ft           | - Ft            | 2013.01.31                     | 2013.03.01       | 2013.04.04        | 2013.03.29                         |                                   |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                         |                          |                               |                                   |                                |                                        | Tevékenység megnevezése                                                                                         | Számílabizonylat száma | Számíla                           |                 |                                   |                                 |                   | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |                                                    |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése | Szerződés<br>azonosítója | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje |                                                                                                                 |                        | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft                | Teljesítés dátuma |                                      | Számla fizetési<br>határideje                      |
| 160     | 1                                 | 2                        | 3                             | 4                                 | 5                              | 6                                      | 7                                                                                                               | 8                      | 9                                 | 10              | 11                                | 12                              | 13                | 14                                   | 15                                                 |
|         |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 0099                   | 1 615 125 Ft                      | - Ft            | 1 615 125 Ft                      | 2013.03.31                      | 2013.04.30        | 2013.09.24                           | 2013.09.16                                         |
| 161     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 0099*                  | 203 081 Ft                        | - Ft            | 203 081 Ft                        | 2013.03.31                      | 2013.04.30        | 2013.10.18                           | 2013.10.14                                         |
| 162     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 0102                   | 1 488 278 Ft                      | - Ft            | 1 488 278 Ft                      | 2013.04.30                      | 2013.05.30        | 2013.10.18                           | 2013.10.17                                         |
| 163     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 0107                   | 2 218 542 Ft                      | - Ft            | 2 218 542 Ft                      | 2013.06.06                      | 2013.07.06        | 2013.10.18                           | 2013.10.17                                         |
| 164     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 0110                   | 708 218 Ft                        | - Ft            | 708 218 Ft                        | 2013.07.31                      | 2017.08.30        | 2013.11.22                           | 2013.11.21                                         |
| 165     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 125 és 130*            | 1 997 850 Ft                      | - Ft            | 1 997 850 Ft                      | 2013. augusztus - szeptember hó | 2014.01.30        | 2014.02.11                           | 2014.01.24                                         |
| 166     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 121                    | 1 414 084 Ft                      | - Ft            | 1 414 084 Ft                      | 2013.10.31                      | 2013.11.30        | 2014.01.07                           | 2014.01.04                                         |
| 167     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 128                    | 698 530 Ft                        | - Ft            | 698 530 Ft                        | 2013.11.30                      | 2013.12.30        | 2014.02.11                           | 2014.01.24                                         |
| 168     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 133                    | 1 674 950 Ft                      | - Ft            | 1 674 950 Ft                      | 2014. január-február hónap      | 2014.03.08        | 2014.03.28                           | 2014.03.26                                         |
| 169     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 136                    | 742 802 Ft                        | - Ft            | 742 802 Ft                        | 2014. március hónap             | 2014.04.30        | 2014.05.05                           | nullás lehívás<br>korábban lehívott<br>Áfa terhére |
| 170     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 142                    | 1 177 286 Ft                      | - Ft            | 1 177 286 Ft                      | 2014. április hónap             | 2014.05.30        | 2014.05.30                           | nullás lehívás<br>korábban lehívott<br>Áfa terhére |
| 171     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 144                    | 1 152 426 Ft                      | - Ft            | 1 152 426 Ft                      | 2014. május hónap               | 2014.06.30        | 2014.07.08                           | nullás lehívás<br>korábban lehívott<br>Áfa terhére |
| 172     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 148                    | 3 638 641 Ft                      | - Ft            | 3 638 641 Ft                      | 2014. június hónap              | 2017.07.31        | 2014.09.02                           | 2014.08.25<br>csökkentett lehívás<br>Áfa terhére   |
| 173     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 152                    | 2 002 084 Ft                      | - Ft            | 2 002 084 Ft                      | 2014. július hónap              | 2014.08.30        | 2014.09.23                           | 2014.09.17                                         |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projekt kód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                         |                          |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                                                 |                       |                 |                                   |                  | Számila                  |                               |                            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |    |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése | Szerződés<br>azonosítója | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenység megnevezése                                                                                         | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma        | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |                                      |    |
|         | 1                                 |                          | 2                             | 3                                 | 4                              | 5                                      | 6                                                                                                               | 7                     | 8               | 9                                 | 10               | 11                       | 12                            | 13                         | 14                                   | 15 |
| 174     | Querée Consulting                 | 1014/86-<br>3/2015/1024  | 44 519 336 Ft                 | - Ft                              | 44 519 336 Ft                  | keretszerződés                         | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 153                   | 1 056 299 Ft    | - Ft                              | 1 056 299 Ft     | 2014. augusztus hónap    | 2014.09.30                    | 2014.10.20                 | 2014.10.14                           |    |
| 175     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 156                   | 1 945 796 Ft    | - Ft                              | 1 945 796 Ft     | 2014. szeptember         | 2014.10.30                    | 2014.11.12                 | 2014.11.05                           |    |
| 176     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 164                   | 1 470 033 Ft    | - Ft                              | 1 470 033 Ft     | 2014. október-november   | 2014.12.30                    | 2014.12.31                 | 2014.12.18                           |    |
| 177     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 168                   | 2 477 753 Ft    | - Ft                              | 2 477 753 Ft     | 2014. december           | 2015.01.30                    | 2015.02.11                 | 2015.01.29                           |    |
| 178     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 169                   | 1 836 866 Ft    | - Ft                              | 1 836 866 Ft     | 2015. január             | 2015.03.01                    | 2015.03.26                 | 2015.03.11                           |    |
| 179     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 173                   | 1 743 316 Ft    | - Ft                              | 1 743 316 Ft     | 2015. február            | 2015.03.30                    | 2015.05.20                 | 2015.04.14                           |    |
| 180     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 178                   | 782 741 Ft      | - Ft                              | 782 741 Ft       | 2015. március            | 2015.04.30                    | 2015.05.20                 | 2015.05.07                           |    |
| 181     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 189                   | 861 309 Ft      | - Ft                              | 861 309 Ft       | 2015. június             | 2015.07.30                    | 2015.10.01                 | 2015.09.21                           |    |
| 182     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 207                   | 1 256 754 Ft    | - Ft                              | 1 256 754 Ft     | 2015. szeptember-október | 2015.11.30                    | 2016.02.08                 | 2016.01.29                           |    |
| 183     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 215                   | 1 588 063 Ft    | - Ft                              | 1 588 063 Ft     | 2015. november-december  | 2016.01.19                    | 2016.04.06                 | 2016.03.30                           |    |
| 184     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 227                   | 521 309 Ft      | - Ft                              | 521 309 Ft       | 2016. március            | 2016.04.01                    | 2016.05.20                 | 2016.05.10                           |    |
| 185     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 232                   | 857 309 Ft      | - Ft                              | 857 309 Ft       | 2016. április            | 2016.07.01                    | 2016.08.05                 | 2016.07.29                           |    |
| 186     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 240                   | 1 580 462 Ft    | - Ft                              | 1 580 462 Ft     | 2016. május              | 2016.07.23                    | 2016.09.08                 | 2016.08.29                           |    |
| 187     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 244                   | 1 301 634 Ft    | - Ft                              | 1 301 634 Ft     | 2016. június             | 2016.09.15                    | 2016.09.28                 | 2016.09.12                           |    |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA Hoz**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                      |                       |                            |                                |                             |                                  |                                                                                                                 |                       |                 |                                |                  |                     |                            |                         |                                   |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|         | Szerződés Szállító megnevezése | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje | Tevékenység megnevezése                                                                                         | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma   | Számla fizetési határideje | Számla Kifizetés dátuma | Utalás dátuma Főváros BKK részére |
|         | 1                              | 2                     | 3                          | 4                              | 5                           | 6                                | 7                                                                                                               | 8                     | 9               | 10                             | 11               | 12                  | 13                         | 14                      | 15                                |
| 188     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 255                   | 1 727 453 Ft    | - Ft                           | 1 727 453 Ft     | 2016. július        | 2016.09.15                 | 2016.09.28              | 2016.09.12                        |
| 189     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Szakértői és minőségbiztosítói munka az elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban | 263                   | 1 101 424 Ft    | - Ft                           | 1 101 424 Ft     | 2016. november      | 2017.01.05                 | 2017.01.27              | 2017.01.20                        |
| 190     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/101                | 1 734 402 Ft    | - Ft                           | 1 734 402 Ft     | 2014.07.30          | 2014.07.30                 | 2014.09.05              | 2014.09.01                        |
| 191     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/103                | 1 420 628 Ft    | - Ft                           | 1 420 628 Ft     | 2014.08.30          | 2014.08.30                 | 2014.10.01              | 2014.09.24                        |
| 192     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/105                | 1 179 467 Ft    | - Ft                           | 1 179 467 Ft     | 2014.09.29          | 2014.09.29                 | 2014.10.15              | 2014.10.09                        |
| 193     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/107                | 1 863 068 Ft    | - Ft                           | 1 863 068 Ft     | 2014.10.30          | 2014.10.30                 | 2014.11.06              | 2014.10.31                        |
| 194     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/109                | 1 085 527 Ft    | - Ft                           | 1 085 527 Ft     | 2014.11.30          | 2014.11.30                 | 2014.12.22              | 2014.12.16                        |
| 195     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/111                | 116 481 Ft      | - Ft                           | 116 481 Ft       | 2014.12.30          | 2014.12.30                 | 2014.12.31              | 2014.12.18                        |
| 196     | Mogul Associates Ltd.          | 1014/14-17/2014/1024  | 10 880 878 Ft              | - Ft                           | 10 880 878 Ft               | keretszerződés                   | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/114                | 1 095 309 Ft    | - Ft                           | 1 095 309 Ft     | 2015.03.01          | 2015.03.01                 | 2015.03.26              | 2015.03.11                        |
| 197     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/129                | 669 265 Ft      | - Ft                           | 669 265 Ft       | 2016.03.30          | 2016.03.30                 | 2016.05.23              | 2016.04.25                        |
| 198     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/131                | 387 943 Ft      | - Ft                           | 387 943 Ft       | 2016.06.08          | 2016.06.08                 | 2016.08.05              | 2016.07.29                        |
| 199     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/146                | 293 816 Ft      | - Ft                           | 293 816 Ft       | 2017.01.18          | 2017.01.18                 | 2017.02.15              | 2017.02.01                        |
| 200     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/148                | 468 910 Ft      | - Ft                           | 468 910 Ft       | 2017.03.02          | 2017.03.02                 | 2017.03.20              | 2017.03.06                        |
| 201     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/151                | 350 425 Ft      | - Ft                           | 350 425 Ft       | 2017.03.31          | 2017.03.31                 | 2017.05.17              | 2017.05.04                        |
| 202     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Beszerzési tanácsadás elektronikus jegyrendszer előkészítésével és bevezetésével kapcsolatban                   | JS/157                | 215 638 Ft      | - Ft                           | 215 638 Ft       | 2017.10.12          | 2017.10.12                 | 2017.10.13              | 2017.10.09                        |
| 203     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Fordítási Keretszerződés                                                                                        | TB000004620           | 286 938 Ft      | 77 473 Ft                      | 364 411 Ft       | 2013. május hónap   | 2013.07.15                 | 2013.07.24              | 2013.07.23                        |
| 204     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Fordítási Keretszerződés                                                                                        | TB000004767           | 280 341 Ft      | 75 692 Ft                      | 356 033 Ft       | 2013. július hónap  | 2013.09.12                 | 2013.10.31              | 2013.10.11                        |
| 205     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Fordítási Keretszerződés                                                                                        | TB000004850           | 708 153 Ft      | 191 201 Ft                     | 899 354 Ft       | 2013. augusztus hó  | 2013.10.14                 | 2013.10.30              | 2013.10.14                        |
| 206     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Fordítási Keretszerződés                                                                                        | TB000004969           | 257 107 Ft      | 69 419 Ft                      | 326 526 Ft       | 2013. szeptember hó | 2013.12.02                 | 2013.12.03              | 2013.11.15                        |
| 207     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Fordítási Keretszerződés                                                                                        | TB000005001           | 57 570 Ft       | 15 544 Ft                      | 73 114 Ft        | 2013. október hó    | 2013.12.15                 | 2013.12.17              | 2013.12.13                        |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA HOZ**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés             |                       |                            |                                | Tevékenység megnevezése | Számlabizonylat száma | Számola                        |                                |                 |                                |                  | Teljesítés dátuma      | Számola fizetési határideje | Számola Kifizetés dátuma | Utalás dátuma Főváros BKK részére           |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|         | Szerződés megnevezése | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft |                         |                       | Szerződés Bruttó összege Ft    | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft |                        |                             |                          |                                             |
| 208     | 1                     | 2                     | 3                          | 4                              | 5                       | 6                     | 7                              | 8                              | 9               | 10                             | 11               | 12                     | 13                          | 14                       | 15                                          |
| 209     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005151                     | 366 059 Ft      | 98 836 Ft                      | 464 895 Ft       | 2013. november hó      | 2014.02.15                  | 2014.02.14               | 2014.02.10                                  |
| 210     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005155                     | 529 897 Ft      | 143 072 Ft                     | 672 969 Ft       | 2013. december hó      | 2014.02.17                  | 2014.02.17               | 2014.02.10                                  |
| 211     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005243                     | 503 504 Ft      | 135 946 Ft                     | 639 450 Ft       | 2014. január hónap     | 2014.03.15                  | 2014.04.01               | nullás lehívás korábban lehvott afa terhére |
| 212     | Turris Babel Kft.     | 1014/13-31/2013/1024  | 5 862 478 Ft               | 1 582 869 Ft                   | 7 445 347 Ft            | keretkimerülésig      | Fordítási Keretszerződés       | TB00005330                     | 505 385 Ft      | 136 454 Ft                     | 641 839 Ft       | 2014. február hónap    | 2014.04.14                  | 2014.04.15               | nullás lehívás korábban lehvott afa terhére |
| 213     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005425                     | 200 000 Ft      | 54 000 Ft                      | 254 000 Ft       | 2014. március hónap    | 2016.06.07                  | 2014.05.14               | nullás lehívás korábban lehvott afa terhére |
| 214     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005648                     | 1 435 469 Ft    | 387 577 Ft                     | 1 823 046 Ft     | 2014. június hónap     | 2014.09.04                  | 2014.09.05               | 2014.09.03                                  |
| 215     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005725                     | 54 267 Ft       | 14 652 Ft                      | 68 919 Ft        | 2014. július hónap     | 2014.10.10                  | 2014.09.23               | 2014.09.22                                  |
| 216     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005768                     | 458 591 Ft      | 123 820 Ft                     | 582 411 Ft       | 2014. augusztus hónap  | 2014.10.31                  | 2014.10.31               | 2014.10.29                                  |
| 217     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00005826                     | 47 360 Ft       | 12 787 Ft                      | 60 147 Ft        | 2014. szeptember hónap | 2014.11.22                  | 2014.11.21               | 2014.11.17                                  |
| 218     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00006052                     | 48 580 Ft       | 13 117 Ft                      | 61 697 Ft        | 2014. december hónap   | 2015.02.20                  | 2015.02.20               | 2015.01.30                                  |
| 219     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00006653                     | 14 665 Ft       | 3 960 Ft                       | 18 625 Ft        | 2015. augusztus hónap  | 2015.10.31                  | 2015.11.06               | 2015.10.26                                  |
| 220     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00006932                     | 26 387 Ft       | 7 124 Ft                       | 33 511 Ft        | 2015. november hónap   | 2016.02.01                  | 2016.02.01               | 2016.01.29                                  |
| 221     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00006933                     | 26 849 Ft       | 7 249 Ft                       | 34 098 Ft        | 2015. december hónap   | 2016.02.01                  | 2016.02.01               | 2016.01.29                                  |
| 222     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00007083                     | 12 517 Ft       | 3 380 Ft                       | 15 897 Ft        | 2016. február hónap    | 2016.04.24                  | 2016.05.17               | 2016.05.10                                  |
| 223     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Fordítási Keretszerződés       | TB00007148                     | 42 839 Ft       | 11 567 Ft                      | 54 406 Ft        | 2016. március hónap    | 2016.05.27                  | 2016.05.30               | 2016.05.10                                  |
| 224     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 62/2016                        | 950 000 Ft      | 256 500 Ft                     | 1 206 500 Ft     | 2016. május hónap      | 2016.08.13                  | 2016.09.05               | 2016.08.29                                  |
| 225     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 74/2016                        | 1 850 000 Ft    | 499 500 Ft                     | 2 349 500 Ft     | 2016. június hónap     | 2016.10.13                  | 2016.11.09               | 2016.10.20                                  |
| 226     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 79/2016                        | 3 237 500 Ft    | 874 125 Ft                     | 4 111 625 Ft     | 2016. július hónap     | 2016.12.04                  | 2016.12.21               | 2016.12.09                                  |
| 227     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 83/2016                        | 3 187 500 Ft    | 860 625 Ft                     | 4 048 125 Ft     | 2016. augusztus hónap  | 2016.12.28                  | 2016.12.29               | 2016.12.21                                  |
| 228     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 88/2016                        | 4 875 000 Ft    | 1 316 250 Ft                   | 6 191 250 Ft     | 2016. szeptember hónap | 2017.01.18                  | 2017.01.24               | 2017.01.20                                  |
| 229     |                       | 1014/11-29/2019/1024  |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 110/2017                       | 3 287 500 Ft    | 887 625 Ft                     | 4 175 125 Ft     | 2016. október hónap    | 2017.05.16                  | 2017.06.26               | 2017.06.20                                  |
| 230     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 112/2017                       | 3 275 000 Ft    | 884 250 Ft                     | 4 159 250 Ft     | 2016. november hónap   | 2017.06.21                  | 2017.06.26               | 2017.06.20                                  |
| 231     |                       | 1003/23-6/2016/1024   |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 114/2017                       | 1 612 500 Ft    | 435 375 Ft                     | 2 047 875 Ft     | 2016. december hónap   | 2017.06.21                  | 2017.06.26               | 2017.06.20                                  |
| 232     |                       | 1014/15-22/2018/1024  |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 116/2017                       | 1 762 500 Ft    | 475 875 Ft                     | 2 238 375 Ft     | 2017. január hónap     | 2017.06.21                  | 2017.06.26               | 2017.06.20                                  |
| 233     | Pongor Ügyvédi Iroda  | 1014/15-22/2018/1024  | 48 218 750 Ft              | 13 019 063 Ft                  | 61 237 813 Ft           | keretszerződés        | Jogi tanácsadás keretszerződés | 136/2017                       | 1 600 000 Ft    | 432 000 Ft                     | 2 032 000 Ft     | 2017. február hónap    | 2017.09.20                  | 2017.10.18               | 2017.09.29                                  |
| 234     |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 137/2017                       | 1 412 500 Ft    | 381 375 Ft                     | 1 793 875 Ft     | 2017. március hónap    | 2017.09.20                  | 2017.10.18               | 2017.09.29                                  |
|         |                       |                       |                            |                                |                         |                       | Jogi tanácsadás keretszerződés | 138/2017                       | 1 037 500 Ft    | 280 125 Ft                     | 1 317 625 Ft     | 2017. április hónap    | 2017.09.20                  | 2017.10.18               | 2017.09.29                                  |

(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA HÓZ  
ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
Projektkód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                      |                       |                            |                                |                             |                                  |                                                                            |                       |                 |                                | Számla        | Teljesítés dátuma      | Számola fizetési határideje | Számola Kifizetés dátuma | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére        |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító megnevezése | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje | Tevékenység megnevezése                                                    | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft |               |                        |                             |                          |                                             |
|         | 1                              | 2                     | 3                          | 4                              | 5                           | 6                                | 7                                                                          | 8                     | 9               | 10                             | 11            | 12                     | 13                          | 14                       | 15                                          |
| 235     |                                | 8/2019/1014           |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 145/2017              | 2 525 000 Ft    | 681 750 Ft                     | 3 206 750 Ft  | 2017. május hónap      | 2017.10.20                  | 2017.10.19               | 2017.10.18                                  |
| 236     |                                | 1014/15-28/2018/1024  |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 161/2017              | 1 512 500 Ft    | 408 375 Ft                     | 1 920 875 Ft  | 2017. június hónap     | 2018.01.20                  | 2018.02.05               | 2018.02.02                                  |
| 237     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 162/2017              | 1 437 500 Ft    | 388 125 Ft                     | 1 825 625 Ft  | 2017. július hónap     | 2018.01.20                  | 2018.02.05               | 2018.02.02                                  |
| 238     |                                | 1014/15-7/2018/1024   |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 165/2017              | 1 943 750 Ft    | 524 813 Ft                     | 2 468 563 Ft  | 2017. augusztus hónap  | 2018.01.20                  | 2018.02.05               | 2018.02.02                                  |
| 239     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 167/2017              | 1 693 750 Ft    | 457 313 Ft                     | 2 151 063 Ft  | 2017. szeptember hónap | 2018.01.20                  | 2018.02.05               | 2018.02.02                                  |
| 240     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 173/2018              | 1 750 000 Ft    | 472 500 Ft                     | 2 222 500 Ft  | 2017. november hónap   | 2018.02.22                  | 2018.03.02               | 2018.03.01                                  |
| 241     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 177/2018              | 1 256 250 Ft    | 339 188 Ft                     | 1 595 438 Ft  | 2017. december hónap   | 2018.03.04                  | 2018.03.12               | 2018.03.10                                  |
| 242     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 180/2018              | 1 375 000 Ft    | 371 250 Ft                     | 1 746 250 Ft  | 2017. október hónap    | 2018.04.06                  | 2018.05.04               | 2018.04.13                                  |
| 243     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 185/2018              | 1 656 250 Ft    | 447 188 Ft                     | 2 103 438 Ft  | 2018. január hónap     | 2018.04.12                  | 2018.05.04               | 2018.04.13                                  |
| 244     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 182/2018              | 1 768 750 Ft    | 477 563 Ft                     | 2 246 313 Ft  | 2018. február hónap    | 2018.04.06                  | 2018.05.04               | 2018.04.13                                  |
| 245     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 192/2018              | 2 281 250 Ft    | 615 938 Ft                     | 2 897 188 Ft  | 2018. március hónap    | 2019.01.12                  | 2019.06.01               | 2018.05.31                                  |
| 246     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 229/2018              | 262 500 Ft      | 70 875 Ft                      | 333 375 Ft    | 2018. április hónap    | 2019.01.28                  | 2019.01.14               | 2019.01.14                                  |
| 247     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Jogi tanácsadás keretszerződés                                             | 230/2018              | 668 750 Ft      | 180 563 Ft                     | 849 313 Ft    | 2018.05.01-10          | 2019.01.12                  | 2019.01.28               | 2019.01.14                                  |
| 248     | Magyar Mozgásmegfigyelő Kft.   | nr                    | 670 960 Ft                 | 181 159 Ft                     | 852 119 Ft                  | -                                | terembérllet, catering                                                     | MM46/2013             |                 | 670 960 Ft                     | 181 159 Ft    | 852 119 Ft             | 2013.05.17                  | 2013.07.01               | 2013.10.17                                  |
| 249     | Idnatisz Kft.                  | nr                    | 973 870 Ft                 | 262 945 Ft                     | 1 236 815 Ft                | 2013.06.08                       | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | VLSA1790357           | 973 870 Ft      | 262 945 Ft                     | 1 236 815 Ft  | 2013.06.08             | 2013.07.19                  | 2013.09.19               | 2013.09.17                                  |
| 250     | UVATERV Ut. Vasútervező Zrt.   | nr                    | 900 000 Ft                 | 243 000 Ft                     | 1 143 000 Ft                | 2013.08.30                       | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 97/VTL/2013           | 900 000 Ft      | 243 000 Ft                     | 1 143 000 Ft  | 2013.06.28             | 2013.08.19                  | 2013.08.22               | 2013.08.16                                  |
| 251     | AR Elektronika Zrt.            | nr                    | 4 990 000 Ft               | 1 347 300 Ft                   | 6 337 300 Ft                | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 2013/AEBS104          | 4 990 000 Ft    | 1 347 300 Ft                   | 6 337 300 Ft  | 2013.07.31             | 2013.09.05                  | 2013.09.11               | 2013.09.10                                  |
| 252     |                                |                       | 76 000 Ft                  | - Ft                           | 76 000 Ft                   | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90211189              | 76 000 Ft       | - Ft                           | 76 000 Ft     | 2013.04.16             | 2013.05.22                  | 2014.12.31               | 2013.06.21                                  |
| 253     |                                |                       | 108 409 Ft                 | - Ft                           | 108 409 Ft                  | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90220236              | 108 409 Ft      | - Ft                           | 108 409 Ft    | 2014.03.22             | 2014.03.22                  | 2014.04.08               | 2014.04.04                                  |
| 254     |                                |                       | 20 110 Ft                  | - Ft                           | 20 110 Ft                   | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90220748              | 20 110 Ft       | - Ft                           | 20 110 Ft     | 2014.04.08             | 2014.04.08                  | 2014.04.16               | nullás lehívás korábban lehvott afa terhére |
| 255     |                                |                       | 20 110 Ft                  | - Ft                           | 20 110 Ft                   | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90220991              | 20 110 Ft       | - Ft                           | 20 110 Ft     | 2014.04.11             | 2014.04.11                  | 2014.04.16               | nullás lehívás korábban lehvott afa terhére |
| 256     | BKV ZRT.                       |                       | 18 164 Ft                  | - Ft                           | 18 164 Ft                   | folymatos                        | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90220992              | 18 164 Ft       | - Ft                           | 18 164 Ft     | 2014.04.11             | 2014.04.11                  | 2014.04.16               | nullás lehívás korábban lehvott afa terhére |
| 257     |                                |                       | 3 892 Ft                   | - Ft                           | 3 892 Ft                    | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90220993              | 3 892 Ft        | - Ft                           | 3 892 Ft      | 2014.04.11             | 2014.04.11                  | 2014.04.16               | nullás lehívás korábban lehvott afa terhére |
| 258     |                                |                       | 3 604 Ft                   | - Ft                           | 3 604 Ft                    | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90226770              | 3 604 Ft        | - Ft                           | 3 604 Ft      | 2014.09.26             | 2014.09.26                  | 2014.10.31               | 2014.10.29                                  |
| 259     |                                |                       | 4 325 Ft                   | - Ft                           | 4 325 Ft                    | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90226773              | 4 325 Ft        | - Ft                           | 4 325 Ft      | 2014.09.26             | 2014.09.26                  | 2014.10.31               | 2014.10.29                                  |
| 260     |                                |                       | 4 469 Ft                   | - Ft                           | 4 469 Ft                    | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90226774              | 4 469 Ft        | - Ft                           | 4 469 Ft      | 2014.09.26             | 2014.09.26                  | 2014.10.31               | 2014.10.29                                  |
| 261     |                                |                       | 4 325 Ft                   | - Ft                           | 4 325 Ft                    | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje                                              | 90226775              | 4 325 Ft        | - Ft                           | 4 325 Ft      | 2014.09.26             | 2014.09.26                  | 2014.10.31               | 2014.10.29                                  |
| 262     |                                |                       | 4 469 Ft                   | - Ft                           | 4 469 Ft                    | -                                | Méτρό beléptető kapuk tesztje<br>BKK megfigyelo infrastrukturalanak        | 90226776              | 4 469 Ft        | - Ft                           | 4 469 Ft      | 2014.09.26             | 2014.09.26                  | 2014.10.31               | 2014.10.29                                  |
| 263     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Információbiztonsági állapotfelmérés<br>BKK megfigyelo infrastrukturalanak | ST-30/2017            | 6 860 000 Ft    | 1 852 200 Ft                   | 8 712 200 Ft  | 2017.04.24             | 2017.04.24                  | 2017.04.24               | 2017.04.19                                  |
| 264     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Információbiztonsági állapotfelmérés<br>BKK megfigyelo infrastrukturalanak | ST-44/2017            | 9 212 000 Ft    | 2 487 240 Ft                   | 11 699 240 Ft | 2017.05.12             | 2017.05.12                  | 2017.05.29               | 2017.05.25                                  |
| 265     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Információbiztonsági állapotfelmérés<br>BKK megfigyelo infrastrukturalanak | ST-55/2017            | 6 909 000 Ft    | 1 865 430 Ft                   | 8 774 430 Ft  | 2017.06.15             | 2017.06.15                  | 2017.06.20               | 2017.06.19                                  |
| 266     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Információbiztonsági állapotfelmérés<br>BKK megfigyelo infrastrukturalanak | ST-63/2017            | 8 648 500 Ft    | 2 335 095 Ft                   | 10 983 595 Ft | 2017.07.14             | 2017.07.14                  | 2017.07.20               | 2017.07.18                                  |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés Szállító megnevezése             | Szerződés azonosítója | Szerződés                  |                                |                             |                                  | Tevékenység megnevezése | Számila                                                                                                                                                             |                 |                                |                  |                   | Számila fizetési határideje | Számila Kifizetés dátuma | Utalás dátuma Főváros BKK részére |            |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|
|         |                                            |                       | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje |                         | Számlabizonylat száma                                                                                                                                               | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma |                             |                          |                                   |            |
|         |                                            | 1                     | 2                          | 3                              | 4                           | 5                                | 6                       | 7                                                                                                                                                                   | 8               | 9                              | 10               | 11                | 12                          | 13                       | 14                                | 15         |
| 267     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-2/2017       | 9 898 000 Ft                   | 2 672 460 Ft     | 12 570 460 Ft     | 2017.08.17                  | 2017.08.17               | 2017.09.15                        | 2017.09.01 |
| 268     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-85/2017      | 6 615 000 Ft                   | 1 786 050 Ft     | 8 401 050 Ft      | 2017.09.15                  | 2017.09.15               | 2017.10.13                        | 2017.10.10 |
| 269     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-99/2017      | 6 664 000 Ft                   | 1 799 280 Ft     | 8 463 280 Ft      | 2017.10.19                  | 2017.10.19               | 2017.11.18                        | 2017.11.29 |
| 270     |                                            | nr                    |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-117/2017     | 6 541 500 Ft                   | 1 766 205 Ft     | 8 307 705 Ft      | 2017.11.18                  | 2017.11.18               | 2017.12.21                        | 2017.12.20 |
| 271     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-128/2017     | 7 595 000 Ft                   | 2 050 650 Ft     | 9 645 650 Ft      | 2018.01.14                  | 2018.01.14               | 2018.01.23                        | 2018.01.22 |
| 272     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-145/2017     | 6 174 000 Ft                   | 1 666 980 Ft     | 7 840 980 Ft      | 2018.02.16                  | 2018.02.16               | 2018.03.02                        | 2018.03.01 |
| 273     | Kürt Információbiztonsági és Adatmentő Zrt |                       |                            | 122 677 625 Ft                 | 33 122 959 Ft               | 155 800 584 Ft                   | keretszerződés          | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-167/2017     | 4 508 000 Ft                   | 1 217 160 Ft     | 5 725 160 Ft      | 2018.03.22                  | 2018.03.22               | 2018.04.11                        | 2018.04.13 |
| 274     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-13/2018      | 3 528 000 Ft                   | 952 560 Ft       | 4 480 560 Ft      | 2018.05.12                  | 2018.05.12               | 2018.05.14                        | 2018.05.11 |
| 275     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-19/2018      | 4 189 500 Ft                   | 1 131 165 Ft     | 5 320 665 Ft      | 2018.06.22                  | 2018.06.22               | 2018.07.09                        | 2018.06.29 |
| 276     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-38/2018      | 4 459 000 Ft                   | 1 203 930 Ft     | 5 662 930 Ft      | 2018.07.14                  | 2018.07.14               | 2018.07.23                        | 2018.07.19 |
| 277     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-4/2018       | 3 675 000 Ft                   | 992 250 Ft       | 4 667 250 Ft      | 2018.08.12                  | 2018.08.12               | 2018.08.08                        | 2018.08.07 |
| 278     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-65/2018      | 2 425 500 Ft                   | 654 885 Ft       | 3 080 385 Ft      | 2018.09.12                  | 2018.09.12               | 2018.09.13                        | 2018.09.12 |
| 279     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-79/2018      | 2 443 875 Ft                   | 659 846 Ft       | 3 103 721 Ft      | 2019.01.18                  | 2019.01.18               | 2019.01.24                        | 2019.01.23 |
| 280     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-97/2018      | 5 218 500 Ft                   | 1 408 995 Ft     | 6 627 495 Ft      | 2019.02.17                  | 2019.02.17               | 2019.02.22                        | 2019.02.21 |
| 281     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | SI-192/2018     | 9 726 500 Ft                   | 2 626 155 Ft     | 12 352 655 Ft     | 2018.12.30                  | 2019.02.17               | 2019.02.22                        | 2019.02.21 |
| 282     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | IM0024/2019     | 3 785 250 Ft                   | 1 022 018 Ft     | 4 807 268 Ft      | 2019.01.29                  | 2019.02.17               | 2019.02.22                        | 2019.02.21 |
| 283     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése                                                                                               | IM0025/2019     | 2 352 000 Ft                   | 635 040 Ft       | 2 987 040 Ft      | 2019.01.29                  | 2019.02.17               | 2019.02.22                        | 2019.02.21 |
| 284     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése és az AFC informatikai megoldások információbiztonsági felügyelete és auditálása_hatósági díj | IM0026/2019     | 1 249 500 Ft                   | 337 365 Ft       | 1 586 865 Ft      | 2016.07.13                  | 2016.07.13               | 2016.09.01                        | 2016.09.01 |
| 285     |                                            |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése és az AFC informatikai megoldások információbiztonsági felügyelete és auditálása_hatósági díj | HE1106-06654    | 150 000 Ft                     | - Ft             | 150 000 Ft        | 2016.12.29                  | 2016.12.29               | 2016.12.29                        | 2017.02.08 |
| 286     | Közbeszerzési Hatóság                      |                       |                            |                                |                             |                                  |                         | BKK meglévő infrastruktúrájának információbiztonsági állapotfelmérése és az AFC informatikai megoldások információbiztonsági felügyelete és auditálása_hatósági díj | HE1106-13774    | 80 000 Ft                      | - Ft             | 80 000 Ft         | 2016.12.29                  | 2016.12.29               | 2016.12.29                        | 2017.02.08 |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA HÓZ  
Projektkód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                                                                    |                           |                               |                                   |                                |                                        | Számola                                                                                                                                                                          |                       |                 |                                   |                  |                   |                               | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése                                            | Szerződés<br>azonosítója  | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenységek megnevezése                                                                                                                                                        | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje |                                      | Számla Kifizetés<br>dátuma |
|         | 1                                                                            | 2                         | 3                             | 4                                 | 5                              | 6                                      | 7                                                                                                                                                                                | 8                     | 9               | 10                                | 11               | 12                | 13                            | 14                                   | 15                         |
| 287     |                                                                              |                           |                               |                                   |                                |                                        | BKK meglévő infrastruktúrájának<br>információbiztonsági állapotfelmérése<br>és az AFC informatikai megoldások<br>információbiztonsági felügyelete és<br>auditálása „hatósági díj | HE1109-00421          | 100 000 Ft      | - Ft                              | 100 000 Ft       | 2019.01.08        | 2019.01.08                    | 2019.01.08                           | 2019.02.01                 |
| 288     |                                                                              |                           | 499 800 Ft                    | 134 136 Ft                        | 633 936 Ft                     |                                        | AFC Projekttel összefüggő IT igazságügyi<br>szakértői szolgáltatás                                                                                                               | SZA000024/2019        | 499 800 Ft      | 134 136 Ft                        | 633 936 Ft       | 2019.06.10        | 2019.06.10                    | 2019.05.29                           | 2019.05.28                 |
| 289     |                                                                              |                           | 1 587 400 Ft                  | 427 248 Ft                        | 2 014 648 Ft                   |                                        | AFC Projekttel összefüggő IT igazságügyi<br>szakértői szolgáltatás mód.                                                                                                          | SZA000027/2019        | 1 587 400 Ft    | 427 248 Ft                        | 2 014 648 Ft     | 2019.07.04        | 2019.07.04                    | 2019.06.24                           | 2019.06.21                 |
| 290     |                                                                              | 1014/17-<br>4/2020/1024   | 498 800 Ft                    | 134 136 Ft                        | 632 936 Ft                     |                                        | AFC Projekttel összefüggő IT igazságügyi<br>szakértői szolgáltatás mód.                                                                                                          | SZA000037/2019        | 498 800 Ft      | 134 136 Ft                        | 632 936 Ft       | 2019.08.23        | 2019.08.23                    | 2019.08.27                           | 2019.08.26                 |
| 291     | Pálovics és Társa<br>Számítástechnikai<br>Szolgáltató és<br>Kereskedelmi Bt. | 1014/17-<br>7/2020/1014   | 821 000 Ft                    | 221 400 Ft                        | 1 042 400 Ft                   | lelővás alapján                        | AFC Projekttel összefüggő IT igazságügyi<br>szakértői szolgáltatás mód.                                                                                                          | SZA000057/2019        | 821 000 Ft      | 221 400 Ft                        | 1 042 400 Ft     | 2019.11.01        | 2019.11.01                    | 2019.11.13                           | 2019.11.13                 |
| 292     |                                                                              | 1014/17-<br>22/2019/1014  | 437 000 Ft                    | 117 720 Ft                        | 554 720 Ft                     |                                        | AFC Projekttel összefüggő IT igazságügyi<br>szakértői szolgáltatás mód.                                                                                                          | SZA000002/2020        | 437 000 Ft      | 117 720 Ft                        | 554 720 Ft       | 2019.12.30        | 2020.01.21                    | 2020.02.05                           | 2020.02.04                 |
| 293     |                                                                              | 1014/17-<br>123/2019/1014 | 10 000 000 Ft                 | 2 700 000 Ft                      | 12 700 000 Ft                  |                                        | Igazságügyi IT szakértői feladatok<br>ellátása a BKK Zrt. részére az AFC projekt<br>lezárással összefüggésben                                                                    | SZA000006/2020        | 1 374 433 Ft    | 371 096 Ft                        | 1 745 529 Ft     | 2020.02.19        | 2020.03.20                    | 2020.03.13                           | 2020.03.11                 |
| 294     |                                                                              |                           | 10 000 000 Ft                 | 2 700 000 Ft                      | 12 700 000 Ft                  |                                        | Igazságügyi IT szakértői feladatok<br>ellátása a BKK Zrt. részére az AFC projekt<br>lezárással összefüggésben                                                                    | PTSA-2020-1           | 39 655 Ft       | 10 707 Ft                         | 50 362 Ft        | 2020.03.31        | 2020.04.30                    | 2020.05.05                           | 2020.05.04                 |
| 295     |                                                                              |                           | 10 000 000 Ft                 | 2 700 000 Ft                      | 12 700 000 Ft                  |                                        | Igazságügyi IT szakértői feladatok<br>ellátása a BKK Zrt. részére az AFC projekt<br>lezárással összefüggésben                                                                    | PTSA-2020-7           | 1 289 000 Ft    | 347 760 Ft                        | 1 636 760 Ft     | 2020.05.07        | 2020.06.07                    | 2020.06.08                           | 2020.06.05                 |
| 300     |                                                                              |                           | 2 956 250 Ft                  | 209 250 Ft                        | 3 165 500 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 233/2019              | 2 956 250 Ft    | 798 188 Ft                        | 3 754 438 Ft     | 2018. szeptember  | 2018.11.03                    | 2018.12.20                           | 2019.03.13                 |
| 301     |                                                                              |                           | 818 750 Ft                    | 580 500 Ft                        | 1 399 250 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 215/2018              | 818 750 Ft      | 221 063 Ft                        | 1 039 813 Ft     | 2018. október     | 2019.01.06                    | 2019.01.15                           | 2018.10.01                 |
| 302     |                                                                              |                           | 1 225 000 Ft                  | 631 125 Ft                        | 1 856 125 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 218/2018              | 1 225 000 Ft    | 330 750 Ft                        | 1 555 750 Ft     | 2018. november    | 2019.03.24                    | 2019.03.18                           | 2018.11.07                 |
| 303     |                                                                              |                           | 1 600 000 Ft                  | 258 188 Ft                        | 1 858 188 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 217/2018              | 1 600 000 Ft    | 432 000 Ft                        | 2 032 000 Ft     | 2018. december    | 2019.03.24                    | 2019.03.18                           | 2018.10.01                 |
| 304     |                                                                              |                           | 775 000 Ft                    | 393 188 Ft                        | 1 168 188 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 222/2018              | 775 000 Ft      | 209 250 Ft                        | 984 250 Ft       | 2019. január      | 2019.03.24                    | 2019.03.18                           | 2018.11.07                 |
| 305     |                                                                              |                           | 2 150 000 Ft                  | 298 688 Ft                        | 2 448 688 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 228/2018              | 2 150 000 Ft    | 580 500 Ft                        | 2 730 500 Ft     | 2019. február     | 2019.04.24                    | 2019.04.17                           | 2019.01.14                 |
| 306     |                                                                              |                           | 2 337 500 Ft                  | 303 750 Ft                        | 2 641 250 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 234/2019              | 2 337 500 Ft    | 631 125 Ft                        | 2 968 625 Ft     | 2019. április     | 2019.06.07                    | 2019.05.29                           | 2019.03.13                 |
| 307     |                                                                              | 1014/11-<br>29/2019/1024  | 956 250 Ft                    | 190 688 Ft                        | 1 146 938 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 235/2019              | 956 250 Ft      | 258 188 Ft                        | 1 214 438 Ft     | 2019. március     | 2019.06.19                    | 2019.07.08                           | 2019.03.13                 |
| 308     |                                                                              |                           | 1 456 250 Ft                  | 229 500 Ft                        | 1 685 750 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 236/2019              | 1 456 250 Ft    | 393 188 Ft                        | 1 849 438 Ft     | 2019. május       | 2019.08.02                    | 2019.07.26                           | 2019.03.13                 |
| 309     |                                                                              | 1003/23-<br>6/2016/1024   | 1 106 250 Ft                  | 86 063 Ft                         | 1 192 313 Ft                   | lelővás alapján                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 240/2019              | 1 106 250 Ft    | 298 688 Ft                        | 1 404 938 Ft     | 2019. június      | 2020.01.05                    | 2019.12.23                           | 2019.04.16                 |
| 310     |                                                                              | 1014/15-<br>22/2018/1024  | 1 125 000 Ft                  | 324 000 Ft                        | 1 449 000 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 243/2019              | 1 125 000 Ft    | 303 750 Ft                        | 1 428 750 Ft     | 2019. július      | 2019.09.14                    | 2019.09.14                           | 2019.05.28                 |
| 311     | Pongor Ügyvédi<br>Iroda                                                      | 1014/15-<br>22/2018/1024  | 706 250 Ft                    | 190 688 Ft                        | 896 938 Ft                     |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                                                                                                           | 245/2019              | 706 250 Ft      | 190 688 Ft                        | 896 938 Ft       | 2019. augusztus   | 2019.11.23                    | 2019.11.26                           | 2019.07.05                 |
| 312     |                                                                              | 1014/11-<br>22/2018/1024  | 850 000 Ft                    | 94 500 Ft                         | 944 500 Ft                     | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok | 249/2019                                                                                                                                                                         | 850 000 Ft            | 229 500 Ft      | 1 079 500 Ft                      | 2020.01.05       | 2019.12.23        | 2019.12.23                    | 2019.07.25                           |                            |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA H O Z**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés Szállító<br>megnevezése                       | Szerződés<br>azonosítója  | Szerződés                     |                                   |                                |                                        |                                                                                         | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Számla                                 |                                   |                  |                   |                               | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |                            |            |            |
|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|         |                                                         |                           | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>Tevékenység megnevezése   | Számlabizonylat száma                                                                   |                                        | Nettó összeg Ft                        | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje |                                      | Számla Kifizetés<br>dátuma |            |            |
| 313     |                                                         | 8/2019/1014               | 318 750 Ft                    | 59 063 Ft                         | 377 813 Ft                     | 6                                      | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                  | 258/2019                               | 318 750 Ft                             | 86 063 Ft                         | 404 813 Ft       | 2019. október     | 2020.01.17                    | 2020.01.20                           | 2019.12.20                 |            |            |
| 314     |                                                         | 1014/15-<br>28/2018/1024  | 1 200 000 Ft                  | 140 063 Ft                        | 1 340 063 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                  | 251/2019                               | 1 200 000 Ft                           | 324 000 Ft                        | 1 524 000 Ft     | 2019. november    | 2020.01.05                    | 2019.12.23                           | 2019.09.13                 |            |            |
| 315     |                                                         |                           | 706 250 Ft                    | 82 688 Ft                         | 788 938 Ft                     |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                  | 253/2019                               | 706 250 Ft                             | 190 688 Ft                        | 896 938 Ft       | 2019. december    | 2020.02.16                    | 2020.02.07                           | 2019.11.25                 |            |            |
| 316     |                                                         | 1014/15-<br>7/2018/1024   | 350 000 Ft                    | 3 240 000 Ft                      | 3 590 000 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                  | 259/2019                               | 350 000 Ft                             | 94 500 Ft                         | 444 500 Ft       | 2020.03.31        | 2020.05.02                    | 2020.05.05                           | 2019.12.20                 |            |            |
| 317     |                                                         |                           | 218 750 Ft                    | 3 240 000 Ft                      | 3 458 750 Ft                   |                                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok                                                  | 262/2019                               | 218 750 Ft                             | 59 063 Ft                         | 277 813 Ft       | 2020.04.29        | 2020.04.02                    | 2020.05.05                           | 2020.01.17                 |            |            |
| 318     |                                                         |                           |                               | 518 750 Ft                        | 3 240 000 Ft                   |                                        | 3 758 750 Ft                                                                            | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok | 261/2019                               | 518 750 Ft                        | 140 063 Ft       | 658 813 Ft        | 2020.06.29                    | 2020.07.16                           | 2020.07.16                 | 2019.12.20 |            |
| 319     |                                                         |                           |                               | 306 250 Ft                        | 3 240 000 Ft                   |                                        | 3 546 250 Ft                                                                            | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok | 268/2020                               | 306 250 Ft                        | 82 688 Ft        | 388 938 Ft        | 2020.07.23                    | 2020.07.23                           | 2020.07.16                 | 2020.02.06 |            |
|         |                                                         |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                         | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok | 273/2020                               | 262 500 Ft                        | 70 875 Ft        | 333 375 Ft        | 2020.03.31                    | 2020.05.02                           | 2020.05.05                 | 2020.05.04 |            |
|         |                                                         |                           |                               | 12 000 000 Ft                     | 3 240 000 Ft                   |                                        | 15 240 000 Ft                                                                           | lehívás alapján                        | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok | 274/2020                          | 50 000 Ft        | 13 500 Ft         | 63 500 Ft                     | 2020.04.29                           | 2020.04.02                 | 2020.05.05 | 2020.05.04 |
|         |                                                         |                           |                               |                                   |                                |                                        |                                                                                         | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok | 281/2020                               | 475 000 Ft                        | 128 250 Ft       | 603 250 Ft        | 2020.06.29                    | 2020.07.16                           | 2020.07.16                 | 2020.07.15 |            |
|         |                                                         |                           |                               |                                   |                                | Jogi szakértői és tanácsadói feladatok | 285/2020                                                                                | 506 250 Ft                             | 136 688 Ft                             | 642 938 Ft                        | 2020.07.23       | 2020.07.23        | 2020.07.16                    | 2020.07.15                           |                            |            |            |
| 320     | DH Gourmet<br>Hungária Kft                              | 1014/25-<br>46/2016.      | 350 000 Ft                    | 94 500 Ft                         | 444 500 Ft                     | 2016.03.14                             | AFC projekt dokumentum fordítás                                                         | SZLSA 1693150                          | 350 000 Ft                             | 94 500 Ft                         | 444 500 Ft       | 2016.03.14        | 2016.04.30                    | 2016.05.18                           | 2016.05.09                 |            |            |
| 321     |                                                         | 1014/25-<br>20/2016/1014. | 624 000 Ft                    | 168 480 Ft                        | 792 480 Ft                     | 2016.04.19                             | AFC projekt dokumentum fordítás                                                         | IH4SA8443306                           | 624 000 Ft                             | 168 480 Ft                        | 792 480 Ft       | 2016.04.19        | 2016.08.24                    | 2016.09.13                           | 2016.08.29                 |            |            |
| 322     | Országos Fordító és<br>Fordításhitelesítő<br>Iroda Zrt. |                           | 494 000 Ft                    | 133 380 Ft                        | 627 380 Ft                     | nr                                     | BKK Zrt. Belső szabályzatok fordítása<br>magyar nyelvről angolra                        | V13/15272                              | 494 000 Ft                             | 133 380 Ft                        | 627 380 Ft       | 2013.03.01        | 2013.04.24                    | 2013.04.26                           | 2013.04.26                 |            |            |
| 323     | DH Gourmet<br>Hungária Kft                              | 1014/25-<br>20/2016/1014. | 750 000 Ft                    | 202 500 Ft                        | 952 500 Ft                     | 2016.09.15                             | szakmai rektorálás                                                                      | IH4SA8443312                           | 750 000 Ft                             | 202 500 Ft                        | 952 500 Ft       | 2016.09.15        | 2016.10.20                    | 2016.10.27                           | 2016.10.17                 |            |            |
| 324     | Dr. Bókai Judit<br>közjegyző                            |                           | 500 000 Ft                    | 135 000 Ft                        | 635 000 Ft                     | 2014.11.10                             | EBRD biztosítékli szerződéshez<br>közjegyzői szolgáltatás                               | 2755/2014                              | 500 000 Ft                             | 135 000 Ft                        | 635 000 Ft       | 2014.11.10        | 2014.11.18                    | 2015.01.12                           | 2015.01.10                 |            |            |
| 325     | Dr. Máté Viktor<br>Közjegyzői Irodája                   | 1014/16-<br>10/2017/1014  | 1 231 680 Ft                  | - Ft                              | 1 231 680 Ft                   | 2017.06.28                             | EBRD kölcsön szerződéshez kapcsolódó<br>szerződések közjegyzői okiratra<br>foglaltatása | SZA03084/2017                          | 1 231 680 Ft                           | - Ft                              | 1 231 680 Ft     | 2017.06.28        | 2017.07.06                    | 2017.08.02                           | 2017.07.27                 |            |            |
| 326     |                                                         |                           |                               |                                   |                                | 2019.04.29                             | AFC leltározáshoz közjegyzői okirat<br>készítése                                        | DJ24990                                | 279 880 Ft                             | - Ft                              | 279 880 Ft       | 2019.04.29        | 2019.05.07                    | 2019.05.07                           | 2019.05.15                 |            |            |
| 327     |                                                         |                           |                               |                                   |                                | 2019.04.29                             | AFC leltározáshoz közjegyzői okirat<br>készítése                                        | DJ24991                                | 161 160 Ft                             | - Ft                              | 161 160 Ft       | 2019.04.29        | 2019.05.07                    | 2019.05.07                           | 2019.05.15                 |            |            |
| 328     |                                                         |                           |                               |                                   |                                | 2019.04.29                             | AFC leltározáshoz közjegyzői okirat<br>készítése                                        | DJ24992                                | 452 240 Ft                             | - Ft                              | 452 240 Ft       | 2019.04.29        | 2019.05.07                    | 2019.05.07                           | 2019.05.15                 |            |            |
| 329     |                                                         |                           |                               |                                   |                                | 2019.04.29                             | AFC leltározáshoz közjegyzői okirat<br>készítése                                        | DJ24993                                | 221 600 Ft                             | - Ft                              | 221 600 Ft       | 2019.04.29        | 2019.05.07                    | 2019.05.07                           | 2019.05.15                 |            |            |
| 330     |                                                         |                           |                               |                                   |                                | 2019.06.06                             | AFC leltározáshoz közjegyzői okirat<br>készítése                                        | DJ25257                                | 769 920 Ft                             | - Ft                              | 769 920 Ft       | 2019.06.06        | 2019.06.14                    | 2019.06.14                           | 2019.06.25                 |            |            |

(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivételzése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA Hoz  
Projekt kód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés Szállító megnevezése        | Szerződés azonosítója | Szerződés                  |                                |                             |                                  |                                | Tevékenység megnevezése                                                           | Számbizonylat száma | Számla          |                                |                  |            |            | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje                   | Számla Kifizetés dátuma                      | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére         |                                              |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|         |                                       |                       | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft |                                                                                   |                     | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft |            |            |                   |                                              |                                              |                                              |                                              |
| 331     | Dr.Deák Józsa                         | -                     | -                          | -                              | -                           | 2019.06.06                       | 7                              | AFC leltározáshoz közzegyzői okirat készítése                                     | 8                   | 9               | 343 680 Ft                     | -                | 343 680 Ft | 2019.06.06 | 2019.06.14        | 2019.06.14                                   | 2019.06.25                                   |                                              |                                              |
| 332     |                                       |                       |                            |                                |                             | 2019.06.11                       |                                | AFC leltározáshoz közzegyzői okirat készítése                                     |                     | 593 100 Ft      | -                              | 593 100 Ft       | 2019.06.11 | 2019.06.19 | 2019.06.19        | 2019.06.27                                   |                                              |                                              |                                              |
| 333     |                                       |                       |                            |                                |                             | 2019.06.20                       |                                | AFC leltározáshoz közzegyzői okirat készítése                                     |                     | 623 040 Ft      | -                              | 623 040 Ft       | 2019.06.20 | 2019.06.28 | 2019.06.28        | 2019.07.05                                   |                                              |                                              |                                              |
| 334     |                                       |                       |                            |                                |                             | 2019.06.20                       |                                | AFC leltározáshoz közzegyzői okirat készítése                                     |                     | 545 200 Ft      | -                              | 545 200 Ft       | 2019.06.20 | 2019.06.28 | 2019.06.28        | 2019.07.05                                   |                                              |                                              |                                              |
| 335     |                                       |                       |                            |                                |                             | 2019.06.20                       |                                | AFC leltározáshoz közzegyzői okirat készítése                                     |                     | 465 160 Ft      | -                              | 465 160 Ft       | 2019.06.20 | 2019.06.28 | 2019.06.28        | 2019.07.05                                   |                                              |                                              |                                              |
| 336     |                                       |                       |                            |                                |                             | 2020.01.17                       |                                | AFC leltározáshoz közzegyzői okirat készítése                                     |                     | 371 975 Ft      | -                              | 371 975 Ft       | 2020.01.17 | 2020.01.27 | 2020.02.21        | 2020.02.20                                   |                                              |                                              |                                              |
| 337     | Strategy Institute International Kft. | 1014/31-2/2018/1024.  | 2 900 000 Ft               | 783 000 Ft                     | 3 683 000 Ft                | 2017.06.26                       | -                              | Elektronikus jegyrendszer bevezetését megelőző CBA aktualizálása                  | 2017/00014          | 2 900 000 Ft    | 783 000 Ft                     | 3 683 000 Ft     | 2017.05.16 | 2017.06.15 | 2017.06.27        | 2017.06.21                                   |                                              |                                              |                                              |
| 338     |                                       |                       | 4 800 000 Ft               | 1 296 000 Ft                   | 6 096 000 Ft                | 2018.10.31                       |                                | AFC bevezetését megelőző CBA aktualizálása                                        |                     | 1 800 000 Ft    | 486 000 Ft                     | 2 286 000 Ft     | 2018.09.19 | 2018.10.27 | 2018.11.05        | 2018.10.31                                   |                                              |                                              |                                              |
| 339     |                                       |                       | 4 800 000 Ft               | 1 296 000 Ft                   | 6 096 000 Ft                | 2018.10.31                       |                                | AFC bevezetését megelőző CBA aktualizálása                                        |                     | 3 000 000 Ft    | 810 000 Ft                     | 3 810 000 Ft     | 2018.11.26 | 2019.01.05 | 2018.12.21        | 2018.12.20                                   |                                              |                                              |                                              |
| 340     |                                       |                       | 900 000 Ft                 | 243 000 Ft                     | 1 143 000 Ft                | -                                |                                | költség-hason elemzés aktualizálása                                               |                     | 900 000 Ft      | 243 000 Ft                     | 1 143 000 Ft     | 2014.10.14 | 2014.12.04 | 2014.12.18        | 2014.12.18                                   |                                              |                                              |                                              |
| 341     |                                       |                       | 960 000 Ft                 | 259 200 Ft                     | 1 219 200 Ft                | megrendelés                      |                                | Elektronikus jegyrendszer költség-hason elemzés aktualizálása                     |                     | 960 000 Ft      | 259 200 Ft                     | 1 219 200 Ft     | 2016.07.05 | 2016.08.15 | 2016.09.08        | 2016.08.29                                   |                                              |                                              |                                              |
| 342     | PRO-TECH Kereskedelmi és Ügynöki Kft. | 1014/97-7/2016/1024   | 15 000 000 Ft              | 4 050 000 Ft                   | 19 050 000 Ft               | 2017.06.30                       | -                              | AFC projekt stratégiai útjatervezése és tanácsadás                                | VE/0000000006/2017  | 9 951 000 Ft    | 2 686 770 Ft                   | 12 637 770 Ft    | 2017.01.31 | 2017.03.02 | 2017.03.02        | 2017.02.28                                   |                                              |                                              |                                              |
| 343     |                                       |                       | 1 751 630 Ft               | -                              | 1 751 630 Ft                | -                                |                                | AFC projekt stratégiai útjatervezése és tanácsadás                                |                     | 5 049 000 Ft    | 1 363 230 Ft                   | 6 412 230 Ft     | 2017.03.21 | 2017.04.20 | 2017.04.07        | 2017.04.07                                   |                                              |                                              |                                              |
| 344     | EBRD                                  | nr                    | 47 186 Ft                  | -                              | 47 186 Ft                   | -                                | -                              | EBRD Finanszírozási elő-megállapodás: legal recovery                              | 6200016508          | 47 186 Ft       | -                              | 47 186 Ft        | 2013.09.11 | -          | 2014.01.13        | 2014.01.09                                   | nullás lehívás korábban lehívott áfa terhére |                                              |                                              |
| 345     |                                       |                       | 11 947 600 Ft              | -                              | 11 947 600 Ft               | -                                |                                | Korábbi számla árfolyamkülönbözete, korábbi áfa lehívás terhére elszámolva        |                     | 11 947 600 Ft   | -                              | 11 947 600 Ft    | 2013.12.19 | 2014.01.30 | 2014.01.28        | nullás lehívás korábban lehívott áfa terhére |                                              |                                              |                                              |
| 346     |                                       |                       | 572 288 Ft                 | -                              | 572 288 Ft                  | -                                |                                | EBRD Finanszírozási elő-megállapodás: legal recovery                              |                     | 572 288 Ft      | -                              | 572 288 Ft       | 2013.02.18 | -          | -                 | nullás lehívás korábban lehívott áfa terhére |                                              |                                              |                                              |
| 347     |                                       |                       | 4 812 466 Ft               | -                              | 4 812 466 Ft                | -                                |                                | Korábbi számla árfolyamkülönbözete, korábbi áfa lehívás terhére elszámolva        |                     | 4 812 466 Ft    | -                              | 4 812 466 Ft     | 2013.12.10 | 2014.02.20 | 2014.02.24        | 2014.06.26                                   |                                              |                                              |                                              |
| 348     |                                       |                       | 468 278 Ft                 | -                              | 468 278 Ft                  | -                                |                                | EBRD Finanszírozási elő-megállapodás: travel recovery                             |                     | 468 278 Ft      | -                              | 468 278 Ft       | 2013.09.06 | -          | -                 | 2014.01.29                                   | 2014.01.29                                   | nullás lehívás korábban lehívott áfa terhére |                                              |
| 349     |                                       |                       | 93 432 756 Ft              | -                              | 93 432 756 Ft               | -                                |                                | EBRD Kölcsönszerződés: front-end commission 1                                     |                     | 93 432 756 Ft   | -                              | 93 432 756 Ft    | 2013.09.06 | -          | -                 | 2014.01.31                                   | 2014.01.29                                   | 2014.01.29                                   | nullás lehívás korábban lehívott áfa terhére |
| 350     |                                       |                       | 4 406 053 Ft               | -                              | 4 406 053 Ft                | -                                |                                | Korábbi számla árfolyamkülönbözete, korábbi áfa lehívás terhére elszámolva        |                     | 4 406 053 Ft    | -                              | 4 406 053 Ft     | 2013.09.06 | -          | -                 | 2014.01.31                                   | 2014.01.29                                   | 2014.01.29                                   | nullás lehívás korábban lehívott áfa terhére |
| 351     |                                       |                       | 93 432 756 Ft              | -                              | 93 432 756 Ft               | -                                |                                | EBRD Kölcsönszerződés: front-end commission 2                                     |                     | 93 432 756 Ft   | -                              | 93 432 756 Ft    | 2013.09.06 | -          | -                 | 2014.01.31                                   | 2014.01.29                                   | 2014.01.29                                   | nullás lehívás korábban lehívott áfa terhére |
| 352     |                                       |                       | 7 313 206 Ft               | -                              | 7 313 206 Ft                | -                                |                                | EBRD kölcsönszerződéshez kapcsolódó ktgek (Kölcsönszerződés 5.14. pontja alapján) |                     | 1 701 813 Ft    | -                              | 1 701 813 Ft     | 2017.08.21 | -          | -                 | 2017.11.13                                   | 2017.11.10                                   | 2017.11.10                                   | 2017.11.10                                   |
| 353     |                                       |                       | 7 313 206 Ft               | -                              | 7 313 206 Ft                | -                                |                                | EBRD kölcsönszerződéshez kapcsolódó ktgek (Kölcsönszerződés 5.14. pontja alapján) |                     | 5 611 393 Ft    | -                              | 5 611 393 Ft     | 2017.09.20 | -          | -                 | 2017.11.13                                   | 2017.11.10                                   | 2017.11.10                                   | 2017.11.10                                   |
| 354     |                                       |                       | 7 313 206 Ft               | -                              | 7 313 206 Ft                | -                                |                                | EBRD kölcsönszerződéshez kapcsolódó ktgek (Kölcsönszerződés 5.14. pontja alapján) |                     | 5 611 393 Ft    | -                              | 5 611 393 Ft     | 2017.09.20 | -          | -                 | 2017.11.13                                   | 2017.11.10                                   | 2017.11.10                                   | 2017.11.10                                   |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA H O Z  
Projekt kód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                      |                       |                            |                                |                             |                                  | Tevékenységek megnevezése                                                                                 | Számhibabizonylat száma | Számola                        |                 |                                |                       |                   | Számla fizetési határideje | Számla Kifizetés dátuma | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító megnevezése | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje |                                                                                                           |                         | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft      | Teljesítés dátuma |                            |                         |                                      |
|         | 1                              | 2                     | 3                          | 4                              | 5                           | 6                                | 7                                                                                                         | 8                       | 9                              | 10              | 11                             | 12                    | 13                | 14                         | 15                      |                                      |
| 355     |                                |                       | 3 078 347 Ft               | - Ft                           | 3 078 347 Ft                |                                  | EBRD által továbbszámolt ügyvédi kgeek<br>EBRD htelszerződés 5.14 pontja szerint<br>Szeckai ügyvédi iroda | 6200025217              | 3 078 347 Ft                   | - Ft            | 3 078 347 Ft                   | 2018.03.01-11.26      | 2019.02.07        | 2019.02.06                 |                         |                                      |
| 356     |                                |                       | 1 126 816 Ft               | - Ft                           | 1 126 816 Ft                |                                  | EBRD által továbbszámolt ügyvédi kgeek<br>EBRD htelszerződés 5.14 pontja szerint<br>Szeckai ügyvédi iroda | 6200026192              | 1 126 816 Ft                   | - Ft            | 1 126 816 Ft                   | 2019.02.01-04.30      | 2019.08.10        | 2019.08.05                 |                         |                                      |
| 357     |                                |                       | 45 300 997 Ft              | - Ft                           | 45 300 997 Ft               |                                  | EBRD által továbbszámolt szakértői kgeek<br>EBRD htelszerződés 5.14 pontja szerint<br>Capita              | 6200026240              | 45 300 997 Ft                  | - Ft            | 45 300 997 Ft                  | 2016.06.01-2018.12.31 | 2019.08.17        | 2019.08.05                 |                         |                                      |
| 358     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2016-21                 | 8 129 030 Ft                   | 2 194 838 Ft    | 10 323 868 Ft                  | 2016.12.30            | 2017.01.08        | 2017.02.10                 | 2016.12.23              |                                      |
| 359     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2016-22                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.01.09            | 2017.01.09        | 2017.02.10                 | 2016.12.23              |                                      |
| 360     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-4                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.03.01            | 2017.03.17        | 2017.03.10                 | 2017.03.10              |                                      |
| 361     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-7                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.03.24            | 2017.03.24        | 2017.04.11                 | 2017.03.16              |                                      |
| 362     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-8                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.04.15            | 2017.04.15        | 2017.04.20                 | 2017.04.18              |                                      |
| 363     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-15                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.05.30            | 2017.06.10        | 2017.06.29                 | 2017.06.23              |                                      |
| 364     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-16                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.06.21            | 2017.06.21        | 2017.06.29                 | 2017.06.23              |                                      |
| 365     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-17                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.07.19            | 2017.07.19        | 2017.08.07                 | 2017.08.04              |                                      |
| 366     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-18                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.08.19            | 2017.08.19        | 2017.09.18                 | 2017.09.14              |                                      |
| 367     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-19                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.09.13            | 2017.09.13        | 2017.09.18                 | 2017.09.14              |                                      |
| 368     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-20                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.10.14            | 2017.10.14        | 2017.10.13                 | 2017.10.10              |                                      |
| 369     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-21                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.11.11            | 2017.11.11        | 2017.12.08                 | 2017.11.09              |                                      |
| 370     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-22                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2017.12.15            | 2017.12.15        | 2018.01.03                 | 2017.12.14              |                                      |
| 371     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2017-23                 | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2018.01.13            | 2018.01.13        | 2018.01.23                 | 2018.01.22              |                                      |
| 372     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2018-1                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2018.02.16            | 2018.02.16        | 2018.03.05                 | 2018.03.01              |                                      |
| 373     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2018-2                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2018.03.17            | 2018.03.17        | 2018.03.12                 | 2018.03.10              |                                      |
| 374     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2018-3                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2018.04.18            | 2018.04.18        | 2018.04.17                 | 2018.04.13              |                                      |
| 375     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2018-4                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2018.05.18            | 2018.05.18        | 2018.06.01                 | 2018.05.31              |                                      |
| 376     |                                |                       | 345 000 000 Ft             | 93 150 000 Ft                  | 438 150 000 Ft              | szerződés                        | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2018-5                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2018.06.16            | 2018.06.16        | 2018.06.07                 | 2018.06.06              |                                      |
| 377     |                                | 1014/54-70/2016/1024  | 507 000 000 Ft             | 136 890 000 Ft                 | 643 890 000 Ft              | 2019.01.15                       | AFC független mérnöki feladatok ellátása                                                                  | 2018-6                  | 18 000 000 Ft                  | 4 860 000 Ft    | 22 860 000 Ft                  | 2018.07.18            | 2018.07.18        | 2018.07.23                 | 2018.07.19              |                                      |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer elkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSA Hoz  
Projektkód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                         |                                                                                                              |                               |                                   |                                |                                        |                                                       |                       |                 |                                   |                  |                   |                               |                            |            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése | Szerződés<br>azonosítója                                                                                     | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenységek megnevezése                             | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |            |                                      |
| 378     | Zöld Terasz Kft                   | 1014/14-<br>22/2018/1014<br>1014/14-<br>17/2016/1014<br>1014/54-<br>67/2016/1024<br>1014/54-<br>55/2016/1024 | 561 000 000 Ft                | 151 470 000 Ft                    | 712 470 000 Ft                 | 2019.04.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása           | 2018-12               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2018.08.16        | 2018.08.16                    | 2018.08.08                 | 2018.08.07 |                                      |
| 379     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2018-14               | 3 000 000 Ft    | 810 000 Ft                        | 3 810 000 Ft     | 2017.04.21        | 2018.08.16                    | 2018.08.08                 | 2018.08.07 |                                      |
| 380     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2018-16               | 6 000 000 Ft    | 1 620 000 Ft                      | 7 620 000 Ft     | 2018.07.09        | 2018.08.16                    | 2018.08.08                 | 2018.08.07 |                                      |
| 381     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2018-19               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2018.10.18        | 2018.10.18                    | 2018.10.05                 | 2018.10.04 |                                      |
| 382     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2018-17               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2018.09.16        | 2018.09.16                    | 2018.09.18                 | 2018.09.17 |                                      |
| 383     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2018-20               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2018.11.15        | 2018.11.15                    | 2018.11.15                 | 2018.11.14 |                                      |
| 384     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2018-23               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2018.12.19        | 2018.12.19                    | 2018.12.10                 | 2018.12.07 |                                      |
| 385     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2018-27               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.01.12        | 2019.01.12                    | 2019.01.24                 | 2019.01.23 |                                      |
| 386     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-1                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.02.09        | 2019.02.09                    | 2019.01.24                 | 2019.02.01 |                                      |
| 387     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-4                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.03.15        | 2019.03.15                    | 2019.03.29                 | 2019.03.28 |                                      |
| 388     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-5                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.04.10        | 2019.04.10                    | 2019.03.29                 | 2019.03.28 |                                      |
| 389     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-6                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.05.10        | 2019.05.10                    | 2019.05.02                 | 2019.04.30 |                                      |
| 390     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-7                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.06.13        | 2019.06.13                    | 2019.06.14                 | 2019.06.13 |                                      |
| 391     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-8                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.07.07        | 2019.07.07                    | 2019.06.26                 | 2019.06.25 |                                      |
| 392     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-9                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.08.08        | 2019.08.08                    | 2019.07.30                 | 2019.07.29 |                                      |
| 393     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-10               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.09.05        | 2019.09.05                    | 2019.08.28                 | 2019.08.27 |                                      |
| 394     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-11               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.10.09        | 2019.10.09                    | 2019.10.09                 | 2019.10.08 |                                      |
| 395     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-12               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.11.07        | 2019.11.07                    | 2019.11.13                 | 2019.11.12 |                                      |
| 396     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-16               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2019.12.07        | 2019.12.07                    | 2019.12.04                 | 2019.12.03 |                                      |
| 397     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2019-21               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2020.01.09        | 2020.01.09                    | 2020.01.20                 | 2020.01.17 |                                      |
| 398     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2020-2                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2020.02.07        | 2020.02.07                    | 2020.01.31                 | 2020.01.30 |                                      |
| 399     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2020-5                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2020.03.13        | 2020.03.13                    | 2020.03.13                 | 2020.03.06 |                                      |
| 400     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2020-8                | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2020.04.15        | 2020.04.15                    | 2020.04.08                 | 2020.04.06 |                                      |
| 401     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2020-10               | 18 000 000 Ft   | 4 860 000 Ft                      | 22 860 000 Ft    | 2020.05.16        | 2020.05.16                    | 2020.05.25                 | 2020.05.21 |                                      |
| 402     |                                   |                                                                                                              | 813 000 000 Ft                | 219 510 000 Ft                    | 1 032 510 000 Ft               | 2020.06.15                             | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | 2020-13               | 5 400 000 Ft    | 1 458 000 Ft                      | 6 858 000 Ft     | 2020.06.17        | 2020.06.17                    | 2020.06.11                 | 2020.06.10 |                                      |
| 403     | Közbeszerzési<br>Hatóság          |                                                                                                              |                               |                                   |                                |                                        | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | HE1106-04516          | 150 000 Ft      | - Ft                              | 150 000 Ft       | 2019.05.19        | 2016.06.27                    | 2016.05.19                 | 2016.06.30 |                                      |
| 404     |                                   |                                                                                                              |                               |                                   |                                |                                        | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | HE1106-05208          | 50 000 Ft       | - Ft                              | 50 000 Ft        | 2016.06.07        | 2016.08.18                    | 2016.06.07                 | 2016.08.29 |                                      |
| 405     |                                   |                                                                                                              |                               |                                   |                                |                                        | AFC független mérnöki feladatok<br>ellátása módosítás | HE1106-11126          | 80 000 Ft       | - Ft                              | 80 000 Ft        | 2016.11.07        | 2016.12.08                    | 2016.11.07                 | 2016.12.09 |                                      |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ  
Projekt kód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                      |                       |                            |                                |                             |                                  | Számola                                                         |                       |                 |                                |                  | Számola Kifizetés dátuma | Számola fizetési határideje | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |                   |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|         | Szerződés Szállító megnevezése | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje | Tevékenység megnevezése                                         | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft |                          |                             |                                      | Teljesítés dátuma |
| 406     | 1                              | 2                     | 3                          | 4                              | 5                           | 6                                | 7                                                               | 8                     | 9               | 10                             | 11               | 12                       | 13                          | 14                                   | 15                |
|         |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | AFC független mérnöki feladatok ellátása módosítás hatósági díj | HE1109-03188          | 100 000 Ft      | - Ft                           | 100 000 Ft       | 2019.02.21               | 2019.03.20                  | 2019.02.21                           | 2019.03.20        |
| 407     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001775            | 32 757 Ft       | - Ft                           | 32 757 Ft        | 2015.06.15               | 2015.06.27                  | 2015.09.23                           | 2015.09.21        |
| 408     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001780            | 36 389 Ft       | - Ft                           | 36 389 Ft        | 2015.06.16               | 2015.06.27                  | 2015.09.23                           | 2015.09.21        |
| 409     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001417            | 461 570 Ft      | - Ft                           | 461 570 Ft       | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.11.19                           | 2015.11.18        |
| 410     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001419            | 1 201 Ft        | - Ft                           | 1 201 Ft         | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.12.28                           | 2015.12.21        |
| 411     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 1531003228            | 8 098 Ft        | - Ft                           | 8 098 Ft         | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2016.02.04                           | 2016.01.21        |
| 412     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 2015/441/1520/0763    | 32 197 Ft       | - Ft                           | 32 197 Ft        | 2015.06.12               | 2015.07.31                  | 2015.10.19                           | 2015.10.16        |
| 413     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001417            | 308 100 Ft      | - Ft                           | 308 100 Ft       | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.11.19                           | 2015.11.18        |
| 414     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001778            | 31 161 Ft       | - Ft                           | 31 161 Ft        | 2015.06.15               | 2015.06.27                  | 2015.12.07                           | 2015.12.04        |
| 415     | OTP Travel Kft.                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001419            | 1 201 Ft        | - Ft                           | 1 201 Ft         | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.12.28                           | 2015.12.21        |
| 416     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001411            | 333 800 Ft      | - Ft                           | 333 800 Ft       | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.11.19                           | 2015.11.18        |
| 417     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001524            | 30 671 Ft       | - Ft                           | 30 671 Ft        | 2015.06.15               | 2015.06.23                  | 2015.12.07                           | 2015.12.04        |
| 418     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 2015/441/1520/0764    | 32 197 Ft       | - Ft                           | 32 197 Ft        | 2015.06.12               | 2015.07.31                  | 2015.12.07                           | 2015.12.04        |
| 419     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001419            | 1 201 Ft        | - Ft                           | 1 201 Ft         | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.12.28                           | 2015.12.21        |
| 420     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001401            | 31 419 Ft       | - Ft                           | 31 419 Ft        | 2015.06.15               | 2015.06.19                  | 2015.09.23                           | 2015.09.21        |
| 421     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001417            | 268 870 Ft      | - Ft                           | 268 870 Ft       | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.11.19                           | 2015.11.18        |
| 422     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001793            | 31 668 Ft       | - Ft                           | 31 668 Ft        | 2015.06.16               | 2015.06.27                  | 2015.12.07                           | 2015.12.04        |
| 423     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001419            | 1 201 Ft        | - Ft                           | 1 201 Ft         | 2015.06.11               | 2015.07.11                  | 2015.12.28                           | 2015.12.21        |
| 424     |                                |                       |                            |                                |                             |                                  | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001404            | 31 161 Ft       | - Ft                           | 31 161 Ft        | 2015.06.15               | 2015.06.19                  | 2015.09.23                           | 2015.09.21        |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ  
Projektkód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés Szállító megnevezése                                  | Szerződés azonosítója | Szerződés                  |                                |                             | Tevékenység megnevezése                                       | Számola                                                         |                  |                   |                            |                         |            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |            |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
|         |                                                                 |                       | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft |                                                               | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft                                  | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje | Számla Kifizetés dátuma |            |                                      |            |            |
|         | 1                                                               | 2                     | 3                          | 4                              | 5                           | 6                                                             | 7                                                               | 8                | 9                 | 10                         | 11                      | 12         | 13                                   | 14         | 15         |
| 425     | OTP Travel Kft.                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001782       | 34 651 Ft         | - Ft                       | 34 651 Ft               | 2015.06.16 | 2015.06.27                           | 2015.09.23 | 2015.09.21 |
| 426     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001417       | 268 870 Ft        | - Ft                       | 268 870 Ft              | 2015.06.11 | 2015.07.11                           | 2015.11.19 | 2015.11.18 |
| 427     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001419       | 1 201 Ft          | - Ft                       | 1 201 Ft                | 2015.06.11 | 2015.07.11                           | 2015.12.28 | 2015.12.21 |
| 428     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001782       | 34 651 Ft         | - Ft                       | 34 651 Ft               | 2015.06.16 | 2015.06.27                           | 2015.09.23 | 2015.09.21 |
| 429     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001417       | 268 870 Ft        | - Ft                       | 268 870 Ft              | 2015.06.11 | 2015.07.11                           | 2015.11.19 | 2015.11.18 |
| 430     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001778       | 31 161 Ft         | - Ft                       | 31 161 Ft               | 2015.06.15 | 2015.06.27                           | 2015.12.07 | 2015.12.04 |
| 431     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001419       | 1 201 Ft          | - Ft                       | 1 201 Ft                | 2015.06.11 | 2015.07.11                           | 2015.12.28 | 2015.12.21 |
| 432     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001417       | 268 870 Ft        | - Ft                       | 268 870 Ft              | 2015.06.11 | 2015.07.11                           | 2015.11.19 | 2015.11.18 |
| 433     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001778       | 31 161 Ft         | - Ft                       | 31 161 Ft               | 2015.06.15 | 2015.06.27                           | 2015.12.07 | 2015.12.04 |
| 434     |                                                                 |                       |                            |                                |                             |                                                               | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001793       | 31 668 Ft         | - Ft                       | 31 668 Ft               | 2015.06.16 | 2015.06.27                           | 2015.12.07 | 2015.12.04 |
| 435     | Külföldi kiküldetés 1:<br>Dublin/ Newcastle<br>(2015.06.14-16.) | 15C1001419            | 1 201 Ft                   | - Ft                           | 1 201 Ft                    | 2015.06.11                                                    | 2015.07.11                                                      | 2015.12.28       | 2015.12.21        |                            |                         |            |                                      |            |            |
| 436     | Külföldi kiküldetés 2:<br>Mönchengladbach<br>(2015.07.15-16.)   | 15C1002398            | 74 900 Ft                  | - Ft                           | 74 900 Ft                   | 2015.07.10                                                    | 2015.08.09                                                      | 2015.09.23       | 2015.09.21        |                            |                         |            |                                      |            |            |
| 437     | Külföldi kiküldetés 2:<br>Mönchengladbach<br>(2015.07.15-16.)   | 15C1002475            | 901 Ft                     | - Ft                           | 901 Ft                      | 2015.07.14                                                    | 2015.08.13                                                      | 2015.09.23       | 2015.09.21        |                            |                         |            |                                      |            |            |
| 438     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.                                       | -                     | -                          | -                              | -                           | Külföldi kiküldetés 2:<br>Mönchengladbach<br>(2015.07.15-16.) | 2015/441/1520/0970                                              | 40 012 Ft        | - Ft              | 40 012 Ft                  | 2015.07.09              | 2015.08.21 | 2015.10.19                           | 2015.10.16 |            |
| 439     | OTP Travel Kft.                                                 | -                     | -                          | -                              | -                           | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 15C1005627                                                      | 31 895 Ft        | - Ft              | 31 895 Ft                  | 2015.10.02              | 2015.10.25 | 2015.12.07                           | 2015.12.04 |            |
| 440     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.                                       | -                     |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/460/1520/2851                                              | 118 600 Ft       | - Ft              | 118 600 Ft                 | 2015.09.25              | 2015.10.30 | 2015.12.07                           | 2015.12.04 |            |
| 441     |                                                                 |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/458/1520/2961                                              | 701 Ft           | - Ft              | 701 Ft                     | 2015.09.23              | 2015.11.06 | 2015.12.28                           | 2015.12.21 |            |
| 442     | OTP Travel Kft.                                                 | -                     | -                          | -                              | -                           | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 15C1004973                                                      | 84 300 Ft        | - Ft              | 84 300 Ft                  | 2015.09.18              | 2015.10.18 | 2015.12.07                           | 2015.12.04 |            |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ  
Projekt kód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                         |                          |                               |                                   |                                |                                        | Számola                                                       |                       |                 |                                   |                  |                   |                               |                            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése | Szerződés<br>azonosítója | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenységek megnevezése                                     | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |                                      |
|         | 1                                 | 2                        | 3                             | 4                                 | 5                              | 6                                      | 7                                                             | 8                     | 9               | 10                                | 11               | 12                | 13                            | 14                         | 15                                   |
| 443     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/441/1520/1644    | 108 571 Ft      | - Ft                              | 108 571 Ft       | 2015.09.23        | 2015.11.11                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 444     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/458/1520/2870    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2015.09.22        | 2015.11.04                    | 2015.12.28                 | 2015.12.21                           |
| 445     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/441/1520/1697    | 32 159 Ft       | - Ft                              | 32 159 Ft        | 2015.09.23        | 2015.11.13                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 446     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/460/1520/2851    | 118 600 Ft      | - Ft                              | 118 600 Ft       | 2015.09.25        | 2015.10.30                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 447     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/458/1520/2869    | 701 Ft          | - Ft                              | 701 Ft           | 2015.09.22        | 2015.11.04                    | 2015.12.28                 | 2015.12.21                           |
| 448     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/441/1520/1697    | 32 158 Ft       | - Ft                              | 32 158 Ft        | 2015.09.23        | 2015.11.13                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 449     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/460/1520/2851    | 118 600 Ft      | - Ft                              | 118 600 Ft       | 2015.09.25        | 2015.10.30                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 450     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/458/1520/2869    | 701 Ft          | - Ft                              | 701 Ft           | 2015.09.22        | 2015.11.04                    | 2015.12.28                 | 2015.12.21                           |
| 451     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/441/1520/1697    | 32 158 Ft       | - Ft                              | 32 158 Ft        | 2015.09.23        | 2015.11.13                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 452     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/460/1520/2851    | 118 600 Ft      | - Ft                              | 118 600 Ft       | 2015.09.25        | 2015.10.30                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 453     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/458/1520/2869    | 701 Ft          | - Ft                              | 701 Ft           | 2015.09.22        | 2015.11.04                    | 2015.12.28                 | 2015.12.21                           |
| 454     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/441/1520/1698    | 32 158 Ft       | - Ft                              | 32 158 Ft        | 2015.09.23        | 2015.11.13                    | 2016.02.04                 | 2015.12.04                           |
| 455     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/460/1520/2851    | 118 600 Ft      | - Ft                              | 118 600 Ft       | 2015.09.25        | 2015.10.30                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 456     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/458/1520/2869    | 701 Ft          | - Ft                              | 701 Ft           | 2015.09.22        | 2015.11.04                    | 2015.12.28                 | 2015.12.21                           |
| 457     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/441/1520/1698    | 32 159 Ft       | - Ft                              | 32 159 Ft        | 2015.09.23        | 2015.11.13                    | 2016.02.04                 | 2015.12.04                           |
| 458     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/460/1520/2851    | 118 600 Ft      | - Ft                              | 118 600 Ft       | 2015.09.25        | 2015.10.30                    | 2015.12.07                 | 2015.12.04                           |
| 459     |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 3:<br>Mönchengladbach<br>(2015.10.01-02.) | 2015/458/1520/2869    | 701 Ft          | - Ft                              | 701 Ft           | 2015.09.22        | 2015.11.04                    | 2015.12.28                 | 2015.12.21                           |
| 460     | IBUSZ Utazási Irodák<br>Kft.      |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.)          | 2016/441/1520/0033    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.22                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23                           |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer elkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ  
Projektkód: IM02.01

| Sorszám          | Szerződés                         |                          |                               |                                   |                                |                                        |                                                      |                       |                 |                                   | Számla           |                   |                               |                            |            |  |  | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--|--|--------------------------------------|
|                  | Szerződés szállító<br>megnevezése | Szerződés<br>azonosítója | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenység megnevezése                              | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |            |  |  |                                      |
|                  | 1                                 | 2                        | 3                             | 4                                 | 5                              | 6                                      | 7                                                    | 8                     | 9               | 10                                | 11               | 12                | 13                            | 14                         | 15         |  |  |                                      |
| 461              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0138    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 462              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0033    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.22                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 463              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0138    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 464              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0033    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.22                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 465              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0138    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 466              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0034    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.22                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 467              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0138    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 468              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0034    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.22                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 469              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0138    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 470              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0034    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.22                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 471              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0138    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 472              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0034    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.22                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 473              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0042    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.25                    | 2016.03.29                 | 2016.03.24 |  |  |                                      |
| 474              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0042    | 53 670 Ft       | - Ft                              | 53 670 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.25                    | 2016.03.29                 | 2016.03.24 |  |  |                                      |
| 475              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0138    | 1 051 Ft        | - Ft                              | 1 051 Ft         | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 476              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/441/1520/0043    | 26 835 Ft       | - Ft                              | 26 835 Ft        | 2016.01.08        | 2016.02.25                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 477              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 4:<br>Zsolna<br>(2016.01.12-14.) | 2016/458/1520/0139    | 701 Ft          | - Ft                              | 701 Ft           | 2016.01.08        | 2016.02.17                    | 2016.03.25                 | 2016.03.23 |  |  |                                      |
| 478              |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)     | 16CL003992            | 7 150 Ft        | - Ft                              | 7 150 Ft         | 2016.03.11        | 2016.04.10                    | 2016.04.20                 | 2016.04.19 |  |  |                                      |
| NYD Társaság VtR |                                   |                          |                               |                                   |                                |                                        |                                                      |                       |                 |                                   |                  |                   |                               |                            |            |  |  |                                      |

OTD Travel Kft.

**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezést feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projektkód: IM02.01**

| Számla | Szerződés                 |   |   |   |   | Tevékenység megnevezése                                         | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje | Számla Kifizetés dátuma | Utalás dátuma Főváros BKK részére |
|--------|---------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|        | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                 |                       |                 |                                |                  |                   |                            |                         |                                   |
| 479    | OTV Travel Kft.           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 16C1003518            | 81 980 Ft       | - Ft                           | 81 980 Ft        | 2016.03.04        | 2016.04.03                 | 2016.04.26              | 2016.04.25                        |
| 480    | IBUSZ Utazási Irodák Kft. | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 2016/458/1520/1036    | 351 Ft          | - Ft                           | 351 Ft           | 2016.03.09        | 2016.04.13                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 481    | OTP Travel Kft.           | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 16C1003481            | 78 880 Ft       | - Ft                           | 78 880 Ft        | 2016.03.03        | 2016.04.02                 | 2016.05.02              | 2016.04.25                        |
| 482    | IBUSZ Utazási Irodák Kft. | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 2016/458/1520/1034    | 351 Ft          | - Ft                           | 351 Ft           | 2016.03.03        | 2016.04.13                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 483    | OTP Travel Kft.           | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 16C1003481            | 78 880 Ft       | - Ft                           | 78 880 Ft        | 2016.03.03        | 2016.04.02                 | 2016.05.02              | 2016.04.25                        |
| 484    | IBUSZ Utazási Irodák Kft. | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 2016/458/1520/1034    | 351 Ft          | - Ft                           | 351 Ft           | 2016.03.03        | 2016.04.13                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 485    | OTP Travel Kft.           | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 16C1003740            | 81 980 Ft       | - Ft                           | 81 980 Ft        | 2016.03.08        | 2016.04.07                 | 2016.04.26              | 2016.04.25                        |
| 486    | IBUSZ Utazási Irodák Kft. | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 5:<br>London<br>(2016.03.11)                | 2016/458/1520/1038    | 351 Ft          | - Ft                           | 351 Ft           | 2016.03.08        | 2016.04.13                 | 2016.04.26              | 2016.04.25                        |
| 487    | Weco Travel Kft.          | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 6:<br>Orlando<br>(2016.04.03-04.08)         | S16/004912            | 1 380 Ft        | 14 Ft                          | 1 394 Ft         | 2016.03.01        | 2016.03.09                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 488    |                           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/441/1520/0288    | 26 372 Ft       | - Ft                           | 26 372 Ft        | 2016.02.11        | 2016.03.24                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 489    |                           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/458/1520/0699    | 701 Ft          | - Ft                           | 701 Ft           | 2016.02.11        | 2015.03.18                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 490    |                           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/441/1520/0288    | 26 372 Ft       | - Ft                           | 26 372 Ft        | 2016.02.11        | 2016.03.24                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 491    | IBUSZ Utazási Irodák Kft. |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/458/1520/0699    | 701 Ft          | - Ft                           | 701 Ft           | 2016.02.11        | 2015.03.18                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 492    |                           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/441/1520/0288    | 26 373 Ft       | - Ft                           | 26 373 Ft        | 2016.02.11        | 2016.03.24                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 493    |                           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/458/1520/0699    | 701 Ft          | - Ft                           | 701 Ft           | 2016.02.11        | 2015.03.18                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 494    |                           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/441/1520/0287    | 26 372 Ft       | - Ft                           | 26 372 Ft        | 2016.02.11        | 2016.03.24                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 495    |                           |   |   |   |   | Külföldi kiküldetés 7:<br>Zsolna<br>(2016.02.15.-02.16)         | 2016/458/1520/0699    | 701 Ft          | - Ft                           | 701 Ft           | 2016.02.11        | 2015.03.18                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 496    | OTP Travel Kft.           | - | - | - | - | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | 16C1001072            | 183 257 Ft      | - Ft                           | 183 257 Ft       | 2016.01.21        | 2016.02.20                 | 2016.04.21              | 2016.04.19                        |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer elkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ  
Projekt kód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés Szállító megnevezése | Szerződés             |                            |                                |                             |                      | Szerződés lejáratának határideje | Tevékenység megnevezése                                         | Számlabizonylat száma | Számla          |                                |                  |                   |                            | Számla Kifizetés dátuma | Utalás dátuma Főváros BKK részére |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|         |                                | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés határideje |                                  |                                                                 |                       | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje |                         |                                   |
|         |                                | 1                     | 2                          | 3                              | 4                           | 5                    | 6                                | 7                                                               | 8                     | 9               | 10                             | 11               | 12                | 13                         | 14                      | 15                                |
| 497     | Weco Travel Kft                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | S16/001711            | 1 045 Ft        | 14 Ft                          | 1 059 Ft         | 2016.01.25        | 2016.02.02                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 498     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | 2016/441/1520/0119    | 80 426 Ft       | - Ft                           | 80 426 Ft        | 2016.01.22        | 2016.03.09                 | 2016.04.21              | 2016.04.19                        |
| 499     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | 16C1001072            | 183 257 Ft      | - Ft                           | 183 257 Ft       | 2016.01.21        | 2016.02.20                 | 2016.04.21              | 2016.04.19                        |
| 500     | Weco Travel Kft                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | S16/001711            | 1 045 Ft        | 14 Ft                          | 1 059 Ft         | 2016.01.25        | 2016.02.02                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 501     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | 2016/441/1520/0119    | 80 426 Ft       | - Ft                           | 80 426 Ft        | 2016.01.22        | 2016.03.09                 | 2016.04.21              | 2016.04.19                        |
| 502     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | 16C1001072            | 183 257 Ft      | - Ft                           | 183 257 Ft       | 2016.01.21        | 2016.02.20                 | 2016.04.21              | 2016.04.19                        |
| 503     | Weco Travel Kft                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | S16/001711            | 1 045 Ft        | 13 Ft                          | 1 058 Ft         | 2016.01.25        | 2016.02.02                 | 2016.04.20              | 2016.04.19                        |
| 504     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 8:<br>Mönchengladbach<br>(2016.01.27-01.29) | 2016/441/1520/0119    | 80 426 Ft       | - Ft                           | 80 426 Ft        | 2016.01.22        | 2016.03.09                 | 2016.04.21              | 2016.04.19                        |
| 505     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 9:<br>Zsolna (2016.05.17-05.18)             | 2016/458/1520/1931    | 2 103 Ft        | - Ft                           | 2 103 Ft         | 2016.05.13        | 2016.06.23                 | 2016.07.13              | 2016.07.11                        |
| 506     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 9:<br>Zsolna (2016.05.17-05.18)             | 16C1008048            | 101 403 Ft      | - Ft                           | 101 403 Ft       | 2016.05.18        | 2016.06.19                 | 2016.07.13              | 2016.07.11                        |
| 507     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 10:<br>Mönchengladbach (2016.05.24-25)      | 16C1008037            | 218 900 Ft      | - Ft                           | 218 900 Ft       | 2016.05.20        | 2016.06.19                 | 2016.07.12              | 2016.07.11                        |
| 508     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 10:<br>Mönchengladbach (2016.05.24-25)      | 16C1008105            | 174 900 Ft      | - Ft                           | 174 900 Ft       | 2016.05.20        | 2016.06.19                 | 2016.07.12              | 2016.07.11                        |
| 509     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 10:<br>Mönchengladbach (2016.05.24-25)      | 16C1008067            | 26 133 Ft       | - Ft                           | 26 133 Ft        | 2016.05.25        | 2016.06.19                 | 2016.07.12              | 2016.07.11                        |
| 510     | Weco Travel Kft                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 10:<br>Mönchengladbach (2016.05.24-25)      | S16/012968            | 31 373 Ft       | 675 Ft                         | 32 048 Ft        | 2016.05.25        | 2016.06.19                 | 2016.07.15              | 2016.07.11                        |
| 511     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | 2016/458/1520/2021    | 1 402 Ft        | - Ft                           | 1 402 Ft         | 2016.05.23        | 2016.06.30                 | 2016.07.12              | 2016.07.11                        |
| 512     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | 2016/458/1520/2316    | 2 103 Ft        | - Ft                           | 2 103 Ft         | 2016.06.10        | 2016.07.18                 | 2016.08.01              | 2016.07.29                        |
| 513     | Weco Travel Kft                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | S16/015587            | 2 090 Ft        | 27 Ft                          | 2 117 Ft         | 2016.06.15        | 2016.07.20                 | 2016.08.01              | 2016.07.29                        |
| 514     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | S16/015586            | 5 520 Ft        | 54 Ft                          | 5 574 Ft         | 2016.06.15        | 2016.07.20                 | 2016.08.01              | 2016.07.29                        |
| 515     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | 16C1009489            | 232 206 Ft      | - Ft                           | 232 206 Ft       | 2016.06.16        | 2016.07.13                 | 2016.08.02              | 2016.07.29                        |
| 516     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | 2016/441/1520/1683    | 50 496 Ft       | - Ft                           | 50 496 Ft        | 2016.06.10        | 2017.07.13                 | 2016.08.30              | 2016.08.29                        |
| 517     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | 2016/441/1520/1684    | 71 694 Ft       | - Ft                           | 71 694 Ft        | 2016.06.10        | 2017.07.13                 | 2016.08.30              | 2016.08.29                        |
| 518     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | 2016/441/1520/1685    | 151 177 Ft      | - Ft                           | 151 177 Ft       | 2016.06.10        | 2017.07.13                 | 2016.08.30              | 2016.08.29                        |
| 519     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 11:<br>Zsolna (2016.06.13-06.16)            | 2016/441/1520/1692    | 52 991 Ft       | - Ft                           | 52 991 Ft        | 2016.06.15        | 2016.07.14                 | 2016.08.30              | 2016.08.29                        |
| 520     |                                | -                     | -                          | -                              | -                           | -                    |                                  | Külföldi kiküldetés 12:<br>Zsolna (2016.11.03-04)               | 2016/441/1520/2829    | 45 265 Ft       | - Ft                           | 45 265 Ft        | 2016.11.02        | 2016.12.09                 | 2016.12.22              | 2016.12.21                        |

**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projekt kód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                      |                       |                            |                                |                             |                                                                        | Tevékenység megnevezése | Számabizonylat száma | Számola         |                                |                  |                   |                            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító megnevezése | Szerződés azonosítója | Szerződés Nettó összege Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Szerződés Bruttó összege Ft | Szerződés lejáratának határideje                                       |                         |                      | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA (27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési határideje |                                      |
| 1       | 2                              | 3                     | 4                          | 5                              | 6                           | 7                                                                      | 8                       | 9                    | 10              | 11                             | 12               | 13                | 14                         | 15                                   |
| 521     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 12:<br>Zsolna (2016.11.03-04)                      | 2016/458/1520/4161      | 1 402 Ft             | - Ft            | 1 402 Ft                       | 2016.11.02       | 2016.12.13        | 2016.12.22                 | 2016.12.21                           |
| 522     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 13:<br>Zsolna (2016.11.20-21)                      | 2016/441/1520/3025      | 44 001 Ft            | - Ft            | 44 001 Ft                      | 2016.11.18       | 2016.12.23        | 2016.12.30                 | 2016.12.21                           |
| 523     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 13:<br>Zsolna (2016.11.20-21)                      | 2016/458/1520/4388      | 701 Ft               | - Ft            | 701 Ft                         | 2016.11.18       | 2016.12.27        | 2016.12.30                 | 2016.12.21                           |
| 524     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 13:<br>Zsolna (2016.11.20-21)                      | 2016/458/1520/4389      | 701 Ft               | - Ft            | 701 Ft                         | 2016.11.18       | 2016.12.27        | 2016.12.30                 | 2016.12.21                           |
| 525     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 14:<br>London (2017.01.16-18)                      | S17/000501              | 151 400 Ft           | - Ft            | 151 400 Ft                     | 2017.01.05       | 2017.02.09        | 2017.02.16                 | 2017.02.15                           |
| 526     | Weco Travel Kft                | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 14:<br>London (2017.01.16-18)                      | S17/000266              | 2 090 Ft             | 41 Ft           | 2 131 Ft                       | 2017.01.04       | 2017.02.08        | 2017.02.23                 | 2017.02.15                           |
| 527     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 14:<br>London (2017.01.16-18)                      | S17/000204              | 183 667 Ft           | 2 025 Ft        | 185 692 Ft                     | 2017.01.18       | 2017.02.08        | 2017.02.23                 | 2017.02.15                           |
| 528     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 15:<br>Belgrád (2017.03.08)                        | 2017/458/1520/0838      | 351 Ft               | - Ft            | 351 Ft                         | 2017.03.07       | 2017.04.12        | 2017.05.16                 | 2017.04.28                           |
| 529     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 15:<br>Belgrád (2017.03.08)                        | 2017/458/1520/0793      | 351 Ft               | - Ft            | 351 Ft                         | 2017.03.03       | 2017.04.11        | 2017.05.03                 | 2017.04.28                           |
| 530     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 16:<br>London (2017.03.28-30)                      | 17C1004398              | 163 228 Ft           | - Ft            | 163 228 Ft                     | 2017.03.20       | 2017.04.19        | 2017.05.16                 | 2017.04.28                           |
| 531     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 16:<br>London (2017.03.28-30)                      | 17C1004480              | 466 804 Ft           | - Ft            | 466 804 Ft                     | 2017.03.30       | 2017.04.20        | 2017.05.16                 | 2017.05.02                           |
| 532     | Weco Travel Kft                | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 16:<br>London (2017.03.28-30)                      | S17/014273              | 139 864 Ft           | - Ft            | 139 864 Ft                     | 2017.03.20       | 2017.04.24        | 2017.05.11                 | 2017.05.02                           |
| 533     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 16:<br>London (2017.03.28-30)                      | S17/014408              | 4 180 Ft             | 54 Ft           | 4 234 Ft                       | 2017.03.21       | 2017.04.25        | 2017.05.24                 | 2017.05.23                           |
| 534     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 17:<br>Düsseldorf (2017.04.04)                     | 17C1005058              | 258 400 Ft           | - Ft            | 258 400 Ft                     | 2017.03.29       | 2017.04.28        | 2017.05.24                 | 2017.05.23                           |
| 535     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 17:<br>Düsseldorf (2017.04.04)                     | 2017/458/1520/1247      | 702 Ft               | - Ft            | 702 Ft                         | 2017.03.29       | 2017.05.08        | 2017.05.24                 | 2017.05.23                           |
| 536     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 18:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach (2017.04.18-19) | 17C1005620              | 431 896 Ft           | - Ft            | 431 896 Ft                     | 2017.04.05       | 2017.05.05        | 2017.05.29                 | 2017.05.23                           |
| 537     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 18:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach (2017.04.18-19) | 17C1006401              | 37 035 Ft            | - Ft            | 37 035 Ft                      | 2017.04.19       | 2017.05.13        | 2017.06.08                 | 2017.06.07                           |
| 538     | IBUSZ Utazási Irodák Kft.      | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 18:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach (2017.04.18-19) | 2017/458/1520/1456      | 701 Ft               | - Ft            | 701 Ft                         | 2017.04.11       | 2017.05.24        | 2017.06.08                 | 2017.06.07                           |
| 539     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 18:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach (2017.04.18-19) | 2017/458/1520/1345      | 2 103 Ft             | - Ft            | 2 103 Ft                       | 2017.04.04       | 2017.05.16        | 2017.06.08                 | 2017.06.07                           |
| 540     |                                |                       |                            |                                |                             | Külföldi kiküldetés 18:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach (2017.04.18-19) | 2017/441/1520/1272      | 109 765 Ft           | - Ft            | 109 765 Ft                     | 2017.04.19       | 2017.05.25        | 2017.07.06                 | 2017.06.13                           |
| 541     | Weco Travel Kft.               | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 19:<br>Taiwan (2017.06.18-23.)                     | S17/031527              | 2 040 Ft             | 14 Ft           | 2 054 Ft                       | 2017.06.27       | 2017.08.01        | 2017.08.03                 | 2017.07.21                           |
| 542     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 20:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach (2017.06.26)    | 17C1010853              | 235 516 Ft           | - Ft            | 235 516 Ft                     | 2017.06.06       | 2017.07.06        | 2017.07.18                 | 2017.07.11                           |
| 543     | IBUSZ Utazási Irodák kft.      | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 20:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach (2017.06.26)    | 2017/458/1520/2463      | 1 053 Ft             | - Ft            | 1 053 Ft                       | 2017.06.06       | 2017.07.18        | 2017.07.21                 | 2017.07.19                           |
| 544     | OTP Travel Kft.                | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 21:<br>London (2017.06.28)                         | 17C1012182              | 285 204 Ft           | - Ft            | 285 204 Ft                     | 2017.06.21       | 2017.07.21        | 2017.07.27                 | 2017.07.24                           |
| 545     | IBUSZ Utazási Irodák kft.      | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 21:<br>London (2017.06.28)                         | 2017/458/1520/2594      | 1 053 Ft             | - Ft            | 1 053 Ft                       | 2017.06.21       | 2017.07.31        | 2017.08.04                 | 2017.07.31                           |
| 546     | Rajnai-Gartner Agnes           | -                     | -                          | -                              |                             | Külföldi kiküldetés 21:<br>London (2017.06.28)                         | 75834                   | 19 596 Ft            | - Ft            | 19 596 Ft                      | 2017.06.17       | 2017.08.10        | 2017.08.09                 | 2017.08.09                           |

**ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT**  
**(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ**  
**Projektkód: IM02.01**

| Sorszám | Szerződés                                      |                          |                               |                                   |                                |                                        |                                                                           |                       |                 |                                   | Számla           |                   |                               |                            |            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése              | Szerződés<br>azonosítója | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenységek megnevezése                                                 | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |            |                                      |
| 547     | Kiss Ottó                                      | -                        | -                             | -                                 | -                              | 6                                      | Külföldi kiküldetés 21:<br>London (2017.06.28)                            | 75835                 | 19 596 Ft       | -                                 | 19 596 Ft        | 2017.06.17        | 13                            | 14                         | 15         |                                      |
| 548     | Maruzs Tamás                                   | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 21:<br>London (2017.06.28)                            | 7925                  | 19 596 Ft       | -                                 | 19 596 Ft        | 2017.06.17        |                               |                            | 2017.08.09 |                                      |
| 549     | OTP Travel Kft.                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 22:<br>Párizs (2017.07.09-10.)                        | 17C1011824            | 202 490 Ft      | -                                 | 202 490 Ft       | 2017.06.16        | 2017.07.16                    | 2017.08.02                 | 2017.08.22 |                                      |
| 550     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 22:<br>Párizs (2017.07.09-10.)                        | 17C1013608            | 72 148 Ft       | -                                 | 72 148 Ft        | 2017.07.07        | 2017.08.06                    | 2017.08.08                 | 2017.07.19 |                                      |
| 551     | IBUSZ Utazási Irodák<br>kft.                   | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 22:<br>Párizs (2017.07.09-10.)                        | 2017/458/1520/2786    | 1 402 Ft        | -                                 | 1 402 Ft         | 2017.07.03        | 2017.08.07                    | 2017.08.10                 | 2017.07.31 |                                      |
| 552     | Kiss Ottó                                      | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 22:<br>Párizs (2017.07.09-10.)                        | NR                    | 32 195 Ft       | -                                 | 32 195 Ft        | 2017.07.07        |                               |                            | 2017.08.09 |                                      |
| 553     | OTP Travel Kft.                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 23:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach<br>(2017.07.19)    | 17C1013628            | 253 873 Ft      | -                                 | 253 873 Ft       | 2017.07.07        | 2017.08.06                    | 2017.08.07                 | 2017.07.31 |                                      |
| 554     | IBUSZ Utazási Irodák<br>kft.                   | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 23:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach<br>(2017.07.19)    | 2017/458/1520/2907    | 1 053 Ft        | -                                 | 1 053 Ft         | 2017.07.07        | 2017.08.14                    | 2017.08.28                 | 2017.08.22 |                                      |
| 555     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 24:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach<br>(2017.07.26-27) | 17C1014378            | 84 972 Ft       | -                                 | 84 972 Ft        | 2017.07.27        | 2017.08.23                    | 2017.08.31                 | 2017.08.30 |                                      |
| 556     | OTP Travel Kft.                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 24:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach<br>(2017.07.26-27) | 17C1014059            | 299 810 Ft      | -                                 | 299 810 Ft       | 2017.07.17        | 2017.08.16                    | 2017.08.31                 | 2017.08.30 |                                      |
| 557     | IBUSZ Utazási Irodák<br>kft.                   | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 24:<br>Düsseldorf, Mönchengladbach<br>(2017.07.26-27) | 2017/458/1520/3001    | 1 402 Ft        | -                                 | 1 402 Ft         | 2017.07.17        | 2017.08.24                    | 2017.10.02                 | 2017.09.29 |                                      |
| 558     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 25:<br>Zsola (2017.08.24-25.)                         | 2017/441/1520/2795    | 23 421 Ft       | 93 Ft                             | 23 514 Ft        | 2017.08.25        | 2017.09.27                    | 2017.10.02                 | 2017.09.29 |                                      |
| 559     | Weco Travel Kft.                               | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 25:<br>Zsola (2017.08.24-25.)                         | S17/039955            | 676 Ft          | 3 Ft                              | 679 Ft           | 2017.08.22        | 2017.09.26                    | 2017.10.02                 | 2017.09.29 |                                      |
| 560     | IBUSZ Utazási Irodák<br>kft.                   | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 26:<br>London (2017.10.24-26.)                        | 2017/477/1520/0214    | 61 411 Ft       | 245 Ft                            | 61 656 Ft        | 2017.10.16        | 2017.12.01                    | 2017.12.07                 | 2017.12.06 |                                      |
| 561     | Colonnade Insurance<br>S.A.<br>Mo-i Fióktelepe | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 26:<br>London (2017.10.24-26.)                        | 2017/446/0300/0304    | 690 Ft          | -                                 | 690 Ft           | 2017.10.16        | 2017.11.25                    | 2017.12.07                 | 2017.12.06 |                                      |
| 562     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 26:<br>London (2017.10.24-26.)                        | 2017/410/0300/0568    | 11 Ft           | 3 Ft                              | 14 Ft            | 2017.10.16        | 2017.11.25                    | 2017.12.07                 | 2017.12.06 |                                      |
| 563     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 27:<br>Zsola (2018.01.24.)                            | 2018/410/0300/0400    | 229 Ft          |                                   | 229 Ft           | 2018.01.17        | 2018.02.17                    | 2018.03.29                 | 2018.03.02 |                                      |
| 564     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 27:<br>Zsola (2018.01.24.)                            | 2018/410/0300/0401    | 229 Ft          |                                   | 229 Ft           | 2018.01.17        | 2018.02.17                    | 2018.03.29                 | 2018.03.02 |                                      |
| 565     | Jet Travel Kft.                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 27:<br>Zsola (2018.01.24.)                            | 2018/410/0300/0587    | 229 Ft          |                                   | 229 Ft           | 2018.01.23        | 2018.02.23                    | 2018.03.29                 | 2018.03.02 |                                      |
| 566     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 27:<br>Zsola (2018.01.24.)                            | 2018/410/0300/0589    | 229 Ft          |                                   | 229 Ft           | 2018.01.23        | 2018.02.23                    | 2018.03.29                 | 2018.03.02 |                                      |
| 567     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 29:<br>Zsola (2018.07.26-27.)                         | 2018/4110/0300/0593   | 458 Ft          | 2 Ft                              | 460 Ft           | 2018.07.25        | 2018.08.24                    | 2018.08.23                 | 2018.08.21 |                                      |
| 568     |                                                | -                        | -                             | -                                 | -                              |                                        | Külföldi kiküldetés 29:<br>Zsola (2018.07.26-27.)                         | 2018/1620/0300/0052   | 31 517 Ft       | 126 Ft                            | 31 643 Ft        | 2018.07.27        | 2018.08.25                    | 2018.08.23                 | 2018.08.21 |                                      |
| 569     | T-Systems Mo.Zrt.<br>mindösszesen              |                          | 49 800 000 Ft                 | 13 446 000 Ft                     | 63 246 000 Ft                  | 2020.02.01                             | FUTÁR integráció FVR-hez                                                  | 342463279             | 49 800 000 Ft   | 13 446 000 Ft                     | 63 246 000 Ft    | 2020.02.01        | 2020.03.28                    | 2020.04.06                 | 2020.03.25 |                                      |
|         |                                                |                          |                               |                                   |                                |                                        |                                                                           |                       |                 |                                   |                  |                   |                               |                            |            |                                      |

ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT  
(7096) "Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése" megnevezésű feladathoz kapcsolódó MEGÁLLAPODÁS LEZÁRÁSÁHOZ  
Projekt kód: IM02.01

| Sorszám | Szerződés                         |                          |                               |                                   |                                |                                        |                         |                       |                 |                                   | Számla           |                   |                               |                            | Utalás dátuma<br>Főváros BKK részére |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|         | Szerződés Szállító<br>megnevezése | Szerződés<br>azonosítója | Szerződés Nettó<br>összege Ft | Szerződés ÁFA (27%)<br>összege Ft | Szerződés Bruttó<br>összege Ft | Szerződés<br>lejáratának<br>határideje | Tevékenység megnevezése | Számlabizonylat száma | Nettó összeg Ft | Szerződés ÁFA<br>(27%) összege Ft | Bruttó összeg Ft | Teljesítés dátuma | Számla fizetési<br>határideje | Számla Kifizetés<br>dátuma |                                      |
|         | 1                                 | 2                        | 3                             | 4                                 | 5                              | 6                                      | 7                       | 8                     | 9               | 10                                | 11               | 12                | 13                            | 14                         | 15                                   |

Budapest, 2022. július 15.

Zsolt Gergely  
2127

Projektmonitoring szakterület vezető

Alulírott **Gulyás Gábor**, mint az International Consulting Team Audit Kft. ügyvezetője, és Bozsó Gergely, mint a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** Projektátvitelvezető vezetője és Szekeres Zsolt, mint a **BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.** Pénzügy és Számvitel vezetője igazolom, hogy a fenti adatok és a BKK Zrt. elküldött számviteli nyilvántartása között lényeges eltérés nincs.

Budapest, 2022. július 15.

Bozsó Gergely  
Projektátvitelvezető BKK Zrt.

Szekeres Zsolt  
Pénzügy és Számvitel vezető BKK Zrt.

Gulyás Gábor  
Könyvvizsgáló aláírása  
Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartott bejegyzési szám: 004122

INTERNATIONAL CONSULTING  
TEAM AUDIT KFT.  
1117 Bp. Fehérvári út 50-52. III. em.  
Asz.: 24266479-2-43  
Cégjegyzékszám: 01-09-998752

## FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSSEL TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE

(a továbbiakban: „**Megállapodás**”), amely létrejött egyrészről a

**Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15490012-2-41, KSH statisztikai számjel: 15490012-8411-325-01, törzskönyvi azonosító szám: 490012, ÁHTI azonosító: 729028, bankszámla száma: 11784009-15490012), a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**”

másrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, adószám: 23028966-4-44), a továbbiakban: „**BKK Zrt.**”

(BKK Zrt. és Fővárosi Önkormányzat a továbbiakban együttesen: „**Felek**”, külön-külön: „**Fél**”) között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

### 1. Előzmények

A Fővárosi Önkormányzat 2011. áprilisában a BKK Zrt.-t kérte fel az új elektronikus alapú jegyrendszer javaslatának kidolgozására, aki a Fővárosi Közgyűlés 28-30/2012. (01. 25.) Kgy. határozatai alapján a projekt lebonyolítójaként 2012-ben megkezdte az elektronikus jegyrendszer (a továbbiakban: „**AFC Projekt**”) bevezetésének, valamint finanszírozásának előkészítését.

A BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (a továbbiakban: EBRD) az elektronikus jegyrendszer projekt banki finanszírozására 2013. szeptemberében hitelszerződést (a továbbiakban: Hitelszerződés) kötöttek 54, 5 millió Euro értékben.

A BKK Zrt. az AFC Projekt megvalósítása érdekében 2014. október 8-án vállalkozói szerződést kötött a Scheidt & Bachmann GmbH-val (a továbbiakban: S&B) (a továbbiakban DBOM Szerződés) az AFC Elektronikus Jegyrendszer Projekt fejlesztése (Development), kiépítése (Building), működtetése (Operation) és karbantartása (Maintenance) tárgyában. Az AFC projekt keretében a szállítónak egy szerveralapú, online rendszert kellett szállítania, mely utasmédia tekintetében érintésnélküli kártyákat használ.

### 2. A Fejlesztési megállapodás létrejötté, módosításai, a lezárás indokai

2012. december 20. napján a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. az „Elektronikus jegyrendszer bevezetésének előkészítése érdekében” fejlesztési megállapodást (a továbbiakban: „**Fejlesztési Megállapodás vagy FM**”) kötöttek, melyet tíz (10) alkalommal módosítottak.

A Fejlesztési Megállapodás eredeti célja az elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítésével kapcsolatos feladatok egy szerződésben történő rögzítése, az előkészítéshez szükséges további fejlesztési feladatok meghatározása, valamint a rendszer bevezetésének előkészítéséhez szükséges fejlesztési források és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) megkötésre kerülő Hitelszerződés által nem finanszírozott feladatok költségeinek biztosítása érdekében.

A Fejlesztési Megállapodás **1. számú módosítására** és egységes szerkezetbe foglalására 2013. június 19. napján került sor, amely szerint 5.306.697.127 Ft-ra emelkedik a Fejlesztési Megállapodás alapján biztosított keretösszeg.

2013. december 16. napján aláírásra került a Fejlesztési Megállapodás **2. számú módosítása**, mivel az EBRD-vel megkötött Hitelszerződés szerződéskötési díjának elszámolásához és a különböző típusú, az elektronikus jegyrendszer projekt megvalósításához elengedhetetlen szakértői feladatok egyértelmű elszámolhatósága érdekében a Fejlesztési Megállapodásban foglalt feladatok pontosítása vált szükségessé.

A Fejlesztési Megállapodás 2014. április 2. napján **3. számú**, valamint a 2014. május 27. napján **4. számú módosítása** a költségek évek közötti átcsoportosítása miatt vált szükségessé.

A Fejlesztési Megállapodás **5. számú módosítására** 2015. augusztus 13. napján került sor, melyben a Fejlesztési Megállapodás költségkerete 4.576.220.000 Ft-ra módosult, aktualizálva az évek közötti pénzügyi ütemezést, biztosítva a feladathoz kapcsolódó ÁFA finanszírozás szabályozást.

2016. június 15. napján kelt **6. számú módosítás** a feladat évekre vetített pénzügyi ütemezésének aktualizálása miatt vált szükségessé.

A 2016. szeptember 28. napján aláírásra került a Fejlesztési Megállapodás **7. számú módosítása** a Projekt műszaki tartalmának módosítása miatt vált szükségessé annak érdekében, hogy az elektronikus jegyrendszer bevezetése az időközben módosult jogszabályoknak megfeleltethető legyen.

A 2017. június 12. napján aláírásra került a Fejlesztési Megállapodás **8. számú módosítására** a 2016-ban fel nem használt források átütemezése miatt volt szükség.

A 2017. július 21. napján aláírásra került a Fejlesztési Megállapodás **9. számú módosítása alapján** a Fejlesztési Megállapodás pénzügyi kerete 5.306.697 ezer Ft-ra növekedett a Projektre irányuló jogi szabályozás okozta műszaki tartalom módosulás miatt szükségessé vált további forrás biztosítása érdekében, valamint szükségessé vált a finanszírozandó feladatok, jogcímek pontosítása, a befejezési határidő meghosszabbítása is.

2019. január 21. napján aláírásra került a Fejlesztési Megállapodás **10. számú módosítása**, mivel a Projekt megvalósítására irányuló DBOM Szerződés 2018. november 21. napjával felmondásra került, így a Projekt újratervezést igényelt, és a projekt célkitűzésének megvalósulása érdekében történő újrastrukturálással kapcsolatos feladatok kerültek nevesítésre a megállapodásban.

**2020. júniusában** a Fővárosi Önkormányzat 709/2020. (VI. 12.) és 710/2020. (VI. 12.) sz. Kgy. határozataival az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat előirányzatát 3 469 541 ezer Ft összeggel csökkentette a „fővárosi közösségi járműfejlesztés központi támogatásból megvalósuló buszbeszerzések előfinanszírozása” feladat teljesítése érdekében, ezzel a feladathoz biztosított **forrás 1.837.156 ezer Ft összegre csökkent.**

Az AFC Projekt lezárásának tárgyában a BKK Zrt. 2021. szeptemberében **választottbírósgai peres eljárást** indított az AFC projekt fővállalkozója, az S&B ellen, amely **2024. március 5-én zárult le a peres felek bírósági ítéletbe foglalt egyezségével**, amelynek alapján az S&B 2024. március 6.-án kifizetett a BKK Zrt. részére 5.950.000.- EUR elszámolási összeget.

Tekintettel arra, hogy a BKK Zrt. az AFC Projekt megvalósítására vonatkozó vállalkozási szerződést a vállalkozó szerződésszegő magatartása miatt felmondta, a Projekt hitelszerződéssel támogatott műszaki tartalma ellehetlenült, továbbá az eredeti projektterv újrastrukturálása a megváltozott szabályozási környezet miatt nem volt

lehetséges illetve az elektronikus díjtermékek rendszere más szabályozás mentén kerül fejlesztésre, így a **Fejlesztési Megállapodást Felek közös megegyezéssel meg kívánják szüntetni, az ellátott feladatokra irányuló beszámolóval, a biztosított fővárosi forrás felhasználásáról szóló elszámolással egyidejűleg.**

### **3. A Fejlesztési megállapodás megszüntetése**

Felek kölcsönösen egyező akarattal, akként határoznak, hogy a **Fejlesztési Megállapodást jelen Megállapodás mindkét Fél által történő aláírásának napjával** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:212. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak értelmében **közös megegyezéssel megszüntetik, annak műszaki tartalmát és pénzügyi adatait tartalmazó 007096 számú engedélyokirat lezárásával egyidejűleg.**

### **4. A Fejlesztési Megállapodás záróelszámolása**

- 4.1. A jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képező záróelszámolás (a továbbiakban: Záróelszámolás) szerint a BKK Zrt. a Fejlesztési Megállapodás keretében 1.813.240.900 Ft forrást használt fel a feladat lezárásáig felmerülő költségekre.
- 4.2. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a 4.1. pont szerinti forrásfelhasználás a Záróelszámolásban részletezett, az AFC Projekt előkészítéséhez, bevezetéséhez, illetve újratervezéséhez kapcsolódó, főként jogi-, szakértői-, tanulmányi-, tanácsadási-, mérnöki tevékenységek kifizetésével összefüggésben merült fel.
- 4.3. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Záróelszámolás keltét követően a Fejlesztési Megállapodás alapján feladatot nem végzett, a Fejlesztési Megállapodás terhére további forráslehívás már nem történt.
- 4.4. A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával tudomásul veszi a Záróelszámolást.

### **5. Az AFC Projekt zárásához kapcsolódó egyéb nyilatkozatok**

- 5.1. A BKK Zrt. kijelenti, hogy az AFC Projekt megvalósításával összefüggésben a Fejlesztési Megállapodásban biztosított forráson kívül jelen Megállapodás megkötésének napjáig az alábbi források felhasználására került sor:

a BKK Zrt. Feladat-ellátásról és Közzolgáltatásról szóló Keretmegállapodása (a továbbiakban: Keretmegállapodás) alapján a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint hozzávetőlegesen 10.124 millió Ft közlekedésszervezői forrás, melyből az AFC Projekt kivitelezésére felvett EBRD Hitelszerződés tőketörlesztéseire és a végtörlesztésre felhasznált összeg 5.376 millió Ft, a nemzetközi választottbírószági eljárással összefüggésben felmerült jogi, egyéb szakértői és eljárási költség összesen 727 millió Ft, a kivitelezéshez kapcsolódó üzemeltetés, egyéb kiadás 4.021 millió Ft.

- 5.2. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a DBOM Szerződés felmondására tekintettel 2018. év végén 3.114 millió Ft, 2019-ben 5.009 millió Ft, 2022-ben pedig 274 millió Ft összegű terven felüli értékcsökkenési leírást, illetve anyagjellegű és pénzügyi ráfordítást számolt el. Kijelenti továbbá, hogy az AFC Projekt keretében az S&B által leszállított eszközökből nettó 236 millió Ft érték került aktiválásra a könyveiben, míg a feladatellátáshoz nem használható eszközök leselejtezésre kerültek és az AFC Projekttel kapcsolatos ráfordításokat veszteségként leírta.

5.3. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában hivatkozott lezárt választottbírószábi eljárás alapján befolyt 5.950.000.- EUR egyezségi összeget (393,69 HUF/EUR árfolyamon számolva 2.342.455.500 Ft) az alábbiak szerint szerepeltette a könyveiben:

- a) 1.612.756.282 Ft a BKK Zrt. könyveiben nyilvántartott, az S&B részére korábban kifizetett előlegre került elszámolásra,
- b) 729.699.218 Ft kötbér jogcímen került elszámolásra egyéb bevételként.

## **6. Az AFC Projekttel és a Fejlesztési Megállapodás megszüntetésével kapcsolatos Felek közötti pénzügyi elszámolás**

6.1. Figyelemmel arra, hogy az AFC Projekttel kapcsolatban felmerült költségeket teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat finanszírozta, valamint arra, hogy a BKK Zrt. Keretmegállapodásának 27.4.2. pontja és az FM 9.3 pontja értelmében a projekt megvalósítása során keletkező bármely bevétel forráscsökkentő tényezőnek minősül, amellyel a BKK Zrt. köteles elszámolni a Fővárosi Önkormányzat felé. Ebből következően a Felek rögzítik, hogy az 5.3. pontban hivatkozott 5.950.000.- EUR (393,69 HUF/EUR árfolyamon számolva 2.342.455.500 Ft) egyezségi összeg a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a fenti 2.342.455.500 Ft összegből 1.612.756.282 Ft rendezése a Fővárosi Önkormányzat külön döntését követően, a közlekedésszervezői finanszírozás keretében fog megtörténni, míg 729.699.218 Ft-ot a BKK Zrt. a jelen Megállapodás alapján legkésőbb 2024. március 31. napjáig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat részére.

6.3. A Felek kijelentik, hogy a Fejlesztési Megállapodás megszüntetésével összefüggésben a jelen Megállapodásban foglaltakon kívül további elszámolási igényük, követelésük egymással szemben nincs.

## **7. Záró rendelkezések**

Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás annak a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.

A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen Megállapodással összefüggésben alkalmazandók, a Felek adatkezelésére e törvény rendelkezései az irányadók.

Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatban a mindenkor hatályban lévő jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Megállapodásban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A jelen Megállapodás \*\* (\*\*) számozott oldalból és \*\* (\*\*) mellékletből álló \*\* (\*\*) eredeti példányban készült, amelyből öt (5) példány a Fővárosi Önkormányzatot, négy (4) példány a BKK Zrt.-t illeti meg. Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen írták alá.

Melléklet:

1. Záróelszámolás

Budapest, 2024. ....

Budapest, 2024. ....

.....

.....

**Budapest Főváros Önkormányzata**

**BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Okmány jóváhagyásának száma és kelte:  
Tervezet

Ágazat: Közlekedési feladatok

ENGEDÉLYOKIRAT

adatokat mFt-ban kell megadni

|                        |                                                    |                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| A feladat megnevezése: | Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése | A feladat jellege: |
| címe:                  | Flórián téri felüljárók                            | Felújítás          |

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez: | Kötött |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| A beruházó/felújító megnevezése: | Budapest Főváros Önkormányzata, megvalósító BKK Zrt. |
| címe:                            | 1052 Budapest, Városház u. 9-11.                     |

|                            |           |                                                      |           |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| A feladat teljes költsége: | 5.500,000 | A feladat tervezett kezdési és befejezési időpontja: | 2024-2027 |
|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A feladat adatai                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmányterv engedély száma és kelte: | Nincs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A jóváhagyott célokmány száma és kelte:                                 | Nincs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Megvalósításának módja:                                                 | Teljes felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Az előkészítés kezdési időpontja:                                       | 2024. év 04. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Az előkészítés befejezési időpontja:                                    | 2024. év 09. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A kivitelezés kezdési időpontja:                                        | 2024. év 10. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja:                        | 2025. év 12. hónap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Költségtervezés módja:                                                  | Becslés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teljes bekerülési összege (áfával):                                     | 5.500,000 mFt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A megvalósult beruházás tulajdonosa:                                    | Budapest Főváros Önkormányzata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| üzemeltetője:                                                           | Budapest Közút Zrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tervezett éves fenntartási költség:                                     | 250.000.000, - Ft + ÁFA (a híd újraelőállítási költségének 1,5%-a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Műszaki jellemzői, mennyiségi mutatói:                                  | Az északi B906 jelű felüljáró hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, a hozzá csatlakozó rámpa a Szentendrei úton 115,0 m, az Árpád híd felől: 152,0 m. A déli B905 felüljáró hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, a hozzá csatlakozó rámpa a Szentendrei úton 115,0 m, az Árpád híd felől: 133,0 m. Új dilatációs szerkezet, útpálya burkolat csere, sérült vasbetonszerkezet felületek javítása, szerkezetek felületeinek védőbevonattal való ellátása. |
| A feladat az 1998. évi XXVI. törvény szerinti célt megvalósít-e:        | Igen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**A feladat végrehajtásának vonalas ütemterve:**

| A megvalósítás főbb feladatai          | a megbízott kiválasztásának módja | A feladat végrehajtásának évenkénti ütemezése |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
|                                        | Kbt vonatkozó §-a beírásával      | 2022. év                                      |   |   |   | 2023. év |   |   |   | 2024. év |   |   |   | 2025. év |   |   |   | 2026. év |   |   |   | 2027. év |   |   |   | 2028. év |   |   |   | 2029. év |   |   |   | 2030. év |   |   |   | 2031. év |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
|                                        |                                   | 1                                             | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1        | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| a) előkészítés tényleges időtartama    |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   | x | x |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| b) építés, bontás                      |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   | x        | x | x | x | x        |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| c) gép, jármű                          |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| d) ingatlan kárment.                   |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| e) műszaki-gazdasági tervezés          |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| f) lebonyolítás                        |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   | x        | x | x | x | x        | x | x | x | x        | x | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| g) egyéb                               |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   | x        | x | x | x | x        | x | x | x | x        | x | x |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| - telepítési hely, ingatlan megszerzés |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| - immateriális javak vásárlása         |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| - első készletbeszerzés                |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
| - beüzemelés (próbaüzem)               |                                   |                                               |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

**A feladat szöveges indoklása**

1. A megvalósításra javasolt feladat szükségességének indoklása, a jelenlegi ellátottság bemutatása.

A Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri felüljárók műszaki állapota erősen leromlott, a vasbeton szerkezet előrehaladott korróziós állapotban van, tekintettel arra, hogy a hídszerkezet folyamatosan ázik a közbenső támaszok feletti dilatációkon, valamint a tönkrement szigeteléseken keresztül. Az acélpázmák rozsdásodása miatt bekövetkező duzzadás miatt a betonfelület több helyen levált. Ezek leesése veszélyeztetheti a híd alatti közúti, villamos, valamint az aluljáró gyalogos forgalmát. Ezen indokok alapján a felüljárók felújításának mielőbbi előkészítése és kivitelezése vált indokolttá.

A BKK Zrt. nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „2015. évi Hídfelújítások tervezési szolgáltatásai – 1. eljárás” tárgyában, amely eljárás nyertese a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. – MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. – Pont- TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. konzorcium lett.

A Felek 2016. augusztus 11-én Vállalkozási Szerződés kötöttek, amely tartalmazta a III. kerület Flórián téri 2. és 1. jelű közúti felüljárók, a VI. kerület Ferdinánd híd – MÁV vágányok felett (Nyugati pályaudvar) és a XX. kerület Serény utca – MÁV vágányok feletti gyalogos híd (Helsinki út) felújításának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését.

A tervezési feladatra vonatkozó pénzügyi forrást a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött „Műtárgy felújítási program előkészítési és tervezetési munkáinak megvalósítására” tárgyú, 2015. augusztus 13-án létrejött Megvalósítási Megállapodás (engedélyokirat: 7050) biztosította.

A III. kerület Flórián téri felüljáró 2. és 1. jelű közúti felüljáró kiviteli terveit 2018. március 23-án szállította le a Tervező.

A tárgyi felüljárók tervezett felújítását a „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program kivitelezési munkáinak megvalósítására” tárgyú Megvalósítási Megállapodás 8. számú módosítása tartalmazza. A Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2018. december 18-án került feladásra. Az ajánlati felhívásra egy ajánlat érkezett, amely eredménytelenül zárult a forráshiányra tekintettel.

Ezután a BKK Zrt. „Budapest, III. kerület, B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújítása” kivitelezési munkái II. eljárás” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek

eredményeképpen a BKK Zrt. és az A-HÍD Építő Zrt. – STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. 2020. április 7-én vállalkozási szerződést kötöttek azzal, hogy a szerződés akkor léphet hatályba, ha a teljes anyagi fedezete rendelkezésre áll. Azonban a szerződés az aláírást követő 6 hónap múlva automatikusan megszűnt, mivel a hiányzó fedezet nem került biztosításra.

Az elkészült tervek alapján az építési engedélyt a 2017. június 1-én kelt, BP/0802/14-24/2017 ügyiratszámú határozatában adta meg Budapest Főváros Kormányhivatala. Az elkészült engedélyes és kiviteli tervek vonatkozásában a 2022. június 1-ig érvényes építési engedély meghosszabbítása vált indokolttá. A lejárt engedélyek a BKK Zrt. „Flórián téri felüljárók felújítása – Tervfelülvizsgálat és engedélymeghosszabbítás” tárgyában, a 2022. május 19-én FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.-vel megkötött Vállalkozási Szerződés útján került meghosszabbításra. A meghosszabbított építési engedély 2025. június 24-ig érvényes.

Megvalósítandó műszaki tartalom:

A hídszerkezet alapvető hibaforrása a közbenső támaszok feletti dilatációk átázása, ezért a felújítás során ezek megszüntetésre kerülnek. A híd végein új dilatációs szerkezet épül, a szegélyek újjáépülnek, melyre H2 visszatartási fokozatú korlátok kerülnek. A hídpálya szigetelése teljes szélességben megújul, ezzel növelve a szerkezet ázás elleni védelmét. Az útpálya burkolatának cseréje, a sérült vasbetonszerkezet felületek javítása (vasak passziválása és levált felületek pótlása), valamint a szerkezet felületeinek megfelelő védőbevonattal történő ellátása is a kivitelezési feladat része.

Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa Szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905-jelű) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa Szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.

A kivitelezési tevékenység engedélyköteles.

A feladat tervezett műszaki ütemezése:

- Az előkészítés kezdési időpontja: 2024. április 01.
- Az előkészítés befejezési időpontja: 2024. szeptember 30.
- A kivitelezés kezdete: 2024. november 02.
- Kivitelezés vége: 2025. december 31.
- A feladat utófelülvizsgálati eljárás elvégzésének határideje: 2027. március 31.

2. Hatósági engedélyköteles beruházások és felújítások esetében a szükséges hatósági engedélyek megnevezése.

Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Hídügyi Osztály

- építési engedély
- forgalomba helyezési engedély

3. A megvalósításra javasolt feladat várható élettartama, felújítási gyakorisága, egyéb fontos körülmények.

Az átépített hidak mind teherbírás, mind keresztmetszeti elrendezés vonatkozásában meg fognak felelni a jelenlegi követelményeknek. Az átépítést követően a burkolatok várható élettartama 10 év, a vasbeton szerkezetek 20 éven belül újabb felújítást nem igényelnek a rendszeres karbantartáson kívül.

4. A megvalósításra javasolt feladat jellegétől függően az alapközmű, alapút helyzetét, várható hatását a környezet állapotára és az infrastruktúra terhelésére.

A térség beépített, alapúttal, alapközművekkel ellátott terület, melyek infrastrukturális terhelése a felújítás következtében nem változik.

5. A beruházással vagy felújítással érintett létesítmény működtetésének becsült éves többletköltsége, illetve költségmegtakarítása.

A megvalósítás működtetési többletköltséget nem jelent, elmaradása esetén azonban a működtetésre fordított összeg évről évre nőni fog, hiszen a hidak állapota tovább romlik, így a szinten tartáshoz egyre növekvő többletköltségek járnak.

6. A megvalósításra javasolt feladat forrásainál figyelembe vett pályázati lehetőségeket, külső és egyéb források megszerzésének lehetőségeit.

A Feladat megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzatának saját forrásából biztosított.

A feladat tervezett pénzügyi ütemezése:

|                 | 2024. év         | 2025. év             | 2026. év           | 2027. év         | Összesen             |
|-----------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>Összesen</b> | <b>2 197 000</b> | <b>4 768 718 110</b> | <b>721 321 159</b> | <b>7 763 731</b> | <b>5 500 000 000</b> |
| Felújítás nettó | 549 000          | 3 739 302 398        | 564 301 512        | 4 279 222        | 4 308 432 132        |
| Felújítás ÁFA   | 148 000          | 8 087 959            | 2 310 780          | 1 155 390        | 11 702 128           |
| Fordított ÁFA   | 0                | 1 001 523 919        | 150 050 629        | 0                | 1 151 574 547        |
| Dologi nettó    | 1 181 102        | 15 593 570           | 3 667 904          | 1 833 952        | 22 276 529           |
| Dologi ÁFA      | 318 898          | 4 210 264            | 990 334            | 495 167          | 6 014 663            |

7. Mindazon egyéb tényeket, körülményeket, amelyek a beruházást vagy felújítást befolyásolhatják.

Nincs ismert befolyásoló körülmény.

8. A megvalósításnak az 1998. évi XXVI. törvény szerinti feladatra vonatkozó részletezése.

A felüljárókon nincs gyalogos forgalom, így nem releváns.

#### Egyéb rendelkezések:

Az elvégzendő feladatok vállalkozásba adása a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény alapján történik.

A közútfejlesztési feladatok elvégzése, a közútfejlesztésen belüli felújítások megvalósítása Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendeletének hatálya alá tartozik, a feladat előkészítése és végrehajtása során a BKK Zrt.-nek az abban foglaltak szerint kell eljárnia.

Dátum: 2024. .... „ „

**Pénzügyi ellenjegyzést végezte:**

**Jóváhagyó:**  
**a főpolgármester hatáskörében eljárva**

.....  
**Berente Katalin**  
gazdasági igazgató

.....  
**Tüttő Kata**  
főpolgármester-helyettes

## MEGVALÓSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

### a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladat megvalósításáról

(a továbbiakban: „**Megállapodás**”), amely létrejött egyrészről

**Budapest Főváros Önkormányzata** (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, bankszámla száma: 11784009-15490012, KSH statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01, törzskönyvi azonosító szám: 735638, ÁHTI azonosító: 745192, képviseli: *Karácsony Gergely főpolgármester*, a továbbiakban: „**Fővárosi Önkormányzat**” vagy „**Főváros**”),

másrészről a

**BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-44, számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: *dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató*, a továbbiakban „**Megvalósító**”, vagy „**BKK Zrt.**”)

(a továbbiakban együttesen, mint „**Felek**”, külön-külön mint „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

## 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### 1.1 A BKK Zrt. jogállása és a Megállapodás jogalapja

Jelen Megállapodás célja az egyes feladatellátáshoz és közszolgáltatáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok megvalósításának magas szakmai színvonalon történő ellátása, a Felek közötti együttműködési és elszámolási rend megerősítése, fokozott figyelemmel a közpénzek felhasználásának átláthatóságára, a költséghatékony feladatellátásra, a forrás biztosítójának teljes körű ellenőrzési jogának feltétel nélküli biztosítására, a BKK Zrt. egyidejű szigorú elszámolási kötelezettségének előírásával.

A BKK Zrt. - mint integrált közlekedésszervező - ellátja a stratégiai közútkezelési feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési és felújítási feladatokat (a továbbiakban: Stratégiai Közútkezeléshez kapcsolódó Fejlesztési Feladatok), figyelemmel a Közútkezelési rendeletben és a Keretmegállapodásban foglaltakra is.

A Fővárosi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdésének 1. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: „**Kkt.**”) 33. § (1) bekezdés bb) pontjában, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletben (a továbbiakban: „**Közútkezelési Rendelet**”) foglalt feladatellátása körében a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben foglalt stratégiai jellegű közútkezelési feladatok ellátására kijelölte a BKK Zrt-t, mint Stratégiai Központot, a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között 2012. április 27-én létrejött Feladat-ellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően. A Keretmegállapodás helyébe a jogviszony folytonosságának fenntartása mellett 2016. április 1-jével új Keretmegállapodás lépett (a továbbiakban: „**Keretmegállapodás**”). A Keretmegállapodásban Felek rögzítették a tevékenységek, az együttműködés, a finanszírozás és az elszámolás feltételrendszerét, teljesítménykövetelményeit.

Felek kijelentik, hogy az Mötv-ben, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 9. § (1) bekezdés j) pontjában, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a

vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak alapján a jelen Megállapodás megkötése közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történik.

Felek kijelentik, hogy a Feladat ellátása a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Főv. Kgy. rendelet („Beruházási Rendelet”) hatálya alá tartozik.

A BKK Zrt. a fentiek alapján jogosult a jelen Megállapodás tárgyát képező, 2. pontban részletezett Feladat megvalósítására is.

Felek – figyelemmel a Megállapodás jelen fejezetében hivatkozott jogszabályokban és a Keretmegállapodásban biztosított – jogosultságaikra, jelen Megállapodás keretein belül rendelkeznek a megvalósításra kerülő Feladatról, annak elvégzésének rendjéről, a megvalósítás egyéb feltételeiről.

## 1.2. A jelen Megállapodás előzményei

A tárgyi felüljárók rekonstrukciójához szükséges, építési engedéllyel rendelkező kiviteli terveit a Főváros és a BKK Zrt. között megkötött „BKK Zrt. Műtárgy felújítási program előkészítési és tervezetési munkáinak megvalósítása” Megvalósítási Megállapodás alapján a BKK megbízásából 2018-ban készítette el a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 2019-ben a BKK Zrt. lefolytatta a közbeszerzési eljárást, azonban a piaci szereplők által megküldött árajánlatok a tervezői és árszakértői költségbecslést, valamint a rendelkezésre álló fedezetet is jelentősen meghaladták. Ennek következtében a tárgyi közbeszerzési eljárás ugyan sikeresen lezárult, azonban a vállalkozási szerződés – a megfelelő mértékű fedezet hiányában – nem lépett hatályba.

A felüljárók rekonstrukciójának BP/0802/14-24/2017. számú építési engedélye 2022. júniusáig volt érvényes. Tekintettel az eltelt időre, amely során a felüljárók műszaki állapota folyamatosan romlott, a BKK Zrt. megbízásából a FŐMTERV 2022. nyarán elkészítette a kiviteli tervek és az árazott költségvetés műszaki felülvizsgálatát, továbbá meghosszabbításra került a BP/0802/00067-16/2022. számú építési engedély 2025. június 24-ig.

## 2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Jelen Megállapodás tárgya a „Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése” feladathoz (a továbbiakban: **„Feladat”**) kapcsolódó megvalósítói feladatainak ellátása.

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint megvalósítja a Feladatot a jelen Megállapodás hivatkozott mellékletét képező, a Feladatra vonatkozó részletes műszaki tartalmat meghatározó, a Fővárosi Közgyűlés által a jelen Megállapodással egyidejűleg jóváhagyott jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező 008334azonosító számú engedélyokirat (**„Engedélyokirat”**) szerint, betartva a Beruházási Rendelet előírásait.

2.1. A Feladat megvalósításával érintett pontos helyszíneket és az egyes projektelemek teljesítési paramétereit jelen Megállapodás 1. számú mellékletét képező Engedélyokirat részletesen tartalmazza.

### 2.2. A Feladat megvalósításának tervezett kezdési és befejezési időpontja

Az előkészítés tervezett kezdési időpontja: a Megállapodás hatálybalépésének napját követő nap

Az előkészítés tervezett befejezési időpontja: 2024. szeptember 30.

A kivitelezés tervezett kezdési időpontja: 2024. november 2.

A kivitelezés tervezett befejezési időpontja: 2025. december 31.

A feladat utófelülvizsgálati eljárás elvégzésének tervezett határideje: 2027. március 31.

A Feladat tervezett pénzügyi elszámolásának lezárása: a Fővároshoz beérkező végszámla teljes körű pénzügyi teljesítésétől számított 60 nap.

### 2.3. A Feladat megvalósításához szükséges engedélyek, hozzájárulások:

A Feladat előkészítéséhez, megvalósításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, az esetleges tulajdonosi, kezelői, üzemeltetői és egyéb hozzájárulások beszerzése a BKK Zrt. vagy az általa megbízott harmadik fél feladata.

A Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a BKK Zrt-t, hogy a szükséges hozzájárulások beszerzése során a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviselőjében teljeskörűen járjon el. A meghatalmazás a jelen Megállapodás 2. számú mellékletét képezi.

### **3. A BKK Zrt., MINT MEGVALÓSÍTÓ**

3.1. A BKK Zrt., minden intézkedést köteles megtenni és a rendelkezésre álló jogi, műszaki, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani, hogy a Feladat jelen Megállapodás szerint megvalósuljon.

3.2. A BKK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából és annak javára gondoskodik a Feladat megvalósításához szükséges feladatok ellátásáról az alábbi részletezéssel:

- (a) A Fővárosi Önkormányzat által a jelen Megállapodással biztosított és igazolt fedezet terhére, a rendelkezési jog biztosítása mellett önálló ajánlatkérői minőségben lefolytatja az előkészítéshez és kivitelezéshez szükséges megrendelésekre, beszerzésekre irányuló közbeszerzési eljárásokat,
- (b) a Fővárosi Önkormányzat nevében eljár a Feladat megvalósításához szükséges tulajdonosi körben az idegen tulajdonon végzett beruházási engedélyek, hozzájárulások megszerzése érdekében, továbbá előkészíti és megkötö az ezzel összefüggésben szükséges megállapodásokat a tulajdonossal,
- (c) saját nevében megkötö a kivitelezéshez szükséges szerződéseket azzal, hogy - amennyiben van ilyen - a létrejött szellemi alkotások a Fővárosi Önkormányzat vagyonát növelik, figyelemmel a jelen Megállapodás 11. pontjában foglaltakra,
- (d) gondoskodik a szükséges engedélyek, jóváhagyások, hozzájárulások saját, mint építtető, nevére történő beszerzéséről, illetve az eljárások lefolytatásáról,
- (e) ellátja a szükséges jogi teendőket, ideértve a közbeszerzési jogorvoslati és a megvalósítással összefüggő peres és peren kívüli képviselőt is,
- (f) folyamatos konzultációs kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal, egyéb szervezetekkel, lakossággal, továbbá az érintett kerületi önkormányzattal és az előkészítés és kivitelezés során érintett létesítmények kezelőjével, üzemeltetőjével,
- (g) ellenőrzi és igazolja a Fővárosi Önkormányzat felé továbbszámlázásra kerülő számlákat,
- (h) elkészítteti az elvégzett munkálatok után a beárazott, az illetékes üzemeltető által elfogadott műszaki leltárt, , mely legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 90 napon belül történik, majd azt követően gondoskodik a leltár aláíratásáról
- (i) jelen Megállapodásban meghatározott, rendszeres adatszolgáltatást teljesít a Fővárosi Önkormányzat felé,
- (j) a kezelt úthálózat sajátosságainak figyelembevétele mellett betartja az ütügyi műszaki előírásokat a Feladatok elvégzése kapcsán,
- (k) írásbeli kérésre döntés-előkészítő anyagokat készít a Fővárosi Önkormányzat részére, szakmai támogatást nyújt a Feladattal összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalában,
- (l) gondoskodik a lebonyolítói, a minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási feladatok elvégzéséről,

- (m) felülvizsgálja az engedélyezési és kiviteli terveket, és szükség esetén gondoskodik azok módosításáról és kiegészítéséről,

#### **4. A FELADAT TERVEZETT KÖLTSÉGEI ÉS FORRÁSAI**

##### **4.1. A Feladat megvalósításának bruttó költségigénye**

Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat **teljes költségigénye bruttó 5.500.000.000 Ft**, azaz ötmilliárd-ötszázmillió forint, amelyből Budapest Főváros Önkormányzata költségvetésében, a „**Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése**” feladat előirányzatán, a „840401 Önkormányzati felújítások” címen tervezett új „**Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése**” feladat megvalósításához szükséges forrásigény 2024. évben bruttó 2.197.000 Ft, 2025. évben bruttó 4.768.718.110 Ft, 2026. évben bruttó 721.321.159 Ft és 2027. évben bruttó 7.763.731 Ft összegben kerül biztosításra.

A Feladat tervezett, teljes és részletes költségeit és ütemezését, valamint az ehhez szükséges forrásokat és azok ütemezését a Megállapodás 1. sz. mellékletét képező Engedélyokirat tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a Feladat megvalósításához saját forrás biztosítására nem kötelezett. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében előirányzott költségvetési forrás a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozásra nem elegendő, abban az esetben Felek a műszaki tartalmat, valamint jelen Megállapodást - a Feladat alkotóelemeire figyelemmel, azok egységének és a fejlesztés céljának veszélyeztetése nélkül - felülvizsgálják és a lefolytatott egyeztetések függvényében módosítják, a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.

Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a költségvetési előirányzat összege magasabb, mint a Feladat teljes műszaki tartalmának finanszírozási költsége, a BKK Zrt., mint megvalósító kizárólag a megvalósításhoz szükséges összegre jogosult, a különbözetre nem tarthat igényt, az Engedélyokiratban foglalt műszaki tartalmat nem bővítheti, a többletforrást nem csoportosíthatja át.

BKK Zrt. vállalja, hogy a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében jelen Feladat megvalósítására rendelkezésre álló tervezett forrást kizárólag a jelen Megállapodás megkötésétől a Feladat befejezéséig felmerülő, valamint műszakilag és pénzügyileg teljesült, igazolható költségekre használja fel, és abból a jelen Megállapodásban, valamint az Engedélyokiratban rögzített műszaki tartalmat valósítja meg.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy amennyiben bármely módosulás következik be a rögzített műszaki-gazdasági feltételekben, arról egymást kölcsönösen, írásban haladéktalanul értesítik, szükség esetén jelen Megállapodást megfelelően módosítják.

A Fővárosi Önkormányzat kijelenti, hogy a Feladat megvalósításához szükséges fedezet a költségvetésében rendelkezésre áll, és az előirányzatként megjelölt összeg erejéig a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja az Engedélyokiratban foglalt ütemezés szerint.

A Fővárosi Önkormányzat a fedezet felett a BKK Zrt. rendelkezési jogát a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint biztosítja.

##### **4.2. A Feladat megvalósításához kapcsolódó további kifizetések teljesítése**

A Fővárosi Önkormányzat a Feladat megvalósítása során felmerülő kiadások teljesítéséhez szükséges fedezetet a BKK Zrt. által ütemezett, szakmai teljesítés igazolását követően befogadott esedékes számláknak (előleg esetén az előlegbekérőnek) a Fővárosi Önkormányzat felé történő továbbszámlázása alapján, az abban részletezett összegnek a BKK Zrt. részére történő átutalásával biztosítja.

Amennyiben a BKK Zrt. és a Vállalkozó részteljesítésekben állapodnak meg, úgy a BKK Zrt. által a közvetített szolgáltatásáról a Fővárosi Önkormányzat részére kiállított részszámla teljesítési időpontja

megegyezik a Vállalkozó által a BKK Zrt. részére történő részteljesítésről kiállított számla teljesítési időpontjával.

A BKK Zrt. köteles az általa kiállított számla mellékleteként benyújtani a Fővárosi Önkormányzatnak a számla kiállítását megalapozó, a Feladat teljesítésével összefüggő feladatok elvégzését,összepszerűségét, a kifizetés jogosságát, a számlatartalom valóságát igazoló, BKK Zrt. által kiadott szakmai teljesítésigazolást. Amennyiben a benyújtott dokumentumok a számla tartalmát nem támasztják alá, a Fővárosi Önkormányzat jogosult hiánypótlást kérni.

Hiánypótlás keretében a Fővárosi Önkormányzat köteles valamennyi konkrét kifogását olyan részletességgel megjelölni, hogy annak alapján a kért változtatások átvezethetők legyenek.

A hiánypótlás nem teljesítéséből eredő késedelemért, ebből következően a vállalkozó felé történő késedelmes teljesítésért a BKK Zrt. felel.

A BKK Zrt. által benyújtott számla ellenértékét, annak ellenőrzését követően, a Fővárosi Önkormányzat a számla és annak mellékletei beérkezését követő tizenöt (15) naptári napon – építési beruházás esetén 8 (nyolc) naptári napon – belül utalja át a BKK Zrt. által megadott bankszámlaszámra. A hiánypótlás időtartama a fenti fizetési határidőt meghosszabbítja.

Ennek teljesítése érdekében a BKK Zrt. olyan időben kell beküldenie a fizetési igényt, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak legalább tizenöt (15), építési beruházások esetén 8 (nyolc) naptári napja legyen az utalás teljesítésére, amennyiben a fizetési felszólítás fizetési határidőre vonatkozó előírása ezt lehetővé teszi, illetve legalább olyan időben, hogy az utalás teljesítésére szükséges (a banki átutalás időigényét figyelembe véve) minimum három (3) munkanap a Fővárosi Önkormányzatnak rendelkezésre álljon.

A BKK Zrt. által benyújtott számlának a Fővárosi Önkormányzat hibájából és érdekkörében felmerülő, ki nem menthető késedelmes megtérítéséért a Főváros felel.

A BKK Zrt. hibájából eredő késedelmi kamat, adó önellenőrzési pótlék, egyéb bírság a BKK Zrt.-t terheli, ezzel kapcsolatban további finanszírozási igénnyel nem élhet.

A BKK Zrt. kötelezettséget vállal a fizetési számlák kapcsán bekövetkező változások adatváltozásairól szóló, írásbeli bejelentés nyolc (8) munkanapon belül történő teljesítéséről a Fővárosi Önkormányzat számára.

A BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy az általa történt teljesítéseket megelőzően a köztartozás-mentességét, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján eljárva igazolja.

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. közreműködővel kötött szerződésében rögzített tartalékkeret felhasználására és pótmunkák elrendelésére csak a Fővárossal történt előzetes egyeztetés alapján kerülhet sor. A BKK Zrt. köteles a tartalékkeret felhasználására és pótmunka elrendelésére vonatkozó igény felmerülését követően haladéktalanul értesíteni erről a Fővárost, biztosítva részére minden szükséges információt.

#### **A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt.-nél felmerült igazolt költség**

Felek rögzítik, hogy a BKK Zrt. a jelen Megállapodás tárgyát képező Feladat megvalósításával kapcsolatban kizárólag a Feladat elvégzésével kapcsolatosan felmerülő szükséges és igazolt működési költségének megtérítésére jogosult a Stratégiai Közútkezelői Forrás terhére, a Keretmegállapodás 28.2.c) pontja alapján.

#### **4.3. A Feladat megvalósítása kapcsán a BKK Zrt.-nél felmerült igazolt költség nyilvántartása**

A BKK Zrt. köteles a Feladat elvégzéséhez szükséges konkrét feladatokat nevesíteni és azok tervezett költségét tételesen, kiadásokra bontva bemutatni, figyelemmel arra a követelményre is, hogy az igazolt

költségei elszámolásának és nyilvántartásának a Keretmegállapodásban foglalt más stratégiai közútkezeléshez, közlekedésszervezéshez kapcsolódó feladatok költségeitől, valamint ezen feladatokhoz kapcsolódó Fejlesztési Feladatok Igazolt költségétől, illetve a közszolgáltatási feladatainak költségeitől el kell különülnie. Az elkülönített nyilvántartás alapján elkerülhető ugyanazon tevékenység többszöri finanszírozása, továbbá ennek alapján biztosítható a vonatkozó jogszabályban és a Keretmegállapodásban rögzített keresztfinanszírozás tilalmának betartása.

#### **4.4. A Feladat megvalósítása során kapott bevételek**

Felek megállapodnak, hogy a Feladat megvalósítása során kapott bevételek (pl. kamat, kötbér stb.) kezelése a Keretmegállapodás 28.4 pontjában foglaltaknak megfelelően történik.

Amennyiben - indokolt esetben - az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező felelős döntéshozó szerve egyedi jóváhagyását adja, a BKK Zrt. a Feladat megvalósítása során keletkező bevételt jelen Megállapodás módosításával vagy szükség esetén új külön megállapodás megkötésével a jóváhagyásban megjelölt célokra használhatja fel.

Amennyiben az Éves beszámoló elfogadásáig nem születik testületi döntés ezen forrás(ok) felhasználhatóságáról, abban az esetben az adott éves elszámolás keretében az Önkormányzat részére rendezni szükséges ezen forrás(ok) összegét.

#### **5. A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA**

A jelen Megállapodás mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba, amennyiben Felek nem egyidőben írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja. A jelen Megállapodás az abban foglalt Feladat megvalósításáig, az annak érdekében végzett feladatok teljes körű elvégzéséig tart.

#### **6. FELELŐSSÉG**

- 6.1. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladatot, a stratégiai közútkezelő szervezettől elvárható minőségben, magas szakmai színvonalon és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális betartásával lássa el. A Feladat megvalósítása során az Ütügyi Műszaki Előírásokat (ÜME), valamint a vonatkozó hatályos szakmai jogszabályok előírásait kötelező jelleggel be kell tartani.
- 6.2. A BKK Zrt. felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Feladat teljesítése során a fenti követelményekkel ellentétesen, a jogszabályi, szakmai követelmények megszegésével jár el, illetőleg kötelezettségei teljesítése során nem tanúsítja a tőle elvárható fokozott gondosságot.
- 6.3. A BKK Zrt. köteles a Feladat megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége során költséghatékonyan eljárni, a közpénzek felhasználásának átláthatóságát biztosítani, az erre irányuló jogszabályi rendelkezéseket betartani.
- 6.4. A Fővárosi Önkormányzatot a BKK Zrt. jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében elvégzett tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli.
- 6.5. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a Megállapodásban foglalt Feladatot elsősorban maga látja el, de a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6.129. §-a alapján a kötelezettsége teljesítéséhez speciális szakértelmet igénylő feladat esetében - amennyiben az a saját személyi állományában nem áll rendelkezésre - közreműködőt vehet igénybe. A közreműködő teljesítéséért a BKK Zrt. a Ptk. 6. 148. § (1) bekezdésének értelmében úgy felel, mintha a teljesítést maga látta volna el.

#### **7. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK**

- 7.1. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a mindenkor érvényes és hatályos közbeszerzési szabályoknak megfelelően jár el. A Feladat megvalósítása során, saját nevében, ajánlatkérőként – a hatályos közbeszerzésekről szóló törvény

előírásainak teljes körű figyelembevételével – közbeszerzési eljárásokat folytat le. A közbeszerzési eljárások lebonyolításához a Fővárosi Önkormányzat a Feladat elvégzésére az éves költségvetésben biztosított előirányzat terhére és annak erejéig, a jelen Megállapodásban foglalt feltételek mellett fedezetet biztosít. Amennyiben a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya az adott beszerzésre nem terjed ki, a BKK Zrt. a közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb nyílt, diszkriminációmentes eljárást alkalmaz.

- 7.2. BKK Zrt. jogosult a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény kivételi körében biztosított lehetőséggel élni, és az ellátandó Feladat elvégzését közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül in-house szerződés keretében megvalósíthatja, amennyiben annak feltételei maradéktalanul fennállnak.
- 7.3. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat jelen Megállapodás tárgyát képező Feladathoz kapcsolódó kivitelezési munkák fedezetét a jelen Megállapodásban rögzített feltételek szerint a BKK Zrt. rendelkezésére bocsátja, ezért a BKK Zrt. – mint a fedezet felett rendelkezési joggal bíró szervezet – a lefolytatandó közbeszerzési eljárásban önálló ajánlatkérőnek minősül. A BKK Zrt. kijelenti, hogy a hatályos közbeszerzési törvény szerinti ajánlatkérő, és ezt a Közbeszerzési Hatóságnál bejelentette, amely hatóság ezt ajánlatkérői nyilvántartásba vette.
- 7.4. A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításával járó műszaki, kötelezettségvállalási, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt a Fővárossal történő egyeztetés mellett.

A BKK Zrt. köteles a közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejövő szerződésekben a teljesítések biztosítására vonatkozóan szerződést biztosító mellékkötelezettségeket kikötni, összhangban a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény erre irányuló rendelkezéseivel.

A BKK Zrt. a jelen Megállapodásban vállalt Feladat megvalósításához szükséges szerződéseket a saját nevében köti meg.

## **8. SZÁMVITELI RENDELKEZÉSEK**

A BKK Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodásban foglalt Feladat megvalósítása érdekében felmerült költségekről és ráfordításokról külön analitikus nyilvántartásokat vezet, továbbá gondoskodik az ezeket a nyilvántartásokat alátámasztó dokumentumok elkülönített kezeléséről, minden feladatra elkülönítetten, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „**Számviteli törvény**”) és a saját számviteli szabályzatában foglaltak betartásával.

A nyilvántartásokat a Számviteli törvényben meghatározottak szerint úgy kell kialakítani, hogy azokban egyértelműen és kétséget kizáróan elkülöníthető legyen más feladatoktól, könyvelési tételektől.

## **9. ADATSZOLGÁLTATÁS**

- 9.1. A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé.
- 9.2. A BKK Zrt. nyilvántartást vezet az egyes feladatokkal összefüggésben, bemutatva a Feladat előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló valamennyi körülményt, felmerülő kockázatot.
- 9.3. A BKK Zrt. a Feladat elvégzésének és a forrás felhasználásának átláthatósága biztosítása érdekében általános adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a Fővárosi Önkormányzat felé.  
A BKK Zrt. havonta jelentést készít a tárgyhót követő 15. napig a Fővárosi Önkormányzat részére, amely tartalmazza az előző időszakban végzett egyes feladatokkal összefüggésben a Feladat projektjeinek előrehaladását, annak megvalósítása érdekében kötött szerződéseket, vállalt kötelezettségeket, azok teljesülésének helyzetét, a feladatok megvalósulására kiható, azt befolyásoló körülményt, felmerülő kockázatot.

- 9.4. A BKK Zrt. a Feladat megvalósításának befejezését követő hatvan (60) napon belül zárójelentést készít és nyújt be a Fővárosi Önkormányzat részére. A zárójelentés elfogadásának feltétele a Megállapodás 11.2. és 11.4. pontjában foglalt, aktiváláshoz szükséges dokumentációk teljeskörű, hibamentes benyújtása.

## **10. ELLENŐRZÉSI JOGKÖR**

A BKK Zrt. teljes körű és feltétel nélküli ellenőrzés-tűrési kötelezettséget vállal bármely ellenőrző-, felügyeleti és egyéb szervezet kezdeményezésében lefolytatott ellenőrzésre, a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésére vonatkozóan képviselője jelenlétének biztosításával, amelynek elmulasztása a jelen Megállapodás vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül.

A BKK Zrt. – fenti kötelezettségvállalás részeként – tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat jogosult a Feladat megvalósításának teljes időszakában a források cél szerinti felhasználását ellenőrizni tervellenőrzéssel, helyszíni ellenőrzéssel és számlaellenőrzéssel.

## **11. A FELADAT MEGVALÓSÍTÁSA EREDMÉNYEKÉNT LÉTREJÖVŐ ALKOTÁSOK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA**

- 11.1. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi.
- 11.2. A Feladat megvalósítása eredményeként létrejött vagyonnövekmény aktiválását a Budapest Főváros Önkormányzata nevében eljáró Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal végzi. Az aktiváláshoz szükséges dokumentumokat, így különösen a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, megvalósulási dokumentációt, Tulajdonosi., Kezelői és Üzemeltetői Lehatárolási tervet és az illetékes üzemeltetőkkel egyeztetett és aláíratott műszaki leltárt, a BKK Zrt. köteles elkészíttetni és átadni a befejezett feladat aktiválásához.
- 11.3. A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló esetleges közműkiváltások/közműlétesítések vagyoni és egyéb vonatkozásai (pl. aktiválás, vagyonátadás, birtokbaadás stb.) a közműkiváltással érintett szolgáltatók és a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. tudomásul vételét jelentő záradékolásával – a vonatkozó ágazati jogszabályok előírásainak megfelelő – külön megállapodás útján kerülnek rendezésre a jelen Megállapodásban rögzített forrás terhére.
- 11.4. Felek rögzítik, hogy a Feladat megvalósításához szükséges közműkiváltások érdekében a Fővárosi Önkormányzat a vonatkozó ágazati jogszabályok szerinti megállapodásokat – a BKK Zrt. előkészítése alapján köti meg, különös figyelemmel a Feladat megvalósításának tervezett időbeli ütemezésére.

## **12. KAPCSOLATTARTÁS**

- 12.1. Felek a jelen Megállapodás teljesítésének érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek ki a következők szerint:

### **Fővárosi Önkormányzat részéről:**

*Németh László főosztályvezető*

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Főosztály

tel.: +36 1 327 1132

fax.: +36 1 327 1841

e-mail: nemethl@budapest.hu

**BKK Zrt. részéről:**

*Katona Hajnalka, Projektmonitoring és Koordináció vezető*

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Beruházás Igazgatóság,  
Projektmonitoring és -koordináció

tel.: +36 30 774 1140

fax.: +36 30 774 1001

e-mail: hajnalka.katona@bkk.hu

Felek rögzítik, hogy amennyiben a kapcsolattartó személyében változás következik be, arról kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartó személyében történő változás esetén, arra tekintettel a Megállapodást nem módosítják.

- 12.2. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben, kell megküldeni. A Megállapodás módosításával, megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok közlésének módja cégszerűen aláírt levél, melyet tértivevényes küldeményként kell feladni.

A megküldés akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kijelölt kapcsolattartó személyek részére iktatás szerint kézbesítették és az átvette. Elektronikus üzenet akkor tekintendő kézbesítettnek, ha azt a címzett igazoltan kézhez vette, vagy automatikusan, vagy kifejezetten visszajelezte. A tértivevényes, vagy ajánlott küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.

- 12.3. Felek vállalják a jelen Megállapodásban előírt Feladat megvalósításával összefüggésben keletkezett dokumentumoknak – a teljes körű lezárást követő – legalább tíz évig történő megőrzését, kivéve, ha a megvalósításra vonatkozó egyéb jogszabály, támogatási szerződés ennél hosszabb időtartamot ír elő a dokumentum megőrzésére.

### **13. A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE**

- 13.1. Amennyiben a jogi környezet változása, vagy a Feleken kívül álló egyéb körülmények miatt a jelen Megállapodás tárgyának megvalósítása, vagy a tervezett határidők megtartása veszélybe kerül, illetőleg egyéb, előre nem látható körülmény miatt a Megállapodás teljesítése az eredeti feltételekkel valamely/bármelyik Fél számára jelentősen megnehezül, úgy Felek jogosultak a Megállapodás módosítását kezdeményezni. A Megállapodás módosítását írásba kell foglalni.

- 13.2. A Megállapodás megszűnik:

- a) a Feladat elvégzésével és a Feladat megvalósításáról szóló záróbeszámoló elfogadásával,
- b) a Felek erre irányuló közös megegyezésével,
- c) bármely Fél elállása vagy a jelen Megállapodás felmondása következtében.

- 13.3. Felek a jelen Megállapodást kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, a másik Fél erre történő előzetes írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszegés megszüntetésére adott ésszerű teljesítési határidő eredménytelen elteltét követően mondhatják fel. A felmondási idő legalább 30 (harminc) nap.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:

- a) a jelen Megállapodásban és az Engedélyokiratban foglaltaktól eltérő műszaki tartalom megvalósítása;
- b) a Feladat megvalósításának indokolatlan késedelme, meghiúsulása;
- c) a kölcsönös adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;
- d) a BKK Zrt. általi elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása;
- e) bármely arra jogosult szerv által foganatosított ellenőrzés akadályozása;
- f) a megvalósítás során esedékessé vált – BKK Zrt. általi teljesítésekhez szükséges – fedezetnek a Fővárosi Önkormányzat általi 60 (hatvan) napon túli késedelmes megfizetése;
- g) Felek együttműködési kötelezettségének súlyos megszegése.

- 13.4. A felmondási jog szerződésellenes gyakorlásával okozott kárt a szerződésszegésért felelős Fél köteles megtéríteni. A jelen Megállapodás megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
- 13.5. A BKK Zrt.-nek a Megállapodás megszűnése esetében is zárójelentést kell benyújtania, amelyben ismerteti a Feladat összefoglaló értékelését, időrendben bemutatva a teljesítés főbb fázisait, jelentősebb eseményeit, az elvégzett és el nem végzett feladatokat, tevékenységeket, továbbá a bekerülési érték tételes kimutatását. A BKK Zrt.-nek a zárójelentésében meg kell jelölnie az addig felmerült és elszámolt Igazolt költség igényét, a szerződő Felek követelését, egyéb nem teljesített kötelezettségeket. A Fővárosi Önkormányzat a zárójelentés elfogadásáról legkésőbb 30 (harminc) napon belül írásban köteles nyilatkozni.
- 13.6. A BKK Zrt. köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a Megállapodás teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul, rendszerezve átadni a Fővárosi Önkormányzat képviselőjének.
- 13.7. A BKK Zrt. tudomásul veszi, hogy a Zárójelentés tartalma az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.
- 13.8. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Megállapodás felmondása, vagy bármely okból történő elállás kizárólag írásban, a Fővárosi Önkormányzat vonatkozásában a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

#### **14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

- 14.1. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás, Ptk., a Beruházási Rendelet, valamint a Közútkezelési Rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.
- 14.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásban meghatározott bekerülési költség a Fővárosi Önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott műszaki tartalomhoz és kapcsolódó költségekhez kötött. Amennyiben a Feladat tartalma változik, a finanszírozhatóság fenntartása érdekében a változtatásra a Fővárosi Közgyűlés döntése az irányadó.
- 14.3. Felek kijelentik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendeznek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük jelen Megállapodással kapcsolatosan felmerül.
- 14.4. Felek kijelentik, hogy minden a jelen Megállapodás megkötése után felmerülő, a jelen Megállapodás teljesítését akadályozó körülményről, vagy bekövetkezett változásról, kötelesek írásban, 8 (nyolc) munkanapon belül egymást értesíteni.
- 14.5. Felek a Feladat megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az előkészítési és kivitelezési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé.
- 14.6. A BKK Zrt. köteles a munkafolyamatok megkezdését és befejezését, kooperációs értekezletek idejét, illetve az ütemváltozások idejét ezek megkezdése előtt minimum 8 (nyolc) munkanappal előbb egyeztetni a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal illetékes szakmai főosztályával. A fentiekkel kapcsolatban keletkező dokumentumokat meg kell küldeni az illetékes szervezeti egység részére.
- 14.7. A BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzatot 3 (három) munkanapon belül írásban értesíteni, amennyiben a Feladat megvalósulása részben vagy teljesen meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik.
- 14.8. Felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor hatályos közérdekű adatok közzétételéről szóló jogszabályi előírásokban foglalt kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tesznek.

- 14.9. Felek a jelen Megállapodás aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az ebben rögzített adatok, információk, valamint a melléletekben csatolt dokumentumok és az azokban szereplő adatok valódiak és hitelesek.
- 14.10. Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 3 (három) eredeti példányban, amelyből Fővárosi Önkormányzatot 2 (kettő), a BKK Zrt.-t 1 (egy) példány illet meg. Felek a Megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzügyi intézet részére megküldhetik.

Melléletek:

1. számú melléklet: 008334 azonosítószámú Engedélyokirat
2. számú melléklet: Meghatalmazás

Budapest, 2024 ..... „ „

Budapest, 2024 ..... „ „

.....  
A főpolgármester hatáskörében eljárva  
**Tüttő Kata**  
főpolgármester-helyettes  
Budapest Főváros Önkormányzata

.....  
**dr. Walter Katalin Irén**  
vezérigazgató  
BKK Budapesti Közlekedési Központ  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:

.....  
Berente Katalin  
gazdasági igazgató

Dátum:

## Meghatalmazás

**Budapest Főváros Önkormányzata** (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., adószám: 15735636-2-41, KSH szám: 15735636-8411-321-01, képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester) a Fővárosi Közgyűlés...../2024 ( ) sz. határozatában foglaltak alapján a jelen okiratban meghatalmazom a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-4-44, ÁFA csoportazonosító szám: 17781372-5-44, TAO csoportazonosító szám: 17100061-6-44, számlaszám: 10700024-67032082-52700000, KSH szám: 23028966-4931-114-01, képviseli: *dr. Walter Katalin Irén vezérigazgató*), hogy a "**Flórián téri felüljárók felújításának kivitelezése**" megállapodásban szereplő fejlesztésekkel kapcsolatosan szükséges hatósági engedélyek beszerzése során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 13.§ és 14.§-ban foglalt rendelkezések alapján a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljeskörűen eljárjon.

Jelen meghatalmazás a Felek által történő aláírás napjától visszavonásáig marad hatályban.

Budapest, 2024.

Meghatalmazó:

Meghatalmazott:

.....  
A főpolgármester hatáskörében eljárva:

**Tüttő Kata**

főpolgármester-helyettes

Budapest Főváros Önkormányzata

.....  
**dr. Walter Katalin Irén**

vezérigazgató

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság