VALLALKOZASI SZERZODES

Csillaghegyi oblozet arvizvédelme projekt részeként a Budai lll. fényomé vizvezeték I.

szakasza
kivaltasanak megvalositasarol (tervezés, kivitelezés)

amely letrejétt egyreszrol

Budapest Févaros Onkormanyzata

székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u. 9-11.

torzsszam: 735638

adészam: 15735636-2-41

statisztikai szamjel: 15735636-8411-321-01
pénzforgalmi szamlaszam: 11784009-15490012
képviseli: Tarlés Istvan fopolgarmester

(a tovabbiakban: "Onkormanyzat” vagy “Megrendeld”),

masreszrol

Févarosi Vizmiivek Zartkoriien Miikod6é Részvénytarsasag

székhelye: 1134 Budapest, Vaci ut 23-27.,

cégjegyzékszam: 01-10-042451

addészam: 10898824-2-44

szamlaszam: 11794008-20510491

képviseli: Haranghy Csaba vezérigazgato, és Keszler Ferenc gazdasagi vezérigazgato-helyettes
(a tovabbiakban: ,Févarosi Vizmuvek Zrt.”, ,FV Zrt.” vagy “Vallalkozo”),

(a tovabbiakban egyutt: ,Felek”) ko6zott alulirott napon és helyen az alabbi felteteleknek

megfeleléen.
1. ELOZMENYEK
1.1. A Fovarosi Onkormanyzat Koézgylilése a Csillaghegyi 6bldzet arvizvédelmi projekttel

kapcsolatosan, 2016. junius 8-an doéntétt a Rdémai-parton hiz6dd, Budai Ill. fonyomo
vizvezetéknek (SENTAB NA 1200 mm vizvezetéknek) az Uzembiztonsagi szempontbdl
szilkséges kivaltasarol. A kivaltas elvégzésére — a feladat megvalésitasahoz szlkséges
felmérések, elézetes becslés alapjan - ésszesen brutté 2 000 000 ezer Ft forrast biztositott.
A megvaldsitashoz szikséges fedezet a 826-827/2016. (VI. 8.) Fbv. Kgy. hatarozatai
értelmében a Csillaghegyi 6blozet arvizvédelme feladat 2016. évi elbiranyzatan brutto
1 500 000 ezer Ft, 2017. évi utemén brutté 500 000 ezer Ft, 6sszesen brutté 2 000 000 ezer
Ft 6sszegben rendelkezésre all.

1.2. A FV Zrt. tzemelteti egyebek kozoétt a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban all6 Budai lll.

fonyomé vezetéket, melynek egy jelentds szakasza a Romai parton, a Duna arteruletén
halad. A vezeték 1976-ban épult. Anyaga eléfeszitett vasbeton (SENTAB), tokszivargasok
miatt utélag WECO gydrivel belllrél megerésitve. Az érintett vezetékszakasz életkora,
miszaki allapota és nyomvonala miatt, valamint azért, mert a Csillaghegyi 06blozet
arvizvédelmi létesitményeinek optimalis kialakitasat annak elhelyezkedése és megbizhato
izeme befolyasolja, a vezeték kivaltasa szikséges. Az arvizvédelmi ml tervezése
folyamatban van. A Felek a vizvezeték kivaltast két szakaszban, kivanjak megvaldsitani,
melyre vonatkozéan kilén-kilon szerzédést kotnek. A Békasmegyeri géphaz — Kossuth .
arvizkapu (Kossuth Lajos tdulépart 120.) kézétti szakaszon (a tovabbiakban |. szakasz) az
arvizvédelmi mi nyomvonala adott, igy az a védml(i tervezése soran nem befolyasolja a
fényomd vezeték ezen szakaszanak nyomvonalat. Jelen vallalkozasi szerzédés a
fonyomovezeték ezen |. szakasz tervezésének és kivitelezésének elvégzésére iranyul. A
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1.3.

1.4.

1.5.

1.8.

1.7.

Kossuth . arvizkapu — Aranyhegyi patak kdzétti szakaszon (a tovabbiakban: 1. szakasz)
az Ui fonyomod vezeték nyomvenalat, a kivitelezés mulszaki tartalmat csak az arvizvedelmi
mu terveinek jovahagyasaval egyidejlileg lehet véglegesitent,

Magyarorszag helyi énkormanyzatairdl sz6ié 2011, évi CLXXXIX. tv. {tovabbiakban: Mbtv.)
23. §. {4) bekezdésének 11. pontja értelmeben az ivoviz-ellatas biztositasa a Fovarosi
Onkormanyzat feladata, a vizikdzmU-szolgaltatasrol szdldé 2011, évi CCIX. tdrvény
(tovabbiakban: Vkszt.) 1. § (1) bekezdés c) pontjara és 5/F. § (4) bekezdésére tekintettel
Budapesten a Févarosi Onkormanyzat az ellatasér felelés.

Fenti kitelezé feladatat a Févarosi Onkormanyzat az FV Zrt. Utjan latja e, amely 100%-ban
nemzeti vagyonba tartozé, a Févarosi Onkormanyzat tobbségi tulajdonaban all6, kézfeladat
ellatasara es kozszolgaltatas biztositdsara létrehozott gazdasagi {arsasag, és Budapest
févaros kozigazgatasi terlleién engedélyes, Vkszt. szerinti vizikézmil szolgaltaté. Budapest
Févaros Onkormanyzata vagyonardl, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok
gyakorlasardl szold 22/2012. (1. 14)) Fov. Kgy. rendelet (tovabbiakban: Vagyonrendeiet)
4. sz. melléklet 21, pontja alapian az FV Zrt. a Févarosi Onkorméanyzat kotelezs,
ivovizellaias biztositasara venatkozo feladatainak ellatasa tekintetében kizardlagos joggal
rendetkezik. A Févarosi Onkormanyzat és az FV Zrt. kdzott 2012. december 21. napjan
létrejott vagyonkezelési szerzddés (tovabbiakban: Vagyonkezelési Szerzddés) alapjan FV
Zrt. 1atja el Févarosi Onkormaéanyzat tulajdonaban allé vizellatd vizikdzmiivek lzemeltetését
es vagycnkezelését.

A Vkszt. 5/F. § (1)-(2) bekezdés szerint az eliatasén felelés Févarosi Onkormanyzat
kozfeladatként megteremti a vizikdzm(-szolgaltatas infrastrukturalis elbfelteteleit és az
ellatasi terlleten gondoskodik arrdl, hogy a felhasznalék a vizikézmui-szolgéltatast az
igényelt mennyiségben, minéségben és szolgaltatasi szinvonalon igénybe vehessék. Az
infrastrukturalis eléfeliételek megteremtése korehen az elidtasért feleids vizikdzmivet
l&tesit és tart fenn, a nem d&nkormanyzati vagy allami tulajdonban allé vizikdzmd
tulajdonjogat megszerzi, nyilvantartja a tulajdonaban allé vizikézmtiveket, vizikézmi-
fejlesztés Utjan gondoskodik a vizikdzmi-szolgaltatés folyamatos, az eldit mindségi
paraméterekkel torténd biztositasarol.

Jelen Megallapodas targyat képezé feladat megvaldsitasa Budapest Fovaros
Onkormanyzata és intézményei beruhazasi és fel(jitasi tevékenysége eldkészitésének,
jovahagyasanak és megvaldsitasanak rendjérdl szoéld 50/1998. (X.30.) Fdv. Kgy.
rendeletének (tovabbiakban: Beruhazasi Rendelet) hatalya ala tartozik.

Felek kijelentik, hogy a kizbeszerzésekrdi szoid 2015, évi CXLHL térvény (tovabbiakban:
Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontjara tekinietiel, a Vagyonrendelet alapjan a jelen
Megallapodas megkotése kizbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkili tériénik. Fentiek alapjan
az FV Zrt. jogosult a Megallapodasban meghatarozott fetadat megvaldsitasara.

2. ASZERZODES TARGYA

2.1.

2.2.

Megrendeld megrendeli, Vallalkozo vailalja az Elézményskben hivatkozott |. szakaszra
irdnyulo, a Szerzédés 1. sz. melléklete szerinti Miszaki tartalomban és az alabbiakban
meghatarozott targyl tervezési, épitési kivitelezési munkak elvégzését (a tovébbiakban:
Feladat).

A Szerzddés 2.1. pontja szerinti Feladat az alabbi feladatokat foglalja magaban:

2.2.1. Tervezés



2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

2.7.

2.8,

2.8

Villalkozoé a Budai 1ll. fényomé vizvezeték (SENTAB NA 1200 mm) a Békasmegyeri
géphaz — Kossuth H. arvizkapu kodzétti szakasz kivaltasahoz, mintegy 50 fm NA 1200 mm,
560 fm NA 1000 mm és 30 fm NA 600 mm GOV vezeték megépitéséhez szikséges
engedélyezési és kivitelezési dokumentaciot (a vonatkozd dgazati jogszabaly értelmében
engedélyezési vagy bejelentésen alapuld tudomasulvételi tervdokumentdciot) készit a
72118886 (V.22.) Korm. rendelet 4.§-ban foglalt rendelkezések figyelembe vételével.

2.2.2, Kivitelezés
A Kkivitelezés megkezdése elbtt a Vallalkozé gondoskedik a Mlszaki Tartalom 1. sz.
meliékietben meghatarozott anyagok, termékek beszerzéseérfl.

Vallalkozd kitelezetiséget vallal arra, hogy a heépitendd anyagok miszakitag megfeleld
allapotuak, a vonatkozd szabvanyokban és jogszabalyokban meghatarozott nyilatkozattal,
tanusitvannyal vagy mitbizonyiatial rendelkeznek.

A kivitelezés soran kételes egylitmikédni a Megrendeld megbizott miszaki ellendrével
(tovabbiakban: Mliszaki Ellendr), lehetdvé téve a munkalatok folyamatos ellenérzését.

A kivitelezés befejeztével Vallalkozénak gondoskednia kell a szikseges miszaki atadasi
dokumentaciok elkészitésérdl é€s a miszaki atadas-atvételi eljardsckon térénd aktiv
részvetelrdl.

A Feladat megvalositasahoz szilkséges, arra alkalmas engedélyezési €s kiviteli tervek
elkészitéseérdl az FV Zr1. gondoskodik.

Az FV Zrt. jelen szerzédés teljesitése soran kiteles gondoskodni a Vkszt.-ben
meghatarozott legkisebb kéliség elvének ervényesilésérdl

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés targyat képezd Feladat tervezett miszaki tartalmat
a jelen Szerzodés 1. szamid melléklete tartalmazza. Felek megallapodnak, hogy a
tervdokumentacid elkésziltét kovetd 45 napon belil, azok ismeretében a miszaki tartalmat
felilvizsgaliak, szilkséy szerint pontositjak és kiegészitik, a jelen Szerzddés megfeleld
médositasaval egyidejlleg.

A Feladatra vonatkoz6 mindségi és mennyiségi kdvetelményeket a kiviteli tervek, ilietve a
vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok tartalmazzak.

Az FV Zrt. jelen Szerzédés aldirasaval gy nyilatkozik, hogy megfelet az epitSipari
kivitelezési tevékenyégrél szdlé 191/2009. (X1.15.) Kormanyrendelet (Epkiv.) 12. §-aban
foglalt kévetelimenyeknek.

A Feladat soran a FV Zrt. felelds az épitett kornyezet alakitasarol és vedelmérdl 1997. évi
LXXVIII. térvény (Etv.) 40. § (1) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdéseben, valamint az
Epkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok ellatasaért.

A Feladat minden esetben magdban foglaljla a vonatkozd jogszabalyokban,
szabvanyokban, hatosagi eidirasokban meghatarozottak szerinti feladatok ielies kérd
elvégzését, kiemelten a beépitendd Osszes anyag szolgaitatdsat, a miszaki tzembe
helyezést, azok miiszaki atadasat, birtokba adasat, illetve annak valamennyi részelemére
vonatkozd, a hasznalathavételhez szikséges engedély beszerzését és a megvalésulasi
dokumentumok, okiratok telies korl, egyidejd szolgaltatasat.

A Feladat tartalmazza mindazon feladatok eltatasat is, amelyek a Vizvezeték Kivaitasi
munkak teljes kérli megvaldsitadsahoz, illetve ahhoz szlkségesek, hogy a megvalbsitott
vizikbzmil a szilkséges engedélyeket megkapja, llletve hogy a munkak eredménye annak
furikcioja szerint teljes kérl és rendeltetésszerll hasznalatra alkalmas allapotban legyen.
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2.10. Fovaros tudomasul veszi, hogy a Budai lll-as fényomovezeték | szakasz rekonstrukcio

soran az FV Zrt. a Févarosi Onkormanyzat tulajdonaban és az FV Zrt. 0zemeltetésében
lévé Budal l-es fényomovezetéket nem helyezi Ozemen kivll, a févaros zavarialan
vizelldtasa érdekében annak folyamatos Uzemben kell mikddnie, azzal, hogy esetleges
arviz esetén FV Zrt. az illetékes arvizvédelmi lestilet dontése szerint koteles eljarni.

3. TELJESITESI HATARIDO

3.1,

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

A Szerzddésben foglalt Feladat kezdési idépontja: a Szerzddés alairasanak napja.

A tervezés teljesitési véghatarideje a Szerzddés alairdsatdl szamitott 30. naptari nap, a
tervdokumentacidé Megrendeld részére térténd atadasaval és a vizlgyi hatdésaghoz
torténd benydjtas Megrendeld részére tériénd igazolasaval. A tervezési hataridébe nem
szamit bele az érintett kézmdl-nyilatkozatok, valamint a tulajdonosi hozzajérulasok
beszerzésének idGtartama.

A Kkivitelezés teljesitési véghatarideje: a 3.5 pontban meghatarozott feltételek egyiites
teljesiiiését kévetben szamitott 90. naptari nap, a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasanak megkezdeséig.

A kivitelezés teljesitési részhatéaridoi:

Felek régzitik, hogy a kivitelezés elsd részteljesitési hataridejet és a részteljesités pontos
miszaki tartalmat 2.4 pont szerinti fellllvizsgalat soran hatarozzak meg. A Vallalkozo a
részteljesités szerinti tételes felmérés alapjan részszamlat jogosult kibocsatani a
kivitelezési feladatnak a mérndki paraméterekkel alatamasziott 50 %-os készlltségi
fokanak igazolasaval.

A Feladat kivitelezési feladatai megkezdésének egyittes feltételer

a megvaldsitandd  fényomd  vezeték FVv  Zrt. altal elkésziteit
engedélyezési/bejelentéskiteles tervének beny(jtasa a Viziigyi Hatosaghoz;

az FV Zrt. altal elkészitett organizacics terv Fovaros részére {6rténd benyujtasa (mely
tekintetében a Févarosnak 10 napon belll veélemenyezési lehetdsége van),

Févaros a munkaterlletet — az organizécids tervhen foglaitak szerint -
munkavégzésre alkalmas dllapotban FV Zrt, vagy altala megjeldlt kdzremikédd
részére egyben atadta.

Az FV Zrt. kifejezetten tudomasul veszi, hogy a 3.5. pontban foglalt feltételek biztositasa
részben killsd korllményektdl is fligyg, erre tekinteitel az FV Zrt. (vagy esetlegesen
igénybevett alvallalkozoja) akadalykozlése esetén Megrendeld a karfelelbsséget
kifejezetten kizarja, ide nem érive a Szerzddés meghilsulashak esetat.

Megrendeld kifejezetten tudomasul veszi, hogy a fenti hataridSben toriénd feljesitést a
Viéilatkozo zavartalan idéjarasi koriimények, és kedvezd vizalias fennallasa esetén vallalja,
emellett a teljesités idétartama a Duna vizallasanak fliggvényében hosszabb lehet, mely
kériaiményt a Vallalkozé akadalykozlés formdjaban koteles a Megrendelének jelezni. Otyan
munkavégzést gatlé események, mint példaul a fakivagas jogosulatian akadalyczasa, vagy
a teriileten 1évé munkavégzést gatid épitmények miatt Vallatkozo akadalykéziéssel élhet,
mely akadalyoztatasok a hataridé automatikus meghosszabbitasaval jarmak.

A Vizvezeték Kivaltas akkor tekinthetd hataridében teljesitetinek, amennyiben a teljesitési
hataridében a Vallalkoz¢ a teljesitést készre jelenti, a mlszaki atadas-atvételhez szikséges
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dokumentumokat a Megrendeld rendelkezésére bocsatja, és a miszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdddik.

4. A FELADAT MEGVALOSITASABAN ERINTETT SZERVEZETEK

4.1.

4.2

4.3.

A Csillaghegy arvizvédelmi projekt eldékészitéseével és megvaldsitasaval tsszefiggd
szervezeési és koordinécios feladatokat ellatd tarsasag az Enviroduna Kft., a 2015. aprilis 8.
napjan létrej6tt megallapodas alapjan.

Budapest fovaros kdzigazgatasi terlletén az ar- és belvizvédekezéssel kapcsoiatos,
valamint az operativ arvizvédelmi feladatokat a Févarosi Csatornazasi Mdvek Zartkériien
M(ksédé Reészvénytarsasag (FCSM Zrt) latja el A Foévaros tulajdonaban, illetve
kezelésében lévh, a fovarosi terlletén talathatd arvizvedelmi vonalakat és ahhoz tartozé
mutargyakat, dunai kézcéll partvédbmiiveket, egyes kisvizfolyasokat es felszini
vizelvezetd arkokat, azokhoz tartozd miitargyakat, a kdzcelu szivargorendszereket és
forrasckat az FCSM Zri. Uzemelteti. A Feladat megvalositasa soran az FV Zrt. az FCSM
Zrt-vel annak szakmai és feleidsségi kdrebe tartozd targykdrben egyeztetni kdteles.

A Megrendeld koteles a Mdlszaki Ellenér megbizdsardl haladéktalanul, de legkesdbb a
kivitelezés megkezdéseig gondoskodni és arrdl {ajékoztatni az FV Zri-t.

5. AVALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

5.5,

Vallatkozo kételes az 1. szamu meliékletben meghatarozott Feladatot teljes korlen,
miiszakitag és mindségileg kifogastalanul, hiba- és hidnymentesen, egy szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, és azt Megrendeld részére a 3.2, és 3.3. pontban
meghatarozott teljesitési hataridé megtartasa mellett miszaki atadas-atvételi eljaras
kereteben atadni.

A Felek megallapodasa szerint a Vallatkozd kételes Megrendeidt tajékoztatni a feladatok
megvaldsitasanak allasarol, az egyéb lényeges kdrUlményekrdl. Vallalkozd koteles
Megrendeiét haladéktalanul értesiteni, ha a szerzOdésben vallalt valamely
kotelezettségeének teljesitése akadalyba (tkézik. A 3.6. pontban foglalt kériiményre
tekintettel Vallalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy esetleges barminemi
akadalykoziés esetére Megrendelé a Vallalkozo (vagy alvalialkozéja) barminem{ karanak
és koliségének a megtéritését kizarja, ide nem érive a Szerzédes meghildsulasnak esetét.
Valialkozo erre tekintettel kijelenti, hogy fokozott korlekintéssel és jelen pontra is
figyelemmel jar el a Vizvezeték Kivaltds soran.

Vallalkozé a Feladat elvégzését, mint szakvallalat sajat feleldsségére végzi és a vonatkozo
elbirasokat ismeri, Véllalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerz6dés szerinti feladatai
elvégzéséhez szilkséges képzettséggel, eszkozokkel és a tevékenysége folytatdsahoz
szilkséges engedélyekkel.

Vallalkozd a Polgari Térvénykanyvrél szole 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.)
6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelden, a Megrendeld utasitasai alapjan
kételes eljarni.

Vallalkozé a szerzédésszer(l teljesitését akadalyozé vagy veszélyeztetd minden
kortlmenyrdl kételes a Megrendelét haladéktalanul értesiteni, tovabba koteles az ilyen
korulmeények elharitasa és megoldasa érdekében minden téle elvarhatd intézkedest
megtenni. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelds.



5.8.

5.7.

5.8.

5.9.

Vallalkozd kételes a feladatai teliesitése soran a Megrendeld részerdl kijeloi
kapcsolattartokkal vagy jelen szerzddés targyaval egyéb maddon érintett szervezetekkel,
kijelolt munkatarsakkal egyditmikddni.

Vallalkozé felel minden, a hatdlyos jogszabalyok és elbirasok, valamint a jelen
szerzddésben vallalt kételezettségei megszegésébdl eredd karért.

Vallalkozd kételes tirni a Megrendeld illetékes szervezeti egysége aital szilkkségesnek
tartott, tovabba a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatok végzését.

Vailalkozdt a tervezési feladat soran kiilénosen az alabbi kdtelezettségek terhelik:

A tervezési feladat ellatasadhoz esetlegesen szikséges hatdsdgi engedélyek,
jévahagyasok, hozzéjarulasok beszerzése (ide nem eértve a tulajdonosi hozzajarulasokat)
és az eljarasck lefolytatasa.

A jévahagyott tervdokumentacickat a Vallalkozo a Szerzddés 3.2. pontja szerinti
hatariddben koteles a Megrendelé rendelkezésére bocsatani a jelen Szerzbdésben
meghatarozott feltételek szerint. Megrendelé elételjesitest elfogad. A Tervdokumentacio
megfeleléségét a Megrendeld a kézhezveteltdl szamitott 10 napon belll igazolja.

A tervdokumentaciokat Vallalkozé 4 db papirformatumd példanyban és . 4..db elektronikus
példanyban szerkeszthett és PDF formatumban Megrendelé részére szallitia le a
Szerzédés 3.2. pontjaban meghatarozott hatariddre. Teljesités helyszine: Budapest
Févaros Fépolgarmesteri Hivatal, Beruhazasi és Projekimenedzsment Fdosztaly, 1052
Budapest, Varoshaz u. 8-11. H. emelet 287.

Vallalkozé az altala készitett tervekért jog- és kellékszavatossagot vallal. A felelbésség aldl
nem menti fel Valiatkozdt az a tény, hogy a Megrendel6 a tervdokumentaciot jovahagyta.

Vallalkoza jelen Szerzddes alapjan elkésziilt tervek felhasznaldsanak jogat a Megrendeld
ltali atvetellel és g vallalkozoi ar részét képezd tervezési dii megfizetésével dtruhazza a
Megrendelére. Az atvétellel és a vallalkoz6i ar részét kepezd tervezési dij megfizetésevel
a felhasznalasijog a Megrendelore szall at, azokon Megrendeld, hatarozatlan idejd, terlleti
korlatozas nelkill, kizardlagos és harmadik személynek atadhats felhasznalast jogot
szerez, tovabba jogot szerez a Megrendeld az alkotas atdolgozasara. A vallalkozdi dij
tartalmazza a felhasznalasi jog fentiek szerint térténd atruhdzasanak ellenérieket is.

Vailalkozé a tervdokumentacioban a gazdasagi-mlszaki paraméterekel, az
ellenszoigaltatast és a teljesitési hatarid6t nem érintd vallozasokat is csak Megrendeld és
a Miiszaki Ellendr egyetértésével és hozzajaruldsaval hajthat végre.

5.10. Vallalkozdt a kivitelezési feladat soran kiiléndsen az alabbi kételezettségek terhelik:

a) a kivitelezési munkak helyszinéill szolgalé épitési terlilet atvetele, elkeritése, valamint
a Vezeték Kivaltassal dsszefuggd fakivagasi munkdk elvégzése (a szlikseges terv,
engedély és hozzajarulasok beszerzésével egyitt, a fapdtiasi kotelezettség
teljesitését ide nem értve);

Amennyiben a fakivagas tekintetében harmadik személy magatartasa akadalyozza a
kivitelezést, abban az esetben a teljesitési hataridé az akadalykoziés idétartamara
meghosszabbodik.

b) a Feladat teljesitéséhez sz(kséges valamennyi anyag, alkatrész, eszkoz beszerzése
az 1. sz. mellékletben bemutatottak szerint.

c) a kivitelezési munkak organizacios tervnek megfeleld elvégzése és a munkavegzes
felugyeletének biztositasa;



d)
&)

f)
a)

)

a kivitelezési munkak tényleges elbrehaladasanak nyilvantarasa;

a munkavégzés lebonyolitasahoz sziikséges ideiglenes létesitmények létrehozasa és
ethontasa, tovabba megerdsitések, bontasok és helyreallitasck elvégzése,

az elbontot!, énékkel nem bird épitési hulladék kezelese, elszallitasa;

a kivitelezés megkezdésekor mar meglévd, az Onkormanyzat altal rendelkezésre
bocsatott hatdsagi és egyéb engedélyeken tiimenden a kivitelezéshez szikséges
tovabbi hatosagi engedélyek bheszerzése, beleértve az ezen engedélyekhez
szitkséges teljes korQ, hidnytalan dokumentacié dsszeallitdsat is; az Uzemprédba
lefolytatasa,;

a Kkivitelezési munkak atadasa, az elkészllt vizikdzml és ahhoz kapcsolddd
létesitmények birtokbaadasa;

a Kivitelezés soran a Févaros altal megbizott miszaki ellenbrrel t6rténd teljes karil
egyittmdkddés;

az Onkormanyzat altal igényelt adatszolgaitatas teljesitése.

£.11. A kivitelezés keretéhen a Vallalkozd kiilonosen az alabb felsorolt feladatok
eivégzésére koteles:

{1}

(2)

{3)

Organizacio

a) A Kivitelezési munkak elvégzése a jelen Szerzddésben meghatarozott
kévetelmények szerint,

b) A tervezett kdzmikivaitasok elvégzése,

¢) a Kivitelezési munkakhoz szikséges hatosagi engedelyek, egyéb
hozzajaruidsok {ideiglenes forgalomtechnika) beszerzése - Kiveve a
tulajdonosi hozzéjarulasokat, amelyek beszerzése a Megrendeld feleléssége,

d) munkaterllet atvétele, Kkialakitasa, biztositasa és 0&rzése, Kkivitelezdi
felvonulasok szervezese,

e) kooperacids, koordinacios feladatok elidtasa,

Helyszini épitési munkak

a) az épitési teritleten a munkavédelem és a baleset-elharitds megszervezésere
(figyelmezietd jelek, jelzések, védtkorlatok és tetdk stb. felallitasara) es
azoknak a Valalkozd szemeélyzetével és az alvéllatkozdkkal vald
betartatasara.

b) az épitési terilet és az elkésztlt kivitelezési munkak védelmeére,
karbantartasara, a munkak oly médon térténd szervezésére és kivitelezésére,
hogy az altal se a Megrendeltnek, se a harmadik szemelynek kart ne okozzon.

c) az osszes vonatkozd (munka-, tliz-, baleset- és kornyezetvédelmi-, stb.)
szabaly betartdsa és betartatasa.

Miiszaki dtadas

A Vallalkozé kételezetiségeit képezik kilénésen:

a) Készre jelentés a Megrendeld felé,

b) Atadas-atvételi dokumentacio osszedllitisa és megklldése a Megrendeld fele
atvizsgalasra legkésébb a mliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésével egy
idében,

¢) A Megrendeld altal lefolytatott miszaki atadas-atvételi eljarésban valo
részvétel és kdzremlkodés,

d) A felvett hianypétlasi jegyzék alapjan a hianypétiasi munkak elvégzese,

e) Atvételkori probak lefolytatasa.

f) El nem végzett munkak és hianyok pétlasa, hibak javitasa.

g) A Megrendeld altal lefolytatott végleges atadasban vald részvetel és
kozremiikddes.

6. A MEGRENDELO JOGA], KOTELEZETTSEGE!




8.1.

8.2,

8.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Megrendeld koteles a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni, és a 7.1. pontban
meghatarozott vallalkozasi dijat szerzddésszertien megfizetni,

Megrendeld kdteles a munkaterlletet egyben atadni az organizacios tervben megadott
modon.

Megrendeld kételes a Feladat teliesitése kapcsan felmerlld hatésagi eljarasokban a
sziikseges nyilatkozatok megadasaban ésszer(l idén belll kézremikodni, és a szlkséges
tutajdonosi hozzajarulasokat beszerezni.

Megrendeld jogosult akar az aliala megbizott Mlszaki Ellendr, vagy a jelen szerzédésben
megjeldit kapcsolattartdja (Beruhdzasi és Projektmenedzsment Fdosztaly) Gfjan a
kivitelezést barmikor ellendrizni.

Megrendeld jogosult a kivitelezésse! kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasitésait
tovabba kifogasait a jelen Szerzddésben szabatyozott méden megtenni,

Megrendels, a Vallalkozd hozza intézett &s kézvetien intezkedést igényib észrevételeit jelen
Szerzddés alapjan szitkséges nyilatkozatait kdteles az elbére egyezietett hataridore, de
legkésdhb 8 napon belll — a jelen Szerzddesben foglaltak szerint igazothatdéan -
megvalaszolni. A testilleti dontést igényld kérdéseket Megrendeld soron kiviil a déntéshozd
elé terjeszti. A jelen pontban, valamint a jelen szerzédés egyéb pontjaiban, amennyiben a
Megrendeld valamely valaszadasra kételes a Vallalkoz6 felé, a valaszadas idejével a 3.2
és 3.3. pont szerinti teljesitési hatariddk automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendelének jogaban all az adott munkafazist ledllitani, ha az nem a szabvanyoknak
megfelelden, illetve nem az elvart mindségnek megfelelden keszdl, tovabba amennyiben
Vallalkozé munkavégzése a munkavédelmi eléirasokat sérti. Ha a munka végzése soran a
kérilmények arra engednének kovetkeztetést, hogy a feljesités hibas lesz, a Megrendeld a
fogyatékossag kikiiszobolésére tlizdtt megfelelé hatdridé sikertelen eltelte utan
gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat. Ennek tébbletkditsége a Vallalkozot
terheli, és a javitasi, illetve Ujraépitési munka a vallaldsi hataridét nem médositja.

7. VALLALKOZOI DiJ

7.1,

7.2

A Felek a jelen Szerzdédésben régzitett tefjes Feladat (a szerzédés targya szerinti
fényomdvezeték szakasznak a mentett cldalon t6rténd feljes korl megvaldsitasa mellett)
ellenértékeként a vallalkozoi dijat az aldbbiak szerint hatarozzak meg:

Tervezesi dij nettd dsszege: 6 000 000 Ft
Kivitelezési dij netid dsszege: 346 966 288 Ft
Osszesen nettd: 352 966 288 Ft

A munka AFA-vonzata az Onkormanyzat 7.3. pont szerinti nyilatkozata szerint alakul.
Elszamolas modjanak meghatarozasa:

7.2.1. Tervezés dija:
Felek régzitik, hogy a Vallalkozo a tervezési dijra atalanydijas elszamolas alapjan jogosult.



7.3.

7.4,

7.5,

7.8.

A tervezési dij, mint atalanydij fedezetet ny(jt mindazon elvégzendd tervezési munkakra,
melyek a SzerzOdés targyat e kdrben képezik, vaiamint magaban foglalja a tervezési feladat
szerzbdésszer( teljesitéséhez szilkséges valamennyi kéliséget, jarulékot, egyeb kéliséget.

7.2.2. Kivitelezés dija:

A kivitelezés vallalkozdi dija a Vallalkozd altal meghatarozott és szakeribvel ellendrzitt
egyseégdrakon, dnkoditségszamitasi szabalyzaton alapul. Felek régzitik, hogy a Valialkozd a
vallalkozdi dijra tételes elszamolas alapjan jogosult, erre figyelemmel a 7.2. pontban
rdgzitett kivitelezési dij nettd Gsszege a miszaki tartalom alapjan kalkuialt dij.

Felek rogzitik, hogy a 2.4. pontban foglalt felliivizsgéalattal egyidejiileg, annak fliggvényében
a kivitelezés vallalkozdi dii kalkulalt 6sszege feliilvizsgalatra kerllhet, az egységarak és a
tételes elszamolas valtozatlanul hagyasaval, az egységdij tabldzat szlkség szerinti
maodositasaval.

A kivitelezési feladat addjogi szempontbdl szolgaltatas nydjtdsanak mindstld olyan épitési-
szerelési és egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalara, bovitésére,
atalakitasara vagy egyéb megvaitoztatasara iranyul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala,
bévitése, atalakitasa, egyéb megvéaltoziatasa épitési hatdsagi engedély-kbieles, épitési
hatésagi tudomasulvételi eljarashoz vagy egyszerl bejelentéshez kotott. A szolgaltatas
igénybe vevdjeként a Fovarosi Onkormanyzat nyilatkozik a szolgaltatas nydjtdjanak, hogy
a vizvezeték kivaltds (épitési, vizjogi, stb.) szolgadhtatds a vonatkozd agazati jogszabaly
értelmében engedélyksteles vagy bejelentésen atapuld tudomasulvételi eljaras ala tartozik
a 7211996 (V.22.) Korm. rendelet 4.§-ban foglalt rendelkezések figyelembe vételével.

A szerzbdés targyaban megjeldlt szolgaltatas az AFA tv. 142. § (1) bekezdés b) pontja
hatalya ala tartozd szolgaitatas. Az adé fizetésére a Megrendeld, mint a szolgaltatas
igényhe vevoje kitelezett.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé részieljesitést elfogad.

Felek régzitik, hogy a Valialkozé a vallalkozdi dijrél elblegszamiak, valamint 1 db
részszamla és egy végszamla kidllitdsara jogosult a Szerz8désben foglalt feladatok
teljesitése vonatkozasaban. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a részszamlaba az
elélegszamlak 6sszegét arényosan, az adott részszamia anyagvonzatanak meériekeig
szamithatja be. Felek rogzitik, hogy a részszamla benyujtasara a 3.4. pontban foglaltak
szerint kerllhet sor, azzal, hogy a tervezési vailalkozasi dij 7.1. pontban foglalt ellenértéke
is ezen részszamlaval egyidejiileg kerlll kiegyenlitésre.

Vallalkozd 130.000 ezer Ft elélegre jogosult. Az AFA tv. alapjan beruhdzasi elélegnek
mindsulé dsszeget a Megrendeld elblegbekérdk alapjan a Vallalkozé részere megfizeti, 20
napon beldl, a szerz8désben megjelolt bankszamla javara. A jovairt 6sszegrdl a Vallalkozs,
a bankszamlajan torténd }ova;ras napjaval mint teliesitési idéponttal eldleg szamiat, allit ki
3 péidanyban a Megrendel6 részére. A szamla kotelezd tartalmi elemeire az AFA tv. 169.
§-aban foglaltakat kell alkalmazni.

Az AFA tv. alapjan beruhazasi eldlegnek mindsiildé 6sszegre a Vallalkozd a mlszaki
tartalomban rogzitett anyag és egyéb szerelvény altala torténé — jelen Szerzédeés alairasat
kévetd - megrendelése esetén, jogosult. Felek rogzitik, hogy az anyagbeszerzest
Vallalkozé részben vagy egészben a jelen szerztidés alairasakor mar meglévd érvényes és
hatalyos keretmegailapodasai, keretszerzédései igénybe veteléve! bonyolitja le, amelyek
tartaima a Févaros elbtt ismert, és amely szerzbdések korabbi versenyeztetési illetdleg
kozbeszerzési eljarasok alapjan kerlltek megkotésre. Az elblegbekérdé mellékletekent a
visszaigazolt megrendelést kételes Fovarosi Onkormanyzat részére megkildeni.



Felek rogzitik, hogy az elbtegszamlak kifizetését semmilyen akadalykdzlés nem érinti.
Részszamla kibocsatasara, részteliesités elfogadasara az AFA tv. alapjan kerilhet sor.

A részszamlat Vallalkozo, a részteljesités igazolasara vonatkozé dokumentumokkal egyiitt,
az eldleg beszamitasaval az AFA tv. 169. §-aban foglaltak figyelembevételével 15 napon
belll killitta és eljuttatja Megrendeld részére, melyset az tartalmi és alaki megfeleldseg
esetén a Vallatkozé szerzédésben rogzitett bankszamlaja javara 20 napon belll megfizet.
A részszamla elvalaszthatatlan részeként benyujtja Vallalkozé a teljesitésigazolasokat.

A szamla benyljtasanak feltétele Megrendeld teljesitésigazolasra jogosult képviselbjének
teljesitésigazolasa, a szikséges és eldint mindségtandsitvanyok és mlbizenylatok,
valamint a hatdosagok megfeleléségi nyilatkozatanak bemutatasa és kiérigkelése.

A Villalkozénak a Megrendeldvel, illetve a Miszaki Ellendrrel a benyujtandé szamia
tervezetét ellendriztetni kell. Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a benyujtott
szamla miszaki hatterét, valamint a szamiakidllitdés formai koveteiményének valo
megfelelést sajat maga is megvizsgalja, amennyiben barmilyen hidnyossagot vagy hibat
észlel, a szamia kifizettetését csak azok teljes kérl rendezéset kévetden inditja meg. A
kijavitast kévetben a kifizetés napja a fentiek alapjan médosulhat.

Végszamla kibocsatdsara Vallalkezd a sikeres mlszaki atadas-atvetelt kovetben,
teljesitésigazolas alapjan jogosult, melyet az esetlegesen fennmarad¢é elbleg
figyelembevetelével allit ki.

Az alakilag, tartalmilag kifogésolhatd elblegbekérét, részszamlat, végszamiat Megrendeld
az atvételtdl szamitott 2 munkanapon belll igazoltan visszaklidi Vallalkozé részere.

7.7. Felek régzitik, hogy a vallalkozoi dij mértéke nem haladhatja meg a mindenkori piaci arat.
A piaci ar alatémaszidsara a Valialkozd a tervezési ataldnydijra, valamint a kivitelezés
egységaraira vonatkozd fiiggetlen szakvéleményt készittetett, mely szakvélemeny a
Szerzddés 2. szama mellékletét képezi. Felek rogzitik, hogy a Szerzbdes szikseg szerinti
feliilvizsgélata soran a Vallalkoz6 a fetlilvizsgalt egydsszegil kalkulalt kivitelezési vallalkozoi
dijra is koteles fuggetlen arelemzést (szakvélemeényt) készittetni.

7.8. A FV. Zrt. a kivitelezési feladat teljesitését — tekintettel arra, hogy annak elszamoldsanak
madja tételes - tételes kimutatassal igazolja, amelyben bemutatja az adott munkafolyamat
soran ténylegesen elvégzett tefjesitést, és ezt atatamaszté dokumentumokkal igazolja.

7.9. Az FV Zrt. 6nkoitség szamitasi szabalyzatat a 1. sz. fiuggelék tartaimazza.

8. A MUSZAKI ATADAS- ATVETELI ELJARAS

8.1, A Feladat kivitelezési munkainak befejezésekor Felek miiszaki atadas-atvételi eljarast
tartanak, melyrdl miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvet vesznek fei.

8.2. A Felek a milszaki atadas-atvételi eljarast kételesek 30 munkanapon beliil befejezni.

9. TELJESITESIGAZOLAS, FIZETESI FELTETELEK

9.1. Vallalkozé a véallalkozdi dijra a 7. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesitésigazolas
soran a Megrendeld az altala megbizott mlszaki eliendr Utjan ellendrzi, szakmailag
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9.2.

9.3.

9.4

9.5.

9.6,

9.7.

9.8,

8.9,

9.10.

igazolja a teljesités jogossagat, a vallalkozasi dij Osszegszeriiségét. A teljesitésigazolas
kiadasa kérdéseben Megrendeld legkésdbb 5 (6t) munkanapon belll irdasban kételes
nyilatkozni, a teliesités elismerése esetén a {eljesitésigazolast ugyanezen idén beldl
Kiadni.

A megvaldsult teljesitést Megrendeld részerdl a SzerzHdés 17.3. ponijaban megnevezett
szemely jogosult és egyben kdteles leigazolni.

A Vallalkozd teljesitése akkor szerzddésszerd, ha a Szerzddésben meghatarozott
Feladatot a teljesitési hataridére teljesiti, valamint teljesitése megfelel a jelen
Szerzédésben, valamint a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott kbvetelményeknek.

Vallatkozd tudomasul veszi, hogy a vallalkozasi dij kifizetesére Megrendeldnek, csak
szabalyosan kiallitott &s benyujtott szamia esetén van lehetfsége.

A részszamlat Vallalkozod, a részieljesités igazolasara vonatkozé dokumentumokkal
egyltt, az elbleg beszamitasaval az AFA tv. 169. §-aban fogiaitak figyelembevételével 15
napon beiid kidllitja és eljuitatja Megrendeld részére, melyet az tartalmi és alaki
megfeleldség esetén a Vallalkozo szerzddésben rigzitett bankszamlaja javara 20 napon
belil megfizet. A részszamla elvalaszthatatlan részeként benyujtja Véllalkozé a
teljesitesigazolasokat.

A szamla benydjtasanak feltétele Megrendeld teljesitésigazolasra jogosult kepviseldjének
teliesitésigazolasa, a szikséges és eléirt mindségtanisitvanyok és mibizonytatok,
valamint a hatésagok megfeleldségi nyilatkozatanak bemutatasa és kiértékelése.

A Vallalkozonak a Megrendelbvel, illetve a Mlszaki Ellenérrel a benyUjtandd szamia
tarvezetét ellendriztetni kell. Megrendeié fenntartja maganak a jogot, hogy a benyujtott
szamla miszaki hatterét, valamint a szamlakiallitas formai kévetelményének vald
megfelelést sajat maga is megvizsgalia, amennyiben barmilyen hianyossagot vagy hibat
észlel, a szamla kifizettetését csak azok teljes korll rendezesét kdvetden indifja meg. A
kijavitast kovetben a kifizetés napja a fentiek alapjan modosulthat.

A szamlakat Budapest Févaros Onkormanyzata (székhely: 1052 Budapest, Varoshaz u.
9-11.) nevére és cimére keill kidllitani és 3 peldanyban a Beruhazasi eés
Projektmenedzsment Féosztaly részére kell benyujtani a teljesités igazolas kiallitasatol
szamitott 5 munkanapon beliil. Vallalkozé alal kiallitott szamla meg kell, hogy feleljen a
szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. tdrvény és az altaldnos forgalmi adordl sz6lod 2007. évi
CXXVIL térvény eldirasainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi
eldirasoknak. Valialkozd tudomasul veszi, hogy a fentiekben meghatarozoitakon tul a
szamlan koteles feltintetni a 6880 azonositét. Amennyiben a szamlat nem a fentiek
figyelembevételével kildik meg, a nem szabalyszerlen kidllitott szamla kiegyenlites
nelkili visszakiildését vonja maga utan. A tartalmi vagy formai hiba miatt visszakuldoit
szamla javitasanak kézhezvételéig a Megrendeld nem esik késedelembe. A fizetési
hataridd csak a hibatlan, Megrendel$ altal befogadott szamlakra vonatkozik.

Végszamla kibocsatasara Vallalkozé a sikeres miliszaki atadas-atvéteit kovetden,
teliesitésigazolas alapjan jogosult, melyet az eseflegesen fennmarado elbleg
figyelembevételével allit ki.

Az alakilag, tartalmilag kifogasolhatd elélegbekérdt, részszamlat, végszamiat Megrendeld
az atvételtd! szamitott 2 munkanapon bellil igazoltan visszaklldi Valialkozo részére.

A benyljtando végszamia kdtelezd meliékleter



10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

11.3.

12.

12.1.

12.2.

- teljesiiésigazolas;
- muszaki atadas-atvételi jegyzdkdnyv eredeti példanya
- Vallalkozo teljességi nyilatkozata az elvégzett Vizvezeték Kivaltassal kapcsclatban

ALVALLALKOZO, KOZREMUKODO

A Valtalkozd feladatainak ellatdasahoz indokolt esethen jogosuit alvallalkozé
igénybevételére, ha a Feladat eredményessége annak egyedi, specidlis jellege, hatarideje
miatt szitkséges. Az alvallalkozd igénybeveétele nem haladhatja meg a vallalkozé dij 49%-
at. Kulsé kdzremdkadt igénybevételérdl a Tarsasag koteles a Févarost tajékoztatni. A
Feladat végrehaitasanak iranyitasat kézremikodok részere nem lehet kiszervezni.

A Vallalkozd az esetleges alvallalkozdk kivalaszidsa vagy a Feladat ellatdsahoz
szlkséges beszerzései sordn a hatalyos Kbt. rendelkezései alapjan, sajat Kézbeszerzési
Szabalyzatanak megfelelden kbteles eliami, figyelembe véve a jelen Szerzddésben fogiait
rendelkezéseket, Felek régzitik, hogy az esetleges alvallaikozok bevonasara Vallatkozd
altal részben vagy egészben a jelen szerzddeés alairasakor mar meglévd érvényes és
hatalyos keretmegallapodésai, keretszerzédései igénybe vetelével is sor kertlhet, melyek
korabbi versenyezietési, illetdleg kdzbeszerzési eljarasok alapjan kertltek megkotésre.

A Villalkozo az altala jogosan igénybe vett alvallalkozoért Ugy felel, mintha a munkat sajat
maga végezte volna el, alvallalkozo jogosulatian igénybevétele esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely az alvallalkozé nélkil nem kdvetkezett volna be. A
Vallalkozé kételes az errdl szo6lé szerzbdésben vagy kulon megéllapodasban kikétni, hogy
az alvéllalkozé tevekenységének eliendrzesére a Fovaros is jogosult.

FELELOSSEGBIZTOSITAS

Vallatkozd kijelenti, hogy a munkavégzés soran rendeltkezik a tevékenységi kdrének
megfeleld érvényes feleldsségbiztositassal és a jelen Szerz6dés idbtartama alatt
fenntartja azt.

Vallalkozé kiételes megfeleld kivitelezési felelésségbiztositasi szerzédést kétni, illetve
a meglévé biztositasi szerzddését jelen Szerzédés targyara egylttesen, a vonatkozo
szerzbdés hatalydig Kiterjeszteni. A biztositdsi szerzdédés két fejezetbdl ail
vagyonbiztositas és feleldsségbiztositas.

Vaéllalkoz6 a biztositasi kbtvényt jelen Szerzédés alairasanak napjan koteles Megrendei6
rendelkezésére bocsatani.

TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

A tervezés soran — tekintettel arra, hogy ataldanydijas a tervezés dija — a vallatkozé az
atalanydijon felll a potmunka ellenértékét igényelheti, a tdbbletmunka ellenértékenek
megtéritésére a Vallalkozd nem jogosult. A moédositott tervdokumentacionak a miszaki
leirasban és a Szerzddésben eldirt kbévetelményeknek meg kell felelnie, és a
tervmédositas kizardlag a Megrendeld eldzetes jdvahagyasaval térténhet.

Kivitelezés soran tébbletmunka vagy potmunka igény felmerillése esetén a Vallalkozo
kételes annak szikségességst, valamint varhatd koltségét irdsban, el6zetesen jelezni
mind a Megrendelének, mind a mlszaki ellentri feladatokat elidtd személynek. A
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13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6,

13.7.

megrendeldi jovahagyas hianyaban az erre iranyuié munkavégzés csak a munkaterilet
vagy a munkavégzés biztonsagénak helyreallitasa érdekében és menekéig kezdhett meg
es végezhetd. Felek rogzitik, hogy a fentiekben nevesitett tdbbletmunka, illetve pétmunka
igényenek bejelentésére és elrendelésére, valamint ezen feladatok ellentételezéséhez
szllkseges fedezet biztositasara vonatkozd eljarasrendet a szerzddés 2.4, pont szerinti
felilvizsgalat soran szabdlyozzak a tervdokumentacio ismeretében. Az esetleges
tobhietmunka, illetve potmunka dijazasanak a 7.2.2 pontban eldirtak szerint egysegaron
és tnkdltségszamitasi szabalyzaton kell alapulnia.

A tobblet- és pétmunka megrendelésére a Felek kiildn szerzddést kiitnek egymassal vagy
jelen szerzédést modositjak.

A SZERZODESSZEGES KOVETKEZMENYEI

A jelen Szerzddéshen fogialt valamely lényeges kételezeltseg megszegése esetén a
szerzadéstol tarténd elallasnak/felmondasnak van helye, a masik félhez intézett, irasbeli,
indokolast is tartalmazd nyilatkozatial.

Amennyiben a Vallalkoz¢ az érdekkdrében felmer(ld, neki felréhatd okbdl késedelembe
esik, tgy a Megrendeld késedelmi kétbér érvényesitésére jogosult, melynek mértéke a
jelen szerz6dés 3. pontjaban meghatarozott hataridék eredménytelen elieltét kdvetden
minden késedelemmel érintett naptari napra szamitotitan a kKétbér alapjanak 0,1 %-a, de
legfeljebb a kétbér alapjanak 10 %-a. A kitbér alapja az adott teljesitesi részre vonatkozd
részszamlaval érintett vallalkozdi  dijrész. Kotbérterhes részhataridd esetén a
részhataridével kapcsolatos késedelem esetén érvényesitett kétbér a véghataridével
kapcsolatos azonos mérték(l késedelem esetén a késedelmi kétbér érvényesitéset
kizarja.

Amennyiben a teliesités a Vallatkozonak felrohatd okbdl lehetetlenné valt, a Megrendels
a vallalkozasi dij 10 %-anak megfelel6 Gsszegli meghitsulasi kotbér érvényesitésére
jogosult.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a Pik. 6:186. § alapjan a kdtbért a Megrendelé akkor is
kévetetheti, ha kara nem merll fel, tovabba érvényesitheti a kétbért meghaladd karat és
a szerzBdésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A szerzbdésszegéshdl eredd karanak
megtéritését akkor is kbvetelheti, ha kéthérigényét nem érvényesitette.

Villatkozd fudomasul veszi, és egyben elfogadja, hogy a hibas teliesiies, illetve a
késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése a teljesités aldl nem mentesiti. A
meghitsulas esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités tovabbi kdveteiesét kizarja.

A Megrendeld kotbérigényét irasban kételes kdzdlni a Vallalkozdval, kilén megjeléive
annak jogalapjat és Osszegét.

A Megrendelének jogaban aif a Vallatkozd altal elismert kotbér(ek) Osszegét
a vallalkozast dijrol kiallitott rész- illetve végszamla pénzigyi teljesitései soran figyelembe
venni.
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186.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

14.1. Valalkozdt kellékszavatossagi kotelezettseég terheli, melynek szabalyait a Pik.

tartalmazza. Amennyiben a beépitett anyagok gyartoja altal vallalt idétartam ennél
hosszabb, akkor ez az idétartam irényada.

14.2. A Villalkozé a jelen Szerzddésben elvégzett feladatok és beepitett eszkdzok, az

atadas-atvételi eljaras befejezésének napiatdl szamitoit legatabb huszonnegy (24)
honapra jotaltast vailal (Jétallasi Idészak). Amennyiben barmely jogszabaly hosszabb
jotallasi id6t hataroz meg, annak elbirasai iranyadak.

A SZERZODES HATALYA

Jelen szerz8dés a Felek altal térténd alairas napjan 1&p hatalyba azzal, hogy amennyiben
az alairas nem egyidejlileg torténik, igy a hatalyba iépés napja a késtbbi alairas napja.

VITAS KERDESEK RENDEZESE

A Vallalkozénak és Megrendeldnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
kozvetlen targyaldsck Utjan rendezzenek minden olyan nézeteftérést vagy vitat, amely
kdzottuk a Jelen Szerzédés keretében vagy a szerzbdéskotéssel kapesolatban merdl fet.
Minden, a Jelen Szerzédés megkotése utan felmerlld, a Jelen Szerzddés teljesitését
akadalyozo kériiményrél a Felek kolcstndsen kételesek egymast haladéktalanul, irasban
tajékoztatni.

ERTESITESEK

Barmely, a Felek kdzétt, a jelen SzerzGdés vagy a jogszabaly altal eldint jognyilatkozatot
irasban kell megtenni. Az értesités személyes kézbesités esetén a masik Fél altali atvétel
napjan, postai kildemény esetén, a postai tértivevényen feltintetett napon tekinthets
kozdlitnek.

A teljesitéssel 6sszefilggd kapcsolattartds soran a Felek képviselbi altal faxon vagy e-
mailben megklldott értesités kaézoitnek tekinthetd, ha a fax megkildését az igazold
jelentés, vagy az e-mail kézhezvételét a mésik fél visszaigazolja, vagy az e-mailre
egyébként irashan valaszol.

A ielen Szerzédéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesitéseket a Felek részeré! a
Megrendeld képviseldje, a Vallalkozo képviseldje, illetve az alabbi személyek tehetnek:

Megrendeld részérét a kapcsolattartd és a teljesités igazolasara jogosult szemely:
Név: Kiraly Péter fGosztalyvezetd

Gim: Budapest Févaros FOpolgarmesteri Hivatal Beruhazasi és Projektmenedzsment
Féosztaly

Telefax szédm: +36 1 -327-18-50

Telefon: +36 1-327-12-50

e-mail cim: KiralyP@budapest.hu

Vatlalkozo részérst a miivezetd/ felelGs miszaki vezetd:
Név:

Cim:

Telefax szam:

Teiefon:

e-mail cim:
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Vallalkozo részérdi a kapesolattarto:
Nev: Csornyei Géza igazgatd

Cim: Févarosi Vizmlvek Zrt.

Telefax szam; -

Telefon: +36 1 465 24 03

e-mail cim: geza.csornyei@vizmuvek.hu

A Felek kapcsolattartédi tekintetében bekdvetkezd valtozasck szerzddésmaddositasnak
nem mindsiinek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartoik tekintetében
bekévetkezett valtozasrol egymast irdsban értesitik.

EGYEB RENDELKEZESEK

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

A jelen Szerzddésben nem szabalyozoit kérdésekben Kkilondsen a Polgéan
Térvéenykdnyvrdl szolo 2013. évi V. térvény, a vizikdzmi-szolgaltatasrdl szolo 2011.
evi CCIX. térveny rendelkezéseit kell alkalmazni.

A FV Zrt. tudomasul veszi, hogy & jelen Szerzddés tartalma az informacios
dnrendetkezési jogreél és az informacioszabadsagrol sz6lo 2011. evi CXIL. térveny 27.
§ (3) bekezdésének ertelmében kézérdekbdl nyilvanos adatnak mindstl, igy a forras
felhasznalasardl vald tajekaoziatast tizleti titok cimén nem tagadhatja meg.

A Feladat eredmeényekent letrejove vagyonnavekmeny, tovabba vagyoni ertekl jog a
Favarosi Onkormanyzat tulajdonat képezi. Févarosi Onkormanyzat tudomassal bir
arrdl, hogy a kivaltandd vezeték kdnyv szerinti értékkel rendelkezik, amely a
kivaltandd vezeték hosszra 2016.09.30-an 3.383.680 Ft. A kényv szerinti ériék
selejtezéskori 9sszegeével az FV Zrt. kdnyveiben 1évd vagyonkezelt eszkdzallomany
cimén fennalldé hosszi lejaratt kotelezettséget csdkkenteni kell. A selejtezésrd!
selejtezési jegyzékonyv kiadllitasa szikseges, melyet a FV Zit. 5 munkanapen belll a
Févarosi Onkormanyzat részére megkuld,

Felek megallapodnak, hogy a Vizvezeték Kivaltas eredményeként létrejovd vizellatd
vizikzmi Gzemeltetését az FV Zrt. végzi a sikeres miszaki atadas-atvétel
idGpontjatdl kezdve.

Az aktivalas elékészitését, illetve az ahhoz szikséges miiszaki és ertékadatokat az
FV Zrt. biztositja, a miiszaki atadas — atvételt kévetd 30 napon belid. Az djonnan
l&trejbvd vagyontargyak aktivaldsa a Févarosi Onkormanyzatnal valosul meg,
aktivalasi jegyzokdnyv alapjan. Az aktivalas idépontjaval a Foévéaros az FV Zr.
vagyonkezelésébe adja az djonnan létrejott vagyonelemet a Vagyonkezelési
Szerzddésben foglaltak szerint.

A Fdvarosi Onkormanyzat tajékoztatja az FV Zrt.-t a vagyonkezelésbe adott eszkdzdk
értékérd! a nyilvantartasok modositasa céljabdl. Az FV Zrt.-nél a hosszl lejaratt
kételezetiségek dllomanyat a vagyonkezelésbe kerlld Uj l&tesitmények aktivalt
értékével néveini kell.

Az FV Zrt. véllalja, hogy a vizikbzm( vagyonrdl altala vezetett analitikus
nyilvantartasban a vagyontargyak elbontdsaval €s Ujjaépitésével kapcsolatos
valtozdsokat a Szamviteli térvény szabalyainak megfelelden atvezeti, a nala
ketetkezett, vagy Févarosi Onkormanyzat altal biztositott alapbizonylatok alapjan. Az
FV Zrt. vallalja, hogy a VVagyonkezelési Szerz6dés szerinti adaiszolgaliatdsban az
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18.6.

18.7.

aktivalt vagyontargy vonatkozasaban az Ahsz. szerinti értékcsokkenés ésszegét is
megadja.

Felek a Feladat megvalésitdsa soran teljes koérlen egyluttmikédnek, eés
megallapodnak a kolcsénds és folyamatos adatszolgaltatasi és tajékoztatasi
kételezettségben, barmely, az eld6készitési feladatokban, vagy a pénzigyi
teljesitésben bekodvetkezett olyan mértékl valtozasokra iranyuldéan, amelyek a jelen
Megallapodas barmely pontjaban eldirt rendelkezéseket érintik, illetéleg annak
modositasat teszik szikségessé.

Az FV Zrt. kételes a munkafolyamatok megkezdését, és befejezését, kooperacios
értekezletek idejét, illetve az Utemvaltozasok idejét ezek megkezdése el6tt minimum
8 munkanappal elébb egyeztetni a Budapest Fbvaros Fopolgarmesteri Hivatal
illetékes szakmai foosztalyaval. A  fentiekkel kapcsolatban  keletkezé
dokumentumokat meg kell kiildeni az illetékes szervezeti egység részére.

MELLEKLETEK

1. szamu melléklet — Mdszaki tartalom
2. szamu melléklet — A vallalkozéi dijra vonatkozo piaci arelemzési dokumentacio

1. szamu fuggelék — Onkéltség szamitasi szabalyzat
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